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Délibération 
 

 

 

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 
16 juillet 2014 relative au bilan d’exécution du programme 
d’investissements 2013 de TIGF 
 

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre 
SOTURA, commissaires. 

 

En application des articles L.134-3 et L.431-6-II du code de l’énergie, les gestionnaires de réseaux de 
transport (GRT) de gaz doivent transmettre leurs programmes annuels d’investissements à la Commission 
de régulation de l'énergie (CRE) pour approbation. Dans ce cadre, la CRE « veille à la réalisation des 
investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non 
discriminatoire ». 

En ce qui concerne le programme d’investissements de l’année 2013 : 

• par délibération du 20 décembre 2012, la CRE a approuvé le programme d’investissements de 
TIGF pour l’année 2013 ; 

• par délibération du 17 juillet 2013, la CRE a approuvé la mise à jour du programme 
d’investissements de TIGF pour l’année 2013, et a demandé à TIGF de présenter, pour mi-2014, le 
bilan définitif d’exécution de son programme d’investissements pour l’année 2013. 

En ce qui concerne le programme d’investissements de l’année 2014 : 

• par délibération du 19 décembre 2013, la CRE a approuvé le programme d’investissements de 
TIGF pour l’année 2014, et a demandé à TIGF de présenter, pour mi-2014, l’état d’exécution à mi- 
année du programme d’investissements pour l’année 2014. 

TIGF a été auditionné par le collège de la CRE le 10 juillet 2014, et a présenté les écarts constatés entre 
les niveaux des investissements approuvés et les investissements effectivement réalisés pour 2013, d’une 
part, et les prévisions mises à jour pour 2014, d’autre part. 

 

1. Observations de la CRE sur le bilan d’exécution du programme d’investissements 2013 

Le programme d’investissements modifié approuvé pour l’année 2013 par la CRE dans sa délibération du 
17 juillet 2013 s’élevait à 129,5 M€. Le bilan définitif d’exécution de son programme d’investissements pour 
l’année 2013 s’élève à 125,3 M€, en baisse de 4,2 M€ par rapport au programme approuvé.  

La CRE observe que les dépenses réalisées sont globalement en ligne avec le budget modifié qu’elle a 
approuvé.  

 

2. Observations de la CRE sur l’état d’exécution du programme d’investissements 2014 

Le programme d’investissements approuvé pour l’année 2014 par la CRE dans sa délibération du 
19 décembre 2013 s’élevait à 123,1 M€.  

TIGF a présenté à la CRE l’exécution à mi-année de ce programme, qui fait apparaître une hausse de 
0,5 M€, le budget prévisionnel s’établissant à 123,6 M€. 
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L’état d’exécution du programme d’investissements 2014 de TIGF est conforme au budget approuvé. 

 

3. Décision concernant le programme d’investissements 2013 

La CRE constate que les écarts entre les dépenses d’investissement réalisées et le programme 
d’investissements approuvé pour 2013 sont principalement liés à des économies sur les projets et à des 
reports de travaux sans conséquence sur le calendrier et le coût global des projets. 

La CRE constate que l’exécution du programme d’investissements de TIGF est conforme au programme 
approuvé. 

 

4. Décision concernant le programme d’investissements 2014 

L’état d’exécution du programme d’investissements 2014 de TIGF étant conforme au programme approuvé, 
et TIGF ne demandant pas de modification de son programme d’investissements, il n’y a pas lieu de 
modifier le programme d’investissements de 123,1 M€ approuvé dans la délibération du 19 décembre 2013. 

Le bilan d’exécution du programme d’investissements 2014 de TIGF sera présenté à la CRE mi-2015. 

  

Fait à Paris, le 16 juillet 2014 

Pour la Commission de régulation de 
l’énergie, 

Un commissaire 

 

 

 

 

 

Olivier CHALLAN BELVAL  
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Annexe 

 

a.  Principaux projets de développement du réseau mis en service en 2012 et 2013 

Projet (M€) Date de la 
délibération 

Budget 
Initial 

Budget final / 
à terminaison Date de mise en service 

Artère de Guyenne phase II 17 décembre 2009 115 98 avril 2013 

Artère du Béarn 17 décembre 2009 104 103 2012 

Réversibilité Lacal 17 décembre 2009 7 5,9 2012 

 

b.  Principaux projets mis en service à partir de 2015 

Projet (M€) Date de la 
délibération 

Budget 
initial 

Dépenses 
engagées 

Coût à 
terminaison 

Date de mise en 
service 

Artère de l’Adour 16 décembre 
2010 130 73,1 130 1er décembre 2015 

Station de 
compression de 
Sauveterre 

17 juillet 2013 27 4,0 27 2017 

Gascogne-Midi Non décidé 151,6 0,3 - 2018 
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