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Délibération 
 

 

 

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 
22 juillet 2015 relative au bilan d’exécution du programme 
d’investissements 2014 et portant approbation du 
programme d’investissements 2015 modifié de GRTgaz 
 

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, 
Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires. 

 

 

En application des dispositions de l’article L.134-3 et du II de l’article L.431-6-II du code de l’énergie, les 
gestionnaires de réseaux de transport (GRT) de gaz doivent transmettre leurs programmes annuels 
d’investissements à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour approbation. Dans ce cadre, la 
CRE « veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur 
accès transparent et non discriminatoire ». 

En ce qui concerne le programme d’investissements de l’année 2014 : 

• par délibération du 19 décembre 2013, la CRE a approuvé le programme d’investissements de 
GRTgaz pour l’année 2014 ; 

• par délibération du 16 juillet 2014, la CRE a approuvé la mise à jour du programme 
d’investissements de GRTgaz pour l’année 2014, et a demandé à GRTgaz de présenter, pour mi-
2015, le bilan définitif d’exécution de son programme d’investissements pour l’année 2014. 

En ce qui concerne le programme d’investissements de l’année 2015 : 

• par délibération du 17 décembre 2014, la CRE a approuvé le programme d’investissements de 
GRTgaz pour l’année 2015, et a demandé à GRTgaz de présenter, pour mi-2015, l’état d’exécution 
à mi-année du programme d’investissements pour l’année 2015. 

Pour cet exercice, GRTgaz a été auditionné à deux occasions par le collège de la CRE : 

• le 2 juillet 2015, GRTgaz et TIGF ont présenté le plan d’affaires du projet pilote Power to Gas, 
conformément à la demande faite par la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014 ;  

• le 9 juillet 2015, GRTgaz a présenté les écarts constatés entre les niveaux des investissements 
approuvés et des investissements effectivement réalisés pour 2014, d’une part, et les prévisions 
mises à jour pour 2015, d’autre part. 

 

1. Observations de la CRE sur le bilan d’exécution du programme d’investissements 2014 

Le programme d’investissements modifié approuvé pour 2014 par la CRE dans sa délibération du 
16 juillet 2014 s’élevait à 681 M€. Le bilan d’exécution définitif du programme d’investissements de GRTgaz 
pour l’année 2014 s’élève à 663 M€, soit une baisse de 18 M€ par rapport au programme approuvé. 

Cette baisse résulte en partie d’une diminution de 12,7 M€ des investissements de sécurité et 
d’obsolescence1, en raison notamment d’une baisse de 8,4 M€ liée au décalage de planning de certains 
projets (travaux dans le cadre de l’arrêté sécurité, chantier de Beynes…). 

                                                        
1 Renouvellement des ouvrages notamment lié à l’évolution des textes réglementaires 
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Les investissements réalisés à la demande de tiers portant sur de nouveaux raccordements ou des 
déplacements d’ouvrages sont en baisse de 4,6 M€. Des retards dans le déroulement des projets justifient 
ces écarts.  

En outre, les dépenses relatives au développement du réseau principal sont globalement en ligne avec le 
budget révisé et portent essentiellement en 2014 sur le raccordement du terminal de Dunkerque LNG et sur 
la construction de l’Arc de Dierrey. Ces deux projets doivent être respectivement mis en service fin 2015 et 
fin 2016. Le budget prévisionnel à terminaison de ces deux projets est en baisse de, respectivement, 7 % et 
2 % par rapport à leurs budgets approuvés initialement. 

4,6 M€ ont été engagés pour l’achat de gaz pour le service de gaz circulant, mis en place à la demande de 
la CRE, conformément à la délibération du 30 octobre 2014 relative à l’évolution du tarif ATRT5 concernant 
les mesures transitoires avant la création d’un PEG unique à l’horizon 2018. 

Les autres postes de dépenses sont en ligne avec le budget prévisionnel. 

La CRE a vérifié que les écarts entre les dépenses d’investissements réalisées et le programme 
d’investissements approuvé pour 2014 sont majoritairement liés à des économies sur les achats de 
matériels et de travaux de pose ou à des reports de travaux sans conséquence sur le calendrier et le coût 
global des projets. 

2. Observations de la CRE sur l’état d’exécution du programme d’investissements 2015 

Le programme d’investissements approuvé pour l’année 2015 par la CRE dans sa délibération du 
17 décembre 2014 s’élevait à 700 M€.  

GRTgaz a présenté l’état d’exécution à mi-année de ce programme, qui fait apparaître une baisse de 
29 M€, le nouveau budget prévisionnel d’investissements pour 2015 s’établissant à 671 M€.  

Cette baisse s’explique principalement par :  

• le rééchelonnement d’une part des dépenses relatives au projet Arc de Dierrey sur les années 2014 
à 2016 (-57,0 M€) ;  

• en partie compensé par (i) une hausse des dépenses sur le projet de station de compression de 
Beynes (+12,5 M€), dû au retard pris et aux aléas rencontrés sur le chantier et (ii) l’anticipation de 
dépenses d’études et de matériel sur les projets Val-de-Saône et Gascogne-Midi (+13,6 M€).  

La CRE a vérifié que le nouveau budget présenté par GRTgaz résulte principalement du report de travaux 
ou de l’évolution des conditions de réalisation des projets n’ayant pas de conséquence sur le calendrier et 
le coût global des projets.  

3. Projet Power to Gas 

Dans sa délibération du 17 décembre 2014, la CRE a approuvé le principe du projet pilote Power to Gas, 
dont l’objectif est de permettre la conversion ou le stockage de l’électricité sous forme d’hydrogène (par un 
procédé d’électrolyse) ou de méthane, qui serait par la suite injecté sur le réseau de gaz. Sur cette base, la 
CRE a demandé à GRTgaz de présenter en 2015 une demande formelle d’approbation sur la base d’un 
projet dont le financement et les partenaires seraient stabilisés. GRTgaz et TIGF ont présenté à la CRE le 
2 juillet 2015 leur proposition de financement, détaillant les subventions obtenues et les partenaires 
industriels du projet.  

Le projet prévoit la construction d’une plateforme pilote de production d’hydrogène à Fos-sur-Mer, sur 
laquelle coexisteront les deux technologies utilisées à ce jour dans les activités d’électrolyse (électrolyse 
alcaline et électrolyse PEM). Les infrastructures du site seront utilisées pendant trois ans. Un site industriel 
est associé au projet pour capter les émissions de CO2 et créer du méthane (par procédé de méthanation). 
Les installations seront mises en service en 2018 et exploitées pendant trois ans.   

Le budget prévisionnel du projet s’élève à 30,3 M€, dont 18,8 M€ à financer par GRTgaz et 1,8 M€ à 
financer par TIGF. Après déduction des subventions publiques dont bénéficie le projet, la part à financer par 
GRTgaz s’élève à 13,1 M€, dont 10,1 M€ en investissements. Participent également au projet des 
partenaires techniques (CNR, Atmostat, CEA, Leroux & Lotz, McPhy Energy), RTE et le Grand Port 
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Maritime de Marseille. 

La CRE constate que le financement de ce projet repose sur un partenariat avec plusieurs acteurs et sur 
l’obtention de subventions européennes et régionales ainsi que de la part de l’ADEME. La participation de 
GRTgaz à ce projet s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique et a pour finalité de diversifier, sur le 
long terme, les usages des réseaux de gaz naturel.  

En conséquence, la CRE est favorable à la demande de GRTgaz de lancer ce projet, pour un budget 
d’investissement de 10,1 M€.  

4. Décision concernant le programme d’investissements 2014 

La CRE constate que l’exécution du programme d’investissements de GRTgaz pour 2014 est conforme au 
programme approuvé. 

 

M€ Révisé 2014 Réalisé 2014 

Développement du réseau 358,2 360,5 

Sécurité/Obsolescence 173,8 161,1 

Environnement 30,3 27,7 

Systèmes d’Information 51,7 51,5 

Raccordements 29,9 27,8 

OSP Acheminement, Qualité 21,8 19,3 

Autres 15,3 14,9 

Total 681,0 662,9 

5. Décision concernant le programme d’investissements 2015 

La CRE constate que l’état d’exécution du programme d’investissements de GRTgaz est conforme au 
programme approuvé. Elle observe que le programme d’investissements a été réévalué par GRTgaz pour 
l’année 2015 et approuve cette modification.  

En conséquence, le budget modifié des dépenses de GRTgaz pour 2015 s’élève à 670,9 M€, répartis de la 
façon suivante : 

 

M€ Approuvé 2015 Révisé 2015 

Développement du réseau 367,1 325,8 

Sécurité/Obsolescence 199,4 206,6 

Environnement 18,6 30,5 

Systèmes d’Information 43,3 38,9 

Raccordements 28,6 24,5 

OSP Acheminement, Qualité 25,5 21,6 

Autres 17,5 23,0 

Total 700,0 670,9 
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La CRE approuve par ailleurs le budget d’investissements du projet Power to Gas pour un montant 
de 10,1 M€.  

 

L’approbation du programme d’investissements ne préjuge pas du traitement tarifaire de ces dépenses. 

Toute modification du programme d'investissements devra être soumise à la CRE pour approbation.  

 

Fait à Paris, le 22 juillet 2015 

 

Pour la Commission de régulation de l'énergie 

Le président, 

 

 

 

 

 

Philippe de LADOUCETTE  
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Annexe 

Principaux projets de développement du réseau mis en service à partir de 2015 

Projet (M€) Date de la 
délibération 

Budget 
initial 

Dépenses 
à fin 2014 

Coût à 
terminaison 

Date de 
mise en 
service 

Raccordement du 
terminal méthanier de 
Dunkerque et 
décongestion du cœur 
de réseau de la zone 
Nord 

Hauts de 
France II 

12 juillet 2011 
et  

22 décembre 
2011 

350 284 286 2015 

Arc de 
Dierrey 768 679 804 2016 

Clipon-
Pitgam 67 53 55 2015 

Doublement de l’artère du Rhône 
(Eridan) 19 avril 2011 484 32 620 2020 au 

plus tôt 

Val de Saône 7 mai 2014 650 22,7 7442 2018 

Gascogne-Midi 7 mai 2014 21 0,7 22 2018 

 

                                                        
2 Le budget cible retenu par la CRE s’élève à 650 M€, après audit du budget du projet ; la demande de GRTgaz 

s’élevait à 744 M€. 


	Délibération

