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1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’AUDIT  

1.1 Contexte et problématique 
 
L’article L.452-1 prévoit que la CRE élabore les tarifs d’utilisation des réseaux de 
transport de gaz naturel dans le respect des exigences de transparence et de non-
discrimination afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de 
réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau 
efficace.  
Les tarifs actuels d’utilisation des réseaux de transport dits tarifs ATRT5 sont entrés en 
vigueur le 1er avril 2013 pour une période d’environ quatre ans en application de la 
délibération de la CRE du 13 décembre 2012. 
La CRE travaille actuellement à l’élaboration des prochains tarifs d’utilisation des réseaux 
de transport de gaz naturel (ATRT6) en vue d’une entrée en vigueur la 1er avril 2017. Ces 
tarifs seront établis sur la base des charges prévisionnelles des opérateurs des réseaux 
pour la prochaine période tarifaire, en distinguant : 

 Les charges d’exploitation, 

 Les charges de capital de l’opérateur. 
Dans ce cadre, la CRE a demandé à Pöyry d’auditer la structure de coûts des deux 
gestionnaires des réseaux de transport de gaz en France : GRTgaz et TIGF, dans le but 
d’évaluer le niveau et l’efficience de leurs coûts.  
 

1.2 Objectif et périmètre 
 
L’objectif des travaux est d’accompagner la CRE sur l’exécution d’une mission d’audit du 
niveau des charges d’exploitation de GRTgaz et TIGF à travers deux volets : 

 Audit du niveau des charges d’exploitation de GRTgaz pour le tarif ATRT6, 

 Audit du niveau des charges d’exploitation de TIGF pour le tarif ATRT6. 

Ces audits devront permettre à la CRE : 

 De comprendre les fondamentaux sous-jacents aux postes de charges et 
produits d’exploitation de GRTgaz et TIGF réalisés pour la période de l’ATRT5 
(2013 - 2016) et prévisionnels pour la période 2017-2020. 

 De porter une appréciation sur les évolutions proposées par les opérateurs pour 
la période 2017-2021 sur la base du niveau des charges réalisées entre 2013 et 
2015 et estimées pour 2016. 

 

1.3 Présentation de la méthodologie suivie 
 
L’audit a été mené à travers 3 phases entre fin avril et début juillet 2016, en coordination 
avec les services de la CRE, et a fait l’objet d’échanges nourris avec les GRT, ainsi que 
d’une phase contradictoire avec les GRT pour recueillir leurs commentaires sur une 
version préliminaire de l’audit. 
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Etat des lieux RecommandationsAnalyse critique

Livrables (1)

• Compréhension et 
explicitation des postes de 
charges et produits de 
GRTgaz et TIGF

• Rapport final et synthèse des 
éléments importants

• Analyse critique du niveau de 
charges et produits de 
GRTgaz et TIGF décrits 
précédemment 

(3 semaines) (3 semaines)(4 semaines)

Activitiés

• Cadrage avec la CRE du 
planning, des orientations, 
méthodes et données pour 
l’analyses

• Collecte des données 
formatage suivant la grille de 
lecture définie avec la CRE

• Interaction avec GRTgaz et 
TIGF via des questionnaires 
et sessions d’entretiens

• Description du contenu et des 
évolutions des postes de 
charges et produits 

• Recommandations sur le 
niveau efficient de charges 
d’exploitation 

• Recommandations sur les  
indicateurs et stratégies de 
productivité

• Appréciation des charges et 
produits d’exploitation réels  
et estimés (2013 -2016)

• Appréciation des charges et 
produits d’exploitation 
estimés et prévisionnels 
(2017-2021)

Objectifs

• Décrire les charges et 
produits d’exploitation 
présentés par les GRT sur 
2013-2021

• Formuler des 
recommandations sur le 
niveau efficient des charges 
des GRT à inclure dans 
l’ATRT6

• Apprécier le niveau des 
charges et produits 
d’exploitations présentés par 
les GRT sur 2013-2021

Phase 1 Phase 2 Phase 3

(1) Les livrables contiendront pour chaque phase: une synthèse (Power point), un rapport détaillé (Word) et les données recueillies (Excel)  
 
Ce rapport est donc l’aboutissement de ce processus. 
 
Les résultats qu’il contient sont des propositions faites par Pöyry, en tant qu’auditeur 
indépendant, à la CRE. La CRE reste décisionnaire sur les suites qu’elle souhaitera 
donner à chacune de ces propositions. 
 
Pour des raisons de secret commercial et industriel, certaines parties de ce rapport 
ont été rendues confidentielles.  
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2. SYNTHESE 

2.1 Vue d’ensemble des CNE proposées par TIGF 
 
Le graphique ci-dessous présente la vue d’ensemble des CNE avec d’une part, pour la 
période ATRT5, la trajectoire tarifaire et le réalisé et d’autre part, pour la période ATRT6, 
la trajectoire proposée par TIGF. 
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2.1.1 Types de CNE 
 
Le tableau ci-dessous présente les charges d’exploitation de TIGF avec leur poids 
respectif en 2015. 
 

  
Poste 

2015 Tarif M€ % des CNE 
Sous-poste 

Produits Produits hors ATR 43,2 58% 

C
ha

rg
es

 

Charges énergie 12,5 17% 
Coûts de production 38,1 52% 

Frais techniques courants 15,9 22% 
Sécurité/ environnement 12,6 17% 

Frais de stockage 9,1 12% 
OPEX projets hors énergie 0,4 1% 

Révisions et réparations majeures 8,6 12% 
Entretien majeur 6,4 9% 

Autres réparations et dommages 2,1 3% 
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Personnel et moyens communs 52,7 71% 
Frais de personnel (recettes de 

capitalisation inclues) 
[Confidentiel] Moyens communs 

Reversement frais de fonctionnement 

Taxes d'affaires 8,9 12% 
Analyse globale de l’efficience -3,6 -5% 

TOTAL 117,1 158% 

TOTAL OPEX nettes 73,9 100% 

 
 
2.1.2 Evolution des CNE sur la période 2013-2016 
 
Cette section présente l’évolution sur la période 2013-2016 des CNE. 
Le graphique ci-après illustre les trajectoires des CNE, en euros courants : 

• le BP ATRT5 : business plan établi en 2012 pour fixer le tarif de la période ATRT5 ; 
• le réalisé : CNE réalisées pour les années 2013 à 2015 ; 
• l’estimé 2016 : CNE estimées par TIGF pour l’année en cours. 
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Le réalisé 2013-2015 ajouté à l’estimé 2016 donne une trajectoire de CNE nettes 
croissante sur toute la période 2013-2016. TIGF reste en deçà du tarif sur les années 
2013-2015, mais reste en hausse de 5,9%/an. TIGF prévoit en 2016 de continuer à 
augmenter ses CNE au-delà du tarif (+4,5 M€). L'écart entre le réalisé et le tarif est de  
-1,2 M€ en 2013, -3,1 M€ en 2014, -3,3 M€ en 2015, +3,7 M€ en 2016. 
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Le tableau ci-après présente l’évolution 2013-2015 et 2015-2016 en valeur absolue et en 
pourcentage. 

  
Poste Evolution 2013-

2015 M€ 
CAGR 2013-
2015 %/an Sous-poste 

Produits Produits hors ATR 0,8 1,0% 

C
ha

rg
es

 

Charges énergie -4,9 -19,6% 
Coûts de production 1,2 2,0% 

Frais techniques courants 1,0 4,2% 

Sécurité/ environnement -0,3 -1,9% 

Frais de stockage 0,5 3,0% 
OPEX projets hors énergie 0,0 0,0% 

Révisions et réparations majeures 1,9 17,0% 
Entretien majeur 0,9 9,5% 

Autres réparations et dommages 1,0 52,1% 
Personnel et moyens communs 9,6 9,7% 

Frais de personnel (recettes de capitalisation 
inclues) 

[Confidentiel] Moyens communs 
Reversement frais de fonctionnement 

Taxes d'affaires 0,6 3,7% 
TOTAL 8,4 4,0% 

TOTAL OPEX nettes 7,6 5,9% 

 
2.1.3 Proposition TIGF pour le prévisionnel des CNE 
Dans son dossier tarifaire, TIGF propose la trajectoire illustrée en orange dans le 
graphique ci-dessous : 
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L’évolution des CNE proposées poursuit une hausse observée historiquement dans le 
réalisé : les CNE représentent 76,3 M€ courants en 2017, et augmentent jusqu’à 88,0 M€ 
courants en 2020, à la fin prévue de la période ATRT6 soit une évolution de 4,9% par an 
(en € courants) sur la période tarifaire. 
 

  
Poste CAGR 

2013-2015 
%/an 

CAGR 
2015-2017 

%/an 
2017 M€ 

CAGR 
2017-2020 

%/an Sous-poste 

Produits Produits hors ATR 1,0% 1,1% 42,3 1,0% 

C
ha

rg
es

 

Charges énergie -19,6% -2,5% 8,5 13,5% 

Coûts de production 2,0% 2,6% 32,6 0,2% 

Frais techniques courants 4,2% 3,0% 14,1 2,4% 

Sécurité/ environnement -1,9% 4,4% 9,5 0,6% 

Frais de stockage 3,0% 0,4% 9,0 -4,1% 

OPEX projets hors énergie - - - - 

Révisions et réparations majeures 17,0% -6,1% 6,3 12,2% 

Entretien majeur 9,5% 0,6% 5,4 13,9% 

Autres réparations et dommages 52,1% -29,4% 0,9 1,0% 

Personnel et moyens communs 9,7% 4,9% 62,4 2,8% 
Frais de personnel (recettes de 

capitalisation inclues) 
[Confidentiel] Moyens communs 

Reversement frais de fonctionnement 

Taxes d'affaires 3,7% 2,9% 8,9 3,2% 

TOTAL 4,0% 2,9% 118,7 3,5% 

TOTAL OPEX nettes 5,9% 3,9% 76,3 4,9% 
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Le détail par an et par postes de cette évolution est fourni dans le tableau ci-dessous : 
 

  
Poste 

2017 M€ 2018 M€ 2019 M€ 2020 M€ 
Sous-poste 

Produits Produits hors ATR 42,3 42,8 43,2 43,6 

C
ha

rg
es

 

Charges énergie 8,5 9,1 11,7 12,5 

Coûts de production 32,6 33,2 32,7 32,7 

Frais techniques courants 14,1 14,6 14,9 15,1 

Sécurité/ environnement 9,5 9,6 9,6 9,7 

Frais de stockage 9,0 9,1 8,2 8,0 

OPEX projets hors énergie 0,0 0,0 0,0 0,0 

Révisions et réparations majeures 6,3 6,0 6,6 8,9 

Entretien majeur 5,4 5,1 5,7 8,0 

Autres réparations et dommages 0,9 0,9 0,9 0,9 

Personnel et moyens communs 62,4 62,2 67,6 67,7 
Frais de personnel (recettes de 

capitalisation inclues) 
[Confidentiel] Moyens communs 

Reversement frais de fonctionnement 

Taxes d'affaires 8,9 9,1 9,5 9,8 

TOTAL 118,7 119,7 128,1 131,6 

TOTAL OPEX nettes 76,3 76,9 84,9 88,0 
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2.2 Proposition d’ajustements des CNE de TIGF 
Nous avons procédé à un audit détaillé des CNE proposées par TIGF, incluant des 
demandes de détails et d’informations additionnelles par rapport au dossier tarifaire 
présenté, des entretiens ciblés sur certains sujets. 
L’approche proposée a été de construire les ajustements recommandés poste par poste, 
en se basant sur l’historique (réalisé et prévisionnel de l’ATRT5), et sur les hypothèses 
prises pour calculer la trajectoire tarifaire. 
 
Le graphique ci-dessous présente la proposition de trajectoire de TIGF ainsi que notre 
proposition de trajectoire ajustée, synthétisant les différentes propositions d’ajustement 
poste par poste, suite à notre mission d’audit de ces charges. 
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Vue d’ensemble des CNE ajustées

 
NB :  - Le pourcentage d’évolution 2015-2017 s’applique sur le réalisé 2015 à périmètre 
constant pour l’ATRT6. 
 - Le périmètre des recettes de raccordement est modifié en ATRT6 : en moyenne, 
3,6 M€ de charges de raccordement des GRD seront transférés vers les GRT. 
 
Les résultats de l’audit permettent de mettre en avant une baisse du niveau des CNE 
2017 de 76,3 M€ à 75,4 M€ (soit un ajustement global de -0,9 M€), et une baisse de leur 
croissance sur la période de 4,9% par an à 1,1% par an en euros courants (soit un impact 
de -3,8% par an en moyenne) 
 
Les ajustements proposés cumulés sur l’ensemble de l’ATRT6 représentent -24,9 M€. 
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Ces ajustements sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

  

Poste 

Analyse qualitative des ajustements 

% d’ajustement par 
rapport à la 

proposition de 
TIGF sur l’ATRT6 

Sous-poste 

Pr
od

ui
ts

 

Produits hors ATR 
• Ajustement à la baisse pour prendre en 

compte la position de la CRE sur le transfert 
de charges de raccordement des GRD vers 
les GRT 

-9% 

C
ha

rg
es

 

Charges énergie 

• Réévaluation des hypothèses prises pour le 
coût moyen pondéré du gaz 

• Optimisation des achats de quotas de CO2 en 
début de période 

-10% 

Coûts de production  -9% 

Frais techniques courants • Réévaluation du niveau socle du SI industriel -1% 

Sécurité/ environnement - - 

Frais de stockage • Réévaluation après mise en place de la 
régulation des stockages -33% 

OPEX projets hors énergie - - 
Révisions et réparations 
majeures  -4% 

Entretien majeur • Probabilisation à 50% de gros entretiens 
prévus en 2020 -5% 

Autres réparations et 
dommages - 0% 

Personnel et moyens 
communs  -9% 

Frais de personnel 
(recettes de capitalisation 

inclues) 
[Confidentiel] [Confidentiel] 

Moyens communs 

• Réajustement de la Convention de service 
• Nouvelle stratégie de communication 

proposée à périmètre constant du budget 
historique 

• SI de gestion à périmètre constant par rapport 
à 2016 

-13% 

Reversement frais de 
fonctionnement - 0% 

Taxes d'affaires - - 

TOTAL nette -8% 
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Les montants de ces ajustements sont présentés dans le tableau ci-dessous par poste de 
coûts. Les chiffres présentés sont les ajustements que nous proposons de réaliser par 
rapport à la trajectoire proposée par TIGF : 

• Pour les produits, un ajustement positif signifie une hausse des produits, et 
inversement 

• Pour les charges, un ajustement négatif, signifie une baisse des charges, et 
inversement 

  
Poste 

2017 M€ 2018 M€ 2019 M€ 2020 M€ 
Sous-poste 

Produits Produits hors ATR -3,6 -3,7 -3,7 -3,7 

C
ha

rg
es

 

Charges énergie 0,1 -0,9 -1,4 -2,1 
Coûts de production -0,1 -3,8 -3,9 -3,9 

Frais techniques courants -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Sécurité/ environnement 0 0 0 0 

Frais de stockage 0 -3,7 -3,7 -3,8 
OPEX projets hors énergie 0,0 0,0 0,0 0,0 

Révisions et réparations majeures 0,0 0,0 0,0 -1,1 
Entretien majeur 0,0 0,0 0,0 -1,1 

Autres réparations et dommages 0,0 0,0 0,0 0,0 
Personnel et moyens communs -4,5 -5,3 -6,1 -6,7 

Frais de personnel (recettes de 
capitalisation inclues) 

[Confidentiel] Moyens communs 
Reversement frais de fonctionnement 

Taxes d'affaires 0 0 0 0 
TOTAL -4,5 -10,0 -11,3 -13,8 

TOTAL OPEX nettes -0,9 -6,4 -7,6 -10,0 

 
 
Note sur les hypothèses d’inflation 
L’hypothèse d’inflation proposée par l’opérateur est de 1%/an sur l’ensemble de la 
période 2017-2020. 
Les hypothèses d’inflation du FMI publiées en avril 2016 sont les suivantes : 
 
 2017 2018 2019 2020 
Inflation prévisionnelle 
(source FMI) 

1,08% 1,26% 1,40% 1,51% 

 
Etant donné l’incertitude liée aux prévisions d’inflation, nous n’avons pas envisagé de 
réviser les hypothèses du GRT, elles pourront être revues par la suite avec les services 
de la CRE. 
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Zoom hors énergie : 
 
Le graphique ci-dessous présente la proposition de trajectoire de TIGF ainsi que notre 
proposition de trajectoire ajustée hors énergie, synthétisant les différentes propositions 
d’ajustement poste par poste (hors poste énergie). 
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Les résultats de l’audit permettent de mettre en avant une baisse du niveau des CNE 
2017 hors énergie de 67,8 M€ à 66,7 M€ (soit un ajustement global de -1,1 M€), et une 
baisse de leur croissance sur la période de 3,7% par an à 0,4% par an en euros courants 
(soit un impact de -3,3% par an en moyenne). 
 
Les ajustements proposés cumulés sur l’ensemble de l’ATRT6 représentent 20,7 M€ 
(hors énergie). 
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Zoom hors énergie et hors contrat de stockage : 
 
Dans le cadre de la prochaine régulation des stockages, nous proposons de réajuster le 
contrat de stockage entre TIGF Transport et TIGF Stockage afin de refléter les baisses de 
prix des offres stockages (enchères). Notre ajustement sur les frais de stockage n’ayant 
aucun impact sur le cœur du métier de TIGF Transport, nous présentons ci-dessous la 
trajectoire ajustée des CNE hors énergie et hors frais de stockage pour apprécier le réel 
ajustement que nous proposons sur les CNE de TIGF. 
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Les résultats de l’audit permettent de mettre en avant une baisse du niveau des CNE 
2017 hors énergie et hors frais de stockage de 58,7 M€ à 57,7 M€ (soit un ajustement 
global de -1 M€), et une baisse de leur croissance sur la période de 3,7%/an à 3,2%/an 
en euros courants (soit un impact de -0,5% par an en moyenne) 
 
Les ajustements proposés cumulés sur l’ensemble de l’ATRT6 représentent 9,5 M€ (hors 
énergie et hors frais de stockage). 
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3. ANALYSE PAR POSTE 

3.1 Poste Produits hors ATR 
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3.1.1 Contenu du poste et trajectoire 
 
Le poste « Produits hors ATR » regroupe les recettes de raccordements, les recettes 
d’interconnexion et transit du contrat signé avec GRTgaz et d’autres produits. La 
composition du poste est précisée dans le tableau ci-dessous : 
 

Sous-poste des 
Produits hors ATR Description 2015 

(M€) 

Part au 
sein du 
poste 

Raccordements  Inclut les redevances postes et branchements 
facturés aux industriels, à GrDF et aux ELD 8,2 20% 

Interconnexion et 
transit 

Recettes liées à la prestation que TIGF fournit à 
GRTgaz lui permettant de passer par le réseau 
TIGF pour transporter du gaz 

33,2 80% 

Divers Part variable des recettes au Point d’Echange 
Gaz 0 0% 

 
Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne verte) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT5, et présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF pour l’ATRT6. 
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Prév 2017
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+1,1%

RaccordementsInterconnexion et transitTarif ATRT5

Produits hors ATR

 

3.1.2 Explication des évolutions historiques 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5. 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel  

2013 / 2014 :  
+0,6 M€ 

Les recettes de raccordement sont stables au cours de la période 2013-2016 
  

[Confidentiel] 

2014 / 2015 :  
+0,2 M€  

2015 - Prev 
2016 : -0,5 M€ 

3.1.3 Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 
Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : -0,1 
2014 : +0,2 
2015 : +0,5 
2016 : 0 
Période : 
+0,7 (+0,4%) 
 

Les produits hors ATR sont supérieurs de +0,7 M€ par rapport au tarif, expliqués 
comme suit : 
[Confidentiel] 

o La trajectoire validée ATRT5 est calculée en prenant en compte l’inflation 
annuelle (IPC hors tabac annuel) réelle observée (à l’exception de 2013 où 
l’inflation considérée est de 2%) alors que la formule permettant d’établir le 
réalisé mensuel se base pendant les 6 premiers mois de l’année sur l’IPC 
hors tabac du mois de janvier, puis pendant les 6 derniers mois de l’année 
sur l’IPC du mois de juillet, ce qui est différent de l’indice moyen annuel 

Divers 
o Les expéditeurs qui souhaitent acheter du gaz au PEG doivent payer une 

part fixe annuelle et une part variable (cette dernière représentant environ 
0,5 M€/an), mais ces revenus sont désormais traités comme un revenu de 
transport (inclus dans l’ATR) et n’apparaissent donc plus dans les CNE 
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Malgré une diminution du nombre de clients raccordés sur le réseau de TIGF, les recettes 
ont augmenté sur la période ATRT5 :  
 
[Confidentiel] 
 

3.1.4 Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

2017/16 :+1,4 
2018/17 :+0,4 
2019/18 :+0,4 
2020/19 :+0,4 
Période 2016-
2020: +2,6 (+6%) 

o [confidentiel] 
o Transfert de charges (3,6 M€ en 2016 de redevance GRD récurrente 

vers les GRT) Pas de prise en compte de l’évolution de la tarification 
des redevances de raccordements telle qu’envisagées par la CRE, 
TIGF ne partageant pas la position de la CRE sur ce sujet 

o Prise en compte de l’inflation de 1% par an pour le sous-poste 
« Interconnexion et transit » 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période 2016-
2020: +2,6 (+6%) 
 

[Confidentiel] 
o Transfert de 60% des coûts des nouveaux raccordements (GNV, GRD 

et industriel hors biométhane) pour les clients vers le tarif transport : 
TIGF ne perçoit donc dans ses revenus hors ATR plus que 60% du 
prix du nouveau raccordement (proposition de TIGF non validée par la 
CRE) 

o Prise en compte des coûts de 2016 (33,3 M€) comme niveau socle 

3.1.5 Evaluation du niveau et propositions d’ajustements 
 
Les recettes hors ATR s’élèvent à 41,4 M€ en 2015 sont estimée à 40,9 M€ en 2016 et 
prévues à 42,3 M€ en 2017 avec une évolution sur l’ATRT6 à 1,0%/an. 

Prise en compte de la délibération ATRD5 du 18 février 2016 de la CRE sur le transfert de 
charges vers GrDF 
Le BP présenté par TIGF ne prend pas en compte la suppression du transfert de charge 
vers les GRT telle que décidé par la CRE. 
Le transfert de charges s’élève à 3,6 M€ en 2016 de redevances GRD récurrentes vers 
les GRT. 
Notre recommandation est de réajuster à la baisse ce produit. 
 
M€ 2017 2018 2019 2020 
Redevances GRD 0 0 0 0 

 

Proposition d’ajustement et trajectoire ajustée 
Notre recommandation d’ajustement sur le poste produits hors ATR est présentée ci-
dessous (avec inflation) : 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
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Raccordements  3,6 3,7 3,7 3,7 

Interconnexion et transit - - - - 

Divers - - - - 

TOTAL 3,6 3,7 3,7 3,7 

 
La trajectoire ajustée sur le poste produit ATR est présentée dans le graphique ci-
dessous : 
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NB : le pourcentage d’évolution 2015-2017 s’applique sur le réalisé 2015 à périmètre 
constant pour l’ATRT6. 
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3.2 Poste Charges énergie 
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3.2.1 Contenu du poste et trajectoire 
Le poste «Charges énergie» est constitué des coûts de gaz et d’électricité. La 
composition du poste est précisée dans le tableau ci-dessous : 
Sous-poste des 
Charges liées à 
l’énergie 

Description 2015 
(M€) 

Part au 
sein du 
poste 

Gaz 
Gaz consommé par TIGF pour alimenter ses 
turbo‐compresseurs, Ecart Bilan Technique (EBT) et 
pertes diffuses 

7,6 85% 

Electricité Electricité consommée par TIGF pour alimenter ses 
électrocompresseurs 1,3 15% 

CO2 Achat de quotas de CO2 0 0% 

Variations du poste - 0 0% 

Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne verte) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, et présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 
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3.2.2 Explication des évolutions historiques 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5. 
 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel  

2013 / 2014 :  
-2,1 M€ 

o Variation de température, notamment un hiver très doux en 
2014/2015 

o Variation de transit 
 

Pour les achats de gaz de l’année en cours, TIGF achète : 
• à 50% en direct et  
• à 50% sous forme d’appel d’offres auprès des fournisseurs. 

Pour l’électricité, la fin des TRV a obligé TIGF à passer en offre de marché 
avec une renégociation tous les 2 ans. Les achats ont calculé une diminution 
des coûts de l’électricité d’environ 25%. 

2014 / 2015 :  
-2,8 M€  

2015 / Prev 2016 :  
-0,2 M€ 

3.2.3 Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 

 
Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : +7,6 
2014 : +1,8 
2015 : -2,4 
2016 : +1,2 
Période : +8,2 
(+23,1%) 

Les écarts sur les charges énergie sont résumés par : 
o Augmentation du transit Nord-Sud à la frontière espagnole non 

anticipé en 2012 pour 2013 expliquant un écart de +2 M€ en 2013, 
puis grande difficulté de prévision de ce transit, expliquant un écart 
de -1,2 M€ en 2014, -1,1 en 2015 et -0,3 M€ en 2016 

o EBT (Ecart Bilan Technique) reconnu par la CRE uniquement à 
partir de 2015 expliquant un écart de +3,9 M€ en 2013 et +3,3 M€ 
en 2014 

o Effets prix/volumes responsables d’un écart de +1,7 M€ en 2013, 
de -0,3 M€ en 2014, de ‐0,7 M€ en 2015 et de +1,5 M€ en 2016 

3.2.4 Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

 
2017/16 :-0,3 
2018/17 :+0,5 
2019/18 :+3,9 
2020/19 :+0,8 
Période 2016-
2020 : +4,9 
(+56%) 
 

Gaz et électricité 
o Evolution des quantités acheminées 
o Prévisions des prix du gaz 
o Prise en compte de l’impact des projets d’investissement sur les 

consommations de gaz 
CO2 

Calcul des émissions : 
o Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la consommation en 

gaz des turbocompresseurs 
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o Un facteur d’incertitude de 10% est pris en compte afin de couvrir le 
risque de casse machine électrique (donc appel à du back‐up 
turbo‐compresseur) et les modifications règlementaires (ex : prise en 
compte des pertes diffuses, venting dans l’assiette) 

Estimation de la valorisation : 
o Prise en compte du coût environné (prestation broker), basé sur les 

prix de fin 2015 à 8 €/t puis en 2019 et 2020 à 15€/t (effets haussiers 
de la loi de transition énergétique sur le cours des EUA). 

o Ajout d’une hausse du cours des EUA à moyen terme qui reflète 
l’impact de la loi de transition énergétique 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période 2016-
2020 : +4,9 
(+56%) 

o Un facteur de conversion gaz/tonne de 190 g CO2/MWh gaz est 
appliqué 

o Le prix d'achat des EUA est fixé à 8 €/t sur l’ensemble du plan 
2017 
[confidentiel] 

o Le stock d'allocations gratuites de CO2 n'est plus suffisant pour couvrir 
les émissions d’où l’achat d’une allocation de 3 KteqCO2 en 2019  

o Il n’y a plus d’allocations gratuites d’où l’achat d’une allocation de 23 
KteqCO2 en 2020 

 

Zoom sur le parc de compresseurs de TIGF 
L’impact des évolutions du parc et des modifications du réseau va modifier les 
consommations d’énergie sur la période ATRT6, avec l’ajout de compresseurs 
additionnels. 

 
[confidentiel] 

 
Selon TIGF, le parc de compresseur va de plus en plus favoriser les électro-
compresseurs pour des raisons de flexibilité et de rejet de CO2. 
 

[confidentiel] 
 

Zoom sur les quantités transitées et les besoins en énergie 
TIGF base en partie ses prévisions de demande d’énergie sur les quantités acheminées 
par le réseau. 
 

[confidentiel] 
 

 
 
Les besoins en gaz passés et prévisionnels figurent dans le graphique ci-dessous. 
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Les besoins en électricité passés et prévisionnels figurent dans le graphique ci-dessous. 
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Les besoins en CO2 prévisionnels figurent dans le graphique ci-dessous. 
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Zoom sur les hypothèses d’évolution des prix : 
Les hypothèses de prix du gaz (Prix Moyen Pondéré de la molécule) sont les suivantes ; 
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Les hypothèses de prix de l’électricité (incluant le TURPE) sont les suivantes ; 
 

117,7121,1
136,0131,0129,9

119,1

91,391,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

€/MWh

-3,5%

2020p2019p2018p2017p2016e2015r2014r2013r

+4,9%

+14,4%

Evolution du prix de l’électricité

 
 
Les hypothèses de prix du CO2 sont les suivantes ; 
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3.2.5 Evaluation du niveau et propositions d’ajustements 

Les coûts d’énergie sont pour 80% couverts par le CRCP, compte-tenu de leur caractère 
partiellement maitrisable par TIGF. Par ailleurs, ce poste fait l’objet d’une revue par la 
CRE à une fréquence annuelle. 

Proposer des ajustements sur l’énergie revient donc à choisir les hypothèses les plus 
raisonnables, dans un environnement de prix plus ou moins incertain. 

Commentaire sur les volumes de gaz et d’électricité en 2019 et 2020 

A partir de 2019, TIGF prévoit une forte augmentation du volume de gaz transité sur son 
réseau pour tenir compte d’une prestation de transfert inverse pour le compte de GRTgaz 
(+12 TWh). Par conséquent, les besoins en électricité augmentent drastiquement entre 
2018 et 2019 pour faire fonctionner les nouveaux électrocompresseurs RGM. Il nous 
semble que dans un souci de performance du réseau, un indicateur pertinent de 
surveillance des besoins énergétiques du transporteur est de calculer le ratio suivant : 

(Volume gaz carburant + 3 x Volume électricité) / Quantité transitée  

En effet, le besoin énergétique (Vol. gaz carburant + 3 x Vol. électricité) est une quantité 
qui prend en compte la différence d’efficacité des électro-compresseurs par rapport au 
compresseurs à gaz. Cette quantité devrait donc être proportionnelle à la quantité de gaz 
qui transite sur le réseau, le ratio entre ces deux termes devrait donc rester constant ou 
être en décroissance (montrant ainsi l’efficacité et les efforts de productivité du réseau). 
Les valeurs historiques et prévisionnelles pour le réseau de TIGF sont les suivantes : 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
GWh carburant / 
TWh transitée 

2484 1981 1913 1834 1860 1875 2014 2092 

Le réseau de TIGF prévoit donc une amélioration de ses performances entre 2016 et 
2018, mais le ratio se détériore dès 2019, avec la mise en service du projet RGM. 

En ce qui concerne les volumes d’EBT, des travaux sont entrepris pour les comprendre et 
les analyser. Nous comprenons qu’à ce stade de compréhension, il n’est pas possible 
pour TIGF de s’engager sur leur diminution. 

Réajustement des hypothèses de prix du gaz 

Les prix du gaz ont beaucoup baissé sur les marchés au cours de la période ATRT5 et il 
est attendu qu’ils restent bas au cours de la période ATRT6 : les prix à terme du hub 
directeur (le TTF) auquel le PEG Nord est fortement corrélé, sont constants (inflation 
comprise) autour de 16 €/MWh jusqu’en 2020. Nous prenons en compte un PEG Sud 
environ égal à 17 €/MWh jusqu’à la fusion des PEG puis 16 €/MWh après. 

TIGF devrait donc dans le cadre de ses futurs achats, obtenir un prix du gaz au PEG Sud 
proche de ces niveaux. 

En prenant en compte la méthode de valorisation du Prix Moyen Pondéré qui permet de 
lisser les variations du prix du gaz, il nous semble raisonnable que cette baisse se 
répercute dans le temps et notamment sur l’ARTR6. 
Avec une hypothèse d’achat de gaz exactement équivalent aux prévisions de volumes, on 
obtient les prix moyens pondérés annuels du gaz suivants : 
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€/MWh 2017 2018 2019 2020 
Prix Moyen Pondéré du gaz 20,5 19,0 17,9 17,1 

 
Le coût d’achat du gaz est donc révisé à baisse selon cette chronique de coûts : 
 
M€ 2017 2018 2019 2020 
Coûts des besoins en gaz  6,9 6,4 5,3 5,1 

Réajustement des coûts du CO2 
 
TIGF prévoit d’épuiser son stock de quotas de CO2 et d’acheter les quotas manquants en 
fin de période, à un prix qu’il prévoit en hausse sur la durée de la période ATRT6 de 8 €/t 
à 15 €/t en 2019 et 2020. 
Nous pensons que, compte-tenu des hypothèses de prix du CO2 proposées par TIGF, 
cette stratégie d’achat n’est pas optimisée et induit des surcoûts. 
Si les achats de CO2 s’effectuent en début de période, avant la hausse des prix du CO2 
prévue en fin de période, alors le coût sera divisé par deux. 
En prenant comme hypothèse que les quotas manquants sont tous achetés en 2017, la 
trajectoire d’achats de quotas de CO2 que nous proposons d’ajuster est la suivante : 
 
Après réajustement du prix du CO2 à 8 €/t en début de période, la trajectoire d’achats de 
quotas de CO2 que nous proposons de prendre en compte est la suivante : 
 
M€ 2017 2018 2019 2020 
Coûts des besoins en CO2  0,2 0 0 0 

Proposition d’ajustement et trajectoire ajustée 
Notre recommandation d’ajustement sur le poste énergie est présentée ci-dessous : 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 

Gaz -0,1 -0,9 -1,3 -1,7 

Elec - - - - 

CO2 +0,2 0 -0,1 -0,4 

TOTAL 0,1 -0,9 -1,4 -2,1 

 
La trajectoire ajustée sur le poste charges énergie est présentée dans le graphique ci-
dessous : 
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3.3 Poste Coûts de production 
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3.3.1 Contenu du poste et trajectoire 
 
Le poste « Coûts de production » regroupe les frais techniques courants, les coûts liés à 
la sécurité et l’environnement, les frais de stockage et des OPEX de nouveaux projets. La 
composition du poste est précisée dans le tableau ci-dessous : 
 

Sous-poste des Coûts 
de production Description 2015 

(M€) 

Part au 
sein du 
poste 

Frais techniques 
courants 

Maintien du réseau en état de fonctionner 
(maintenance, métrologie, études techniques, 
télésurveillance et télécommande,…) 

13,2 43% 

Sécurité/environneme
nt 

Inspection et surveillance du réseau, études 
diverses liées aux thématiques de sécurité, 
environnement, développement durable 

8,7 28% 

Frais de stockage 

Contrat Transport Lussagnet (usage des 
compresseurs appartenant au Stockage pour le 
Transport) et service de stockage souscrit par le 
Transport 

9,0 29% 

OPEX projets hors 
énergie 

Coûts d’exploitation de nouveaux projets (Artère 
de Guyenne, artère de Girland, artère de l’Adour) 
Le sous-poste « OPEX projets hors énergie » est 
provisionné mais jamais réalisé, les coûts réalisés 
étant ventilés sur les postes « classiques » 
auxquels ils correspondent 
 

0 0% 
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Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne verte) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, et présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 
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Dans la suite de cette partie, l’analyse est effectuée pour chacun des sous postes : 

• Frais techniques courants 
• Sécurité / environnement 
• Frais de stockage 
• OPEX projets hors énergie 

3.3.2 Sous-poste frais techniques courants 
Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne bleue) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, elle présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 

7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,3

1,1 1,2 1,6 1,1 1,3 1,3 1,4
1,5

1,2 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,61,4 1,7
1,6 1,8 1,9 2,1 2,1

7,6

1,3
1,3

1,2

16,315,915,515,0

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

M
€

co
ur

an
t

+3,0%
+2,4%

+4,2%

Prév 2020

15,1

Prév 2019

14,9

Prév 2018

14,6

Prév 2017

14,1

Estimé 2016

14,1

Réel 2015

13,3

Réel 2014

13,7

Réel 2013

12,2

-0,5

Maintenance et entretien
Etudes techniques
Divers

Informatique industrielle et telecoms
Production
Métrologie et qualité gaz

Consommables et matières premières
Achats et approvisionnements
Tarif ATRT5

Frais techniques courants

 



AUDIT DES CHARGES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EN FRANCE 
 

 

 

 

  29 
 

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING 

Explication des évolutions historiques 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel  

2013 / 2014 :  
+1,5 M€ o +1 M€ de mise au rebus 

o Renégociation de contrat de maintenance à la baisse 
o Mise en CAPEX de certains coûts 
o 2015/2016 : 

[Confidentiel] 

2014 / 2015 :  
-0,4 M€  

2015 / Prev 2016 : 
+0,8 M€ 

Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 
Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 

Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
 
2013 : -2,8 
2014 : -1,3 
2015 : -1,9 
2016 : -1,3 
Période : -7,3  

o [confidentiel] 
o +1 M€ : campagne de vérification des stocks 
o -0,13 M€ : abandon de l’audit OperSafe en 2013 suite à la cession 

par Total 
o -0,67 M€ : prestations d’assistance à la Direction opérationnelle 

sous-réalisées (grâce à la cession Total) 
o Transfert d’une prestation assistance achat auparavant 

comptabilisée dans cette ligne et qui apparaît désormais dans les 
moyens communs : cela représente un écart de -480 k€/an à partir 
de 2013 

o Le budget initial prévisionnel de l’assistance GED était 100% en 
OPEX, et une partie (0,3 M€, soit 60%) a été mise en CAPEX à 
partir de 2013 du fait de l’utilisation de l’outil GED par les projets 

o Report en CAPEX des études d’avant-projet sur les postes de 
livraison à partir de 2013 pour ‐700 k€ par an (correction de l’erreur 
d’imputation existant auparavant) 

Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

 
2017/16 :+0,2 
2018/17 :+0,5 
2019/18 :+0,3 
2020/19 :+0,2 
Période : +1,2 (+9%) 
 

o Prise en compte de l’inflation 
o Ajout du coût lié à la fin de la « dispense » (agrément pour effectuer 

la vérification des chaines de comptage à la place de l’Etat) courant 
2016, ce qui nécessite pour TIGF de sous-traiter cette activité 

o Ajout de la maintenance des nouveaux ouvrages ou des ouvrages 
renforcés, à savoir EDO (artère de l’Adour), Sauveterre et 
Gascogne‐Midi‐Barbaira 

o Ajout des surcoûts de communication liés à la disparition du RTC 
remplacé par du xDSL sur les postes de comptage 

o Ajout des surcoûts d’instrumentation des autres postes avec de 
l’IoT (Internet Of Things) 

o Amélioration de la gestion de la sécurité du Système d’Information 
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Industriel (SII) dans le cadre de la loi de programmation militaire 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période : +1,2 (+9%) [Confidentiel] 

 

Evaluation du niveau et trajectoire ajustée 
 
En dehors des coûts du SI (informatique industrielle et télécoms) qui seront traités dans le 
cadre de l’analyse TOTEX, nous ne recommandons aucun ajustement sur le poste autres 
réparations et dommages. 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  - - - - 
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3.3.3 Sous-poste sécurité/environnement 
Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne verte) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, et présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 
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NB : la deuxième version de la demande tarifaire de TIGF a été prise en compte, une 
partie des coûts de R&I sont donc inclus dans le poste HSEQ (0,7M€). 

Explication des évolutions historiques 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5 
 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel  

2013 / 2014 :  
-0,3 M€ 

o Optimisation des fouilles/excavations (-0,5 M€) 
o [confidentiel] 

Explications des évolutions HSEQ entre 2015 et 2016 : 
o Des investissements prévus en 2015 sur la réalisation de 

compensation qui ont été repoussés à 2016 [confidentiel]. D’autre part, 
chacun des projets structurants génère la mise en œuvre de 
compensations impliquant des coûts de gestion supplémentaires (qui 
s’additionnent) pour la gestion de ces espaces sur 25 ans. 

o Les couts de 2015 sont donc légèrement en deçà en raison de la 
difficulté à trouver les surfaces à compenser notamment pour ABE. 
[confidentiel] va surement réaliser ces travaux en 2016 et 2017 
auxquels viennent s’ajouter ceux d’Artère de l’Adour et de Gascogne 
midi. [confidentiel] 

o Compte-tenu des projets actuellement en cours, [confidentiel] a prévu 
d’avoir des compensations à gérer sur des projets de moindre 
envergure avec un budget de [confidentiel] pour le moment. 

o Ces chiffres ne prennent pas en compte l’inflation qui est à rajouter 

2014 / 2015 :  
-0,1 M€  

2015 / Prev 
2016 : -0,1 M€ 

Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 
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Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : -2,8 
2014 : -3,3 
2015 : -3,4 
2016 : -3,6 
 
Période :  
-13,1 (-27%) 

Gains de productivité 
o -2,9 M€ : diminution du nombre de fouilles pour la détection des 

défauts 
o -0,2 M€ par an : baisse des coûts de « traversées aériennes » par 

rapport à 2012 grâce au groupement des travaux et à l’effet « fin de 
programme décennal » (traversées à effectuer sur le cycle de 
surveillance de 10 ans) 

o [confidentiel] 
o Difficultés à implémenter la politique très volontariste de travaux 

décidée lors de l’établissement de la trajectoire ATRT5 : ‐2,5 M€ en 
2013, ‐3,0 M€ en 2014, 1,5 M€ en 2015, 1,9 M€ en 2016 

 

Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

2017/16 :+0,2 
2018/17 : +0,1 
2019/18 : 0 
2020/19 : +0,1 
Période : 
+0,4 (+5%) 

o Prise en compte de l’inflation 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période : +0,4 
(+5%) 
 

o Prise en compte des coûts de 2015 (8,7 M€) comme niveau socle pour 
ne pas tenir compte de la baisse ponctuelle en 2016 

o Les coûts liés aux évolutions réglementaires imprévues qui pourraient 
survenir dans la période sont considérés comme neutres de par 
l’adaptation permanente face aux changements 

o Productivité réalisable estimée à 100 k€/an à partir de 2019 sur les 
inspections du réseau liée au changement de la politique d’inspection 
par mesure électrique (DCVG) 

 

Evaluation du niveau  
 
Nous ne recommandons aucun ajustement sur le poste sécurité / environnement. 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  - - - - 
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3.3.4 Sous-poste frais de stockage 
 
[Confidentiel] 
 

Proposition d’ajustement 
 
[Confidentiel] 
 
La trajectoire ajustée sur le sous-poste frais de stockage est présentée dans le graphique 
ci-dessous : 
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3.3.5 Sous-poste OPEX projets hors énergie 
Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne jaune) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, et présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 
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Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5. 
 

Écarts (M€)  

Réel / Tarif 
2013 : -0,4 
2014 : -0,7 
2015 : -0,9 
2016 : -1,2 
Période :  
-3,2 (-100%) 

o Les coûts réels des projets provisionnés sur ce poste (artère du 
Béarn, artère de Girland et artère de l’Adour) sont ventilés sur les 
postes classiques « Frais techniques courants » et « Sécurité 
/environnement », en fonction de la nature des activités réalisées  
Les coûts provisionnés sur ce poste « OPEX projets hors énergie » 
doivent donc être agrégés avec les coûts provisionnés sur les 
postes « Frais techniques courants » et « Sécurité / 
environnement » pour permettre une comparaison pertinente 

 
La ventilation de ces coûts induits sur les postes « Frais techniques courants » et 
« Sécurité / environnement », alors que ces derniers restent maitrisés, montre que TIGF a 
su intégrer ces OPEX induites et les transformer en gains de productivité. 
 

Evaluation du niveau  
 
Nous ne recommandons aucun ajustement sur le poste Opex Projet hors Energie. 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  - - - - 
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3.4 Poste Révisions et réparations majeures 
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3.4.1 Contenu du poste et trajectoire 
Le poste « Révisions et réparations majeures » regroupe les coûts de révisions et les 
coûts de réparations. La composition du poste est précisée dans le tableau ci-dessous : 
 
Sous-poste révisions 
et réparations 
majeures 

Description 2015 
(M€) 

Part au 
sein du 
poste 

Entretien majeur Travaux de gros entretiens, travaux de mise en 
conformité, travaux d’aménagements volontaires 5,3 74% 

Autres réparations et 
dommages 

Sinistres, petites réparations suites à inspection, 
abandons d’ouvrage ou mise en œuvre de 
mesures pour les rendre inertes (bouchage) 

1,8 26% 

 
Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne verte) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, et présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 
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Dans la suite de cette partie, l’analyse est effectuée pour chacun des sous postes : 
• Entretien majeur 
• Autres réparations et dommages 

3.4.2 Sous-poste entretien majeur 
Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne verte) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, elle présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 
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Explication des évolutions historiques 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel  

2013 / 2014 :  
+1,1 M€ o Optimisation dans la durée, du programme de remplacement pour 

maintenance préventive des machines [confidentiel] 
o TIGF précise que ce décalage de maintenance est davantage un 

gain de productivité, qu’un décalage de projet d’entretien si l’on 
dépasse le cadre du temps tarifaire. 

2014 / 2015 :  
-0,2 M€  

Prev 2016 / 2015 : 
 0 M€ 

Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 

Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : -1,6 
2014 : +0,3 
2015 : +0,1 
2016 : +0,1 
Période : -1,1 (+5%) 

o Optimisation du programme de remplacement pour maintenance 
préventive de machines  

 
[Confidentiel] 
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Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

2017/16 : +0 
2018/17 : -0,3 
2019/18 :+0,6 
2020/19 : +2,3 
Période : +3,2 (+60%) 

o Prise en compte de l’inflation 
o Prise en compte du plan de maintenance préventive (et des 

coûts contractuels de maintenance), dont les coûts peuvent 
donc varier significativement d’une année à l’autre 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période : +3,2 (+60%) o Evènements majeurs de maintenance : [confidentiel] 
 

Evaluation du niveau  
 
Sur la période ATRT6, les prévisions sont globalement stables, sauf en 2020 avec une 
augmentation de [confidentiel]. 
 
L’ajustement proposé pour le poste de coût Entretien Majeur concerne le coût de 
l’entretien de ces machines que nous recommandons de probabiliser à 50% pour 
matérialiser le risque de décalage de ce projet dans la période tarifaire suivante. 
En effet, compte tenu du fait que cet entretien est prévu en 2020 (proche de la fin de la 
période tarifaire) et prenant en compte l’historique de décalage de projet de maintenance 
dans le temps de TIGF, nous considérons que cet entretien a une chance sur deux d’être 
finalement réalisé sur la période tarifaire suivante. 
 
La trajectoire du poste de coûts entretien majeur est donc la suivante 
 
M€ 2017 2018 2019 2020 
Total Entretien majeur 5,4 5,1 5,7 6,9 
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Proposition d’ajustement et trajectoire ajustée 
Notre recommandation d’ajustement sur le poste entretien majeur est présentée ci-
dessous : 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 0 0 0 -1,1 

 
La trajectoire ajustée sur le sous-poste entretien majeur est présentée dans le graphique 
ci-dessous : 
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3.4.3 Sous-poste autres réparations et dommages 
Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne verte) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, et présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 
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Explication des évolutions historiques 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5. 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel  

2013 / 2014 :  
+0,4 M€ 

o Réalisation incertaine par définition 
 

o 2014/2015 : réparation d’une canalisation enterrée  

2014 / 2015 :  
+0,7 M€  

2015 / Prev 2016 :  
-0,8 M€ 

Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 

Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : -1,2 
2014 : -0,9 
2015 : -0,2 
2016 : -1,1 
Période :  
-3,4 (-41,7%) 

o La réalisation de ce poste est incertaine par définition : les sinistres 
sont imprévisibles et le programme de réparations est aléatoire et 
dépend du résultat des inspections 

o Sur la période ATRT5, TIGF a eu relativement peu d’imprévus à 
gérer, ce qui a limité la réalisation de ce poste 
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Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

2017/16 :-0,1 
2018/17 :+0 
2019/18 :+0 
2020/19 :+0 
Période :  
-0,1 (-10%) 

o Prise en compte de l’inflation 
o Pas de provision des sinistres 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période :  
-0,1 (-10%) 

 
o Prise en compte des coûts de 2016 hors sinistres (0,9 M€) comme 

niveau pour 2017 
o [Confidentiel] 

 

 

Evaluation du niveau  
 
Nous ne recommandons aucun ajustement sur le poste autres réparations et dommages. 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  - - - - 
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3.5 Poste Personnel et moyens communs 
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3.5.1 Contenu du poste et trajectoire 
Le poste « Personnel et moyens communs » regroupe les coûts de personnel, la 
capitalisation, les moyens communs et le reversement de frais de fonctionnement. La 
composition du poste est précisée dans le tableau ci-dessous : 
 
Sous-poste 
personnel et moyens 
communs 

Description 2015 
(M€) 

Part au 
sein du 
poste 

Coûts de personnel Rémunérations, charges sociales, charges fiscales, 
personnel détaché et intérimaires 

[Confidentiel] 

Capitalisation Frais de personnel capitalisés 

Moyens communs 

Loyers et entretiens des bureaux, télécom et 
informatique, voyages, transport et déplacements, 
formation, convention de service de management 
de TIGF Investissements 

Reversement de 
frais de 
fonctionnement 

Reversement de la part affectée au stockage des 
frais de personnel et moyens communs via les 
Règles d'Affectation Comptable (RAC) 

 
[Confidentiel] 
 

3.5.2 Sous-poste coûts de personnel 
 
[Confidentiel] 
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Explication des évolutions historiques 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel  

2013 / 2014 :  
+3,5 M€ o Suite à la cession Total non prévue en ATRT5, TIGF a été obligé 

d’embaucher des effectifs pour couvrir les postes de la désimbrication 
o Inversement, la cession Total a également permis une mobilité 

pendant 3 ans des effectifs de TIGF au sein du groupe Total (les 
séniors, partant chez Total, ont été remplacés par des juniors faisant 
ainsi baisser la masse salariale). 

2014 / 2015 :  
+3,2 M€  

2015 / Prev 2016 
: +3 M€ 

Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 

Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : -0,3 
2014 : -2,7 
2015 : -0 ,2 
2016 : +0,2 
Période : -3,1  
(-1,3%) 

[Confidentiel] 

 
[Confidentiel] 

Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

2017/16 :+2,8 
2018/17 :+4,3 
2019/18 :+2,1 
2020/19 :-+2,5 
Période : +11,7 (+19%) 

o Construction de la trajectoire notamment à partir des hypothèses 
d’effectifs à fin d’année, de salaires moyens par catégories de 
salariés et des hypothèses d’augmentations salariales 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période :  
+11,7 (+19%) 

[Confidentiel] 

 
[Confidentiel] 
 

Evaluation du niveau 
 



AUDIT DES CHARGES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EN FRANCE 
 

 

 

 

  43 
 

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING 

TIGF a augmenté ses effectifs de 48 personnes en ATRT5 et projette une augmentation 
de 27 personnes en ATRT6. 
Nous n’avons pas de proposition d’ajustement pour 26 de ces 27 postes, notamment ceux 
générés par les changements de régulation à venir et le renforcement des activités 
commerciales. 
 
Pour l’ATRT6, TIGF prend en compte une trajectoire d’investissements qui inclut un projet 
d’ampleur MidCat non encore validé par la CRE.  
Le graphique ci-dessous montre les projections d’investissements de TIGF pour la 
période ATRT6 : 
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Le projet MidCat n’ayant pas été approuvé par la CRE, nous n’avons pas pris en compte 
ce projet dans la trajectoire d’investissements de TIGF. 
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D’après ces graphiques, MidCat viendrait remplacer un certain nombre de grands travaux 
prenant fin. Pour répondre à la charge supplémentaire correspondant à 28% 



AUDIT DES CHARGES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EN FRANCE 
 

 

 

 

  44 
 

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING 

d’investissements supplémentaires par rapport au niveau d’investissement 2016, TIGF 
prévoit une charge de 8 ETP (situés dans la PJC) sur l’ATRT6. 
 
Dans le cas où MidCat ne serait pas réalisé, la forte diminution des investissements, de 
38% par rapport à 2016, devrait engendrer une réduction de charges de personnel 
proportionnelle à l’augmentation de la charge présentée par TIGF pour le projet MidCat. 
Cette réduction de charge peut ainsi être estimée à 11 ETP par rapport au niveau 2016, 
sur toutes les directions de l’entreprise, en plus des 8 ETP de la PJC déjà pointés par 
TIGF. 
 
Par rapport à la trajectoire présentée par TIGF, cette approche revient à considérer une 
réduction de 19 ETP (11 + 8) soit environ 5 ETP par an sur toute la période ATRT6. 
 
Il est important de noter que TIGF, dans sa demande tarifaire, propose de créer 27 postes 
sur la période ATRT6. Notre proposition de réduction des charges de personnel revient 
donc à créer uniquement 8 ETP (27 - 19) sur l’ATRT6, aucune suppression de poste n’est 
à prévoir. 
 
[Confidentiel] 

Proposition d’ajustement et trajectoire ajustée 
 
Notre recommandation d’ajustement sur le poste charges de personnels est présentée ci-
dessous : 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 

TOTAL -0,6 -1,3 -1,9 -2,7 

 
[Confidentiel] 



AUDIT DES CHARGES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EN FRANCE 
 

 

 

 

  45 
 

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING 

Capitalisation 
 
[Confidentiel] 
 
La capitalisation consiste à imputer sur les investissements une partie des coûts internes 
de personnel de TIGF afin de respecter les normes comptables et la délibération tarifaire 
de la CRE : 

• Imputation indirecte d’une partie des charges internes de tout le personnel TIGF et 
détachés.  

• Certains investissements ne portent pas de capitalisation : 
o terrains bâtis/non bâtis ; 
o matériel télécom/informatique/de bureau ; 
o mobilier de bureau ; 
o matériel et outillage ; 
o subventions d’investissement. 

 
[Confidentiel] 
 

Explication des évolutions historiques 
Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5 
 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel 

2013 / 2014 :  
+1,1 M€ 

o La capitalisation dépend du montant d’investissements planifiés 
annuellement par TIGF 

2014 / 2015 :  
-0,9 M€  

2015 / Prev 2016: 
+1,4 M€ 

Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 
 

Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : -1,1 
2014 : -2,1 
2015 : -3,1 
2016 : -3,8 
Période :  
-10,1 (+31,9%) 

[Confidentiel] 
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Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

2017/16 :-0,6 
2018/17 :-4 
2019/18 :+3,6 
2020/19 :-2,2 
Période : 
 -3,1 (+33%) 

o La capitalisation dépend de la masse salariale et du taux de 
capitalisation 

o Un taux moyen pour l’ATRT6 est utilisé 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période :  
+3,1 (-33%) 

o [confidentiel] 
o Pic de capitalisation en 2018 dû à la fin de Gascogne-Midi 

Evaluation du niveau  
 
Nous ne recommandons aucun ajustement sur le poste Capitalisation, mais l’impact de 
notre recommandation sur les charges de personnel doit être reflété sur les produits de 
capitalisation [confidentiel] : 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  +0,1 +0,1 +0,2 +0,3 

 
 
[Confidentiel] 
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3.5.3 Sous-poste moyens communs 
 

[Confidentiel] 

Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 

 
Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
 
2013 : -1,9 
2014 : +0,9 
2015 : +5,1 
2016 : +7,4 
 
Période :  
+11,6 (+12%) 
 

Système d’information : 
o [Confidentiel] 
o Retard de la mise en service de TACTIC (outil de mobilité) 

entraînant un écart en 2013 de ‐300 k€ 
o Absence de TMA (Tierce Maintenance applicative) sur l’ITSM (outil 

de ticketing) en 2014 du fait de la séparation d’avec TOTAL (reprise 
à partir de 2015) entrainant un écart de ‐100 k€ en 2014 

o Diminution des coûts de la TMA IRIS (sécurisation des échanges) 
après la séparation de TOTAL entrainant un écart de ‐80 k€ en 
2013 et de ‐30 k€ à partir de 2014 et 2015 

o Décalage de la TMA sur les postes de travail et la messagerie 
initialement prévue en augmentation de 1 M€ créant un écart de 
‐900 k€ en 2014 

o Annulation des audits de sécurité en 2013 créant un écart de ‐80 k€ 
o Surcoût non réalisé en exploitation de ‐300 k€ en 2014 
o Divers reports de projets du fait de la cession pour ‐490 k€ en 2014 

(GED, Cassiopée et outil collaboratifs pour environ 270 k€) et ‐100 
k€ en 2015 

o [confidentiel] 
o Achat de nouvelles licences Oracle créant une surconsommation 

pour +100 k€ pérennes à partir de 2015 
Immobilier : 

o Travaux de toiture non réalisés (‐125 k€) en 2013 et 2014 
o Hors forfait d’entretien non consommé (‐100 k€) en 2013 et gains 

sur l’entretien (‐135 k€) en 2014 
Divers : 

o [confidentiel] 
o Augmentation du budget communication en 2016 (+550 k€) du fait 

de la nouvelle stratégie de communication (interne et externe) de 
TIGF 

Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

 
2017/16 :+0,7 

o Prise en compte de l’inflation 
Systèmes d’information et télécommunication : 
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2018/17 :+0,8 
2019/18 :+0,2 
2020/19 :+0,6 
Période : +2,2 
(+7%) 
 

o Prise en compte d’une augmentation sur le coût de certaines TMA en 
renégociation  

o Prise en compte des coûts de double Run de SIAM (outil 
d’optimisation de l’usage des stations de compression notamment de 
leur consommation) et du SI commercial 

o Prise en compte de coûts pour l’amélioration de la gestion de la 
sécurité pour le SIE dans le cadre de la loi de programmation militaire 

o Prise en compte de coûts de mise en place d’un outil de CRM (outil de 
gestion de la relation client) 

o Prise en compte de coûts de renforcement des applications DWP 
(Digital Workplace) et MDM (Mobile Data Management) 

o Prise en compte des coûts de la refonte de SPIRIT pour assurer la 
sécurité paramétrique et permettre l’accès à un catalogue de services 
pour faciliter le travail des chefs de projets dans l’ouverture des flux 

Immobilier : 
o Prise en compte de l’augmentation de charges d’entretien (en 2017 du 

fait de l’entretien des nouveaux espaces verts, et en 2018 suite à la 
renégociation des contrats de nettoyage et de facility management) 

Divers : 
o Prise en compte de la nouvelle stratégie de communication (externe et 

interne) 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

Période : +2,2 
(+7%) 
 

 
[Confidentiel] 

Zoom sur le sous-poste « divers » : 
[Confidentiel] 
 
Convention de service de management et TIGF investissement 
Le sous-poste « divers – moyen commun » couvre notamment la « Convention de service 
de management de TIGF Investissement » qui sont les coûts de la nouvelle structure de 
gouvernance du Groupe TIGF suite à la cession de Total. 
 
[Confidentiel] 
 

• TIGF Holding possède 100% de TIGF Investissement  
• TIGF Investissement est une société « animatrice » qui compte 7 personnes au 

total dans ces effectifs et qui possède elle-même 100% de TIGF SA  
• TIGF SA est le cœur de l’entreprise.  

 
[Confidentiel] 
 
Communication : + 0,5 M€/an 
TIGF revoit significativement sa stratégie de communication en 2016 afin de redéfinir la 
vision, la marque et ses objectifs de communication auprès de ses clients et parties 
prenantes. 
Toutes les sphères de communication seront développées : 

• Institutionnelle 
• Client 
• Interne 
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• Grands projets et territoire 

Le plan d’action communication est axé sur les priorités suivantes : 
1. Visibilité de TIGF 
2. Digitalisation de la communication externe et interne avec notamment la refonte 

de la plateforme internet avec des fonctionnalités développées pour améliorer les 
interfaces clients, ainsi que la refonte de l’intranet basée sur le déploiement de 
fonctionnalités collaboratives 

3. Ancrage de TIGF dans son territoire et dans la transition énergétique avec 
notamment un développement du mécénat et sponsoring et la participation à des 
évènements majeurs de l’écosystème du gaz 

4. Marque employeur afin de soutenir l’attractivité de TIGF et de renforcer l’esprit de 
corps et la cohésion interne 
 

Le déploiement de cette stratégie est prévu pour les 4 prochaines années avec un pic en 
2016 et 2017 correspondant à un recours accru à des prestataires externes et au 
lancement des chantiers majeurs (identité de la marque, internet, intranet, 
positionnement …). 

Evaluation du niveau  
 
Les ajustements sur le poste de coûts Moyens Communs se trouvent principalement sur 
le sous-poste Divers.  
[Confidentiel] 
 
M€  2017 2018 2019 2020 
Total convention de service 2,2 2,2 2,2 2,2 

 
M€  2017 2018 2019 2020 
Total communication 1,4 1,4 1,4 1,4 

Proposition d’ajustement et trajectoire ajustée 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 

TOTAL Moyens Communs -3,6 -3,4 -3,4 -3,5 

 
[Confidentiel] 
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3.5.4 Sous-poste reversement de frais de fonctionnement 
 
[Confidentiel] 
 
Les Règles d'Affectation Comptable (RAC) définissent les méthodes utilisées dans la 
dissociation comptable Transport-Stockage. 
L’affectation des frais de personnel et de fonctionnement aux établissements Transport et 
Stockage sont réalisés de la manière suivante : 

• frais spécifiques à chaque activité : affectation directe 
• lorsque l’affectation directe n’est pas possible (services partagés) : affectation à 

l’établissement Transport, puis réaffectation à l’établissement Stockage selon une 
clé spécifique à chaque Direction 

 
[Confidentiel] 

Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 
 

Écarts (M€) Justifications des écarts entre le réalisé et l’ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : +0,6 
2014 : -0,2 
2015 : -2 
2016 : -3,3 
Période :  
-4,9 (+6,4%) 

o Le reversement est calculé de manière automatique grâce aux 
RAC, validés par la CRE sur l’ATRT4 et non modifiés depuis 

o L’évolution des reversements au stockage suit donc 
mécaniquement l’évolution des frais de personnel et des moyens 
communs : l’écart observé sur ce poste est donc lié à l’écart sur les 
postes frais de personnel et moyens communs 

Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Le tableau ci-dessous résume les variations annuelles prévues des montants par rapport 
au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

2017/16 :-1 
2018/17 :-1,3 
2019/18 :-0,5 
2020/19 :-0,8 
Période : -3,6 
(+16%) 

o Le reversement est calculé de manière automatique grâce aux RAC, 
validés par la CRE sur l’ATRT4 et non modifiés depuis 

o L’évolution des reversements au stockage suit donc mécaniquement 
l’évolution des frais de personnel et des moyens communs 

o RAC non modifiés par rapport à l’ATRT5 

Evaluation du niveau  
 
Nous ne recommandons aucun ajustement sur le poste reversement de frais de 
fonctionnement. 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  - - - - 
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3.6 Poste Taxes d’affaires 
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3.6.1 Contenu du poste et trajectoire 
 
Le poste « Taxes d’affaires » regroupe les taxes TP, IFER, CFE, CVAE ainsi que les 
taxes foncières et autres impositions dont la C3S. La composition du poste est précisée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Sous-poste des Coûts de 
production Description 2015 

(M€) 

Part au 
sein du 
poste 

Taxes (IFER, CFE, 
CVAE) 

IFER : Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux – directement liée à la 
mise en service de km de canalisation et de 
compression 
CFE : Contribution Foncière des Entreprises 
CVAE : Contribution sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises 

7,3 87,3% 

Taxe Foncière   0,6 7,4% 

Taxes CO2  Prévue en ATRT5 puis abandonné par le 
gouvernement 0 0% 

Autres  C3S 98%, Ineris 1%, Taxe Mont 1% 0,4 5,4% 

TOTAL 8,4 100% 

 
Le graphe ci-dessous présente pour l’ATRT5 la trajectoire tarifaire prévue (ligne verte) 
ainsi que les montants réalisés (histogrammes), pour l’ATRT6, et présente en 
histogrammes les montants prévus dans la trajectoire proposée par TIGF. 
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3.6.2 Explication des évolutions historiques 

Le tableau ci-dessous explicite les variations annuelles des montants constatés en 
ATRT5. 
 

Écarts (M€) Justifications des écarts Réel  

2013 / 2014 :  
+0,5 M€ 

Tendance haussière des taxes d’affaires au cours de la période 2013-2016 dû 
à l’augmentation du chiffre d’affaires de TIGF à travers la CVAE, indexée 
directement sur le chiffre d’affaires 

o CVAE + 0,4 entre 2013 et 2014, +0,2 entre 2015 et 2016 2014 / 2015 :  
+0,1 M€  

Prev 2016 / 
2015 :  
+0,2 M€ 

3.6.3 Explication des écarts réalisé vs. ATRT5 

Le tableau ci-dessous explicite les écarts annuels entre les montants prévus dans la 
trajectoire de l’ATRT5 et les montants réellement constatés. 

 
Écarts (M€) Justifications des écarts ATRT5 

Réel / Tarif 
2013 : -0,6 
2014 : -0,1 
2015 : -0,1 
2016 : +0,1 
Période :  
-0,8 (-2,3%) 

o Augmentation du CA de TIGF en 2013 et 2014 ayant un impact direct 
sur le niveau de la CVAE, qui n’existait pas en 2012 et qui n’a donc 
pas pu être anticipée (environ +0,5 M€ en 2014 et 2015, +0,7 M€ en 
2016) 

o Une taxe sur le CO2 prévue en 2012 pour l’ATRT5 a été provisionnée 
à 0,5 M€ par an à partir de 2013, mais n’est finalement pas entrée en 
vigueur, retirée par le Gouvernement 
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3.6.4 Méthodes de calcul et hypothèses de construction de la trajectoire 
Les tableaux ci-dessous résument les variations annuelles prévues des montants par 
rapport au prévu 2016 (ATRT5) dans le cadre de la trajectoire tarifaire proposée par 
TIGF. 
 

Écarts (M€) Principales hypothèses retenues  

2017/16 : +0,2 
2018/17 : +0,2 
2019/18 : +0,4 
2020/19 : +0,3 
Période :  
+1,1 (+13%) 

 Prise en compte des coûts de 2016 (8,7 M€)  
 Prise en compte des hypothèses de chiffre d’affaires de TIGF pour la 

CVAE 
 Inflation de 1% 

Écarts (M€) Justifications des évolutions 

2017 / 2016 : 
+0,2 M€  

o Ajout de l’impact sur les taxes de la fin du projet EDO en 2017 ayant 
un impact sur le CA de TIGF 

2018 / 2017 :  
+0,2 M€ 

 

2019 / 2018 :  
+0,4 M€ 

o Ajout de l’impact sur les taxes de la mise en service de RGM en 2019, 
ayant un impact sur le CA de TIGF 

2020 / 2019 : 
+0,3 M€ 

 

 
TIGF n’a pas identifié de risques fiscaux majeurs notamment grâce au statut du personnel 
qui n’est pas IEG mais CCNIP (Convention Collective National de l’Industrie du Pétrole) et 
qui ne souffre pas d’un risque de redressement URSSAF élevé. 
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3.6.5 Evaluation du niveau et propositions d’ajustements 

Les hypothèses proposées pour les autres taxes auxquelles TIGF est soumis nous 
semblent justifiées. Néanmoins, concernant les taxes assises sur le chiffre d’affaires et les 
investissements de TIGF, un ajustement devra être apporté en fonction des revenus 
autorisés qui seront finalement retenus pour l’ATRT6 par la CRE. 

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est toujours en vigueur en 2016. 
La suppression progressive, d’ici 2017, de cette contribution sociale de solidarité des 
sociétés (C3S) est cependant mentionnée dans l’Annexe A de la loi du 8 août 2014 de 
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. L’opérateur indique ne pas 
prendre en compte les effets d’une telle suppression à compter de 2017. Nous ne 
proposons pas d’ajustement de la trajectoire prévisionnelle de l’opérateur tant que la 
suppression de cette taxe n’est pas votée pour la prochaine période tarifaire. Il conviendra 
néanmoins de réévaluer la pertinence de cette décision en fonction des informations 
disponibles sur le calendrier et les modalités de suppression de cette taxe le cas échéant. 

La C3S représente un montant de 0,5 M€ par an en euros 2016. 

Proposition d’ajustement et trajectoire ajustée 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 

Taxes TR (TP, IFER, CFE, CVAE) - - - - 

Taxe Foncière TR - - - - 

Taxes CO2 - TR - - - - 

Autres CI TR (dont CSS) - - - - 

TOTAL - - - - 
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3.7 Poste R&I 

3.7.1 Contenu du poste 
Le poste R&I, chez TIGF, ne constitue pas, en soit, un poste de coûts opérationnels à 
additionner à tous les postes qui au sein des postes déjà étudiés précédemment. 
La description des futures activités R&I et son analyse dans cette partie est donc fournie à 
titre indicative. 
Il est à noter que ce programme ambitieux et détaillé de projets R&I sera réalisé à 
périmètre quasi constant de personnel (seul deux recrutements sont prévus pour de la 
coordination de personnel, l’ensemble des projets étant suivi par les équipes internes). De 
la productivité au travers de l’implication sur les projets est demandé à l’ensemble des 
directions. 
 
[Confidentiel] 
 
Suite à la cession par Total de TIGF, une nouvelle organisation opérationnelle pour la 
Recherche et l’Innovation s’est mise en place à partir de novembre 2015. Les objectifs 
sont de servir la stratégie de l’entreprise et de contribuer aux orientations long terme de 
l’entreprise notamment en tant que leader dans la transition énergétique 
Cette nouvelle organisation est construite en réseau, impliquant les différents métiers de 
TIGF regroupée en 6 thématiques et une trentaine de projets dont le niveau de maturité 
(TRL) est compris entre 1 et 7. Elle est coordonnée par un responsable R&I rattaché au 
directeur de la DDC. 
La R&I ne forme pas un département à part entière et ces coûts sont donc ventilés au 
sein de la structure de TIGF. 
TIGF a mis en place une échelle de niveaux de maturité (TRL) pour qualifier les projets 
conduit par la R&I. Cette dernière a ainsi pu cartographier l’ensemble des projets en 
cours : 
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[Confidentiel] 
 
2 objectifs majeurs : 
 Intégrité des ouvrages 
 Smart Grids :  

 Power to gas  
 Efficacité énergétique 
 Télémaintenance/télésurveillance 

 Autres 
 
TIGF présente ci-dessous l’ensemble des prévisions budgétaires de la R&I par projet 
présent sur la cartographie, accompagnées des sous-projets prévu sur l’ATRT6 : 
 
• Intégrité des ouvrages 
 

o Maitriser et réduire les risques liés à l’environnement 
 Optimisation de la Protection cathodique en milieu sableux 
 Nouveaux outils de collecte, traitement et analyse données de protection 

cathodique 
 Nouvelles technologies de surveillance aérienne (avion, UAS, satellite, Big 

Data) 
 Détection de fuites, de travaux ou de mouvements de terrain à proximité des 

ouvrages par fibres optiques 
 Meilleure compréhension problématiques de froid et identification solutions 

palliatives 
 Meilleure compréhension problématiques dépôt de soufre et identification 

solutions palliatives 
 Meilleure connaissance limites opératoires des équipements (joints isolants) 
 Levée de soudures en fond de fouilles par drones 

 
o Améliorer la détection des défauts et réparation 

 MTD pour améliorer la détection des défauts des canalisations non 
pistonnables 

 Optimisation du modèle de sélection des fouilles DCVG 
 Méthodes innovantes d'inspection des gaines 
 Modélisation de la tenue de matériaux composites pour la réparation de 

canalisation 
 Nouveaux projets 

 
[Confidentiel] 
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• Smart Grids 
o Power to gas (H2) 

 Pilote "Power to gas" (projet Jupiter 1000) : injection d'H2 et de méthane de 
synthèse dans réseau de transport de GNacquisition du savoir faire 

 Etude de l'impact de l'H2 sur les infrastructures de transport et détermination 
des seuils acceptables et des modifications nécessaires des infrastructures: 
JIP Hyready 

 Nouveaux projets 
 
[Confidentiel] 
 

o Efficacité énergétique 
 Optimisation du fonctionnement des stations de compression 
 Utilisation énergies renouvelables et génération électrique autonome des 

postes éloignés 
 Améliorer la détection, la quantification et la résorption des émissions 

diffuses 
 Réduire les émissions liées aux décompressions pour travaux 
 Nouveaux projets 

[Confidentiel] 
 

o Télésurveillance/Télémaintenance 
 Nouvelles solutions de télésurveillance et de télémaintenance 
 Simulateur pour optimiser l'écart de bilan technique 
 Nouveaux projets 

[Confidentiel] 
 
• Transition numérique 

 Nouvelles solutions d'accès à la donnée : réalité augmentée 
 Big data : surveillance aérienne des canalisations 
 Télécontrôle et objets connectés 
 Nouveaux projets 

[Confidentiel] 
 
• Biométhane 

 Identification des composés problématiques et impact sur les infrastructures 
de transport : détermination des seuils acceptables à inclure dans la norme 
qualité gaz 

 Méthodologies d'analyses "qualité gaz" biométhane / Vérification du respect 
des seuils acceptables 

 Nouveaux projets 
[Confidentiel] 
 
• Réduction des nuisances 

 Nouvelles pratiques de décapage peinture 
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 Nouvelles pratiques permettant de réduire la production de déchets et 
d'améliorer leur valorisation : brai 

 Nouveaux projets 
[Confidentiel] 
 
• Biodiversité 

 Amélioration des pratiques TIGF pour préserver la biodiversité : entretien 
des servitudes et gestion des eaux sur chantier 

 Meilleure connaissance des apports des infrastructures linéaires dans 
l'amélioration de la biodiversité (appel à projet CIL&B) 

[Confidentiel] 
 
La synthèse budgétaire en 2017 est de 4,16 M€/an 
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Gains de productivité potentiels : 
Il est très difficile d’estimer les gains de productivité de la R&I du fait de la nature même 
des sujets R&I sur lesquels l’issue est incertaine (succès ou échec). Cet exercice pourra 
être fait à postériori. 
Les principaux enjeux sur le futur de la R&I identifiés aujourd’hui sont les suivants : 

• Arrivée des nouveaux gaz (H2) : développement de nouveaux marchés 
• Intégrité des ouvrages : maîtriser les coûts de surveillance du réseau 

 

3.7.2 Evaluation du niveau  
Les thèmes de R&I proposé par TIGF nous semblent en ligne avec le cœur de métier. 
Chaque projet est décrit de manière précise et détaillé. Nous ne recommandons donc 
aucun ajustement sur le poste R&I. 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  - - - - 
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4. ANALYSE TOTEX 
 

4.1 Immobilier  

TIGF favorise la location des biens immobiliers tout en cherchant à rationaliser les coûts 
et à améliorer les conditions de travail 

La politique de TIGF pour l’Immobilier est de louer (OPEX) lorsque l’offre est satisfaisante 
(Paris, Tarbes, Saint‐Gaudens, GMR – Groupe de Maintenance Régional) et de faire 
construire (investissement : achat du terrain et construction du bâtiment) lorsqu’aucune 
location ne répond à leur besoin (Volta et la majorité des sites du Sud‐Ouest) 

• L’offre de location dans le Sud‐Ouest est bien souvent insuffisante pour répondre 
aux besoins de TIGF : les mandats confiés à des agences immobilières se 
révèlent souvent infructueux 

• Dans une optique de rationalisation et de centralisation, TIGF a rassemblé ses 
différents sites Palois sur le site Volta nouvellement construit à Pau : il a vocation 
à remplacer les anciens locaux de Pau Dufau (vente probable en 2016‐2017), La 
Plaine (vendu), Lons Crystal (rendu) et Lons CEPL (vente probable en 2018‐2019) 

• Les locaux de Paris seront rendus d’ici fin 2016 pour des bureaux clés en mains 
environnés permettant de se passer des dépenses d’entretien et d’utilités 

• Un projet d’extension du site Volta (bureaux et parkings) est prévu pour 2017, qui 
impliquera une augmentation des charges de capital et d’exploitation (mobilier de 
bureau, nettoyage des locaux et utilités) à partir de 2018 

 

Trajectoire des investissements immobiliers :  

Uniquement des achats de terrain et les coûts de construction 
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Trajectoire des OPEX immobiliers : 
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Charges d’exploitation (loyers)  

Evaluation du niveau  
 
Nous ne recommandons aucun ajustement sur le poste TOTEX immobilier. 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  - - - - 

 

4.2 Véhicules 

Le choix de la location pour les véhicules relève de la politique historique de TIGF et n’est 
pas remis en question, mais TIGF se fixe un objectif d’optimisation de son parc de 
véhicules 

• Sur la période ATRT5, TIGF a vu son parc se stabiliser à 200 véhicules environ, 
tous en location longue durée sur la base de contrats de 4 ans avec kilométrage 
associé 

• TIGF prévoit une stagnation de ce chiffre pour le début de la période ATRT6 et 
une légère diminution à partir de 2017 grâce à deux initiatives : 

o Une limitation des affectations des véhicules à partir de 2012 : une étude 
faite en 2012 sur l’utilisation réelle des véhicules (hors sites opérationnels) a 
montré clairement une sous‐utilisation des véhicules affectés (concernant ¼ 
du parc)  Le Secrétariat Général a donc recommandé la minimisation des 
affectations de véhicules 

o La mise en place de « autoclic’ » : Mise en partage de véhicules qui étaient 
affectés (sur Volta dans un premier temps) permettant ainsi à l’ensemble du 
personnel de pouvoir bénéficier du service de réservation interne. Un pilote 
sur 10 véhicules a été lancé à l’automne 2015, et au terme de cette phase 
pilote fin février 2016, le service s’élargira à 25 véhicules. 
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Trajectoire des OPEX véhicules : 
La trajectoire comporte uniquement des frais de location de voitures. 
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Evaluation du niveau  
 
Nous ne recommandons aucun ajustement sur le poste TOTEX véhicules. 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
Total  - - - - 

 

4.3 Système d’Information 

TIGF optimise sa politique d’investissement dans les projets de Systèmes d’Information 
en fonction des évolutions du marché 

• TIGF a la volonté de s’adapter aux évolutions du marché dans le secteur des 
Systèmes d’Information tout en profitant des opportunités qui se présentent en 
termes de coûts et de qualité de service : 

o Tendances technologiques : actuellement, les solutions en SaaS (Software as a 
Service) sont largement déployées sur le marché, notamment pour l’ouverture 
vers l’externe et la mobilité importante que cela permet, et TIGF souhaite 
étudier cette opportunité à partir de 2017 pour les nouvelles applications ou lors 
des changements d’applications 

Le passage de certaines applications, historiquement hébergées en interne 
(CAPEX), en SaaS, donc à un hébergement dans le cloud (OPEX), revient à 
réaliser un arbitrage des CAPEX vers les OPEX motivé principalement par 
l’augmentation de la qualité de service, mais dont l’impact global en termes de 
coûts pèse peu sur la trajectoire globale de charges d’exploitation (le passage 
en mode SaaS des applications MDM, DWP, Spirit et SOC, est estimé à 435 k€ 
en charges d’exploitation en 2018, soit environ 5,6 % des charges d’exploitation 
SI de la même année) 
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o Sécurité : TIGF juge que certaines applications, clairement identifiées mais en 
nombre limité, devront rester hébergées en interne (CAPEX) pour des raisons 
de disponibilité et/ou de sécurité informatique 

• Il est à noter que l’évolution rapide et constante du modèle économique rend les 
prévisions difficiles en matière de solutions informatiques à adopter sur le long 
terme : cet effet contraint la précision des projections de TIGF quant aux 
investissements futurs 

Trajectoire des investissements SI total : 
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[Confidentiel] 
 

• Durant l’ATRT5, la cession par TOTAL a totalement perturbé la trajectoire SI : 
o Le programme des investissements a été intégralement modifié pour parvenir à 

finaliser la séparation des SI de TIGF et de TOTAL le 31/12/2013, date butoir 
fixée par le groupe  

o En 2014, les investissements baissent significativement, la DSI devant se 
réorganiser et gérer l’urgence avant de pouvoir reprendre un rythme de 
production normal 

o En termes de niveaux de charges, la rupture de la tutelle de TOTAL ne s’est 
pas traduite immédiatement par une hausse des coûts  
 Des services ont été facturés par TOTAL en 2014 
 Une phase de transition pendant laquelle TIGF a souscrit des services à 

minima et temporisé sur les investissements non corrélés à la séparation 
des SI 

• En fin d’ATRT5, TIGF parvient à réaliser les investissements prévus au tarif et 
atteint un niveau d’OPEX représentatif de ses besoins 
o L’acquisition de son mode de fonctionnement autonome a demandé 2 ans à la 

DSI : gestion de l’urgence en 2014, reprise d’un rythme normal d’activité par 
une DSI réorganisée en 2015 

o Malgré la cession et les perturbations associées, le niveau d’investissement 
total ATR5 est conforme au tarif 
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o L’effet des investissements sur les OPEX ainsi que tous les coûts de 
fonctionnement de la DSI, atteignent leur niveau de croisière en 2016 

• Le niveau socle ATRT6 est plus faible que le niveau de 2016 et inclut donc un 
objectif de productivité 
o [Confidentiel] 

 

Evaluation du niveau et trajectoire ajustée 
 
Après évaluation des investissements SI, nous n’avons pas d’ajustements à proposer sur 
ce poste. 
 
Pour les OPEX SI industriel, le niveau socle est supérieur à l’historique (moyenne du 
niveau total réalisé sur la période réalisée 2013-2015 [Confidentiel] 
 
Notre recommandation est donc de prendre un niveau inférieur au total 2016 pour ne pas 
prendre en compte dans le socle des charges qui se terminent en fin d’ATRT5 : 
[Confidentiel] 
 
Nous recommandons l’ajustement suivant sur le poste SI industriel : 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
SI industriel -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

 
[Confidentiel] 
 
Nous considérons pour ce poste de coût SI de gestion que les projets additionnels listés 
par la DSI peuvent être absorbés par un socle que l’on considère équivalent au niveau 
estimé 2016 :  
 
[Confidentiel] 
 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 
SI de gestion -0,4 -0,8 -0,9 -0,8 

Au total, la proposition d’ajustement est la suivante : 

 
M€ (écarts) 2017 2018 2019 2020 

SI industriel -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

SI de gestion -0,4 -0,8 -0,9 -0,8 

TOTAL -0,5 -0,9 -1,1 -1,0 

NB : Avec les jeux d’arrondis les résultats sont parfois différents du calcul direct. 
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5. LE SUIVI DE PERFORMANCE DE TIGF 

5.1 Démarche de performance 
 
TIGF travaille à l’amélioration de sa performance à travers la mise en place d’une 
démarche de performance basée sur l’amélioration des processus métier.  
 
La cartographie des processus vise à prendre en compte les attentes des parties 
prenantes afin de les satisfaire. Elle se compose de : 

• 3 processus de management,  
• de 4 processus de réalisation  
• et de 7 processus supports.  

 
Chaque processus a une finalité, un propriétaire, un pilote, un objectif et des indicateurs. 
 
Cette carte d’identité et l’enchainement des différentes activités de chaque processus 
sont détaillés dans l’outil ARIS disponible pour chaque employé de TIGF. 
 

 
 
Pour les processus de management, un calendrier de suivi de la performance a été mis 
en place et est présenté ci-dessous : 
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Un séminaire « performance » réunit le CODIR pendant 2 jours par an afin d’actualiser la 
vision stratégique de TIGF.  

Pendant ce séminaire, un bilan de l’année est réalisé. Ce bilan intègre notamment :  

• Bilan des Fiches Actions de Progrès,  

• Bilan des processus,  

• Bilan des Systèmes de Management (ISO, ISRS, …) et de l’auto-évaluation 
EFQM.  

Pendant le séminaire, les éléments structurants suivants sont mis à jour :  

• Matrice des Forces, Faiblesses, Menaces et Opportunités (SWOT),  

• Satisfaction des Parties Prenantes Critiques,  

• Analyse de Risque élaborée par le contrôle interne  

Sur la base de l’ensemble de ces éléments et du schéma directeur, le CODIR actualise la 
Vision, la Mission, les Valeurs, l’image long terme de l’entreprise et les Axes Stratégiques. 

Par ailleurs, les Objectifs Stratégiques Prioritaires de l’année N+1 sont définis ainsi que 
les nouvelles Fiches Actions de Progrès  

Lors du premier CODIR performance, les Objectifs Opérationnels définis par Direction 
pour répondre aux Objectifs Stratégiques Prioritaires N+1 sont validés.  

Ces éléments sont ensuite présentés lors du Workshop Management qui réunit 
l’ensemble de manager de TIGF puis lors de la Convention TIGF où tout le personnel est 
convié.  

Lors de l’entretien Entretien Individuel Annuel, les Objectifs Stratégiques Prioritaires et 
des Objectifs Opérationnels sont déclinés en objectifs individuels pour l’année N+1  

Les CODIR performance 2, 3, 4, 5, permettent de suivre les indicateurs liés au 
déploiement stratégique et de mettre à jour les plans d’action. Ces CODIR performance 
sont également l’occasion de suivre les Fiches Actions de Progrès et la performance des 
Processus. 
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5.2 Suivi des indicateurs de performance financière 
 

[Confidentiel] 

 

5.3 Analyse 

 
Nous comprenons que TIGF suit de manière fine la performance de nombreux indicateurs 
et notamment des indicateurs liés aux charges d’exploitation. 

 

Ce suivi nous semble en ligne avec les bonnes pratiques du secteur. 
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