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11/07/11 parution cahier des charges 

11/01/2012 remise des offres à la CRE 

05/07/11 publication avis JOUE 

10/11/2011 fin des questions à la CRE 

Avril 2012 (T0) décision attribution des lots 

Constitution des offres 

T0 + 6 ans (max) ou (date purge des recours + 1,5 an) 
  Mise en service 20% 

T0 + 20 mois (max)  fourniture accord industriels 

T0 + 30 mois (max) dépôt dossier demandes d’autorisation 

T0 + 24 mois (max) fourniture études impact socio économiques 

T0 + 24 mois (max) dépôt projet de dossier de demandes d’autorisation 

T0+ 5 jours (max)  constitution garantie 1   

T0+18 mois (max)  fourniture études levée des risques 

T0+36 mois (max)  délivrance autorisations 

T0 + 30 mois (max)  constitution garantie 2   

T1 fourniture contrats industriels (max)  

T0 + 7 ans (max) ou (date purge des recours + 2,5 ans)
  Mise en service 50%

T0 + 8 ans (max) ou (date purge des recours +3,5 ans)
  Mise en service 100%

Construction des projets 

T0+ 1 mois (max)  demande PTF raccordement  

Réalisation études de levée des risques 

Instruction des dossiers par la CRE et transmission rapport aux ministres 

Instruction des demandes d’autorisation 

Examen des notes remises 

Mise en place d’instance de concertation et de suivi  
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candidats 

T0 + 6 mois (max)  saisine CNDP  

Accompagnement des lauréats 

 

 

T1 fin d’actualisation du prix de base du contrat d’achat  
= (date autorisations ou date de purge des recours) +3 mois (max) 

Jalons fermes  Dates « au plus tard »  

Calendrier du 1 er appel d’offres  
éolien en mer 

(Seul le cahier des charges fait foi) 


