
 
 

 

 

 

 
 

 
DELIBERATION  

N°2017-170 

 

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 

juillet 2017 relative au bilan d’exécution du programme 

d’investissements 2016 et portant approbation du programme 

d’investissements 2017 modifié de GRTgaz 

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène 

GASSIN et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires. 

1. CONTEXTE 

En application des dispositions du 2° de l’article L.134-3 et du II de l’article L.431-6 du code de l’énergie, les 

gestionnaires de réseaux de transport (GRT) de gaz doivent transmettre leurs programmes annuels 

d’investissements à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour approbation. Dans ce cadre, la CRE 

« veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès 

transparent et non discriminatoire ». 

En ce qui concerne le programme d’investissements de l’année 2016 : 

 par délibération du 17 décembre 2015, la CRE a approuvé le programme d’investissements de GRTgaz 

pour l’année 2016 ; 

 par délibération du 15 décembre 2016, la CRE a approuvé la mise à jour du programme 

d’investissements de GRTgaz pour l’année 2016, et a demandé à l’opérateur de présenter, pour mi-

2017, le bilan définitif d’exécution de son programme d’investissements pour l’année 2016. 

En ce qui concerne le programme d’investissements de l’année 2017 : 

 par délibération du 15 décembre 2016, la CRE a approuvé le programme d’investissements de GRTgaz 

pour l’année 2017, et a demandé à l’opérateur de présenter, pour mi-2017, l’état d’exécution à mi- an-

née du programme d’investissements pour l’année 2017. 

GRTgaz a transmis, le 31 mai 2017, son programme annuel d’investissements modifié pour l’année 2017 et a 

été auditionné par le collège de la CRE le 6 juillet 2017. GRTgaz a présenté les écarts constatés entre les niveaux 

des investissements approuvés et des investissements effectivement réalisés pour 2016, d’une part, et les prévi-

sions mises à jour pour 2017, d’autre part. 
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2. OBSERVATIONS DE LA CRE SUR LE BILAN D’EXECUTION DU PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENTS 2016 

Les dépenses d’investissement approuvées pour 2016 s’élevaient à 667 M€. Lors des travaux relatifs à 

l’élaboration du tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz1 (ATRT6), GRTgaz a transmis à la CRE un mon-

tant révisé de 583 M€. Les dépenses réelles pour 2016 sont de 600 M€, soit +3% par rapport au budget révisé. 

 

 

Détail des écarts en M€ entre la trajectoire révisée et la trajectoire réalisée de dépenses d’investissements 2016 

Source : GRTgaz, analyse : CRE 

 

 

Les écarts proviennent essentiellement de trois postes : 

 Sur le poste « Fluidification » : les dépenses apparaissent en hausse de 5 M€ par rapport au budget révi-

sé. L’écart provient essentiellement d’une anticipation des dépenses 2017 du projet de l’Arc de Dierrey, 

dont le dernier tronçon est entré en service en 2016. 

 Sur le poste « Sécurité/Obsolescence » : les dépenses sont en hausse de 7 M€, en lien avec un nombre 

de fouilles plus important que prévu lors des inspections de sécurité et la fin du recensement des 

restructurations de postes. 

 Sur le poste « Autres » : GRTgaz a anticipé des dépenses de SI support d’un montant de 5,4 M€ pour 

2017 et constate une hausse du coût à terminaison de certains projets immobiliers de 1,5 M€, notam-

ment due à la découverte d’amiante sur des bâtiments à Saint-Herblain. 

 

 

3. OBSERVATIONS DE LA CRE SUR L’ETAT D’EXECUTION DU PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENTS 2017 

Les dépenses d’investissements approuvées pour 2017 dans le cadre de la délibération du 15 décembre 2016 

s’élèvent à 640 M€. GRTgaz a transmis à la CRE une trajectoire révisée de ces dépenses s’élevant à 621 M€ (-3% 

par rapport au montant approuvé).  

 

 

 

 

                                                                        
1 Délibération de la CRE du 15 décembre 2016 portant décision sur le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et 
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Détail des écarts en M€  entre les trajectoires approuvée et révisée de dépenses d’investissements 2017 

Source : GRTgaz, analyse : CRE 

 

Les écarts proviennent essentiellement d’une baisse des dépenses sur le poste « fluidification », compensée par-

tiellement par une hausse des dépenses sur les postes « Sécurité/obsolescence » et « SI métiers ».  

 Sur le poste « fluidification » : les dépenses sont en baisse de 22 M€, essentiellement en lien avec une 

replanification des dépenses des projets Val de Saône et Gascogne-Midi sans impact sur le coût à termi-

naison ni la date de mise en service prévue, pour un montant de 21 M€, et de l’Arc de Dierrey, pour un 

montant de 8,5 M€. Ces décalages de dépenses n’ont pas d’incidence sur les coûts à terminaison des 

projets. GRTgaz constate par ailleurs une hausse des coûts à terminaison de 6,5 M€ sur les projets de 

Taisnières et du raccordement du terminal de Dunkerque. 

 Sur le poste « Sécurité/obsolescence » : les dépenses sont en hausse de 4M€ par rapport à la trajectoire 

révisée, du fait de besoins supplémentaires non prévus (casse à la station d’interconnexion de Palleau) 

et sont en partie compensées par la replanification de divers chantiers (stations de Beynes et de Vinde-

cy). 

 Sur le poste « SI Métier » : les dépenses sont en hausse de 4 M€ par rapport à la trajectoire révisée, ré-

parties notamment entre une baisse de 2 M€ liée au report de plusieurs projets (interruptibilité, 

comptage en temps réel) et une hausse de 5 M€ liée à la réévaluation du coût du projet de géolocalisa-

tion des canalisations et à un nouveau projet de sécurisation du SI industriel de GRTgaz. 

 

 

4. DECISION DE LA CRE  

4.1 Décision relative au programme d’investissements 2016 

La CRE constate que les écarts entre les dépenses d’investissements réalisées et le programme 

d’investissements approuvé pour 2016 sont principalement liés à des économies sur les projets et à des reports 

de travaux, qui sont sans incidence sur les délais de mise en service et les coûts à terminaison des projets.  

 

  

621 
640 

<-1 

+1 +4 
-2 

-22 

+4 

-3 



DELIBERATION N°2017-170 

13 juillet 2017 

 

 

4/6 

 
 

M€ Approuvé 2016 Révisé 2016 Réalisé 2016 

OSP Achem. Qualité 21 14 14 

Environnement 13 18 18 

Sécurité/Obsolescence 197 196 203 

Raccordements, etc. 33 23 24 

Fluidification 343 273 278 

SI métiers 38 29 26 

Autres 23 31 37 

Total 667 583 600 

 

La CRE constate que l’exécution du programme d’investissements de GRTgaz est conforme au programme ap-

prouvé. 

 

4.2 Décision relative au programme d’investissements 2017 

La CRE constate que l’état d’exécution du programme d’investissements de GRTgaz est conforme au programme 

approuvé. Elle observe que le coût de ces investissements a été révisé. En conséquence, la CRE approuve pour 

l’année 2017 le budget d’investissements ainsi révisé.  

En conséquence, le budget modifié des dépenses de GRTgaz pour 2017 s’élève à 621 M€, répartis de la façon 

suivante : 

 

M€ Approuvé 2017 Révisé 2017 

OSP Achem. Qualité 36 36 

Environnement 6 7 

Sécurité/Obsolescence 171 174 

Raccordements, etc. 37 35 

Fluidification 312 290 

SI métiers 30 34 

Autres 48 45 

Total 640 621 
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L’approbation du programme d’investissements ne préjuge pas du traitement tarifaire de ces dépenses. 

Toute modification du programme d'investissements devra être soumise à la CRE pour approbation. 

La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et notifiée à GRTgaz. Elle sera par ailleurs 

transmise au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu’au ministre de l’économie et 

des finances. 

 

 

Délibéré à Paris, le 13 juillet 2017. 

Pour la Commission de régulation de l’énergie, 

Le Président, 

 

 

 

 

Jean-François CARENCO 
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5. ANNEXES 

 

5.1 Principaux projets de développement du réseau mis en service à partir de 2017  

Projet 
Date de la délibé-

ration 
Budget initial 

Coût à terminai-

son 

Date de mise en 

service 

Val de Saône 30 octobre 2014 

727 M€* 

(budget cible : 

650 M€) 

692 M€ 2018 

Gascogne-Midi 7 mai 2014 

22 M€ 

(budget cible : 21 

M€) 

22 M€ 2018 

Création de 100 GWh/j pou-

vant aller jusqu’à 200 GWh/j 

de capacité en entrée à Ol-

tingue 

17 décembre 

2014 

12 M€ 

(non concerné 

par le budget 

cible) 

17 M€ 2018 

Projet de conversion de la 

zone B en gaz H – Partie 

Pilote 

15 décembre 

2016 

42 M€ 

(budget cible : 42 

M€) 

42 M€ 2018-2020 

* GRTgaz a décidé le projet, dans son comité des investissements du 12 juin 2015, pour un budget prévisionnel 

de 727 M€.  

 

 


