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1. Contexte et objectif de l’audit 

1.1. Contexte 

L’article L.452-2 du code de l’énergie prévoit que la CRE fixe les méthodologies utilisées pour 

établir les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Ces tarifs, fixés pour une 

durée d’environ quatre ans, sont des éléments essentiels au bon fonctionnement du marché gazier 

et représentent pour des clients résidentiels plus du quart du prix du gaz naturel facturé aux 

consommateurs finals.  

 

Le tarif actuel d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (dit « tarif ATRD4 ») 

de GRDF est entré en vigueur le 1er juillet 2012, en application de la délibération de la CRE du 28 

février 20121. 

 

La CRE travaille actuellement à l’élaboration du prochain tarif d’utilisation des réseaux publics de 

distribution de gaz naturel (dit « tarif ATRD5 ») de GRDF avec l’objectif d’une entrée en vigueur 

au 1er juillet 2016. Le tarif sera établi sur la base des charges prévisionnelles de l’opérateur GRDF 

pour la prochaine période tarifaire, en distinguant : 

 les charges d’exploitation ; 

 les charges de capital de l’opérateur. 
 

Il est donc essentiel pour la CRE de connaître la structure de coûts de GRDF pour être en 

mesure de porter un jugement sur le niveau et l’efficience de ces coûts. Le niveau de charges 

retenu doit répondre au principe établi par l’article L.452-1 du code de l’énergie qui précise que « 

les tarifs […] sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir 

l’ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent 

à ceux d’un gestionnaire de réseau ou d’installations efficace ». 

 

Dans ce contexte, la CRE a décidé de confier au cabinet Schwartz and Co l’audit des charges 

d’exploitation de GRDF. 

 

1.2. Objectif de l’audit 

Cet audit a pour objectif de permettre à la CRE de disposer d’une parfaite compréhension des 

charges d’exploitation de GRDF2 sur la période actuelle (2012-2015) et des charges d’exploitation 

prévisionnelles présentées par l’opérateur pour la période tarifaire à venir (2016-2021).  

 

Pour ce faire, cet audit se base sur une analyse détaillée des charges d’exploitation de GRDF, 

réalisées pour la période ATRD4 et prévisionnelles pour la période 2016-2021, et utilise des 

                                                 
1 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d’utilisation des 

réseaux public de distribution de gaz naturel de GRDF, couvrant la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016. 
2 Les charges d’investissement (CAPEX) ne font pas partie du champ de l’audit. 
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éléments de benchmark permettant de comparer les charges d’exploitation de GRDF avec celles 

d’autres distributeurs de gaz européens.  

 

A l’issue de cet audit, la CRE doit disposer des résultats suivants :  

 une description et une analyse des écarts entre charges nettes d’exploitation réalisées et 

prévisionnelles pour les différents postes de charges, sur les exercices comptables 2012, 

2013 et 2014, ainsi qu’une description de la méthode d’estimation des charges 

d’exploitation prévisionnelles pour l’année 2015 ; 

 une description précise, poste par poste, des hypothèses et méthodes utilisées par GRDF 

pour établir les charges d’exploitation prévisionnelles sur la période 2016-2021 ; 

 un jugement sur les évolutions budgétaires proposées par l’opérateur sur les exercices 

2016-2021 dans le cadre des travaux tarifaires, en s’appuyant notamment sur l’analyse du 

niveau des charges réalisées sur les exercices 2012, 2013 et  2014 ;  

 le niveau de charges efficient pouvant être atteint par l’opérateur si le niveau proposé par 

GRDF ne s’avérait pas efficient ;  

 une appréciation sur les indicateurs mis en place et suivis par GRDF pour piloter les 

efforts de productivité sur la prochaine période tarifaire ainsi que la stratégie mise en 

œuvre pour atteindre les objectifs que GRDF s’est fixé dans ce domaine.  

 

Pour des raisons de secret commercial et industriel, certaines parties de ce rapport ont 

été rendues confidentielles. 

 

Convention de présentation des données dans ce rapport :  

 Signe des produits tarifaires : (+) 

 Signes des charges tarifaires : (-) 

 Ecart = Réalisé – BP ATRD4 

 Ajustement positif = augmentation des produits ou baisse des charges tarifaires 
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2. Synthèse des résultats de l'audit 

Bilan de la période 2012-2014 

 

Sur la période 2012-2014, GRDF a largement battu la trajectoire prévisionnelle du BP ATRD4 

fixée par la CRE dans sa délibération du 28 février 2012. Hors achats d’énergie, l’écart cumulé sur 

la période 2012-2014 entre les CNE réalisées par GRDF et la trajectoire de CNE fixée3 par la 

CRE s’élève à +156 M€.  

Figure 1. Comparaison de la trajectoire de CNE réalisée de GRDF sur la période ATRD4 avec la 

trajectoire de CNE fixée par la CRE -hors Achats d’énergie- 

 
* En 2015, le montant de CNE est une estimation de GRDF.  

Les efforts de productivité de GRDF sont visibles sur la trajectoire 2012-2014, particulièrement 

sur le niveau de CNE atteint en 2014. Notons qu’au cours de la période 2012-2014, les écarts les 

plus importants entre la trajectoire de CNE fixée par la CRE et la trajectoire de CNE réalisée par 

GRDF portent sur les postes suivants (écarts cumulés sur la période 2012-2014) :  

 Recettes extra-tarifaires : +126 M€ ; 

 Charges de personnel : +79 M€ ; 

 Informatique et télécoms (consommations externes) : +31 M€. 

 

Trajectoire de CNE proposée par GRDF sur l’ATRD5 

 

Sur  la période 2016-2021, GRDF a construit son business plan en distinguant le «  socle » (c’est-

à-dire l’ensemble des charges et des produits à périmètre comparable à l’ATRD4, en y ajoutant le 

projet PAE - « Plan anti-endommagement » - qui était considéré comme hors socle lors de 

l’élaboration du business plan ATRD4), des projets « hors socle » suivants : 

                                                 
3 Cette trajectoire tient compte de l’IPC réel sur la période 2012-2014 
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 Transformation : ce projet a pour objet de faire évoluer le modèle des activités 

d’intervention de GRDF au sein du service commun entre ERDF et GRDF (cf. 

paragraphe 7.2.2) ; 

 Gazpar : il s’agit du projet de déploiement généralisé des compteurs communicants gaz 

(cf. paragraphe 7.2.1) ; 

 Biométhane : ce projet couvre les prestations relatives aux projets d’injection de 

biométhane sur les réseaux de distribution de gaz (cf. paragraphe 7.2.5) ; 

 Développement : sur l’ATRD5, ce projet couvre l’ensemble des actions de GRDF dans 

le domaine de la promotion du gaz, de la sécurité des installations de gaz et de la 

précarité énergétique (cf. paragraphe 7.2.3) ; 

 Tulipe : ce projet est destiné à préparer la conversion des réseaux de gaz B en gaz H (cf. 

paragraphe 7.2.4) ; 

 GNV : ce projet est destiné à promouvoir et développer le GNV en France (cf. 

paragraphe 7.2.7) ; 

 Territoire : ce projet a pour objet d’accompagner les collectivités dans le cadre de la 

transition énergétique (cf. paragraphe 7.2.8) ;  

 Prévisions de la demande : ce projet couvre la réalisation d’études de prévision de la 

demande de gaz et la communication de prévisions à un public institutionnel (cf. 

paragraphe 7.2.6) ; 

 Smart Grids : ce projet regroupe divers sous-projets innovants : GRHYD4, projet de 

méthanation catalytique, projet de méthanation biologique, projet Télé-exploitation et « 

Informatique » (cf. paragraphe 7.2.9).  

 

Parmi les projets susmentionnés, seuls Gazpar, Développement et Biométhane étaient déjà des 

projets hors socle sur la période ATRD4 : 

Projets hors socle sur la période 
ATRD4 

Projets hors socle sur la période 
ATRD5 

 Gazpar 

 Développement 

 Biométhane 

 Plan Anti-
Endommagement 
 

 Gazpar 

 Transformation 

 Développement 

 Tulipe 

 Biométhane 

 Prévision de la demande 

 GNV 

 Territoire 

 Smart Grids 

 

Sur la période ATRD5, GRDF propose une trajectoire de CNE totales – hors achats 

d’énergie- en hausse de 11% entre 2014 et 2019 (en M€ 2015). Alors que des efforts de 

productivité ont été réalisés sur la période 2012-2014, nous constatons que les CNE du 

                                                 
4 Gestion des Réseaux par l’injection d’Hydrogène pour Décarbonner les énergies 
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socle de GRDF - hors achats d’énergie - subissent une hausse considérable entre 2014 et 

2016 (+ 73 M€).  

 

Figure 2. Trajectoires de CNE proposées sur l’ATRD5 (hors poste Achats d’énergie)  

 
 

Ajustements recommandés sur le socle sur base de l’analyse poste par poste 

 

Au cours de l’audit, nous avons procédé à une analyse détaillée poste par poste de l’historique 

ATRD4 et à une évaluation des hypothèses et de la méthode de construction des trajectoires de 

produits et de charges d’exploitation sur la période 2016-2021. L’approche retenue est celle de se 

baser notamment sur le niveau des coûts 2014 de l’opérateur pour apprécier ses trajectoires 

prévisionnelles. Sur cette base, nous préconisons des ajustements sur le socle pour 13 postes de la 

matrice tarifaire des CNE, pour un montant total d’environ +49 M€2015 en 2016, et un montant 

total cumulé sur la prochaine période tarifaire 2016-2019 d’environ +220 M€2015 (voir Tableau 1). 

Nous émettons également des réserves quant aux trajectoires des postes « Consommations 

Externes – Autres » et « Charges de sièges », sans préconiser d’ajustement à ce stade. Ces postes 

couvrent des prestations groupe dont les contrats sont en cours de négociation au moment de la 

réalisation du présent audit. Il appartiendra à la CRE d’apprécier la pertinence des charges qui 

seront présentées par GRDF au titre de ces contrats. 

 

Par ailleurs, nous notons que GRDF n’a pris aucune hypothèse de baisse de charges sociales en 

lien avec la mise en œuvre du « Pacte de responsabilité ».  Ce point est laissé à l’appréciation de la 

CRE. 

 

Enfin, le montant du CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi) auquel GRDF est éligible au 

titre de l’exercice 2014 s’élève à 14,6 M€. En 2015 et 2016, GRDF estime que le montant du 

CICE sera respectivement de 15,4 M€ et de 16,0 M€. Il revient à la CRE de décider si le CICE, 

qui se trouve aujourd’hui en dehors du champ des CNE, doit y être intégré. 
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Tableau 1. Ajustements recommandés sur la trajectoire de socle des CNE proposée par GRDF 

sur la période 2016-2021 en M€ 2015 

Rubrique Poste 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra–
tarifaires 

Produits de gestion courante +5,04 +5,04 +5,04 +5,04 

[C
o

n
fi

d
en

ti
el

] 

Facturations participations de tiers     

Prestations facturées à ERDF     

Prestations distributeur et divers TPR     

Production immobilisée +18,86 +24,56 +9,96 +6,92 

Achats d'énergie +4,49 +7,68 +7,92 +8,16 

Consommations 
externes 

Achats matières et fournitures non stockés -8,34 -7,41 -2,15 -0,74 

Travaux et entretien +1,84 +1,83 +1,81 +1,78 

Immobilier, redevances, location matériels +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 

Personnel extérieur +2,31 +2,64 +3,02 +0,94 

Contrats avec les transporteurs     

Informatique et télécoms +6,23 +5,81 +5,46 +5,16 

Transport et frais de déplacement     

Honoraires     

Direction de la recherche +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 

Autres +10,07 +8,02 +10,20 +10,80 

Charges de 
personnel 

Rémunérations principales et complémentaires     

Charges sociales +1,68 +3,26 +4,79 +6,30 

Abondement / intéressement     

Autres charges     

Autres charges 
de gestion 

Aides développement     

Autres     

Impôts et taxes 
CET     

Autres     

Charges 
centrales 

Charges statut social +2,88 +3,77 +7,63 +6,93 

Charges de siège     

      

 Ajustement total +48,81 +58,95 +57,43 +55,04 
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Ajustements recommandés sur les projets hors socle 

 

Nos analyses détaillées des 9 projets hors socle nous ont par ailleurs menés aux conclusions 

suivantes :  

 

 La méthode de construction de la trajectoire du projet Prévision de la demande nous 

paraît pertinente. L’impact de ce projet est par ailleurs relativement faible (environ 1 

M€/an sur la période 2016-2021 hors effectifs relatifs à ce projet intégrés dans le socle5). 

Nous nous interrogeons cependant sur le caractère « hors socle » d’un tel projet, la 

réalisation de prévisions de demande à moyen et long terme faisant a priori partie des 

tâches habituelles d’un GRD. 

 

 Les méthodes de construction des trajectoires des projets Développement et GNV nous 

paraissent pertinentes. Néanmoins, nous attirons l’attention de la CRE sur les éléments 

suivants : 

 

o Au cours de la période 2012-2014, le budget prévu pour la promotion du gaz qui 

constitue l’un des volets du projet Développement a été largement sous 

consommé, d’environ 28 M€. Une large de part de cette sous-consommation 

(environ 21 M€) est liée à des dépenses qui n’ont simplement pas été engagées par 

GRDF. Pour la période 2016-2021, GRDF propose de reconduire le niveau 

estimé pour 2015 et d’étendre le périmètre des charges incluses dans ce projet. Il 

appartient à la CRE de se prononcer sur le périmètre et le niveau des coûts pris en 

compte pour ce projet.   

 

o Il peut paraître discutable d’allouer des budgets à un GRD en vue de réaliser des 

projets de R&D sur les solutions au gaz naturel, GNV inclus, et de promouvoir 

plus généralement l’usage du gaz naturel. La prise en compte de telles dépenses 

pour GRDF peut toutefois s’inscrire dans une logique de minimisation à terme du 

tarif unitaire d’utilisation du réseau de distribution pour l’ensemble des 

utilisateurs, en considérant qu’il est légitime de mutualiser de telles dépenses à 

travers le tarif d’utilisation du réseau. Il revient par conséquent à la CRE de 

trancher sur la prise en compte ou non des budgets relatifs aux projets 

Développement et GNV. 

 

 Les trajectoires de CNE relatives aux projets Transformation, Tulipe, Territoire et 

Biométhane requièrent des ajustements : 

 

o L’analyse du projet Transformation a mis en exergue une surestimation par 

GRDF de l’impact relatif à ce projet sur les consommations externes. Nous 

                                                 
5 GRDF a prévu entre 2 ETP (en 2016) et 4 ETP (2019) pour ce projet dans le socle.   
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recommandons un ajustement sur les trajectoires des postes Travaux et entretien 

et Immobilier pour un montant total cumulé de 25 M€ sur un total de 108 M€ sur 

la période 2016-2019 (cf. Tableau 2 ci-dessous).  

 

o Concernant le projet intitulé Tulipe et destiné à préparer la conversion des 

réseaux de gaz B en gaz H, nous considérons à ce stade qu’il serait pertinent de 

retenir uniquement les coûts divers budgétés par GRDF en vue de réaliser les 

études, la formation des intervenants, la rédaction des manuels de conversion, 

etc. Etant données les fortes incertitudes (que reconnait d’ailleurs GRDF) portant 

sur le planning, les procédures et les coûts de ce projet, il nous paraît prématuré 

de prendre en compte les autres charges d’exploitation demandées par GRDF au 

titre du remplacement des détendeurs, de l’intervention chez les clients 

domestiques, tertiaires et industriels pour réaliser les adaptations et les 

remplacements éventuels des appareils, ou de la construction de postes de 

livraison Transport Distribution spécifiques. Pour ce projet, nous recommandons 

un ajustement total cumulé de 21 M€ sur un total de 22 M€ la période 2016-2019 

(cf. Tableau 2 ci-dessous). 

 

o L’impact du projet Territoire, qui a pour objet d’accompagner les collectivités 

territoriales dans la mise en œuvre de leurs stratégies énergétiques, est 

relativement faible sur la trajectoire 2016-2021 des CNE (environ -1M€/an entre 

2016 et 2019 et -0,6 M€/an  jusqu’en 2021 en euros constants6). Néanmoins, nous 

nous interrogeons sur  la nécessité pour GRDF d’intervenir auprès de collectivités 

territoriales sur le thème de la transition énergétique d’une part et sur les raisons 

justifiant la prise en compte des coûts relatifs à ce projet dans le « hors socle », 

d’autre part. Nous recommandons de ne pas prendre en compte les coûts relatifs 

à ce projet, soit un montant cumulé de 7 M€ d’euros sur la période 2016-2019 (cf. 

Tableau 2 ci-dessous).  

 

o Les charges brutes d’exploitation relatives au projet Biométhane nous paraissent 

surestimées, et nous proposons d’ajuster la trajectoire de charges proposée par 

GRDF pour ce projet d’un montant total cumulé de 2,3 M€ sur la période 2016-

2019 (cf. Tableau 2 ci-dessous). Il convient de souligner ce projet génère des 

recettes extra-tarifaires couvrant assez largement ses charges d’exploitation. 

L’évolution du nombre d’installations de Biométhane sur la période 2016-2021 

étant difficile à prévoir, GRDF ne devra pas bénéficier ou  pâtir d’une 

surestimation ou d’une sous-estimation de la trajectoire de raccordements.  

 

  

                                                 
6 hors effectifs supplémentaires requis 
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Tableau 2. Ajustements recommandés sur les CNE hors socle sur la période 2016-2021 en M€ 2015 

Projet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Transformation +9,9 +7,09 +4,38 +3,98 

[Confidentiel] 

Tulipe   +2,30 +18,70 

Territoire +1,47 +1,82 +2,03 +1,68 

Biométhane7 +0,57  +0,20 +1,55 

Total +11,94 +8,91 +8,91 +25,91 

 

 Les projets Gazpar et Smart Grids requièrent des arbitrages spécifiques de la part de la 

CRE :  

 

o La trajectoire des CNE relatives au projet Gazpar a été validée par la CRE dans sa 

délibération du 17 juillet 2014. Nous considérons donc que les prévisions de 

nouveaux coûts et de coûts évités relatifs au projet Gazpar proposées par GRDF 

devraient faire l’objet d’un arbitrage spécifique par la CRE sur la base des 

nouvelles justifications fournies par GRDF.  

 

Tableau 3. Ecarts entre nouvelles et anciennes prévisions de CNE proposées par GRDF pour le 

projet Gazpar, en M€ 2015 

Gazpar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ecart entre nouvelles  
et anciennes prévisions   

+4,4 -7,1 -7,07 -6,47 [Confidentiel] 

 

o Les projets regroupés sous le vocable Smart Grids, dont l’impact sur les charges 

d’exploitation se situe entre -1,4 M€/an et -3,1 M€/an sur la période, devraient 

faire l’objet d’analyses coûts-bénéfices plus globales sur les OPEX et les CAPEX. 

L’acceptation par la CRE de ces projets devrait être conditionnée par l’existence 

démontrée de bénéfices supérieurs aux coûts globaux. 

 

Tableau 4. Trajectoire de CNE Smart Grids proposée par GRDF, en M€ 2015 

Smart Grids 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CNE -1,38 -2,18 -3,12 -2,87 [Confidentiel] 

 

Gain de productivité supplémentaire à réaliser par GRDF sur le socle 

 

Malgré les efforts d’amélioration de la productivité déjà réalisés par GRDF sur la période 

2012-2014 et visibles sur le niveau de CNE atteint en 2014, l’audit fait apparaître un 

                                                 
7 Nous proposons également un ajustement de la trajectoire du nombre de nouveaux raccordements. Cet ajustement qui impacte 

les charges et les produits relatifs au projet biométhane n’a pas pu être intégré dans cette synthèse car GRDF n’a pas fourni tous 

les éléments permettant de reconstruire la trajectoire de recettes extra-tarifaires relative à ce projet. 
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potentiel additionnel de réduction des charges nettes d’exploitation de GRDF de l’ordre 

de 80 M€. 

Cette conclusion est le résultat de la comparaison des charges nettes d’exploitation de l’année 

2014 de GRDF avec celles de 27 opérateurs de réseaux de distribution de gaz en France et en 

Europe, à travers notre méthode de benchmarking « COLS avancée », qui tient également 

compte du différentiel de coût moyen du travail entre les différents pays. Ce benchmark montre 

que pour atteindre un niveau efficient de charges8, GRDF doit encore réduire ses charges nettes 

d’exploitation par rapport à leur niveau en 2014 d’un montant de 80 M€. Ce potentiel 

d’amélioration de l’efficience de GRDF a été quantifié en excluant les charges de statut de 

GRDF, qui constituent une spécificité française (1% CCAS et ANE) à laquelle l’opérateur ne 

peut se soustraire (ce qui ne signifie pas, par ailleurs, que ces charges constituent un pass-through, 

puisqu’elles sont bien intégrées au périmètre des charges d’exploitation incitées, et non au CRCP).  

 

 

Nous avons donc fixé le niveau efficient de CNE socle à atteindre par GRDF en fin de période 

ATRD5 (2019) à :   

 niveau de CNE socle atteint par GRDF en 2014,   

 + augmentation de CNE résultant de l’extension de la longueur du réseau de GRDF et de 

l’augmentation du nombre de clients raccordés entre 2014 et 2019 (cette augmentation est 

calculée grâce à la fonction de coût élaborée grâce à notre méthodologie de benchmark, 

qui fait apparaître comme variables explicatives des CNE des acteurs benchmarkés : la 

longueur du réseau, le nombre de clients raccordés, le volume maximal acheminé sur les 5 

dernières années et le coût moyen horaire du travail), 

 - 80 M€ d’inefficience estimée par le benchmark sur l’année 2014.  

 

Sur cette base, le niveau efficient de CNE socle à atteindre en 2019 est de 1 255,7 M€2015 (cf. 

Tableau 5). 

 

Tableau 5. Détermination du niveau efficient cible des CNE socle de GRDF en M€2015 

M€ 2015 2019 

(1) Niveau de CNE socle de GRDF projeté sur la base de son niveau de CNE 
socle en 2014 

- 1 335,7 

(2) Gains de productivité à réaliser sur le niveau de CNE socle 2014 (80 M€) +80 

(3) Niveau efficient des CNE socle de GRDF [= (1) + (2)] -  1 255,7 

 

En considérant la trajectoire de CNE socle proposée par GRDF pour l’ATRD5 et les 

ajustements recommandés précédemment sur le socle à travers l’analyse poste par poste, 

l’ajustement supplémentaire à réaliser en 2019 pour atteindre le niveau efficient de CNE 

socle se monte à 90,99 M€2015 en 2019. Ce gain de productivité pourra être réalisé 

                                                 
8 Le niveau efficient des charges a été positionné au niveau de l’opérateur se trouvant au 25ème percentile le plus efficient (1er 

quartile). 
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progressivement entre 2017 et 2019, selon la trajectoire proposée dans le Tableau 6, les 

CNE 2016 n’étant pas affectées. A partir de 2020, la trajectoire recommandée ayant atteint un 

niveau efficient de socle, aucun gain de productivité supplémentaire n’est proposé, l’évolution de 

l’ajustement additionnel étant calculée uniquement pour tenir compte de l’extension du réseau et 

de l’augmentation du nombre de clients raccordés, ce qui explique la baisse des ajustements 

additionnels en 2020 et 2021 par rapport à 2019. 

 

Tableau 6. Ajustements additionnels recommandés pour atteindre le niveau de socle efficient en 2019  

M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustements additionnels pour 
atteindre le niveau de socle efficient en 
2019 

- +30,33 +60,66 +90,99 [Confidentiel] 

 

Il est important de noter que : 

 Nous ne contestons pas le fait que les charges de statut et les charges sociales de GRDF 

puissent évoluer ; en effet, les charges de statut peuvent évoluer en fonction de 

paramètres tels que le climat, les prix de l’énergie ou la quote-part des effectifs de GRDF 

au sein des effectifs IEG de même que les charges sociales peuvent notamment évoluer 

en fonction des taux de cotisation CNIEG. Cependant, même si GRDF n’est pas 

complètement maître de tous les paramètres prix relatifs à ces charges spécifiques à la 

France (1% CCAS, ANE, taux de cotisation sociales CNIEG), GRDF dispose de certains 

leviers d’action sur l’évolution de ces paramètres prix (négociations avec les partenaires 

sociaux) et sur d’autres paramètres qui ont une influence certaine sur ces coûts (effectifs, 

politique salariale, négociations des clés avec ERDF). 

 L’objectif de gain productivité de 80 M€ résulte de choix au niveau de notre benchmark 

plutôt modérés vis-à-vis de GRDF :  

o positionnement de la frontière d’efficience au premier quartile des GRD les plus 

efficients, et non sur le GRD le plus efficient ; 

o exclusion complète des charges de statut de l’inefficience estimée en 2014. 

 

Il résulte de ces ajustements additionnels, une trajectoire de socle recommandée variant 

de -1 337,89 M€2015 en 2016 à -1 255,73 M€2015 en 2019, puis remontant légèrement à -1 263,31 

M€2015 en 2021 (cf. Tableau 7).    

Tableau 7.  Trajectoire de socle recommandée (en M€ 2015) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Trajectoire de CNE socle 
proposée par GRDF 

-  1 386,7    -   1 388,9    -   1 388,65    -   1 401,75    

[Confidentiel] 

Trajectoire de CNE socle 
de GRDF ajustée de 
l’analyse poste par poste 

-  1 337,89 -  1 329,95 -  1 331,22 - 1 346,71 

Ajustement additionnel 
pour atteindre le socle 
efficient 

- +30,33 +60,66 +90,99 
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Trajectoire de CNE 
socle recommandée 

-  1 337,89 -1 299,62 -1 270,56 -1 255,73 

 

Appréciation des indicateurs de pilotage de la productivité 

 

GRDF a indiqué qu’au cours de la période 2012-2015, les plans de productivité mis en place par 

le groupe Engie (Plans EFFICIO et PERFORM) lui ont permis de réaliser des gains « bruts » 

totaux de 143,4 M€. Ces gains de productivité n’ont toutefois pas pu être mis en perspective des 

objectifs fixés le groupe Engie, ces objectifs n’ayant pas été communiqués par GRDF au cours de 

l’audit. 

  

Concernant le pilotage de la productivité de GRDF, les processus mis en place par GRDF nous 

paraissent adéquats et professionnels, et l’approche actuelle de GRDF consistant à fixer aux 

différents niveaux du management des objectifs globaux annuels de charges nettes d’exploitation, 

calés à partir du budget annuel de GRDF, fixé lui-même à partir de la trajectoire autorisée de 

CNE, nous paraît pertinente dans une perspective de réaliser des gains de productivité globaux 

sur l’ensemble de ses CNE.  

 

Il pourrait paraître plus judicieux de fixer des objectifs plus fins par poste de CNE (charges de 

personnel, achats, recettes, immobilier) pour focaliser les efforts de productivité sur les postes de 

charges clés sur lesquels les gains d’efficience doivent être réalisés. Mais cette approche ne 

garantirait pas l’obtention de meilleurs résultats et laisserait moins de marges de manœuvre aux 

managers. L’approche actuelle de GRDF présente l’avantage de responsabiliser le management 

sur les gains de productivité à réaliser. 

 

Par ailleurs, dans la demande tarifaire de GRDF pour l’ATRD5, nous avons relevé que la 

résultante des objectifs de productivité fixés par l’opérateur l’amènent à proposer une trajectoire 

de CNE avec une productivité de -1,9% sur la période 2016-2019, cette productivité étant 

appliquée uniquement à un socle de CNE restreint (dit socle « manoeuvrable »).  

 

Dans l’approche que nous avons retenue, nous considérons qu’il est plus pertinent de fixer 

l’objectif de productivité à environ -2% par an sur la totalité du socle de CNE de GRDF sur 

la période 2016-2019.  
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Synthèse des ajustements proposés 

 

Sur la base des analyses précédentes, nous recommandons des ajustements totaux sur la 

trajectoire de CNE totales proposée par GRDF allant de +61 M€2015 en 2016 à +172 M€2015 en 

2019.  

 

Tableau 8. Ajustements recommandés sur la trajectoire de CNE de GRDF 

M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustements sur le socle, sur la base 
de l’analyse poste par poste 

+48,81 +58,95 +57,43 +55,04 

[Confidentiel] 
Ajustements sur les projets hors 
socle 

+11,94 +8,91 +8,91 +25,91 

Ajustements additionnels pour 
atteindre un socle efficient, sur la 
base du benchmark  

- +30,33 +60,66 +90,99 

Ajustements totaux recommandés +60,75 +98,19 +127,00 +171,94 [Confidentiel] 

 

Figure 3. Trajectoires de CNE ajustées en tenant compte des recommandations de l’audit 

 
BP ATRD5 : trajectoire de CNE proposée par GRDF 

* Hors ajustements éventuels sur les postes laissés à l’appréciation de la CRE 
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3. Déroulement de l’audit 

L’audit a été organisé en 3 phases :  

 

 
 

 La phase 1 a eu pour objet de mettre à plat les trajectoires de CNE réalisées et 

prévisionnelles sur 2012-2015 ainsi que les trajectoires de CNE prévisionnelles sur 2016-

2021. Cette phase comprend : 

o l’appropriation par l’équipe Schwartz and Co du dossier tarifaire ATRD5 préparé 

par GRDF ; 

o la rédaction de questionnaires basés sur les fiches issues du dossier tarifaire de 

GRDF (12 questionnaires ont été envoyés au total) ; 

o la réalisation de séances de questions-réponses (9 séances au total d’une durée 

allant de 2 à 4h) entre Schwartz and Co et les équipes de GRDF ayant participé à 

l’élaboration du dossier tarifaire ; 

o plusieurs échanges d’email de clarification et envoi de questionnaires 

complémentaires faisant suite à aux séances de questions-réponses. 

 

 La phase 2 a eu pour objet de comparer les charges d’exploitation de GRDF avec celles 

d’autres opérateurs européens de réseau de distribution de gaz, et d’évaluer le niveau 

d’efficience de GRDF. 

 

 La phase 3 a eu pour objet : 

o de synthétiser les informations recueillies au cours des phases précédentes ; 

o d’apprécier le niveau des charges prévisionnelles, les méthodes et les hypothèses 

utilisées pour les établir ; 

o de recommander à la CRE le niveau efficient des charges d’exploitation de 

GRDF ; 

o d’apprécier les indicateurs suivis par GRDF pour piloter les efforts de 

productivité sur la prochaine période tarifaire ainsi que sur la stratégie mise en 

œuvre pour atteindre les objectifs que GRDF s’est fixé pour améliorer sa 

productivité.  

  

Phase 1 : collecte et mise à 
plat des informations

Phase 2 : benchmark

Phase 3 : évaluation de la 
pertinence et de 
l’efficience des charges 
et appréciation des 
indicateurs de pilotage 
des efforts de 
productivité de GrDF
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4. Vue d’ensemble des CNE  

4.1. CNE de GRDF sur la période 2012-2015 

4.1.1. Construction du réalisé 2012-2014 

Le périmètre des charges nettes d’exploitation est représenté par 410 comptes de comptabilité 

générale. GRDF présente les charges et les produits réalisés sous la forme d’une matrice 

comportant 8 thèmes, divisés en 27 postes comme décrit dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 9. Matrice tarifaire 

Catégorie Thème Poste 

Produits 
d’exploitation  

Recettes extra–tarifaires  

Produits de gestion courante  

Facturations participations de tiers  

Prestations facturées à ERDF 

Prestations distributeur et divers TPR  

Production immobilisée  
Main d’œuvre  

Matières 

Charges brutes 
d’exploitation  

Achats d’énergie  Achats d’énergie9 

Consommations externes  

Achats matières et fournitures  

Travaux et entretien  

Immobilier, redevances, location matériels, crédit-bail  

Personnel extérieur  

Contrats avec les transporteurs  

Informatique et télécoms  

Transport et frais de déplacement  

Honoraires  

Direction de la recherche  

Autres  

Charges de personnel  

Rémunérations principales et complémentaires  

Charges sociales  

Abondement / intéressement  

Autres charges  

Autres charges de gestion  
Aides développement  

Autres  

Impôts et taxes  
CET  

Autres  

Charges centrales  
Charges statut social  

Charges siège  

 

                                                 
9 Ce poste comprend : 

 les achats de gaz naturel auprès de fournisseurs ayant pour but de compenser les pertes et différences diverses sur le 

réseau de distribution ; 

 les charges ou produits liés au compte d’écart distribution (CED) ; 

 les charges ou produits liés au compte d’écart inter-opérateurs (CIO). 
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Le passage entre chacun des comptes de gestion de GRDF et les différents postes de la matrice 

tarifaire rappelée ci-dessus s’appuie sur une matrice de correspondance. Cette clé d’affectation 

des comptes a évolué entre 2012 et 2014 :  

 50 comptes ont disparu à partir de 2012 ; 

 36 nouveaux comptes sont apparus à partir de 2012 ; 

 35 comptes ont disparu à partir de 2013 ; 

 5 nouveaux comptes sont apparus à partir de 2013 ; 

 Certains comptes ont changé de thème (3 comptes) ou de poste (11 comptes) au cours 

de la période. 

 

4.1.2. Prise en compte des indices réels dans la trajectoire du 

BP ATRD4  

Au cours de la période 2012-2015, la plupart des indices utilisés par GRDF pour construire la 

trajectoire du BP ATRD4 se sont avérés inférieurs aux prévisions (cf. tableaux ci-après).  

 

Tableau 10. Indices prévisionnels utilisés pour la construction du BP ATRD4 

Indices  2012 2013 2014 2015 

Indice des prix à la consommation (IPC) 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 

Indice des travaux public – canalisations sans fourniture (TP10 bis) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

ICC 2,00% 2,50% 2,50% 3,00% 

Salaire national de base (SNB) 1,30% 1,40% 1,40% 1,40% 

Revalorisation de grille des salaires 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 

GVT solde 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

Prix catalogue Non communiqué par GRDF 

 

Tableau 11. Indices réels sur la période ATRD4 

Indices 2012 2013 2014 
2015 

(estimé) 

Indice des prix à la consommation (IPC) 1,87% 0,74% 0,41% 0,10% 

Indice des travaux public – canalisations sans fourniture (TP10 bis) 3,24% 1,52% -0,12% 0,00% 

ICC 2,51% -0,91% 0,20% 0,20% 

Salaire national de base (SNB) 1,70% 0,70% 0,30% 0,30% 

Revalorisation de grille des salaires 0,20% 0,00% 0,30% 0,00% 

GVT solde -0,18% -0,31% 1,37% 0,80% 

Prix catalogue 7,56% 1,56% -0,42% 0,27% 

 

Légende :  

 

 

 

Dans son dossier tarifaire, GRDF a corrigé la trajectoire de référence du BP ATRD4 de l’effet 

« prix » en se basant sur 4 indices : IPC, SNB, GVT solde et ICC (cf. tableau ci-après).  

Indice réel > prévision  Indice réel < prévision Indice réel = prévision 
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Tableau 12. Indices utilisés par GRDF pour construire la trajectoire du BP ATRD4 par poste (ex-ante) et 

pour corriger la trajectoire du BP ATRD4 (ex-post) 

Postes  
Indices utilisés par GRDF 

pour construire la trajectoire 
BP ATRD4 du poste 

Indices utilisés par GRDF 
pour corriger la trajectoire 

BP ATRD4 du poste 

Produits de gestion courante IPC IPC 

Facturations participations de tiers 50% IPC + 50% TP10bis IPC 

Prestations facturées à ERDF IPC IPC 

Prestations distributeur et divers TPR IPC IPC 

Recettes extra-tarifaires  

Charges indirectes – part main d’œuvre IPC IPC 

Charges directes – part matières IPC IPC 

Production immobilisée  

Produits d’exploitation  

 
 

 
Achats d’énergie Aucun Aucun 

Achats matières et fournitures non stockés IPC IPC 

Travaux et entretien IPC IPC 

Immobilier, redevances, location 
matériels, crédit-bail 

ICC (loyers), IPC (charges 
locatives et autres items) 

50% IPC+50%ICC 

Personnel extérieur IPC IPC 

Contrats avec les transporteurs IPC IPC 

Informatique et télécoms IPC IPC 

Transport et frais de déplacement IPC IPC 

Honoraires IPC IPC 

Direction de la recherche IPC IPC 

Autres IPC IPC 

Consommations externes   

Rémunérations principales et 
complémentaires 

SNB + GVT solde 
SNB + GVT solde 

Taxes sur rémunération SNB + GVT solde SNB + GVT solde 

Sécurité sociale, Urssaf, CAS,… SNB + GVT solde SNB + GVT solde 

CNIEG Taux CNIEG SNB + GVT solde 

Retours de fonds SNB + GVT solde SNB + GVT solde 

Charges sociales   

Abondement / intéressement SNB + GVT solde SNB + GVT solde 

Autres charges SNB + GVT solde SNB + GVT solde 

Charges de personnel  

Promotion de l’accès au gaz naturel IPC IPC 

Autres IPC IPC 

Autres charges de gestion courante IPC IPC 

CET – Contribution Economique 
Territoriale 

IPC 
IPC 

Autres IPC IPC 

Impôts et taxes IPC IPC 

Charges statut social IPC IPC 

Charges siège  IPC IPC 
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Charges centrales IPC IPC 

Charges brutes d’exploitation  

 

Ainsi, GRDF a expliqué les écarts entre les montants de CNE réalisés sur la période 2012-2015 et 

les montants prévus dans le BP ATRD4 corrigés des indices IPC, ICC, SNB, GVT solde 

réellement observés au cours de la période. 

 

4.1.3. Evolution des CNE de GRDF sur la période 2012-2015 

Sur la période 2012-2014, GRDF a largement battu la trajectoire prévisionnelle du BP ATRD4, 

cette trajectoire ayant été établie sur la base du niveau de CNE fixé par la CRE dans sa 

délibération du 28 février 2012.  

 

Il est à noter que la CRE a fixé la trajectoire de CNE autorisées sur la période 2012-2015 en se 

basant sur un unique indice : l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). De son côté, GRDF a 

construit sa trajectoire de CNE en se basant sur l’enveloppe de CNE autorisées par la CRE, mais 

utilisant 6 indices différents : IPC, Prix catalogue, TP10 bis, ICC, SNB, GVT solde. 

 

Les graphiques ci-après illustrent 4 trajectoires de CNE en euros courants : 

 la trajectoire « BP ATRD4 » correspond au niveau de CNE fixé par la CRE dans sa 

délibération du 28 février 2012, en tenant compte des hypothèses d’IPC sur la période 

2012-2015 ; 

 la trajectoire « ajusté IPC BP ATRD4 » correspond au niveau de CNE fixé par la CRE 

dans sa délibération du 28 février 2012, en tenant compte de l’IPC réel observé sur la 

période 2012-2014 et estimé pour 2015 ; 

 la trajectoire « ajusté BP ATRD4 » correspond au niveau de CNE fixé par la CRE dans sa 

délibération du 28 février 2012, ajusté par GRDF en tenant compte des indices réels 

utilisés par GRDF (IPC, ICC, SNB, GVT solde) pour construire la trajectoire de CNE 

sur la période 2012-2015 ; 

 la trajectoire « Réalisé BP ATRD4 » correspond au niveau de CNE réalisées par GRDF 

sur la période 2012 à 2014. Cette trajectoire est reliée à l’estimé ATRD4 correspondant au 

niveau de CNE prévu par GRDF pour l’année en cours (2015). 
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Figure 4. Trajectoires des CNE de GRDF sur la période ATRD4 (euros courants)- avec 20% du poste 

Achats d’énergie 

 
 

En considérant les CNE avec seulement 20% du poste « Achats d’énergie » (80% de ce poste 

étant couvert par le CRCP), l’écart 2012-2014 entre le réalisé et le BP ATRD 4 ajusté de l’IPC 

réel s’élève à +146 M€.  

 

Tableau 13. Ecarts cumulés sur la période 2012-2014 entre le réalisé et les différentes trajectoires BP 

ATRD4  

 Réalisé – BP 
ATRD 4 

Réalisé – Ajusté 
IPC ATRD4 

Réalisé – Ajusté 
BP ATRD 4 
GRDF 

Ecart cumulé 2012-
2014 en considérant 
les CNE avec 20% 
Achats d’énergie 

196,06 M€ 145,87 M€ 78,32 M€ 

 

Figure 5. Trajectoire des CNE de GRDF sur la période ATRD4 (euros courants) - hors Achats d’énergie 
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En retirant intégralement le poste « Achats d’énergie » des CNE, l’écart 2012-2014 entre le réalisé 

et le BP ATRD 4 ajusté de l’IPC réel s’élève à +156 M€.  

 

Tableau 14. Ecarts cumulés sur la période 2012-2014 entre le réalisé et les différentes trajectoires BP 

ATRD4  

 Réalisé – BP 
ATRD 4 

Réalisé – Ajusté 
IPC ATRD4 

Réalisé – Ajusté 
BP ATRD 4 
GRDF 

Ecart cumulé 2012-
2014 en considérant 
les CNE hors 
Achats d’énergie 

206,17 M€ 156,45 M€ 88,42 M€ 

 

4.2. Décomposition des CNE par poste pour l’année 2014 

Le montant de total des CNE pour l’année 2014 est de 1 340 M€. On note que les postes que les 

plus importants postes de coûts sont : 

 les rémunérations principales et complémentaires ; 

 les charges sociales ; 

 l’immobilier, les redevances, la location matériels et le crédit-bail ; 

 les charges de statut social. 
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Figure 6. Décomposition graphique des CNE par postes en 2014 

 

 
 

Les CNE de GRDF se décomposent en 27 postes. Dans le tableau ci-après, nous rappelons la 

valeur 2014 des charges et produits d’exploitation de GRDF ainsi que le pourcentage que 

représente chaque poste dans les CNE totales. 

 

Tableau 15. Décomposition des CNE 2014 suivant la segmentation utilisée dans le dossier tarifaire- 

GRDF 

Poste Valeur 2014 (M€) % des CNE 

Produits de gestion courante 18,882 1,41% 

Facturations participations de tiers 41,561 3,10% 

Prestations facturées à ERDF 144,898 10,82% 

Prestations distributeur et divers TPR 161,849 12,08% 

Recettes extra-tarifaires 367,19 27,41% 

Charges indirectes – part main d’œuvre 125,32 9,35% 

Charges directes – part matières 82,827 6,18% 

Production immobilisée 208,147 15,54% 

Produits d’exploitation 575,337 
 

   
Achats d’énergie  25,268 1,89% 
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Produits de gestion courante
Facturations participations de tiers

Prestations facturées à edf
Prestations distributeur et divers TPR

Charges indirectes - part main d'œuvre
Charges directes - part matières

Achats d'énergie
Achats matières et fournitures non stockés

Travaux et entretien
Immobilier, redevances, location matériels, crédit bail

Personnel extérieur
Contrats avec les transporteurs

Informatique et télécoms
Transport et frais de déplacement

Honoraires
Direction de la recherche

Autres consommation externes
Rémunérations principales et complémentaires

Charges sociales
Abondement / intéressement

Autres charges de personnel
Promotion de l'accès au gaz naturel
Autres charges de gestion courante

CET - Contribution Economique Territoriale
Autres impôts et taxes

Charges statut social
Charges siège
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Achats matières et fournitures non stockés 125,077 9,34% 

Travaux et entretien 84,062 6,27% 

Immobilier, redevances, location matériels, 
crédit-bail 

186,565 13,93% 

Personnel extérieur 60,028 4,48% 

Contrats avec les transporteurs 27,402 2,05% 

Informatique et télécoms 109,77 8,19% 

Transport et frais de déplacement 59,065 4,41% 

Honoraires 42,279 3,16% 

Direction de la recherche 11,948 0,89% 

Autres 171,691 12,82% 

Consommations externes  877,887 65,53% 

Rémunérations principales et 
complémentaires 

503,955 37,62% 

Charges sociales  239,955 17,91% 

Abondement / intéressement 30,775 2,30% 

Autres charges 4,553 0,34% 

Charges de personnel 779,238 58,17% 

Promotion de l’accès au gaz naturel 13,017 0,97% 

Autres 13,198 0,99% 

Autres charges de gestion courante 26,215 1,96% 

CET – Contribution Economique 
Territoriale 

42,051 3,14% 

Autres 4,953 0,37% 

Impôts et taxes 47,004 3,51% 

Charges statut social 120,901 9,02% 

Charges siège  38,513 2,87% 

Charges centrales 159,414 11,90% 

Charges brutes d’exploitation 1 915,026 
 

  
  

Charges nettes d’exploitation 1 339,689 100,00% 

 

Légende : 

 Le tableau ci-avant présente différents niveaux successifs de détails. Le détail d’un poste 

est situé au-dessus de celui-ci. 

 Les cellules de la colonne de droite sont colorées selon l’importance du montant du poste 

ou sous-poste sur la base de l’échelle présentée ci-après : 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
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4.3. Trajectoire des CNE proposée par GRDF sur la période 2016-2021 

Cette section présente la proposition de GRDF d’évolution sur la période 2016-2021 des CNE. 

 

GRDF propose une trajectoire de CNE totales en hausse entre 2014 et 2019 d’environ 13% en 

M€ 2015. 

 

Figure 7. Trajectoires de CNE prévues sur l’ATRD5 

 
 

En tenant compte de 20% du poste achats d’énergie, la trajectoire de CNE totales est en hausse 

de 12% en M€ 2015 entre 2014 et 2019. 
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Figure 8. Trajectoires de CNE prévues sur l’ATRD5 (CNE avec 20% du poste Achats d’énergie) 

  
 

Hors achats d’énergie, la trajectoire de CNE totales est en hausse de 11% en M€ 2015 entre 2014 

et 2019. 

 

Figure 9. Trajectoires de CNE prévues sur l’ATRD5 (hors poste Achats d’énergie)  
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5. Méthode et hypothèses générales de construction du business 

plan 2016-2021 

5.1. Méthodologie générale de construction des budgets ATRD5 

Description de la méthode 

GRDF construit son business plan sur  la période 2016-2021 en distinguant : 

 le «  socle », c’est-à-dire l’ensemble des charges et des produits à périmètre comparable à 

l’ATRD4 y inclus le projet PAE (« Plan anti-endommagement ») considéré comme hors 

socle lors de l’élaboration du business plan ATRD4 ; 

 les projets « hors socle » : 

o Transformation ; 

o Gazpar ; 

o Biométhane ; 

o Développement ; 

o Tulipe ; 

o GNV ; 

o Territoire ;  

o Prévisions de la demande ; 

o Smart grids.  

 

Comme lors de la période précédente, GRDF ne considère aucune activité ou projet « en moins » 

sur la période ATRD5 par rapport à la période ATRD4.  

 

Pour élaborer ses trajectoires « socle » et « hors socle », GRDF combine 2 approches :  

 Une évaluation fine de certains postes de charges et de produits « socle » et de l’impact 

des projets « hors socle » sur les différents postes en tenant compte d’hypothèses 

élaborées par  les « métiers » ou le « support » :  

o dans un premier temps, les « métiers » ou le « support » prennent des hypothèses 

et évaluent la trajectoire du poste selon une  approche de comptabilité analytique 

; 

o dans un second temps, le « Controlling » s’approprie la trajectoire « analytique » 

élaborée par le métier et en déduit les impacts sur les différents postes de la 

matrice tarifaire ; 

 Une estimation plus macroscopique des autres postes, consistant notamment à retenir un 

niveau de référence (montant 2015) et à le projeter en tenant compte des hypothèses 

d’indexation (IPC ou autre). 
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Tableau 16. Méthode de construction de la trajectoire ATRD5 

 
  

Evaluation de la méthode 

 

Les points d’attention relevés lors notre précédent audit sont toujours d’actualité :  

 Il n’existe pas de modèle intégré d’élaboration du business plan de GRDF, décrivant 

l’ensemble des hypothèses et des modalités de calcul des trajectoires. Les trajectoires sont 

élaborées à partir de multiples fichiers Excel préparés par les « métiers »/ « support » ou 

le « Controlling ». Ces fichiers ne sont pas consolidés et traitent souvent d’un thème 

(immobilier ou informatique par exemple) ou d’un poste (production immobilisée par 

ex.). Il en découle un manque de transparence et d’homogénéité rendant difficile la 

reconstruction des trajectoires par l’auditeur. 

 GRDF communique à la CRE de multiples fiches explicatives accompagnant le BP. 

Certaines fiches explicatives traitent d’un poste spécifique, d’autres traitent d’une 

thématique dans son ensemble et sont transverses à différents postes, compliquant ainsi 

la compréhension des hypothèses et de la méthode de construction des trajectoires. Ces 

fiches sont souvent très peu détaillées pour permettre une compréhension fine du 

contenu du poste ainsi que des hypothèses et des méthodes de construction des 

trajectoires.  

 

5.2. Hypothèses d’indexation 

Description de la méthode et des hypothèses 

GRDF a fait des hypothèses concernant les évolutions des différents indices utilisés dans la 

construction des trajectoires ATRD4. Elles portent sur l’IPC, le TP10 bis, l’ICC, le SNB et la 

revalorisation de la grille des salaires mais aussi sur des indices composites. 

Hypothèses générales
• Inflation (IPC)

• Indice travaux publics (TP10bis) et indice prestations catalogue

• Indices composites n°2, n°3 et n°5

• Coûts RH (Revalorisation grille, SNB, GVT, CNIEG)

• Prix du gaz

Hypothèses Métiers/Support
• Effectifs

• Portefeuille de projets informatiques

• Investissements 

• Volume d’achat de gaz

Hypothèses spécifiques des projets hors socles:
• Transformation (« EoAi »)

• Gazpar

• Biométhane

• Développement

• Tulipe

• GNV

• Territoire

• Prévisions de la demande

• Smart grids

Hypothèses Groupe
• Engagement retraites

• Charges centrales

Estimation fine du socle de 
certains postes
• Charges de personnel
• SI
• Immobilier
• Production immobilisée
• Participation de tiers
• Autres consommations 

externes (en partie)
• Charges de statut
• Achats d’énergie

Estimation de l’impact des projets hors socles

Estimation macro du 
socle d’autres postes 
à partir de l’estimé 
2015 et d’hypothèses 
d’indexation et de 
productivité

BP ATRD 5
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Tableau 17. Rappel des indices sur la période ATRD4 

Indices  2012 2013 2014 
2015 

(estimé) 

Indice des prix à la consommation (IPC) 1,87% 0,74% 0,41% 0,10% 

Indice des travaux public – canalisations sans fourniture (TP10 bis) 3,24% 1,52% -0,12% 0,00% 

ICC 2,51% -0,91% 0,20% 0,20% 

Salaire national de base (SNB) 1,70% 0,70% 0,30% 0,30% 

Revalorisation de grille des salaires 0,20% 0,00% 0,30% 0,00% 

GVT solde -0,18% -0,31% 1,37% 0,80% 

Prix catalogue 7,56% 1,56% -0,42% 0,27% 

 

Légende : 

 

 

 

Tableau 18. Hypothèses générales concernant les indices utilisés dans la construction des trajectoires 2016-

2021 

Indices  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indice des prix à la consommation (IPC) 0,80% 1,10% 1,20% 1,40% [Confidentiel] 

Indice des travaux public – canalisations sans 
fourniture (TP10 bis) 

[Confidentiel] 

ICC 

Salaire national de base (SNB) 

Revalorisation de grille des salaires 

GVT solde 

Prix catalogue 

  

 La prévision de l’IPC est issue d’une prévision du FMI datée du mois d’avril 2015. 

[Confidentiel] 

 

GRDF utilise également 3 indices composites pour construire les trajectoires des recettes extra-

tarifaires (cf. tableau ci-après) : 

 L’indice composite n°2, issu d’une pondération de l’IPC et du TP10bis. Il est utilisé dans 

la construction de la trajectoire des Travaux et modifications d’ouvrage.  

 L’indice composite n°3, issu d’une pondération de l’IPC et du TP10bis. Il est utilisé dans 

la construction de la trajectoire des Participations de tiers (y inclus celles relatives au 

Biométhane et au GNV). 

 L’indice composite n°5, issu d’une pondération de l’IPC et de l’indice des prix des 

prestations catalogue. Il est utilisé dans la construction de la trajectoire des Prestations 

clients fournisseurs (y inclus les prestations Biométhane). 

 

 

Indice réel > prévision  Indice réel < prévision Indice réel = prévision 
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Tableau 19. Pondérations utilisées pour calculer les indices composites n°2, n°3 et n°5 

Indices 
composites 

Indices de référence 

Pondération 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Moyenne 
2016-2021 

Indice 
composite n°2 

IPC 

 

[Confidentiel] 

 

TP10bis 

Indice 
composite n °3 

IPC 

TP10bis 

Indice 
composite n °5 

IPC 

Indices de prix des 

prestations catalogue 

 

Par ailleurs, pour élaborer ses trajectoires de cotisations sociales à la CNIEG (Caisse Nationale 

des Industries Electriques et Gazières), GRDF utilise les taux de cotisation indiqués dans le 

tableau ci-après. Les cotisations versées à la CNIEG couvrent les cotisations au titre du Régime 

de Droit Commun ainsi que les cotisations au titre du Régime Spécial des IEG. Les cotisations au 

titre du Régime Spécial couvrent principalement les prestations de retraites afférentes :  

 à la période de droits acquis  postérieurement au 1er janvier 2005 ; 

 à la période de préretraite au titre de l’écart entre la date de départ à la retraite au sein des 

IEG et la date d’ouverture des droits dans le régime de droit commun. 

 

Tableau 20. Hypothèses générales concernant les indices utilisés dans la construction des trajectoires 2016-

2021 

Taux 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cotisation CNIEG 

 [Confidentiel] 

Dont Droits Spécifiques 
Futurs (DSF) et 

préretraites 

Dont Régime de Droit 
Commun (RDC) 

 

Au cours de la période ATRD4, GRDF avait retenu un taux de cotisation de 29,82% qui a été 

appliqué sur l’ensemble de la  période. Sur la période 2016-2021 : 

 la projection du taux de Droits Spécifiques Futurs et de préretraite est issue d’hypothèses 

fournies par la CNIEG et par un actuaire externe mandaté par le Groupe GDF SUEZ  

 [Confidentiel] 

 

Tableau 21. Indices utilisés par GRDF pour construire la trajectoire du BP ATRD5 

Postes  
Indices utilisés par GRDF 

pour construire la trajectoire 
BP ATRD5 du poste 

Produits de gestion courante IPC 

Facturations participations de tiers Composite n°3 

Prestations facturées à ERDF IPC 

Travaux – modifications d’ouvrages Composite n°2 
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CLD Prix catalogue 

Prestations clients fournisseurs Composite n°5 

Autres IPC 

Prestations distributeur et divers TPR  

Recettes extra-tarifaires  

Charges indirectes - part main d'œuvre IPC 

Charges directes - part matières IPC 

Production immobilisée  

Produits d'exploitation  

 
 

Achats d'énergie Aucun 

Achats matières et fournitures non stockés IPC 

Travaux et entretien IPC 

Immobilier, redevances, location 
matériels, crédit-bail 

ICC (loyers), IPC (charges 
locatives et autres items) 

Personnel extérieur IPC 

Contrats avec les transporteurs IPC 

Informatique et télécoms IPC 

Transport et frais de déplacement IPC 

Honoraires IPC 

Direction de la recherche IPC 

Autres IPC 

Consommations externes   

Rémunérations principales et 
complémentaires 

SNB + GVT solde 

Taxes sur rémunération SNB + GVT solde 

Sécurité sociale, Urssaf, CAS,… SNB + GVT solde 

CNIEG Taux CNIEG 

Retours de fonds SNB + GVT solde 

Charges sociales   

Abondement / intéressement SNB + GVT solde 

Autres charges SNB + GVT solde 

Charges de personnel  

Promotion de l'accès au gaz naturel IPC 

Autres IPC 

Autres charges de gestion courante IPC 

CET - Contribution Economique 
Territoriale 

IPC 

Autres IPC 

Impôts et taxes IPC 

Charges statut social IPC 

Charges siège  IPC 

Charges centrales IPC 

Charges brutes d'exploitation  

 

 

Evaluation des hypothèses 
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Les valeurs retenues pour les indices IPC, ICC et TP10bis ainsi que l’indice des prix catalogues 

nous paraissent raisonnables :  

 La prise en compte des projections d’IPC élaborées par le FMI nous parait appropriée. 

 L’hypothèse d’un ICC identique à l’IPC nous paraît raisonnable. 

 GRDF a projeté le TP10bis en se basant sur l’inflation. GRDF n’ayant pas détaillé son 

approche pour projeter cet indice, nous ne sommes pas en mesure de porter un jugement 

objectif sur la méthode de construction de la trajectoire de l’indice. Le niveau pris pour 

cet indice, situé entre 1,5 et 2 fois l’IPC nous paraît néanmoins raisonnable et cohérent au 

regard des ratios TP10bis/IPC observés en 2012 et 2013. 

 L’hypothèse considérant que l’indice des prix catalogue de l’année N est égal à l’IPC de 

l’année N-1 traduit un décalage d’un an dans la prise en compte de l’effet de l’IPC sur le 

prix de prestations de GRDF. Cette hypothèse nous paraît logique.  

 

[Confidentiel] 

 

Tableau 22. Historique du GVT sur les 6 dernière années 

 
2009-2008 2010-2011 2012 2013 2014 2015 

GVT Solde 0,72% 1,50% -0,18% -0,31% 1,37% 0,80% 

 

[Confidentiel] 

 

Tableau 23. Trajectoire recommandée pour l’indice GVT solde  

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

GVT Solde [Confidentiel] 

 

 

5.3. Trajectoires volume, longueur de réseau, clients raccordés 

Le nombre de clients, les volumes acheminés et la longueur du réseau n’interviennent pas dans 

l’élaboration des trajectoires des charges d’exploitation par GRDF qui considère que l’impact de 

l’évolution de ces paramètres sur les charges d’exploitation est peu significatif pour ce qui 

concerne le parc des ouvrages, voire nul pour ce qui concerne le nombre de PDL et le volume 

acheminé. 

 

GRDF a toutefois élaboré des trajectoires de volumes et de nombre de clients pour la période 

ATRD5 : 

 La trajectoire globale anticipée pour le nombre de points de livraison (PDL) est en hausse 

de +22 513 entre 2016 et 2021, cette hausse étant essentiellement du fait des petits clients 

T1 (hors tiges cuisine) et n’est que partiellement compensée par une baisse des PDL T2, 

T3 et T4.  
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Figure 10. Prévision de l’évolution du nombre moyen de points de livraison (PDL) 

 
 

 Les volumes globaux sont à l’inverse en baisse  et passent de 288 TWh à 277 TWh entre 

2016 et 2021, soit une baisse de -11 TWh. Cette baisse s’explique essentiellement par une 

baisse des volumes T2 non compensée par l’augmentation des volumes acheminés sur les 

autres segments. Ces consommations ont été évaluées à climat moyen. 

 

Figure 11. Prévision de l'évolution des consommations à climat moyen (MWh) 

 
 

 La longueur totale du réseau augmente de +2,6% entre 2016 et 2021. En 2021, le réseau 

atteindrait une longueur totale de [Confidentiel] km (73% de canalisations en 

polyéthylène, 24% en acier, 2% en fonte ductile et moins de 1% en cuivre ou en tôle 

bitumée). Au cours de la période 2016-2021, GRDF prévoit de poursuivre les 

remplacements ciblés des canalisations en fonte ductile, cuivre et autres ainsi que des 

réseaux basse-pression.  
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Figure 12. Prévision de l'évolution de la longueur de réseau (km) 

 
 

L’argument de GRDF consistant à dire que la diminution du nombre de clients et du volume 

acheminé n'a pas d'impact sur le niveau des charges nous paraît très discutable. L’analyse COLS 

avancée présentée au chapitre 8 montre clairement que la longueur totale du réseau, le nombre de 

clients par km et le volume maximal acheminé sur les 5 dernières années par client sont des 

variables explicatives des CNE, qui sont statistiquement significatives.  
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6. Analyse poste par poste 

6.1. Méthodologie d’analyse 

Nous avons procédé à une analyse systématique des postes de charges et de produits 

d’exploitation dans le périmètre de l’audit comme suit : 

1. nous décrivons dans un premier temps la composition du poste et visualisons les 

trajectoires historiques et celle du business plan 2016-2021 ; 

2. nous effectuons ensuite une analyse de l’historique en expliquant les écarts  entre le réalisé 

et le budget ATRD4 ; 

3. nous effectuons enfin une analyse du business plan 2016-2021 en : 

- décrivant les méthodes et hypothèses utilisées par l’opérateur pour construire la 

trajectoire ; 

- portant un jugement sur la pertinence des méthodes et hypothèses et in fine le 

niveau de la trajectoire. 

 

A partir de cette analyse poste à poste nous avons évalué des ajustements à réaliser sur les charges 

nettes d’exploitation.  

 

Figure 13. Méthode d’analyse 

 

 
 

Analyse du 
contenu et des 

trajectoires

•Analyses de la composition du poste : contenu, périmètre, sous–postes
associés

•Visualisation des trajectoires 2012-2021

Analyse de 
l'historique

•Explication des écarts réalisés

Analyse du 
Business Plan

•Méthode de calcul et hypothèses retenues pour l'estimation du niveau en
2015 et pour établir la trajectoire 2016-2021

•Evaluation de la méthode, des hypohèses et in fine du niveau
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Afin de pouvoir analyser à périmètre constant les trajectoires des charges et des produits, nous 

avons considéré l’impact de la reprise d’Energy Formation comme un projet hors socle dans 

l’analyse poste par poste effectuée dans le présent chapitre.  

 

6.2. Recettes extra-tarifaires 

Figure 14. Trajectoire 2012-2021 du poste Recettes extra-tarifaires en M€ 2015 

 
 

6.2.1. Produits de gestion courante 

6.2.1.1. Contenu du poste  

Le poste Produits de gestion courante comprend 12 sous-postes.  

 

Tableau 24. Composition du poste Produits de gestion courante 

Sous–poste Description 
Montant (M€) Part moy. 

au sein du 
poste 2012 2013 2014 

Transfert de charges 

d’exploitation - charges 

imputables à des tiers 

Ce sous-poste comprend les 

versements liés aux assurances et à 

la sécurité sociale dans le cas de 

dommages corporels causés aux 

agents, les refacturations de 

dommages aux ouvrages, les 

facturations AGEFOS PME des 

apprentis, les encaissements liés 

aux aides à l’apprentissage, etc.   

13,5 12,2 9,27 43,6% 

Produits divers de 

gestion courante 

Ce sous-poste comprend des 

prestations de médecine du travail, 

divers détachements d’agents (ex. 

prud’hommes) 

4,9 15,6 3,29 26,6% 
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Extinction de charges à 

payer 

Charges pour lesquelles GRDF n’a 

jamais reçu la facture 

[Confidentiel] et que GRDF 

considère comme prescrite (> 5 

ans) 

7,8 2,5 2,02 14,9% 

Transfert charges 

d’exploitation-débours 

divers pour compte de 

tiers 

 

1,14 1,49 1,85 6,0% 

Retraitement ANE 

Il s’agit de la refacturation au 

groupe ENGIE du différentiel de 

tarif agent pour les salariés (actifs 

et retraités) dont le fournisseur 

d’énergie est une Entreprise Non 

Nationalisée (ENN) 

1,7 1,9 1,81 7,0% 

Produits encaissements 

non effectués par tiers 

 
0,04 0,32 0,35 1,0% 

Subventions 

d'exploitation. reçues 

(hors champ tva) 

 

0,12 0,04 0,18 0,5% 

Dotation ex - qp subv 

invest viree/result 

exercice 

 

0,04 0,04 0,06 0,2% 

Rentrées sur créances 

amorties 

Paiement de créances considérées 

comme irrécouvrables 
0,06 0,05 0,05 0,2% 

Produits extraordinaires  0,01 0,01 0,00 0% 

Retrait d’actif-qp subv 

invest viree/result exer 

 
0,00 0,00 0,00 0% 

Jetons de présence 

rémunérations 

administrateurs 

 

0,00 0,00 0,00 0% 

TOTAL  29,31 34,15 18,88 100% 

 

Nous avons identifié un double comptage du compte « 758600 AVANTAGES EN NATURE 

OU INDEMNITES VERSES PAR EDF » en 2013 et en 2014 (montants respectifs : 1,9 M€ et 

1,8 M€). Ce compte a été intégré dans les produits de gestion courante d’une part et en 

diminution des charges de statut social d’autre part. 

 

6.2.1.2. Trajectoire 2012-2021 

La trajectoire globale du poste proposée par GRDF est en baisse de -10,7% entre 2014 et 2015 

avant de se stabiliser jusqu’en 2021.  
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Figure 15. Trajectoires 2012-2021 du poste Produits de gestion courante en M€ 2015 

 
 

6.2.1.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 sur la période 2012-

2014 

Ce poste présente un écart cumulé de 32 M€ sur la période 2012-2014.  

 

Tableau 25. Explication des écarts du poste Produits de gestion courante sur la période 2012-2014 

Ecarts annuels 

Explication des écarts 
vs. ATRD4 

« ajusté 
GRDF » (M€) 

vs. 
ATRD  ajusté 
de l’IPC réel 

(M€) 

 

 2012 : +12,6  

 2013 : +17,3  

 2014 : +2,1  
  

Des Charges à payer (CAP) anciennes ont été régularisées en 2012 sous 
l’impulsion du CAC10 engendrant un surplus de +7 M€. Un autre surplus de 
+2,9 M€ sur 2013-2014 est constaté sur ce poste. Ces reprises de CAP sont 
essentiellement dues à des retards dans la facturation à GRDF de travaux de 
[Confidentiel], et ce malgré les relances effectuées par GRDF. Pour éviter les 
« à-coups » sur ce poste, GRDF prévoit de commencer à couvrir les coûts de 
ces travaux directement.  

[Confidentiel] 

Les travaux d’aménagement de Condorcet ont été transférés à titre gracieux 
par la SFIG à GRDF (comptabilisé en produit divers de gestion courante). 
Nous avons remarqué une incohérence dans le montant de cette opération 
dans les différents documents communiqués par GRDF qui a fourni les 
explications suivantes :  

 A compter du 1er janvier 2013, date de transfert du bail, les travaux 
d’aménagement enregistrés dans les comptes de la SFIG ont été 
transmis à titre gratuit à GRDF soit 5 M€ en 2013. 

 En 2013, GRDF a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux et en a 
porté les coûts et a reçu une compensation pour ces coûts à hauteur 
de 2,3 M€.  

La reprise du bail de Condorcet a un impact total de 7,3 M€ sur ce poste.  

Les écarts dans les refacturations à ERDF au titre de l’ANE (2,2 M€) ont été 
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supérieurs aux prévisions. 

Un montant d’écart cumulé sur 2012-2014 de 8 M€ est constitué selon 
GRDF d’un nombre très significatif d’éléments de faible valeur unitaire. 
GRDF note que les dommages aux ouvrages, qui en font partie, ont été 
supérieurs à la prévision d’environ 2,3 M€ en 2012.  

Un écart résiduel de 1,6 M€ dans les produits divers de gestion courante est 
constitué de multiples montants à faible valeur unitaire. 

 

6.2.1.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 26. Hypothèses et méthode de construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Méthode de calcul Hypothèses 

1) Estimation du niveau 2015 en intégrant les 
éléments jugés récurrents sur la base d’une 
analyse des montants réalisés sur au cours des 
3 années antérieures pour les postes suivants :  

a. Transferts de charges 
b. Produits divers de gestion courante 
c. Extinction de charges à payer  
d. Passage par « perte et profit » de 

créances diverses 
e. ANE refacturé à au groupe EDF 

2) Reconduction du montant 2015 en euros 
constants sur la période 2016-2021 

3) Indexation du poste sur l’IPC 

GRDF considère que le niveau récurrent du sous-poste 
Transfert de charges est d’environ 11 M€, dont 9 M€ pour 
les refacturations de dommages aux ouvrages 2 M€ pour 
les autres composantes.   

GRDF considère que le niveau récurrent des produits 
divers de gestion courante est d’environ 3 M€. 

Le niveau récurrent d’extinction de charges à payer est 
estimé à 2 M€. 

Le niveau récurrent des créances diverses passée par 
« perte et profit » est estimé à 0,5 M€. 

Le niveau récurrent de l’ANE est estimé à environ 1,1 M€. 

 

Les projets hors socle n’ont aucun impact sur ce poste. 

 

6.2.1.5. Évaluation du niveau  

La méthode de construction de la trajectoire de ce poste adoptée par GRDF et consistant à 

reprendre les éléments récurrents sur la base d’une analyse de l’historique nous paraît cohérente. 

Toutefois, l’analyse effectuée par GRDF pour estimer le niveau récurrent n’a pas été 

suffisamment étayée. Nous avons donc estimé le niveau récurrent du poste sur la période 2012-

2014.  

 

Le tableau suivant présente les éléments exceptionnels qui sont intervenus au cours de la période 

2012-2014.  

 

Tableau 27. Eléments exceptionnels pris en compte dans les Produits de gestion courante au cours de la 

période 2012-2014 

M€ courants 2012 2013 2014 

Travaux Condorcet   7,3  

Provisions prescrites [Confidentiel]  2,7  

Reprises de CAP anciennes 7   

Total 7 10 0 
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Nous calculons alors le niveau du poste hors éléments exceptionnels au cours de la période 2012-

2014, qui a été en moyenne de 21,2 en M€ 2015. 

 

Tableau 28. Produits de gestion courante hors éléments exceptionnels 

M€  2012 2013 2014 Moyenne 

Produits de gestion courante 29,31 34,15 18,88 27,44 

Eléments exceptionnels 7 10 0 6 

Produits de gestion courante hors éléments 

exceptionnels (€ courants) 
22,31 24,15 18,88 21,78 

Produits de gestion courante hors éléments 

exceptionnels (€ constants) 
22,59 24,27 18,88 21,92 

 

En comparant le niveau moyen du poste sur 2012-2014 hors éléments exceptionnels, nous 

constatons que le niveau retenu par GRDF pour les produits de gestion courante sur la période 

2016-2021 (16,9 M€/an) a été sous-estimé par rapport au niveau récurrent constaté sur la période 

2012-2014 (soit 21,9 M€). 

 

Tableau 29. Trajectoire retenue par GRDF sur le poste Produits de gestion courante 

M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits de gestion courante 16,88 16,88 16,88 16,88 [Confidentiel] 

 

Nous recommandons de retenir sur la trajectoire 2016-2021 le niveau moyen des produits de 

gestion courante sur la période 2012-2014 hors éléments exceptionnels. L’impact sur le poste 

« Produits de gestion courante » en M€ constants est de +5,04 M€ par an.  

 

Tableau 30. Ajustements recommandés sur le poste Produits de gestion courante 

M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits de gestion courante +5,04 +5,04 +5,04 +5,04 [Confidentiel] 

 

6.2.2. Facturations participations de tiers 

6.2.2.1. Contenu du poste  

Tableau 31. Composition du poste Facturation de participations de tiers 

Sous–poste 
Montant (M€) Part au 

sein du 
poste 2012 2013 2014 

Facturations 

participations de tiers 
40,75 41,48 41,56 100% 

TOTAL 40,75 41,48 41,56 100% 

 

6.2.2.2.  Trajectoire 2012-2021 
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La trajectoire globale du poste proposée par GRDF est en hausse de +5,1% entre 2014 et 2015, 

de +9,1% entre 2015 et 2016 puis de +23,5% entre 2016 et 2021. 

  

Figure 16. Trajectoire 2012-2021 du poste Facturations participations de tiers en M€ 2015 

 
 

6.2.2.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

Ce poste présente un écart cumulé de 15,4 M€ sur la période 2012-2014.  

 

Tableau 32. Explication des écarts du poste Facturations participations de tiers sur la période 2012-2014 

Ecarts annuels 

Ecarts annuels 
vs. ATRD4 

« ajusté 
GRDF » (M€) 

vs. ATR 4 
ajusté de l’IPC 

réel  M€) 

 2012 : +7,5 

 2013 : +6,1 

 2014 : +1,8 
 

Les objectifs de développement ont été globalement dépassés, 
expliquant un niveau soutenu des recettes. 

Un volume de travaux de déplacements d’ouvrage supérieur à 
la prévision a engendré des recettes de participations de tiers 
supérieures. 

Le retard du projet Biométhane compense en partie les écarts 
créés par les investissements de développement et les 
déplacements d’ouvrages : -0,4 M€ en 2012, -0,8 M€ en 2013 et 
-3,0 M€ en 2014 

 

6.2.2.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 33. Hypothèses et méthode de construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Méthode de calcul Hypothèses 

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 55

 60

 65

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
€

2
0
15

Réalisé ATRD 4 Estimé ATRD 4 BP ATRD 4

Ajusté BP ATRD 4 BP ATRD 5 BP ATRD 5 hors Gazpar

Socle 2014-2021

[Confidentiel] 



 

 
© Schwartz and Co  52 

 

 GRDF a indiqué que la trajectoire 
du poste Participations de tiers est 
établie à partir des trajectoires de 
CAPEX de manière à obtenir des 
ratios de facturation de 
participations de tiers sur CAPEX 
cohérents avec l’historique de ce 
ratio. 

 Les recettes liées au biométhane 
sont calculées de façon à couvrir les 
coûts de raccordement en utilisant 
les prix définis dans le catalogue de 
prestations.  

 Les recettes sont indexées sur 
l’indice composite 3, pondérant le 
TP10bis (29% en moyenne sur 
2016-2021) et l’IPC (71% en 
moyenne sur 2016-2021)  

 Les projections de CAPEX par type 
d’investissement ont été élaborées par GRDF 
à partir des remontées des entités 
opérationnelles (« Feuille de Route » – cf. 
chapitre 9 sur le Pilotage de la productivité) 
disposant d’une « vision terrain » et qui 
donnent une visibilité à moyen terme sur les 
CAPEX jusqu’en 2017. GRDF n’a détaillé 
pas son approche pour établir la trajectoire de 
CAPEX  entre 2018 et 2021.  

 Les ratios de Participations de tiers/ CAPEX 
relatifs aux investissements suivants ont été 
considérés comme stables sur la période 
2016-2021 : 

o Raccordements sur le marché diffus 
o Raccordements des lotissements 
o Déplacements d’ouvrages 
o Biométhane 
o GNV 
o Autres investissements de 

modernisation 

 Pour les autres types d’investissements, les 
raccordements sur le marché d’affaires et les 
grandes extensions délibérées (dont les 
montants sont faibles), les ratios 
Participations de tiers / CAPEX varient 
d’année en année. L’explication de cette 
variation n’a pas été fournie par GRDF.  

 

Tableau 34. Programme d'investissement impactant les facturations et participations de tiers en M€ 2015 

CAPEX (k€ 2015) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 512 068 523 502 544 336 544 290 522 053 

[Confidentiel] 

dont raccordements marché diffus 93 130 97 752 104 005 109 604 106 366 

dont raccordements lotissements 44 675 48 524 53 178 52 625 45 376 

dont raccordements marché d'affaires 70 685 64 255 65 209 65 249 63 604 

dont grandes extensions délibérées 1 440 2 372 2 203 2 178 1 867 

Raccordements Biométhane 3 172 4 750 5 985 6 460 6 650 

dont GNV 250 1 500 3 000 3 750 3 750 

dont déplacements d'ouvrages 49 860 55 000 58 000 58 000 58 000 

dont autres investissements de modernisation 248 856 249 349 252 756 246 424 236 440 

 

Tableau 35. Facturations et participations pour 2016-2021 de tiers en M€ 2015 

Facturations et participations de 
tiers (k€ 2015) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 43 713 47 525  51 037 53 388 53 460 

[Confidentiel] dont raccordements marché diffus 12 555 13 041 13 735 14 478 14 055 

dont raccordements lotissements 1 708 1 836 1 992 1 971 1 700 
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dont raccordements marché d'affaires 12 063 8 482 7 653 8 196 8 694 

dont grandes extensions délibérées 503 318 287 307 326 

Raccordements Biométhane 940 4 750 5 985 6 460 6 650 

dont GNV 0 1 000 2 000 2 500 2 500 

dont déplacements d'ouvrages 13 739 17 227 18 142 18 144 18 122 

dont autres investissements de modernisation 2 205 871 1 243 1 332 1 413 

 

Tableau 36. Ratios des facturations de participations de tiers/CAPEX sur la période 2016-2021 en M€ 

2015 

Ratios facturations de 
participations de tiers/CAPEX  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

dont raccordements marché diffus 13,5% 13,3% 13,2% 13,2% 13,2% 

[Confidentiel] 

dont raccordements lotissements 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 

dont raccordements marché d'affaires 17,1% 13,2% 11,7% 12,6% 13,7% 

dont grandes extensions délibérées 34,9% 13,4% 13,0% 14,1% 17,5% 

Raccordements Biométhane 29,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

dont GNV 0,0% 66,7% 66,7% 66,7% 66,’% 

dont déplacements d'ouvrages 27,6% 31,3% 31,3% 31,3% 31,2% 

dont autres investissements de modernisation 0,9% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 

 

Deux projets hors socle ont par ailleurs les impacts suivants sur ce poste : 

 

Tableau 37. Impacts annuels des projets hors socle sur le poste Facturation participations de tiers 

M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Biométhane +4,75 +5,99 +6,46 +6,65 

[Confidentiel] GNV +0,75 +1,00 +2,00 +2,50 

Total +5,50 +6,99 +8,46 +9,15 

 

6.2.2.5. Évaluation du niveau  

Au cours de l’audit, nous avons demandé à GRDF de nous fournir le fichier de calcul des 

trajectoires de facturation de prestations de tiers. En lieu et place du fichier de construction de la 

trajectoire que nous avons demandé, GRDF nous as envoyé à titre  illustratif un fichier 

comprenant : 

 les trajectoires 2016-2021 de CAPEX impactant les facturations de participations de 

tiers ; 

 la trajectoire 2016-2021 de facturations des prestations de tiers ; 

 les ratios résultant des 2 points précédents.  

 

Nous soulignons un manque de transparence dans la construction de la trajectoire de ce poste.  
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Néanmoins, notre analyse des ratios historiques de facturation des prestations de tiers sur les 

CAPEX (cf. tableau ci-dessous) montre que les niveaux de facturations de participations de tiers 

sont cohérents. Nous ne recommandons pas d’ajustements.  

 

Tableau 1. Programme d'investissement impactant les facturations et participations de tiers en M€ 

courants 

CAPEX (M€ courants) 2011 2012 2013 2014 

Total 466,8 476,7 490,0 509,1 

dont raccordements marché diffus 82,7 88,3 93,9 99,7 

dont raccordements lotissements 36,6 41,4 47,’ 51,6 

dont raccordements marché d'affaires 53,9 59,0 64,2 76,7 

dont grandes extensions délibérées 7,8 4,6 1,3 0,9 

Raccordements Biométhane 0,0 0,6 0,6 0,’ 

dont déplacements d'ouvrages 63,5 58,2 55,7 46,2 

dont autres investissements de modernisation 222,3 224,6 227,1 233,7 

 

Tableau 38. Facturations et participations pour 2012-2014 de tiers en M€ courants 

Facturations et participations de 
tiers (M€ courants) 

2011 2012 2013 2014 

Total 38,1 40,7 41,5 41,6 

dont raccordements marché diffus 12,5 12,5 12,7 13,4 

dont raccordements lotissements 1,0 1,3 1’8 2,7 

dont raccordements marché d'affaires 7,5 8,3 8,6 11,3 

dont grandes extensions délibérées 0,2 1,4 0,2 0,8 

Raccordements Biométhane 0,0 0,0 0,2 0,2 

dont déplacements d'ouvrages 15,2 15,4 16,5 13,0 

dont autres investissements de modernisation 1,6 1,7 1,7 0,9 

dont régularisations diverses 0,1 0,1 -0,2 -0,7 

 

Tableau 39. Ratios OPEX/CAPEX  

Ratios OPEX/CAPEX utilisés  2011 2012 2013 2014 

dont raccordements marché diffus 15% 14% 14% 13% 

dont raccordements lotissements 3% 3% 4% 5% 

dont raccordements marché d'affaires 14% 14% 13% 15% 

dont grandes extensions délibérées 3% 30% 15% 89% 

Raccordements Biométhane 0% 0% 33% 67% 

dont déplacements d'ouvrages 24% 26% 30% 28% 

dont autres investissements de modernisation 1% 1% 1% 0% 

 

6.2.3. Prestations facturées à ERDF 

6.2.3.1. Contenu du poste  

Le poste Prestations facturées à ERDF comprend 6 sous-postes.  
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Tableau 40. Composition du poste Prestations facturées à ERDF 

Sous–poste Description 
Montant 
2012 (M€) 

Montant 
2013 (M€) 

Montant 
2014 (M€) 

Part 
moy. 

au sein 
du 

poste 

Immobilier 

Loyers, charges et entretien des bâtiments 
dont le titre d’occupation est au nom de 
GRDF (propriété de GDF SUEZ ou de 
tiers) occupés par du personnel d’ERDF  

62,97 61,61 60,56 40% 

Personnel 
Facturation des agents de GRDF ayant 
travaillé pour ERDF 

54,96 54,52 50,09 35% 

Véhicules 
Refacturation des amortissements des 
véhicules de GRDF utilisés par les agents 
du service commun   

11,63 12,37 11,73 8% 

Informatique 
Facturations des prestations des Unités 
Opérationnelles Informatiques  gaz 

11,20 10,49 6,54 6% 

Formations 
Frais de formation des agents d’ERDF 
par les services de formation de GDF 
SUEZ 

2,59 2,60 0,94 1% 

Autres dépenses 
Participation au coût des autres dépenses 
communes (coûts des plateformes Serval) 

15,72 15,47 15,03 10% 

TOTAL 159,07 157,06 144,89 100% 

 

6.2.3.1. Trajectoire 2012-2021 

[Confidentiel] 

 

Figure 17. Trajectoire 2012-2021 du poste Prestations facturées à ERDF en M€ 2015 

 
 

6.2.3.2. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

Ce poste présente un écart cumulé de 33,6 M€ sur la période 2012-2014.  
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Tableau 41. Explication des écarts du poste Prestations facturées à ERDF sur la période 2012-2014 

Ecarts annuels vs. 
ATRD4 ajusté de l’IPC 

réel (M€) 
Explication des écarts 

 2012 : +13,9 

 2013 : +15,2 

 2014 : +4,5 

  

Personnel (écart cumulé : -4,5 M€) 
Cet écart n’a pas été expliqué par GRDF  

Informatique (écart cumulé : +1 M€) 
Cet écart n’a pas été expliqué  par GRDF. 

Véhicules (écart cumulé : +11,7 M€) 
Les écarts sur les véhicules sont essentiellement expliqués par un 
rajeunissement du parc de véhicules de GRDF se traduisant par 
l’augmentation des amortissements et donc des refacturations 

Formation et autres (écart cumulé : + 0,3 M€) 
Les écarts sur le sous-poste formation et autres de +0,3M€ sur 2012-2014 ne 
sont pas significatifs. 

 

6.2.3.3. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 42. Hypothèses et méthode de construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 du 

poste Prestations facturées à ERDF 

[Confidentiel] 

 

Le projet Transformation et la reprise d’Energy Formation ont par ailleurs les impacts suivants 

sur ce poste : 

 

Tableau 43. Impact annuel des projets sur le poste Prestations facturées à ERDF 

[Confidentiel] 

 

6.2.3.4. Évaluation du niveau  

 

[Confidentiel] 

 

Tableau 44. [Confidentiel] 

 

Tableau 45. [Confidentiel] 

 

Tableau 46. [Confidentiel] 

 

Tableau 47. [Confidentiel] 

 

6.2.4. Prestations distributeur et divers TPR 

6.2.4.1. Contenu du poste  

Le poste Prestations distributeur et TPR comprend 4 sous-postes.  
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Tableau 48. Composition du poste Prestations distributeur et TPR 

Sous–poste Description 
Montant 

2012 (M€) 
Montant 

2013 (M€) 
Montant 
2014 (M€) 

Part moy. au 
sein du poste 

Prestations 
clients 
fournisseurs 

Prestations récurrentes ou 

ponctuelles. Les prestations 

ponctuelles sont principalement liées 

aux mises en service, aux relèves 

spéciales et aux coupures pour 

impayés. 

99,71 102,69 108,6 67% 

CLD 

Prestations sur les postes de 

détentes, le matériel en location chez 

le client 

- 0,46 32,26 33,8 ’1% 

Travaux - 
modifications 
d'ouvrages 

Travaux de modifications d’ouvrages 

à la demande de tiers 
14,70 14,56 13,9 9% 

Autres 

Prestations diverses effectuées pour 

des tiers (vente de déchets, 

refacturations de logements,…) ou 

pour le Groupe 

6,00 5,58 5,3 4% 

TOTAL 150,87 155,09 161,60 100% 

 

6.2.4.2. Trajectoire 2012-2021 

La trajectoire globale du poste proposée par GRDF est en hausse de +0,5% entre 2014 et 2015, 

de +3,4% entre 2015 et 2016 et de +11,9% entre 2016 et 2021.  

 

Figure 18. Trajectoire 2012-2021 du poste Prestations distributeur et divers TPR en M€ 2015 

 
 

 

6.2.4.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

Ce poste présente un écart cumulé de +47 M€ sur la période 2012-2014. 
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Tableau 49. Explication des écarts du poste Prestations distributeur et TPR sur la période 2012-2014 

Ecarts annuels vs. 
ATRD4 ajusté de 
l’IPC réel (M€)11  

Explication des écarts 

 2012 : +16,2  

 2013 : +14,2 

 2014 : +16,6 
 

Prestations clients fournisseurs (écart cumulé : +26,9 M€) : 

 Les prestations des clients à relève semestrielle ont augmenté du fait d’une 
augmentation des prix catalogues non anticipée et de la mise en œuvre d’un 
plan d’amélioration de la facturation 

 Les prestations des clients à relève mensuelle ont augmenté du fait du 
déploiement de compteurs télé-relevés « programme T3MM » en 2011 et 
2012 qui a modifié le contenu  des prestations 

CLD (écart cumulé : +9 M€) : 

 Le prix des prestations catalogue avait été sous-estimé, conduisant à un 
écart de 5,3M€ sur 2012-2014 

 L’amélioration de la qualité de la facturation a permis de conclure des 
contrats plus importants 

 Le nombre de CLD a augmenté en 2014 du fait de la fin des TRV12 

Travaux - modifications  d’ouvrages (écart cumulé : +4,6 M€) : 
Le niveau réalisé est considéré par GRDF comme globalement conforme aux 
prévisions. On note un écart plus important en 2012 et 2013 (respectivement 
2,7 M€ et 1,4 M€). GRDF indique que la prévision ATRD4 avait pris en 
compte un ralentissement en 2012 du fait du contexte électoral. Nous 
comprenons que ce ralentissement a été plus faible que prévu.   

Autres : l’écart cumulé de +3,6 M€ sur ce sous-poste n’a pas été expliqué par 
GRDF 

 

6.2.4.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 50. Hypothèses et méthode de construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 du 

poste Prestations distributeur et divers TPR 

Méthode de calcul Hypothèses 

Prestations clients fournisseurs : 
Socle 

 Trajectoire 2015-2021 des prestations 
récurrentes :  

o Calcul des prix moyens des prestations 
6M et MM réalisés en 2014  

o Indexation de ces prix moyens sur 
l’indice prix catalogue 

o Multiplication de ces prix moyens par 
le volume des prestations 6M et MM 
réalisé en 2014, reconduit sur la 
période 2016-2021 

 Trajectoire 2015-2021 des prestations 

Prestations clients fournisseurs : 
Socle 

 Les prestations récurrentes 6M et MM sont 
considérées stables sur la période, égales à leur 
niveau de 2014 (resp. 667 357 et 817 271)  

 Les prestations ponctuelles sont indexées sur 
l’évolution du portefeuille de client :  

o Le nombre de prestations ponctuelles 
6M est indexé sur l’évolution du 
nombre de clients T1 et T2 

o Le nombre de prestations ponctuelles 
MM est indexé sur l’évolution du 
nombre de clients T3, T4 et TP 

                                                 
11 Notons que GRDF a utilisé les indices composite n°2, Prix catalogue et composite n°5 pour construire la trajectoire de ce 

poste. Pour calculer les écarts entre le réalisé et la trajectoire ATRD4, GRDF a néanmoins corrigé la trajectoire ATRD4 

uniquement sur la base de l’IPC. 
12 Tarifs réglementés de vente 
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ponctuelles :  
o Calcul des prix moyens des prestations 

6M et MM réalisés en 2014  
o Indexation de ces prix moyens sur 

l’indice prix catalogue 
o Indexation du volume de prestations 

ponctuelles réalisées en 2014 sur 
l’évolution du nombre de clients 6M 
et MM entre 2015 et 2021 

o Multiplication des prix moyens par le 
volume des prestations 6M et MM, 
année par année 

Hors socle 
GRDF a tenu compte de l’impact des projets 
Biométhane et GNV sur ce poste.  

Hors socle (cf. hypothèses prises pour les projets 
Biométhane) 

Travaux - modifications d'ouvrages : 
Nous comprenons que GRDF a reconduit le 
niveau en euros constants observé au cours de la 
période 2012-2014. 
La trajectoire de ce sous poste est indexée sur 
l’indice composite n°2.  
 

Travaux - modifications d'ouvrages : 
Les travaux refacturés aux tiers lors de 
déplacements de petits ouvrages (type coffrets, les 
déplacements de canalisations font l’objet de 
participations de tiers) sont anticipés stables en 
euros constants par GRDF, sans évolution par 
rapport au niveau réalisé sur le passé.  

Autres : méthode de construction de la trajectoire 2015-
2021 de ce sous-poste non expliquée de façon détaillée par 

GRDF  

Autres : GRDF a indiqué que la trajectoire est 
prévue en légère croissance pour tenir compte des 
redevances perçues dans le cadre de l’exploitation 
des stations GNV dans lesquelles GRDF aura 
investi. 

 

Deux projets hors socle et la reprise d’Energy Formation ont par ailleurs les impacts suivants sur 

ce poste : 

 

Tableau 51. Impact annuel des projets hors socle sur le poste « Prestations distributeurs et TPR» 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Biométhane +3,36 +5,70 +8,61 +11,78 

[Confidentiel] 
GNV +0,18 +0,69 +1,53 +2,31 

Energy Formation +2,26 +2,29 +2,33 +2,37 

Total +5,80 +8,68 +12,46 +16,46 

 

6.2.4.5. Évaluation du niveau 

Prestations clients fournisseurs et CLD 

Des transferts seront possibles entre CLD et prestations clients fournisseurs récurrentes suite à la 

fin des TRV. Ces transferts paraissent néanmoins difficilement quantifiables.  
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Les volumes de prestations récurrentes sont globalement dans la continuité du réalisé sur la 

période 2011-2014.  

 

Tableau 52. Volumes de prestations clients fournisseurs et de CLD sur la période 2011-2021 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6
M

 Récurrentes 447 337 732 054 823 912 667 357 667 357 667 357 667 357 667 357 667 357 

[C
o

n
fi

d
en

ti
el

] 

Ponctuelles 1 843 626 1 705 728 1 662 550 1 642 321 1 641 272 1 639 902 1 638 648 1 639 195 1 640 585 

M
M

 Récurrentes 586 253 705 132 752 808 817 271 817 271 817 271 817 271 817 271 817 271 

Ponctuelles 6 513 6 134 15 822 17 025 17 020 16 991 16 956 16 932 16 901 

CLD 34 140 33 348 30 541 32 168 32686 32686 32686 32686 32686 

 

Figure 19. Volumes de prestations clients fournisseurs et de CLD sur la période 2011-2021 

 
 

Par ailleurs, le principe d’indexation des volumes de prestations ponctuelles sur la trajectoire du 

nombre de clients nous paraît logique. Néanmoins, nous avons constaté que les indices utilisés 

par GRDF diffèrent légèrement des indices que nous avons pu calculer sur la base des 

trajectoires de nombre de client par segment communiquées par GRDF et illustrées au 

paragraphe 5.3.  

  

Tableau 53. Ecarts entre les indices utilisés par GRDF pour construire la trajectoire des prestations 

ponctuelles et les indices calculés par S&Co  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indices calculés 
par S&Co 

6M -0,06% -0,03% -0,02% 0,04% 0,08% 

[Confidentiel] 

MM -0,11% -0,16% -0,09% -0,14% -0,21% 

Indices utilisés par 
GRDF 

6M -0,06% -0,08% -0,08% 0,03% 0,08% 

MM -0,03% -0,17% -0,21% -0,14% -0,18% 

Ecarts 
6M 0,00% -0,05% -0,06% -0,01% 0,00% 

MM 0,08% -0,02% -0,12% 0,00% 0,03% 

 

L’écart entre les indices utilisés par GRDF et nos calculs sont toutefois minimes.  
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Nous jugeons la méthode de construction de ce poste pertinente et ne préconisons pas 

d’ajustement.  

 

Travaux et modifications d’ouvrages 

Nous avons constaté que les ratios entre la trajectoire de ce sous poste et la trajectoire de 
CAPEX  sont stables sur la période 2016-2021 :  

 Pour les raccordements du marchés diffus : ce ratio est de 2,11%  en 2016 puis de 2,09% 
jusqu’en 2021 ; 

 Pour les déplacements d’ouvrages : ce ratio est de 4,64% en 2016 puis de 4,63% jusqu’en 
2020 et 4,61% en 2021. 

 

Il est à noter qu’au cours de l’audit, le fichier de calcul des trajectoires de sous-poste a été 

demandé à GRDF. Le fichier Excel communiqué par GRDF ne contenait toutefois pas le 

véritable calcul effectué par GRDF mais un simple contrôle de cohérence entre la trajectoire de 

CAPEX relatifs aux travaux et aux modifications d’ouvrages et les trajectoires de produits 

d’exploitations qui en résultent (Facturation des participations de tiers, Travaux et modifications 

d’ouvrages à la demande de tiers).  

 

La trajectoire du sous poste paraît cohérente avec l’historique. Nous ne préconisons pas 

d’ajustement.  

 

Autres 

 

Tableau 54. Calcul du socle du sous poste Autres des prestations distributeur et divers TPR 

€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) Autres  8,93 9,48 10,35 11,16 

[Confidentiel] 

(2) Recettes de 
location de 
stations GNV 
mises en service  

0,18 0,69 1,53 2,31 

(3) Socle* (1)-(2) 8,751 8,787 8,815 8,847 

* Obtenu par différence entre le sous poste Autres et les recettes liées aux GNV 

 

Le niveau du socle de ce sous poste est donc d’environ 8,8 M€, stable sur la période 2016-2021. 

Ce niveau est en hausse par rapport à la moyenne 2012-2014 du poste, qui est de 5,6 M€. GRDF 

a expliqué que la hausse de ce poste était due à la prise en compte des recettes afférentes à la 

reprise d’Energy Formation.  

 

Le niveau de ce sous poste nous paraît pertinent. Nous ne préconisons pas d’ajustement.  

 

6.3. Production immobilisée 

Dans la matrice CNE, la production immobilisée comprend 2 postes : la part matériel et la part 

main d’œuvre. 
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Tableau 55. Composition de la Production immobilisée dans la matrice CNE 

Postes Description 
Montant (M€) Part au sein 

du poste 2012 2013 2014 

Main 
d’œuvre  

Main d’œuvre affectée à la 

production immobilisée 
127,0 132,6 125,3 60,2% 

Matériel 

Matériels préalablement achetés et 

stockés sur les plateformes 

logistiques internes et utilisés 

pour les travaux 

d’investissements. 

88,7 82,6 82,8 39,8% 

TOTAL 215,7 215,2 208,1 100% 

 

6.3.1. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, une hausse de +2,7% est prévue entre 2014 et 2015 suivie d’une hausse de 

+7,4% entre 2015 et 2016 (avec Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en hausse de +3,1%. 

 

Figure 20. Trajectoire 2012-2021 de la Production immobilisée en M€ 2015 

 
 

6.3.2. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

Pour la production immobilisée, GRDF a indiqué avoir retraité le BP ATRD4 de l’IPC. Cette 

indication nous paraît erronée, en effet : 

 l’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des 

indices réels par GRDF est de -17,9 M€ dont +10,4 M€ en 2012,  4,8 M€ en 2013 et -

23,5 M€ en 2014 ;  

 l’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée de l’IPC 

uniquement (calcul S&Co) est de +6,2 M€ dont +14,0 M€ en 2012, +3,1 M€ en 2013 et -

11,0 M€ en 2014. 
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Tableau 56. Trajectoire ATRD4 de la Production immobilisée 

Ecarts annuels 

Explication des écarts 

vs. ATRD4 
ajusté des 

indices réels – 
ajustement 

GRDF (M€) 

vs. ATRD4 
ajusté de l’IPC 

réel – ajustement 
S&Co M€) 

Ecarts 
annuels (y inclus 
Gazpar) : 

 2012 : +10,4 

 2013 : -4,8 
2014 :  -23,5  

Ecarts annuels 
hors Gazpar : 

 2012 : +8,5 

 2013  : -6,2 

 2014 : -21,9 

Ecarts annuels (y 
inclus Gazpar) : 

 2012 : +14 

 2013 : +3,1 

 2014 : - 11,0 

 La part main d’œuvre de la production immobilisée 
est en écart de +7,8 M€, +6,3 M€ et -7,0M€ 
respectivement pour 2012, 2013 et 2014. Ces écarts 
sont expliqués par : 

o La mise en place des accords Astreintes et 
ATT, qui ont favorisé la ré-internalisation 
d’activités permettant d’atténuer l’impact des 
charges de personnel additionnelles sur 2012-
2013. Les ingénieurs, « générateurs » de 
production immobilisée sont en effet en plus 
grand nombre dans les effectifs de GRDF 
que prévu dans le BP ATRD4. 

o Le retrait de la part main d’œuvre en 2014, du 
fait d’une optimisation des effectifs. Cette 
optimisation est corroborée par une baisse du 
nombre d’ingénieurs en 2014 de 80 ETP. 

 La part matériel de la production immobilisée est en 
écart de +0,7 M€, -12,5 M€ et -14,8 M€ 
respectivement pour 2012, 2013 et 2014. GRDF 
explique la différence entre l’ATRD4 et le réalisé 
2012-2014 et l’estimé 2015 dans la production 
immobilisée par un retrait du programme 
d’investissement se répercutant à hauteur de 36 M€ 
sur les CAPEX susceptibles de générer de la 
production immobilisée. Or la correction par GRDF 
du taux de ressources internes pour l’année 2015 de 
32,5% à 36,5% 13 modifie la différence entre le BP 
ATRD4 et le réalisé 2012-2014/estimé 2015 sur le 
montant de CAPEX susceptibles de générer de la 
production immobilisée (calculés à partir des 
montants de production immobilisée et des taux de 
ressources internes fournis dans la fiche initiale de 
GRDF) et porte cette différence à +105,8 M€ sur la 
période, soit plus que le montant total du retrait du 
programme d’investissement (+64 M€ ) indiqué par 
GRDF. Suite aux réponses à notre dernier 
questionnaire, GRDF a corrigé le montant de 
« Production immobilisée » fourni pour 2015 en 
comparaison avec celui de la fiche initiale (212,7 au 

                                                 
13 [Confidentiel].  



 

 
© Schwartz and Co  64 

 

lieu de 205,8), ce qui modifie l’écart recalculé sur les 
CAPEX générant de la Production immobilisée et le 
porte à +86 M€ entre le réalisé 2012-2014, l’estimé 
2015 et le BP ATRD4. Le montant est encore 
supérieur au retrait du programme d’investissement 
total. 

 

6.3.3. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-

2021 

Tableau 57. Trajectoire ATRD5 de la Production immobilisée 

Méthode de calcul Hypothèses 

 Construction de la trajectoire du socle à 
partir de ratios de main d’œuvre et d’achats 
appliqués aux trajectoires de CAPEX 
susceptibles d’inclure de la production 
immobilisée 

 Ajout de la production immobilisée 
générée par le projet Gazpar 

 Indexation du poste sur l’IPC 

 La trajectoire de CAPEX prise en compte 
ainsi que les ratios sont présentés dans le 
tableau suivant. 

 Les ratios ont été élaborés en se basant sur 
l’historique du rapport entre production 
immobilisée et les CAPEX hors Gazpar 
pouvant générer de la production 
immobilisée. 

 

Le détail des hypothèses des taux appliqués est présenté dans le tableau ci-dessous. Le taux de 

ressources internes correspond au ratio entre la production immobilisée et les CAPEX considérés 

par GRDF comme générant de la production immobilisée.  

 

Tableau 58. Taux de ressources internes prévisionnels pour 2012-2021 initialement fournis par GRDF 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAPEX pouvant générer de 

la production immobilisé 

hors Gazpar (K€ courants) 

563 488 583 456 633 948 677 715 684 911 

[Confidentiel] 
Taux achats 14,5% 15,1% 14,7% 14,6% 14,6% 

Taux MOE 22,0% 22,9% 22,1% 22,2% 22,1% 

Taux de ressources internes 

(=somme des taux achats et 

MOE) 

36,5% 38,1% 36,7% 36,9% 36,8% 

 

Suite à nos questions complémentaires, GRDF a trouvé une erreur dans ces données, 

initialement fournies dans les fiches. Ces montants initialement envoyés par GRDF se sont 

avérés erronés aussi bien dans les taux fournis que dans les montants de CAPEX pouvant 

générer de la production immobilisée. Cette erreur engendre déjà des modifications sur la 

trajectoire 2015-2021 de production immobilisée. Les montants corrects à prendre en compte 

sont les suivants : 
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Tableau 59. Taux de ressources internes prévisionnels pour 2012-2021 corrigés par GRDF 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAPEX générant de la 

production immobilisé hors 

Gazpar (K€ courants) 

583 456 633 948 677 715 684 911 680 892 

[Confidentiel] 
Taux achats 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 

Taux MOE 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 

Taux de ressources internes 

(=somme des taux achats et 

MOE) 

36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 

 

Parmi les projets hors socle, seul Gazpar a un impact sur ce poste. 

 

Tableau 60. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Production Immobilisée 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar +9,50 +1,89 +1,90 +1,91 
[Confidentiel] 

Total +9,50 +1,89 +1,90 +1,91 

 

6.3.4. Évaluation du niveau  

La méthode de construction de la trajectoire de production immobilisée nous parait cohérente. 

 

Les données fournies ont été corrigées plusieurs fois par GRDF. GRDF ne détermine plus les 

CAPEX pouvant générer de la production immobilisée de la même manière que pour l’ATRD4. 

Désormais, les investissements logistiques sont exclus car considérés comme ne pouvant pas 

générer de la production immobilisée. Le dernier envoi de données par GRDF sur la production 

immobilisée [Confidentiel] donne les taux de ressources internes historiques suivants. Ces ratios 

sont établis à partir de CAPEX pouvant générer de la production immobilisée qui tiennent 

compte du changement de périmètre évoqué plus haut. 

 

Tableau 61. Historique 2012-2014 et estimé 2015 du taux de ressources internes  

 
2012 2013 2014 2015 

Taux de ressources internes 

hors Gazpar 
38,3% 37,9% 35,8% 36,5% 

 

Ainsi, le taux de ressources internes pour 2015 qui est ensuite prolongé sur la période 2016-2021 

est sous-estimé par rapport à la moyenne 2012-2014 qui est de 37,3%. De plus, GRDF a 

mentionné plusieurs fois au cours des entretiens ainsi que dans la fiche de présentation de la 

production immobilisée que GRDF allait, sur la période 2015-2021, connaître des internalisations 

d’activités, notamment du fait du projet de Transformation. Nous recommandons d’utiliser 

comme taux de ressources internes pour la détermination de la trajectoire 2016-2021, non pas 

36,5% mais 38% en prenant comme référence la moyenne de 2012-2014 à laquelle on ajoute 

0,7% pour traduire l’impact du projet transformation. Cette hypothèse de 0,7% vient du fait que 
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GRDF a repris le taux part achats 2014 de 14,5% pour la période 2015-2021 mais a repris 22% 

pour le taux part main d’œuvre, soit le taux part main d’œuvre de 2014 +0,7%. 

 

Le niveau de production immobilisée ainsi obtenu en corrigeant d’une part les taux et d’autre part 

les CAPEX pouvant générer de la production immobilisée selon les informations corrigées par 

GRDF est donné dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 62. Reconstruction du calcul du poste Production immobilisée 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAPEX générant de la production 

immobilisée hors Gazpar (M€ 2015) 
628,92 665,02 664,11 651,10 

[Confidentiel] 

Taux achats 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 

Taux MOE 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 

Production immobilisée : part main d’œuvre 

(M€ 2015) 
144,02 152,29 152,08 149,10 

Production immobilisée : part achat (M€ 

2015) 
95,18 100,64 100,50 98,53 

Production immobilisée (M€ 2015) 239,20 252,93 252,58 247,64 

 

Nous avons séparé les ajustements qui en découlent en donnant d’abord ceux qui résultent de la 

correction du niveau de CAPEX pouvant générer de la production immobilisée puis en donnant 

les ajustements à effectuer sur la trajectoire de production immobilisée construite à partir des 

CAPEX corrigés du fait de notre recommandation sur les taux de ressources internes. 

 

Tableau 63. Ajustements issus de la correction du niveau de CAPEX puis de la modifications des taux de 

ressources internes par rapport à la trajectoire corrigée du niveau de CAPEX sur la trajectoire ATRD5 du 

poste Production immobilisée (en M€ 2015) 

Ajustements dus à la correction des CAPEX 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Production immobilisée part main d’œuvre +5,58 +8,69 -0,11 -1,82 

[Confidentiel] Production immobilisée part achat  +3,64 +5,68 -0,12 -1,24 

Production immobilisée – Total +9,22 +14,37 -0,22 -3,06 

Ajustements dus à la recommandation de taux 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Production immobilisée part main d’œuvre +5,66 +5,99 +5,98 +5,86 

[Confidentiel] Production immobilisée part achat  +3,98 +4,21 +4,21 +4,12 

Production immobilisée – Total +9,64 +10,20 +10,18 +9,98 

 

Nous recommandons donc les ajustements suivants : 

 

Tableau 64. Ajustements recommandés sur la trajectoire ATRD5 du poste Production immobilisée (en 

M€ 2015) 

M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Production immobilisée part main d’œuvre +11,24 +14,67 +5,87 +4,04 

[Confidentiel] Production immobilisée part achat  +7,62 +9,89 +4,09 +2,88 

Production immobilisée – Total +18,86 +24,56 +9,96 +6,92 
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Par ailleurs, étant donné que les charges de personnel sont indexées par GRDF sur les indices 

SNB et GVT, il ne nous paraît pas cohérent d’utiliser l’IPC pour traduire en euros courants la 

trajectoire de la part MOE de la production immobilisée. Nous les ajustons donc en prenant une 

indexation sur l’indice SNB+GVT et en tenant compte de la modification que nous 

recommandons sur l’indice GVT. 

 

Tableau 65. Ajustements recommandés sur la trajectoire ATRD5 du poste Production immobilisée (en 

euros courants) 

M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Production immobilisée part main d’œuvre +11,41 +15,13 +6,16 +4,32 

[Confidentiel] Production immobilisée part achat  +7,68 +10,08 +4,22 +3,01 

Production immobilisée – Total +19,09 +25,22 +10,38 +7,33 

 

6.4. Achat d’énergie 

6.4.1. Contenu du poste  

Le poste Achats d’énergie comprend les achats de gaz naturel, le CED et le CIO. 

 

Tableau 66. Composition des Achat d’énergie dans la matrice CNE 

Sous-postes Description 
Montant (M€) Part au 

sein du 
poste 2012 2013 2014 

Achat de 
gaz naturel  

Achats de gaz naturel auprès de 

fournisseurs avec livraison au 

niveau des PEG (points d’échange 

de gaz) ayant pour but de 

compenser les pertes et 

différences diverses sur le réseau 

de distribution 

-57,8 -66,4 -64,6 127% 

CED 

Comptes d’écart distribution qui 

valorisent les écarts avec les 

fournisseurs de gaz entre 

estimation et consommation de 

leurs clients. 

-81,2 -12,0 +40,1 -28% 

CIO 

Comptes inter opérateurs qui 

valorisent les écarts de comptage 

constatés a posteriori avec 

GRTgaz et TIGF 

-0,5 -1,6 -0,8 2% 

TOTAL -139,5 -80,0 -25,3 100% 

 

6.4.2. Trajectoire 2012-2021 
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En euros constants, une hausse de +164,4% est prévue entre 2014 et 2015 suivie d’une baisse de 

-7,3% entre 2015 et 2016. Entre 2016 et 2021, ce poste est en baisse de -23,1%. 

 

Figure 21. Trajectoire 2012-2021 du poste Achats d’énergie en M€2015 

 
 

6.4.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total du poste sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP ATRD4 est de -50,6 M€. 

 

Tableau 67. Trajectoire ATRD4 du poste Achats d’énergie 

Ecarts annuels (M€) Explication d s écarts 

Ecarts vs. BP 
ATRD4 

 2012 : -80,4 

 2013 : - 3,2 

 2014 : +43,0 
 

Achats d’énergie : écart de -0,8 M€ par rapport à la trajectoire BP 
ATRD4 s’expliquant par la différence entre les prix d’achats du gaz réels 
et les cotations Argus des futures du 5 janvier 2012 qui avaient été prises 
en compte pour l’élaboration de la trajectoire. 

CED : 

 Le BP ATRD4 avait été construit en considérant le CED comme 
nul sur la période, les écarts sont donc du montant réel du CED : 

o +81,2 M€ en 2012 
o +12 M€ en 2013 
o -40,1 M€ en 2014 

 Les écarts s’expliquent : 
o Pour les années 2012 et 2013, par un hiver froid et une 

sous-estimation de la consommation de gaz plus 
importante que pour une année climatiquement moyenne 

o Pour l’année 2014, par un hiver chaud et une sous-
estimation de la consommation de gaz plus faible que 
pour une année climatiquement moyenne 

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
€

2
0
15

Réalisé ATRD 4 Estimé ATRD 4 BP ATRD 4

Ajusté BP ATRD 4 BP ATRD 5 BP ATRD 5 hors Gazpar

Ajusté IPC BP ATRD 4 Socle 2014-2021

[Confidentiel] 



 

 
© Schwartz and Co  69 

 

CIO : 

 Le BP ATRD4 avait été construit en considérant le CIO comme 
nul sur la période, les écarts sont donc du montant du CIO : 

o +-0,5 M€ en 2012 
o +1,6 M€ en 2013 
o +0,8 M€ en 2014 

 Le CIO provient des erreurs de comptage des transporteurs, ces 
erreurs pouvant être favorables ou défavorables à GRDF 

 

6.4.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-

2021 

Les comptes CIO et CED sont pris nuls car ce sont des comptes d’écarts qui ne sont pas 

prévisibles, les achats d’énergie sont construits à partir de cotations Argus. 

 

Tableau 68. Trajectoire ATRD5 des « Achats d’énergie » 

Méthode de calcul Hypothèses 

Achats d’énergie : 

 Pour 2015, GRDF a déjà acheté l’ensemble 
des quantités de gaz requises pour un 
montant de 66,9 M€ 

 Pour la période 2016-2021, l’estimation du 
poste a été faite à partir : 

o D’une quantité d’énergie annuelle 
de 2,4 TWh répartie en quantité 
d’énergie journalière (MWh/j) à 
acheter pour chaque trimestre pour 
le PEG Nord et le PEG Sud  

o Des volumes déjà achetés à leur 
prix réel sur chaque PEG pour 
2016 et 2017  

o Des volumes de gaz restant à 
acheter sur chaque PEG  

o Des cotations forward de prix 
Zeebruge permettant d’élaborer le 
prix pour PEG Nord et PEG Sud 
en tenant compte d’une estimation 
des coûts de transports jusqu’à ces 
marchés 

o De l’intégration d’un coût du 
transport PEG-PITD sur base du 
coût 2015 indexé sur la somme 
entre l’IPC et la moyenne 2012-
2015 de la différence entre le 
pourcentage d’augmentation 
annuelle du coût du transport 

 Les estimations de volume à acheter par 
jour sont les suivantes (MWh/j) : 
 

Trimestre 
2016 1 2 3 4 

PEG Nord H 9 250 500 500 7 000 

PEG Sud 4 250 1 250 1 250 2 250 

Trimestre 
2017-2021  1 2 3 4 

PEG Nord H 10 250 500 500 6 250 

PEG Sud 5 250 250 250 3 250 

 

 Les cotations de prix sont basées sur les 
cotations ARGUS du 30/03/2015 (ou du 
20 avril 2015, nous avons remarqué une 
incohérence dans le dossier tarifaire) des produits 
trimestriels à Zeebrugge (€/MWh) 
jusqu’au second trimestre 2020 : 

o Les prix PEG Nord et PEG Sud 
sont déduits des cotations ARGUS 
des produits trimestriels à 
Zeebrugge en y ajoutant 
respectivement 0,5 €/MWh et 1 
€/MWh  

o A partir de 2019, le prix PEG Sud 
est égal au prix PEG Nord du fait 
de la fusion des zones Nord et Sud 

o Les prix du quatrième trimestre 
2020 sont calculés comme la 
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PEG-PITD sur la période 2013-
2015 et l’IPC 

somme des prix du troisième 
trimestre 2020 et du spread entre le 
quatrième et le troisième trimestre 
2019 

o Les prix de l’année 2020 ont été 
reconduits pour l’année 2021 

 Le prix du transport PEG-PITD en 2015 
est de 1,6 M€ et la moyenne de la 
différence entre le pourcentage 
d’augmentation annuelle du coût du 
transport PEG-PITD sur la période 2013-
2015 et l’IPC est de 6,47% 

CED et CIO sont pris nuls sur la période 2015-2021 

 

Focus sur le processus d’achat d’énergie de GRDF 

Le processus d’achat de GRDF fonctionne par appels d’offres depuis 2008. Deux appels d’offres 

sont organisés par an au printemps et à l’automne et visent l’achat pour l’année n+1 et n+2. Ces 

appels d’offres sont découpés en lots multiples de 250 MWh/j avec 3 tailles de lots 250/500/750.  

 

Tableau 69. Part d’achats d’énergie par appel d’offres semestriels 

Dates des appels d’offres 
2014 2015 2016 2017 

01/05 01/10 01/05 01/10 01/05 01/10 01/05 01/10 

Année de livraison 

2014  0%     
     

2015 28% 23% 
      

2016 26% 23% 28% 23% 
    

2017 
 

 
26% 23% 28% 23% 

  

2018 
 

   
26% 23% 28% 23% 

 

Aujourd’hui, chaque appel d’offres compte environ une dizaine de soumissionnaires. GRDF 

estime difficile d’augmenter le nombre d’appels d’offres car cela créerait un renchérissement du 

prix du gaz et une réduction du nombre de soumissionnaires aux appels d’offres essentiellement 

du fait des faibles volumes achetés. 

 

Jusqu’alors GRDF achetait essentiellement des produits trimestriels mais les résultats des 

dernières discussions GTG ont entrainé GRDF à lancer ses premiers appels d’offres pour des 

produits mensuels en 2017. Les produits mensuels ne sont aujourd’hui pas côtés à plus de trois 

mois, entraînant une difficulté de prévision du prix de ces produits. Ainsi le manque de liquidité 

des produits mensuels à plus de trois mois amène GRDF  à requérir auprès de la CRE une revue 

annuelle du prix du gaz pour l’ajustement de la trajectoire ATRD5. 

 

Parmi les projets hors socle, seul Gazpar a un impact sur ce poste : 
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Tableau 70. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Achats d’énergie 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar - +0,67 +1,87 +3,91 
[Confidentiel] 

Total - +0,67 +1,87 +3,91 

 

6.4.5. Évaluation du niveau  

La méthode de construction nous parait pertinente. 

 

Les hypothèses de surcoût PEG Nord-Zeebrugge et PEG Sud-PEG Nord nous semblent 

adéquates, de même que l’alignement du prix PEG Sud sur le prix PEG Nord une fois la fusion 

des zones réalisée selon le calendrier prévu par la CRE.  

 

Cependant, l’hypothèse que les achats d’énergie doivent couvrir 2,4 TWh par an doit être revue. 

Cette valeur est issue de la délibération CRE approuvant le tarif péréqué ATRD 4 et qui était 

basée sur un montant de 0,73% des quantités acheminés.  

 

En appliquant ce pourcentage aux quantités acheminées prévisionnelles sur la période 2016-2021, 

les volumes d’achats d’énergie annuels sont de l’ordre de 2,1 TWh.  

 

Tableau 71. Ajustement des volumes annuels d’achats d’énergie 

TWh 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Volume d’achats d’énergie 2,11 2,08 2,07 2,06 [Confidentiel] 

 

Nous proposons de reprendre le même calcul que GRDF pour les achats d’énergie en utilisant 

l’hypothèse fixée par la CRE de 0,73% des quantités acheminées.  

 

Tableau 72. Ajustements recommandés, en millions d'euros sur la trajectoire ATRD 5 du poste Achats 

d’énergie 

M€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Achats d’énergie à hauteur de 0,73% des volumes acheminés +4,49 +7,68 +7,92 +8,16 [Confidentiel] 

 

Il conviendra également de mettre à jour le calcul en utilisant les dernières cotations forwards 

disponibles au moment de l’approbation du tarif. 

 

6.5. Consommations externes 

6.5.1. Achats matières et fournitures non stockées 

Ce poste comprend 6 sous-postes. 
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Tableau 73. Composition du poste Achats matières et fournitures non stockées 

Sous-Postes 

Montant (M€) 
Part au sein du 

poste 2012 2013 2014 

Achats stockés mat. Fournitures -50,33 -46’65 -47,35 37,9% 

Autres matériel d'exploitation -77,46 -68,00 -68,04 54,4% 

Mat. Mob bureau Fournitures Administ. -2,62 -2,70 -2,63 2,1% 

Frais accessoires    0,0% 

Fournit. Non stock. Achats élec. -1,38 -1,19 -1,14 0,9% 

Variations de stocks 2,51 -0,22 -0,87 0,7% 

Fournit. Informatique et Télécom -1,36 -1,76 -2,62 2,1% 

Petit matériel pour véhicules -0,92 -0,90 -1,37 1,1% 

Achats fournitures divers -0,43 -0,43 -1,07 0,9% 

TOTAL  -132,00 -121,85 -125,09 100% 

 

6.5.1.1. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, une baisse de -0,9% est prévue entre 2014 et 2015 suivie d’une hausse de 

+7,6% entre 2015 et 2016 (avec Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en hausse de +10,7%. 

 

Figure 22. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Achats matière et fourniture non stockées 

 
 

6.5.1.2. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP ATRD4 retraitée 

de l’IPC réel est de +5,9 M€. 

 

Tableau 74. Trajectoire ATRD4 d’Achats matières et fournitures non stockées 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 
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 2012 : -6,9 

 2013 : +8,1 

 2014 : +4,7 

L’écart s’explique essentiellement par le retrait du programme d’investissements 
hors Gazpar de -65,5 M€14. GRDF explique ce ralentissement par une dynamique 
de raccordements moins élevée que prévue et par des reports de chantiers. 

 

6.5.1.3. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 75. Trajectoire ATRD5 des Achats matières et fournitures non stockées 

Méthode de calcul Hypothèses 

 GRDF utilise la décomposition suivante du 

poste la trajectoire d’Achats de matières et de 

fournitures non stockées pour construire la 

trajectoire y relative : 

Sous-poste 
Méthode de construction 
de la trajectoire du sous –

poste 

« Fournit. Non stock. 

Achats élec. » 

Estimation 2015 indexée 
sur l’IPC 

« Mat. Mob bureau 

Fourn. Administ. » 

Estimation 2015 indexée 
sur l’IPC et impact du 
projet Développement 

« Fournitures Matériels 
Eqpt Informatique » 

Estimation 2015 indexée 
sur l’IPC 

« Frais accessoires + 

RRR » 

Achats stockés mat. 

fournitures stockés 

Construction à partir de la 
trajectoire de CAPEX 

Achats autres 

consommables non 

stockés 

Construction d’une partie 
de ce sous poste sur la 
base de la trajectoire de 
CAPEX  

Construction de l’autre 
partie de ce sous-poste sur 
la base à la fois du budget 
construit par le métier 
réseau et du projet 
Biométhane 

 

 La trajectoire 2015-2021 des « Achats stockés mat. 
Fournitures » en euros courants est construite à 
partir : 

o d’une trajectoire de CAPEX « dédiés » en 
euros courants. Ces CAPEX dédiés sont les 
CAPEX pouvant générer de la production 
immobilisée comme vu au chapitre 6.3 ; 

o d’une trajectoire de production immobilisée 
- part achats résultant du produit entre les 
CAPEX « dédiés » et le ratio 2014 de 
production immobilisée- part achat/ 
CAPEX « dédiés » ; 

 La trajectoire de CAPEX « dédiés », i.e. 
de CAPEX générant de la production 
immobilisée n’a pas été justifiée 

 Le ratio de production immobilisée part 
achat /CAPEX « dédiés » de l’année 2014 
(14,5%) est reconduit sur l’ensemble de la 
période 2015-2021 

 La répartition entre achats CAPEX Serval 
et autres achats dans l’ensemble des 
achats métiers constatée en 2014 (respect. 
77,5% et 22,5%) est reconduite sur la 
période 2015-2021 

 La répartition moyenne entre les Achats 
stockés et les Achats  autres 
consommables dans l’ensemble des 
achats métiers prise pour 2015-2021 est 
de 44,1% et 55,9% respectivement. Cette 
répartition correspond à celle observée 
sur la période 2012- 2014.  

 Les charges de carburants sont calculées 
comme étant 50% des charges du  arc 
automobiles facturées par ERDF : 

M€ 
courants 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impact 
démixtage 

[Confidentiel] 

 

 La variation de stock est supposée nulle 

 La trajectoire est impactée par le projet 
Tulipe. 
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o d’une trajectoire d’achats métiers qui est 
déterminée comme la somme du montant 
d’achats CAPEX Serval (égal à la part achat 
de la production immobilisée calculée au 
point précédent) et d’une trajectoire 
d’autres achats déterminée à partir de la 
répartition 2014 entre achats CAPEX 
Serval et autres achats dans l’ensemble des 
achats métiers ; 

o de la moyenne des ratios 2012, 2013 et 
2014 d’achats stockés dans l’ensemble des 
achats métiers appliquée à la trajectoire 
d’achats métiers issue du point précédent 
qui donne le montant d’Achats stockés 
mat. Fournitures. 

 Trajectoire 2015-2021 des Achats autres 
consommables non stockés construite en euros 
courants comme la somme des éléments suivants : 

o La trajectoire d’autres achats autres 
consommables, calculée comme la 
différence entre la trajectoire d’achats 
métiers et la trajectoire d’Achats stockés 
mat. Fourniture ; 

o la différence entre le montant d’autres 
achats déterminé au point précédent et du 
montant d’autres achats de la même année 
comme si celui-ci avait évolué uniquement 
selon l’IPC depuis sa valeur réalisé en 
2014 ; 

o l’impact du démixtage des véhicules qui 
engendre des coûts de carburant. 
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Figure 23. Représentation schématique de la construction du poste Achats matières et fournitures non 

stockées 

 

 
 

Au cours de l’audit, GRDF nous a signalé que des erreurs ont été commises dans la construction 

de la trajectoire du poste « Achats de matière et de fourniture non stockées ». GRDF a alors 

communiqué une nouvelle trajectoire 2015-2021 et un nouveau montant pour ce poste en 2014. 

Or, ce nouveau montant présente un écart avec le montant du poste issue de sa comptabilité. 

GRDF nous a confirmé cette erreur et l’a modifiée mais n’a cependant pas commenté son impact 

sur le reste de la trajectoire alors que cette trajectoire est en partie construite à partir du réalisé 

2014. Etant donné cette incohérence et l’absence d’explication de la part de GRDF, nous ne 

retenons pas cette nouvelle trajectoire dans notre évaluation du niveau du poste Achat matières et 

fournitures non stockées.  

 

Tableau 76. Comparaison des trajectoires corrigées et initiale des Achats de matières et fournitures non 

stockées hors Gazpar en euros courants 

M€ courants 
2014 

(réalisé) 
2015 

(estimé) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Trajectoire initialement 
fournie par GRDF dans son 
dossier tarifaire (y inclus le 
projet Tulipe) 

-125,02 -124,04 -134,59 -146,35 -153,95 -159,03 
[Confidentiel] 

Trajectoire corrigée par 
GRDF transmise au cours de 

-122,40 -127,17 -141,90 -152,69 -154,99 -158,45 
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l’audit (y inclus le projet 
Tulipe) 

Différence +2,62 -3,13 -7,32 -6,34 -1,04 +0,58 

 

Parmi les projets hors socles, quatre projets ont un impact sur ce poste 

 

Tableau 77. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Achats matières et fournitures non stockées 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 

[Confidentiel] 

Tulipe - - -0,34 -3,41 

Biométhane -0,22 -0,49 -0,88 -1,31 

Développement  -0,54 -0,49 -0,44 -0,44 

Total -0,82 -1,03 -1,72 -5,22 

 

6.5.1.4. Évaluation du niveau  

La méthode globale de construction de la trajectoire de ce poste nous parait cohérente. Toutefois, 

nous identifions certaines incohérences dans les hypothèses prises par GRDF qu’il convient 

d’ajuster.  

 

Nous avons remarqué que GRDF procède à un nouveau calcul de la « Production immobilisée » 

pour établir la trajectoire des Achats matières et fournitures non stockés qui diffère de celui 

réalisé pour le poste Production immobilisée détaillé au paragraphe 6.3. Dans son nouveau calcul 

de la production immobilisée, GRDF se base sur des « CAPEX dédiés » et des taux « part main 

d’œuvre » et « part achat » différents. Les différences entre les chiffres utilisés pour la 

construction de la trajectoire des Achats de matière et de fournitures non stockées d’une part et 

les chiffres utilisés pour construire la trajectoire de Production immobilisée sont répertoriées dans 

les tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 78. Comparaison des CAPEX utilisés dans la construction des trajectoires de Production 

immobilisée et des Achats matières et fournitures non stockées 

M€ courants 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAPEX « dédiés » utilisés pour la 
construction du poste « Achats 
matières et fourniture non stockées » 

583,46 633,95 677,71 684,91 680,89 

[Confidentiel] CAPEX « pouvant générer de la 
production immobilisée » utilisés pour 
la construction du poste « Production 
immobilisée » 

563,49 583,46 633,95 677,71 684,91 

 

Nous avons noté un décalage d’un an dans les montants de ces CAPEX : le montant de CAPEX 

utilisé pour la construction du poste Achats matières et fournitures non stockées pour l’année N 

est identique à celui utilisé pour construire le poste Production immobilisée pour l’année N+1. 

Cette erreur a été corrigée par GRDF suite à notre dernier questionnaire : les CAPEX utilisés 

pour la Production immobilisée étaient décalés, voir le chapitre 6.3. 
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Les taux de ressources internes étaient aussi différents : 

 

Tableau 79. Comparaison des taux utilisés de MOE et d’achats utilisés dans la construction des trajectoires 

de Production immobilisée et des Achats matières et fournitures non stockées 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux main 
d’œuvre 
utilisé 
pour… 

…la construction du 
poste Achats matières et 
fournitures non stockées 

22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 

[Confidentiel] 

…la construction du 
poste Production 
immobilisée 

22,0% 22,9% 22,1% 22,2% 22,1% 

Taux achats 
utilisé 
pour… 

…la construction du 
poste Achats matières et 
fournitures non stockées 

14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 

…la construction du 
poste Production 
immobilisée 

14,5% 15,1% 14,6% 14,7% 14,6% 

 

La différence de taux de main d’œuvre et d’achat a été justifiée comme provenant d’une erreur de 

calcul. GRDF souhaite reconduire pour la construction des deux postes le niveau des taux 

initialement utilisés pour la construction du poste Achats matières et fournitures non stockées. 

 

En cohérence avec les ajustements préconisés sur la production immobilisée, nous proposons de 

corriger les taux de main d’œuvre et d’achats utilisés pour construire la trajectoire des Achats de 

matières et de fourniture non stockées en conservant la trajectoire de CAPEX pouvant générer 

de la Production immobilisée corrigée par GRDF. 

  

Tableau 80. Reconstruction du calcul du poste Production immobilisée 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAPEX  « dédiés » hors Gazpar (M€ 2015) 628,92 665,02 668,96 651,10 

[Confidentiel] Taux achats 22,90% 22,90% 22,90% 22,90% 

Taux MOE 15,13% 15,13% 15,13% 15,13% 

 

Il en résulte les trajectoires suivantes : 

 

 M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Achats stockés mat. fournitures stockés -50,2 -54,6 -58,3 -59,0 
[Confidentiel] 

Achats autres consommables non stockés -62,1 -69,2 -75,9 -76,6 

 

Par ailleurs, nous avons constaté qu’il y a une différence entre le montant provenant de la 

construction de la trajectoire du poste entretien réseau et le montant utilisé pour la construction 

de la trajectoire de la partie du sous-poste Achats autres consommables non stockés n’évoluant 

pas selon les CAPEX. Au vu des chiffres de ces trajectoires, nous comprenons que les montants 

provenant du projet Tulipe ont aussi été ajoutés dans ce poste.  
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M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budget entretien réseau fourni impactant le 

poste 

-3,01 -3,16 -3,24 -3,04 

[Confidentiel] 

Montant réseau utilisé  -3,01 -3,16 -3,59 -6,61 

 

De plus, dans les documents fournis par GRDF, la partie du sous-poste Autres achats autres 

consommables construite à partir du projet Biométhane et du budget entretien réseau (et a priori 

de Tulipe) est nulle en 2014 et en 2015 dans le fichier de construction du poste Achats matières 

et fournitures non stockées : 

 

Tableau 81. Montants utilisés en euros courants par sous-poste dans la construction du poste Achats 

matières et fournitures non stockées 

M€ courants 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fournit. non stock. Achats élec. -2,21 -2,26 -2,28 -2,30 -2,33 -2,36 

[Confidentiel] 

Mat. Mob bureau Fourn. Administ. -11,33 -11,20 -11,48 -11,56 -11,65 -11,81 

Fournitures Matériels Eqpt 

Informatique 
-2,62 -2,55 -2,57 -2,60 -2,63 -2,67 

Frais accessoires + RRR -2,32 -2,64 -2,66 -2,69 -2,73 -2,76 

Achats stockés mat. fournitures stockés -47,35 -48,08 -52,24 -55,85 -56,44 -56,11 

Variation de stock -0,87      

Achats autres 

consommables 

non stockés 

Construit avec les 

CAPEX 
-58,39 -60,44 -67,43 -74,03 -74,72 -74,75 

Construit avec le 

budget entretien 

réseau, le projet 

Biométhane et Tulipe  

  -3,23 -3,66 -4,50 -7,98 

Total -125,10 -127,2 -141,90 -152,69 -154,99 -158,45 

*Nota : Ces montants 2014 ne correspondent pas à ceux initialement transmis par GRDF qui étaient erronés. 

 

Dans ce découpage, nous ne retrouvons pas la part de 2014 et 2015 liée à l’entretien réseau qui 

est donnée dans le fichier Excel de calcul du budget entretien réseau15 : 

 

Tableau 82. Impact de l’entretien réseau dans le sous-poste Achats autres consommables non stockés issus 

du fichier de calcul du budget entretien réseau 

M€ courants 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Achats autres consommables 

non stockés 
-2,16 -2,62 -3,01 -3,16 -3,24 -3,04 [Confidentiel] 

 

Ainsi, la part entretien réseau des achats en 2014 présentée dans le fichier de calcul du budget 

entretien réseau se retrouve soit dans les montants 2014 et 2015 du sous-poste Achats autres 

consommables non stockés soit dans l’un des sous-postes « Fournit. Non stock. Achats élec. », 

                                                 
15 OPEX DM-MRI.xls 
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« Mat. Mob bureau Fourn. Administ. », « Fournitures Matériels Eqpt Informatique ou Frais 

accessoires + RRR ». 

Or : 

 Le poste Achats autres consommables non stockés est construit en prenant des 

prolongements de ratios historiques et une trajectoire de CAPEX dédiés déterminée à 

périmètre identique par rapport l’historique. Donc, si les montants d’achats relatifs à 

l’entretien réseau 2014 et 2015 se trouvent dans ce sous-poste, le prolongement de celui-

ci tient compte de fait d’un budget entretien réseau puisque les CAPEX « dédiés » et les 

ratios historique en tiennent compte. Il y aurait donc un double comptage de ce budget 

par l’ajout du budget entretien réseau en plus des Achats autres consommables non 

stockés déterminés à partir de la trajectoire de CAPEX « dédiés ». Nous faisons 

remarquer qu’une comptabilisation dans le sous-poste Achats stockés mat. fournitures 

stockés aboutirait au même raisonnement et à la même conclusion. 

 Les autres sous-postes, lorsque nous les retraitons de l’impact du projet développement, 

sont prolongés et indexé sur l’IPC sur la période 2016-2021. Par conséquent, si les 

montants d’achats relatifs à l’entretien réseau 2014 et 2015 sont intégrés dans l’un d’entre 

eux, alors ils sont prolongés et indexés sur l’IPC sur la période 2016-2021. Nous en 

déduisons qu’ajouter une ligne dans le sous-poste Autres achats autre consommables 

équivaut à un double comptage.  

 

Nous recommandons donc de déduire le budget entretien réseau du poste Achats matières et 

fourniture non stockées. 

 

En résumé, les ajustements proposés en euros courants et en euros constants sont les suivants : 

 

Tableau 83. Synthèse des ajustements recommandés sur la trajectoire des Achats de matériel et fournitures 

non stockées hors projet Tulipe 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 M€ courants -8,40 -7,55 -2,22 -0,77 
[Confidentiel] 

M€ 2015 -8,34 -7,41 -2,15 -0,74 

 

6.5.2. Travaux et entretien 

6.5.2.1. Contenu du poste  

Tableau 84. Décomposition en sous-poste du poste Travaux et entretien 

Sous-postes Description 
Montant (M€) Part au 

sein du 
poste 

2012 2013 2014 

Entretien réseau  
Entretien réseau dont l’entretien des 

installations connexes et l’entretien terrain 
-57,28 -49,66 -55,29 66,5% 

Entretien 
immobilier 

Entretien des bâtiments principalement 

l’immobilier tertiaire 
-22,62 -23,67 -24,83 29,2% 

Comptage Entretien des appareils de comptage gaz -1,76 -1,64 -2,25 2,3% 
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Matériel 
Entretien matériel (télécoms, transport, 

informatique) 
-1,23 -1,43 -1,21 1,6% 

Divers Entretien divers -0,21 -0,28 -0,49 0,4% 

TOTAL -83,09 -76,68 -84,06 100% 

 

6.5.2.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en baisse de -0,8% entre 2014 et 2015 puis en hausse de +25% 

entre 2015 et 2016. [Confidentiel]  

 

Figure 24. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Travaux et entretien 

 
 

6.5.2.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP ATRD4 retraitée 

de l’IPC réel est de -36,7 M€. 

 

Tableau 85. Trajectoire ATRD4 du poste Travaux et entretien 

Ecarts annuels vs. BP ATRD4 
retraité de l’IPC réel (M€) 

Explication des écarts 

 2012 : -17,2 

 2013 : -8,1  

 2014 : -11,4 

Entretien immobilier : écarts de -7,0 M€, -7,9 M€ et -9,0 M€ 

respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire BP ATRD4 

retraitée des taux réels et le réalisé. Ces écarts sont justifiés par : 

 la sous-évaluation de -6 M€ du point de référence 2011 à 

partir duquel la trajectoire a été construite, se répercutant 

ainsi sur toute la trajectoire 

 les travaux d’aménagement du site de Condorcet en 2014 (-

2,3M€) suite à la cession du bail de SFIG à GRDF. Ce 

montant se retrouve en produits de gestion courante en 

2013 car il a été refacturé entièrement à SFIG. 

 la hausse des dépenses de travaux et de « Facility 
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Management » du fait de remise en état de sites libérés et de 

réaménagement de sites (expliquant le reste de l’écart). 

 
Entretien réseau : écarts de -10,9 M€, -2,2 M€ et -6,2 M€ 

respectivement en 2012, 2013 et 2014. GRDF a expliqué ces écarts  

par une mauvaise imputation par les entités régionales de certains 

coûts dans l’entretien réseau alors que ces coûts devaient être imputés 

en travaux administratifs. Le sous-poste travaux administratifs (cf. 

poste Autres consommations externes) étant en écart de +13,5 M€, 

+10,6 M€ et +10,1 M€ respectivement sur 2012, 2013 et 2014, les 

écarts combinés de ces deux postes sont de +2,6 M€, +8,4 M€ et 

+3,9 M€ respectivement pour 2012, 2013 et 2014. Ces écarts 

combinés n’ont  pas été expliqués par GRDF. 

 

Autres: écarts de +0,8 M€, +1,8 M€ et +3,8 M€ respectivement en 

2012, 2013 et 2014. Les dépenses d’entretien avaient été anticipées à 

la hausse de 1 M€ alors qu’elles sont restées stables. 

 

6.5.2.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

GRDF a construit la trajectoire de ce poste en se basant sur une décomposition en 3 sous-

postes :  

 entretien immobilier (y inclus l’impact du projet Transformation) ; 

 entretien réseau (y inclus l’impact du projet Biométhane) ; 

 autres travaux et entretien (« Autres ») comprenant l’entretien des compteurs, l’entretien 

informatique et l’impact de l’internalisation du parc de véhicules. 

 

L’impact du projet Gazpar est estimé au global sur l’ensemble du poste Travaux et entretien.  

 

Tableau 86. Trajectoire ATRD5 de Travaux et entretiens 

Méthode de calcul Hypothèses 
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Entretien immobilier : 
L’entretien immobilier est construit à partir de deux 
types de charges : les travaux immobiliers et le Facility 
Management. Les deux trajectoires sont déterminées à 
partir d’un socle et de l’impact du projet transformation : 

 Le socle est déterminé à partir d’une valeur de 
référence estimée pour l’année 2015 
(l’estimation n’a pas été détaillée), indexé sur 
l’IPC sur la période 2016-2021. 

 Les travaux immobiliers sont impactés par le 
projet de transformation qui implique un coût 
de remise en état des sites à bail GRDF 
impactés par le projet transformation. 

 Le FM est impacté par la prise en compte d’une 
hypothèse de frais de déménagement par agent 
concerné par le projet transformation 

 Les coûts de FM et de travaux immobiliers 
relatifs au projet transformation sont indexés 
sur un indice construit par GRDF. 

Entretien immobilier :  

 Les montants estimés pour 2015 sont 
de -22,45 M€ dont -6,34 M€ de 
travaux immobilier et -16,11 M€ de 
FM. 

 

[Confidentiel] 

Entretien réseau : 
GRDF établit une trajectoire globale des Décisions de 
Maintenance (DM) et de la Maîtrise du Risque Industriel 
(MRI). Les DM couvrent la maintenance préventive. 
GRDF répartit les charges DM et MRI selon un 
pourcentage entre l’entretien réseau et les autres postes 
de la matrice CNE. 

 Les charges de DM ont été évaluées par type 
d’ouvrage, chaque type d’ouvrage ayant une gamme 
de décision de maintenance. Les gammes de 
décisions de maintenance ont été récemment revues. 
La maintenance préventive par type d’ouvrage est 
établie à partir du niveau de 2014, en tenant compte 
d’hypothèses de progression du parc d’ouvrages, en 
évaluant les rattrapages de maintenance à faire et à 
partir des retours d’expérience terrains sur les 
ouvrages. 

 Les charges de MRI sont établies à partir de budget 
mis en place par GRDF en amont pour chaque 
action de MRI.  

 
Le reste de l’entretien réseau comprend d’une part la 
maintenance corrective dont le niveau en euros 
constants est pris identique au niveau estimé en 2015, ce 
dernier étant quasi-identique au niveau de 2014. 
 
Ce poste prend en compte l’impact du projet 
Biométhane.   

Entretien réseau :  

 Hypothèses détaillées de progression 
du parc d’ouvrages élaborées par les 
Métiers (Bornes, robinets, etc.) 

 Stabilité du niveau de la maintenance 
corrective. En 2014, le niveau réalisé 
sur la maintenance corrective est de 
44,54 M€ et en 2015, le niveau est 
estimé à 44,6M€. 
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Autres : 

 L’entretien informatique a été pris égal à son niveau 
de 2014 et prolongé en euro constants sur 2015-
2021. 

 [Confidentiel] 

Autres : 

 Le niveau de l’entretien informatique 
en 2015 est de 1,1 M€  

 L’impact de l’internalisation du parc 
de véhicules est donné dans un 
tableau ci-dessous (en M€ 2015). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 [Confidentiel] 
 

L’impact du projet Gazpar est pris en compte dans la trajectoire globale du poste Travaux et entretien : 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impact projet Gazpar sur le poste travaux 
et entretien (M€ 2015) -0,06 -0,18 -0,51 -1,22 

[Confidentiel] 

 
 
 

 

Parmi les projets hors socle, trois projets ont un impact sur ce poste : 

 

Tableau 87. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Travaux et entretien 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -0,06 -0,18 -0,51 -1,22 

[Confidentiel] 
Transformation -15,14 -10,53 -1,23 - 

Biométhane -0,76 -1,31 -1,83 -2,30 

Total -15,96 -12,03 -3,57 -3,52 

 

6.5.2.5. Évaluation du niveau  

 

Entretien immobilier 

Dans le calcul de la trajectoire d’entretien immobilier, le montant 2015 pris en compte pour la 

construction du socle de travaux immobiliers nous paraît surévalué. En effet le niveau de 2014 

est de -5,28 M€ alors que le niveau estimé pour 2015 est en hausse à - 6,34 M€ sans justification. 

Nous suggérons de reconstruire la trajectoire socle en prenant comme référence le montant 2014, 

qui constitue de notre point de vue une référence plus fiable, et de l’indexer sur l’IPC. Il en 

résulte la trajectoire présentée dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 88. Trajectoire recommandée pour le socle des travaux immobiliers en euros courants 

Travaux immobiliers (M€ courants) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Socle -5,33  -5,39  -5,45  -5,53  [Confidentiel] 

 

 

Dans ses commentaires sur la première version du rapport d’audit, GRDF explique qu’un 
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problème d’imputation comptable des dépenses impacte l’entretien immobilier. Certaines régions 

(notamment [Confidentiel]) ont paramétré à tort en 2014 des commandes d’entretien/travaux sur 

le code article dédié au Facility Management et cela a eu pour conséquence d’augmenter le poste 

Facility Management  et de diminuer le poste Entretiens/Travaux. 

[Confidentiel] 

 

Au vu de ce nouvel élément, nous retirons l’ajustement décrit ci-avant sur le socle des travaux 

immobiliers correspondant à +1,05 M€/an (en M€ 2015) sur la période 2016-2021. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du projet Transformation, l’hypothèse de coût unitaire de remise en 

état des sites libérés par GRDF [Confidentiel] l’ensemble du territoire, déterminée à « dire 

d’expert » par GRDF nous parait excessive. En effet, nous considérons que les coûts de remise 

en état d’un site libéré devraient difficilement dépasser le montant du dépôt de garantie de ce site. 

Le montant du dépôt de garantie constitue donc une bonne approximation du montant 

maximum des coûts de remise en état des sites libérés. Comme indiqué par la chambre des 

notaires d’ile de France 16  et l’administration française 17  le dépôt de garantie des baux 

commerciaux s’élèvent généralement entre deux et trois trimestre de loyer selon que le bail est 

payable respectivement à terme échu ou non. 

 

Nous recommandons donc de revoir l’hypothèse prise par GRDF pour le coût unitaire de remise 

en état des sites libérés en fixant ce coût par région à hauteur de 3 trimestres de loyer. Nous 

avons donc calculé le loyer par mètre carré annuel moyen par région en prenant les surfaces 

moyennes des sites par région et les coûts moyens par site et par région et nous en avons déduit 

une nouvelle hypothèse de coût de remise en état des sites libérés par région. 

 

Tableau 89. Révision de l’hypothèse de coûts de remise en état des sites libérés dans le cadre du projet 

transformation 

€ 2015/m² 
Région 

IDF NO EST RAB MED SUO OUE CEN 

Coût de remise en état des sites 
libérés – hypothèse GRDF 

[Confidentiel] 
Coût de remise en état des sites 
libérés - hypothèses S&Co 

 

En outre, l’utilisation d’un indice différent de l’IPC pour les coûts de travaux immobilier et de 

FM relatifs au projet Transformation n’est pas cohérente avec l’indexation globale du socle sur 

l’IPC. Nous recommandons donc d’indexer l’impact du projet transformation sur l’IPC. 

 

Tableau 90. Trajectoire de l’impact du projet transformation sur l’entretien immobilier indexé sur l’IPC 

après correction des coûts de remise en état 

 (M€ courants) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

                                                 
16 http://www.notaires.paris-idf.fr/entreprise/bail-commercial 
17 http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23927.xhtml 
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Travaux immobiliers -5,64  -4,20  -0,38  0  
[Confidentiel] 

Facility management -0,17  -0,33  -0,10  0  

 

En résumé, nous recommandons les ajustements suivants : 

 

Tableau 91. Ajustements recommandés en M€ courants et en M€ 2015 pour l’Entretien immobilier 

Ajustements sur l’entretien immobilier 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

M€ 2015 +9,37 +6,08 +0,77  
[Confidentiel] 

M€ courant +9,45 +6,20 +0,79  

 

Entretien réseau 

La méthode de calcul nous parait cohérente. Nous ne proposons pas d’ajustements sur ce sous-

poste. Les écarts combinés des sous-postes Entretien réseau et Travaux administratifs sont 

analysés dans le paragraphe 6.5.10 du présent rapport.  

 

Autres 

La méthode de calcul des autres travaux et entretien (hors informatique et véhicules) ne nous a 

pas été explicitée. Cependant, hormis le niveau 2015 qui est surévalué, les montants sont 

conformes avec le réalisé 2014 et nous paraissent en ligne avec le niveau réalisé en 2014. Nous ne 

préconisons pas d’ajustements. 

 

Tableau 92. Autres travaux et entretien sur 2014-2021 

M€ 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Autres travaux et entretien (hors 
informatique et véhicules) 

-2,85 -4,50 -2, 70 -2,70 -2,70 -2,70 [Confidentiel] 

 

Appréciation globale de la trajectoire du poste Travaux et entretien 

Il est à noter qu’en reconstruisant la trajectoire globale du poste travaux et entretien à partir des 

trajectoires 2016-2021 des sous-postes Entretien immobilier, Entretien réseau et Autres 

communiquées par GRDF18, nous sommes arrivés à une trajectoire globale du poste Travaux et 

entretien (hors Gazpar) différente de la trajectoire globale du même poste communiquée par 

GRDF19. L’écart non justifié entre la trajectoire présentée par GRDF et celle reconstruite par 

Schwartz and Co20 est d’environ 1,8 M€ par an. En l’absence de justification de cet écart, nous 

proposons d’ajuster la trajectoire ATRD5 présentée par GRDF à hauteur des montants de 

différence que nous avons constatés année par année (cf. tableau ci-dessous). Dans l’incertitude 

de l’imputation de cet ajustement au socle ou au hors socle, nous recommandons qu’il soit fait 

sur le socle. 

  

                                                 
18 La trajectoire du sous-poste Entretien immobilier est fournie dans la fiche intitulée CRE ATRD5 2015 02.02.01 - CNE - 

ATRD5 - hors Gazpar - N06 -  Immobilier. Les trajectoires 2016-2021 des sous postes Entretien réseau et Autres sont fournie dans 

la fiche intitulée CRE ATRD5 2015 02.02.01 - CNE - ATRD5 - hors Gazpar - N05 - Achats materiels travaux entretien. 
19 La trajectoire globale du poste Travaux et entretiens est fournie dans la fiche CRE ATRD5 2015 02.02.01 - CNE - ATRD5 - 

hors Gazpar - N01 - Trajectoire ATRD5 v0. 
20 Les écarts que nous constatons ne tiennent pas compte des ajustements que nous préconisons dans les précédents paragraphes 

pour le poste Travaux et entretien.  
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Tableau 93. Ajustements recommandés du fait de la différence dans le calcul et les données sur le poste 

Travaux et entretien 

Ajustements dus à la différence de calcul 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

M€ 2015 1,84 1,83 1,81 1,78 
[Confidentiel] 

M€ courants 1,85 1,87 1,87 1,86 

 

Au total, les ajustements recommandés sur le poste Travaux et entretien sont les suivants :  

 

Tableau 94. Synthèse des ajustements recommandés sur le poste Travaux et entretien (M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 M€ 2015 

Ajustement total +12,27 +8,97 +3,63 +2,83 

[Confidentiel] 

Dont socle +1,84 +1,83 +1,81 +1,78 

Dont hors socle +9,38 +6,09 +0,77 +0,00 

M€ courants 

Ajustement total +12,37 +9,15 +3,75 +2,96 

Dont socle +1,85 +1,87 +1,87 +1,86 

Dont hors socle +9,45 +6,20 +0,79 +0,00 

 

6.5.3. Immobilier, redevances, location matériels, crédit-bail 

6.5.3.1. Contenu du poste  

Ce poste comprend 4 sous-postes. 

 

Tableau 95. Décomposition en sous-poste du poste Immobilier, redevances, location matériels, crédit-bail 

Sous-Postes Description 

Montant (M€) Part 
moyenne. 

au sein 
du poste 

2012 2013 2014 

Loyers et charges 
immobilières et 
locatives  

Loyers et charges immobilières et 

locatives payées par GRDF pour le 

parc immobilier partagé avec ERDF 

(refacturation ERDF) et le parc dont 

les bailleurs sont le groupe GDF 

SUEZ ou des tiers. 

-156,13 -151,37 -144,63 78,1% 

Redevance  

Redevances aux autorités 

concédantes : R1 et R2 (pour le 

financement du contrôle de la 

concession par l’autorité concédante) 

et la redevance d’occupation du 

domaine public (RODP).  

-34,45 -32,66 -34,40 17,6% 

Location de 
matériel  

Comprend la location de véhicules 

au niveau du service gaz en région la 

location des machines à photocopier, 

la location de matériels 

informatiques et télécoms.  

-10,59 -6,87 -7,53 4,3% 

TOTAL  201,17 190,90 186,56 100% 
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6.5.3.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en hausse de +5,6% entre 2014 et 2015, puis de +7,6% entre 

2015 et 2016 (avec Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en baisse de -4,3%. 

 

Figure 25. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Immobilier, redevances, location matériels, crédit-bail 

 
 

6.5.3.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur la période 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des 

indices réels par GRDF (ici 50% IPC et 50% ICC) est de -11,3 M€ dont -8,9 M€ en 2012, -3,1 

M€ en 2013 et +0,6M€ en 2014. L’écart total en euros courants sur la période 2012-2014 par 

rapport à la trajectoire retraitée de l’IPC uniquement est de -8,6 M€ dont -9,2 M€ en 2012, -1,8 

M€ en 2013 et +2,4 M€ en 2014. 

 

Tableau 96. Trajectoire ATRD4 du poste Immobilier, redevances, location matériels, crédit-bail 

Ecarts annuels  

Ecarts annuels  

vs. ATRD4 
ajusté des 

indices réels – 
ajustement 
GRDF (M€) 

vs. ATRD4 
ajusté de l’IPC 

réel – 
ajustement 
S&Co M€) 

 2012 : -8,9 

 2013 : -3,1 

 2014 : +0,6 

 2012 : -9,2 

 2013 : -1,8 

 2014 : +2,4 

Loyers et charges immobilières et locatives : 
Par rapport à la trajectoire retraitée des indices réels de GRDF, ce 
sous-poste est en écart de -7,3 M€ sur 2012-2014 dont -4,4 M€ en 
2012 et en 2013 et +1,5 M€ en 2014. GRDF a expliqué ces écarts 
par :  

 Le fait que le point de départ (2011) du BP ATRD4 avait été 
minoré car les charges des sites à bail tiers n’avaient pas été 
intégrées, ceci expliquant -2,2 M€ d’écart par an.  

 Les objectifs de libération de surface fixés en en début de période 
n’ont pas été atteints. 
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Redevances : [Confidentiel] 
 
Autres locations : 
Les autres locations sont en écart par rapport à la trajectoire retraitée 
des indices réels de +2,3 M€ sur 2012-2014 dont -1,6 M€ en 2012, 
+2,3 M€ en 2013 et +1,6 M€ en 2014. Ces écarts s’expliquent par :  

 Un effet de périmètre qui est responsable d’un écart de +12 M€ 
au total du fait d’un enregistrement des indemnités kilométriques 
en frais de déplacement et non plus en frais de location à partir 
de 2013 y inclus 2015. 

 La non prise en compte des loyers issus de la location de postes 
de détentes aux clients professionnels et d’autres locations 
diverses dans la trajectoire du BP ATRD4 qui sont à l’origine 
d’un écart de +14 M€ y inclus 2015. 

 La diminution des charges de location de véhicules de -5,7M€ à -
0,5 M€ entre 2012 et 2014. 

 

6.5.3.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 97. Trajectoire ATRD5 de Immobilier, redevances, location matériels, crédit-bail 

Méthode de calcul Hypothèses 

Loyers et charges immobilières et locatives: 
 

 L’estimation 2015 est élaborée à partir du niveau 2014 
retraité des différents éléments non récurrents et de 
l’intégration d’Energy Formation. Les effets non 
récurrents pris en compte sont des avoirs avec ERDF et 
GDF SUEZ ainsi que des avoirs et remboursements 
faisant suite à la signature d’avenants de baux (révision des 
surfaces, renégociations de baux). 

 L’estimation 2015 est prise pour référence et indexée sur 
l’IPC sur la période 2016-2021 pour obtenir la trajectoire 
socle avec la prise en compte d’hypothèses de productivité 
à partir de 2019  

 Ce sous poste tient compte de l’impact du projet 
transformation : 

o Estimation des gains/pertes d’OPEX lié(e)s 
aux libérations de sites GRDF et ERDF par 
région par année en prenant un loyer moyen 
par région différent selon que le site soit à 
bail GRDF ou ERDF. 

o Estimation des coûts des nouvelles prises à 
bail par région prenant la somme des 
gains/pertes lié(e)s aux libérations de sites et 
en leur appliquant une hypothèse 
d’optimisation de surface d’une part et une 
hypothèse de renchérissement des loyers dû à 
la spécificité des locaux recherchés par 
GRDF   

o Indexation des impacts précités sur un taux 

 

 Hypothèses de productivité sur les 
loyers et les charges immobilières : 
o Première hypothèse : baisse de 

-1,2% du sous poste, cohérente 
avec les réductions d’effectifs à 
partir de 2019 sur les baux non 
impacté par le projet 
transformation 

o Deuxième hypothèse : 
productivité complémentaire 
de 800 k€ environ/an portant 
essentiellement sur les loyers et 
charge tiers 

 

 Estimation 2015 des baux 
commerciaux : -147,23 

 Estimation de l’impact de la reprise 
d’Energy Formation : +1,6 M€ 

 Montants des avoirs : 3,25 M€ 

 Estimation 2015 des autres charges 
locatives et des loyers et charges de 
logement : 

o Autres charges locatives : -
1,2 M€ 

o Loyers et charges de 
logement : -7,69 M€ 
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différent de l’IPC, identique à celui utilisé 
dans la construction de l’impact du projet 
transformation sur le poste Travaux et 
entretien. 

Redevances : 
Construction de la trajectoire en € courants à partir du niveau 
des deux types de redevances, R1 et RODP :  
 

 Les redevances R1 délibérées sont estimées à partir de leur 
niveau théorique de 2014 et indexée sur une hypothèse 
conforme à l’historique ainsi qu’un taux de délibération de 
100% 

 Les redevances RODP sont estimées comme suit : 
o Le niveau de RODP théorique de 2014 est indexé 

sur une hypothèse établie à partir de l’historique 
o Un montant de 1 M€ est ajouté au titre de RODP 

de chantier en 2015 et indexé sur la même 
hypothèse que les RODP du fait d’un décret du 
Conseil d’Etat qui vient fixer le régime des 
redevances dues aux communes et aux 
départements. 

o La somme des points précédents est multipliée 
par une hypothèse de taux de délibération des 
RODP.  

 Montants 2014 : 
o R1 : 25 17 M  
o RODP : 8,5 M  

 

[Confidentiel] 

Autres locations : 

 Les autres locations informatiques ont été prises 
stables sur base de leur niveau en 2014.  

 La construction du reliquat de ce poste n’a pas été 
détaillée. 

Autres locations : 
Montant de 1,4 M€ constant sur 2015-
2021 pour les autres locations 
informatiques.  

 

L’intégration d’Energy Formation et deux projets ont un impact sur ce poste : 

 

Tableau 98. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Immobilier, redevances, location matériel, 

crédit-bail 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -0,15 -0,87 -2,03 -3,19 

[Confidentiel] Transformation21 -3,84 +3,60 +5,24 +9,87 

Energy Formation -1,73 -1,76 -1,78 -1,81 

Total -5,72 +0,97 +1,43 +4,87 [Confidentiel] 

 

 

6.5.3.5. Évaluation du niveau  

Loyers et charges immobilières et locatives 

                                                 
21 Nota : le montant positif s’explique par le fait qu’une partie des impacts immobiliers du projet Transformation se retrouvent 

dans les prestations facturées à ERDF : celles-ci diminuent du fait de la libération de sites par ERDF et donc réduisent les 

montants immobiliers facturés par GRDF à ERDF. 
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Le niveau 2015 calculé par GRDF des coûts de location et charges immobilières et locatives est 

supérieur de 7,1 M€ à celui de 2014. Or, les effets de périmètre fournis par GRDF ne justifient 

qu’une partie de cette augmentation, 4,85 M€ soit 1,6 M€ au titre de la reprise d’Energy 

Formation et 3,25 M€ au titre d’avoirs divers. Nous recommandons donc d’ajuster la trajectoire 

proposée par GRDF de l’augmentation non justifiée (+2,25 M€ en euros constants) prise en 

compte dans la construction du socle. 

 

D’autre part, de même que pour le poste « Travaux et entretien », les impacts du projet 

transformation sont indexés sur un taux différent de l’IPC. Ce taux d’indexation plus élevé que 

l’IPC ne nous paraît pas justifié. Nous recommandons de construire la trajectoire sur la base 

d’une indexation sur l’IPC.  

 

De plus, nous rappelons qu’une erreur a été trouvée dans l’élaboration de la trajectoire du projet 

Transformation sur les charges immobilières. Comme indiqué au paragraphe 6.2.3.4, cette erreur 

est toutefois neutre au global au périmètre des CNE. 

 

[Confidentiel22] 

 

Redevances 

Le calcul de la trajectoire de redevance nous paraît cohérent. Nous ne recommandons pas 

d’ajustements.  

 

Autres locations 

Les montants des autres locations constatés en reconstruisant la trajectoire de ce sous-poste (en 

déduisant les montants fournis de loyers et de charges immobilières et locatives et de redevances) 

nous paraissent cohérents. Nous ne recommandons donc pas d’ajustements. 

 

Ainsi les ajustements que nous recommandons sont les suivants en M€ courants et en M€ 2015. 

 

Tableau 99. Ajustements recommandés sur la trajectoire du poste Immobilier, redevances, location 

matériel, crédit-bail  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

M€ courants 

Hors socle +0,52 +1,02 +3,73 +4,16 

[Confidentiel] 

Socle +2,27 +2,29 +2,32 +2,35 

Total +2,79 +3,31 +6,05 +6,51 

M€ 2015 

Hors socle +0,52 +1,00 +3,61 +3,98 

Socle +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 

Total +2,77 +3,25 +5,86 +6,23 

 

6.5.4. Personnel extérieur 

6.5.4.1. Contenu du poste  

                                                 
22 Un ajustement a été recommandé ici.  
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Ce poste se décompose en 2 sous-postes. 

 

Tableau 100. Décomposition en sous-poste du poste Personnel extérieur 

Sous-Postes Description 

Montant (M€) Part au 
sein du 
poste 

2012 2013 2014 

Personnel facturé par 
ERDF  

Les facturations de prestations de 

main d’œuvre d’ERDF réalisées 

pour GRDF  

-52,06 -52,44 -48,61 81,2% 

Personnel extérieur  Intérim  -14,32 -9,71 -11,41 18,8% 

TOTAL -66,38 -62,15  -60,03 100% 

 

6.5.4.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en hausse de +1,3% entre 2014 et 2015 puis de +3,7% entre 

2015 et 2016 (y inclus Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en baisse de -96,7% 

essentiellement du fait du projet Gazpar. 

 

Figure 26. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Personnel extérieur 

 
 

6.5.4.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur la période 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP 

ATRD4 retraitée des indices réels (ici l’IPC uniquement) est de +20,4 M€ dont +3,8 M€ en 2012, 

+8,0 M€ en 2013 et +8,6 M€ en 2014.  

 

Tableau 101. Trajectoire ATRD4 du poste Personnel extérieur 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 
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 2012 :+3,8 

 2013 : +8,0 

 2014 :+8,6 

 

Personnel facturé par ERDF : 

 L’écart de ce sous-poste est de +18,2 M€ dont +6,4 M€ en 2012, 
+4,7 M€ en 2013 et +7,1 M€ en 2014. 

 L’écart a été expliqué par GRDF à hauteur de 14,74 M€ par : 
o une différence entre les heures prévisionnelles et réelles 

prestées par ERDF. Cet écart sur les heures prestées est 
le résultat des spécialisations progressives par énergie des 
agents et plus marginalement de la fin de l’externalisation 
des relèves.  

o [Confidentiel] 

 GRDF explique le reste de l’écart par un effet de «  ré-inflation 
sur taux simplifiée » sans d’autres explications malgré une 
demande de notre part. 
 

Personnel extérieur autres (intérim) : 

 L’écart de ce sous-poste est de 2,3 M€ dont -2,6 M€ en 2012, 
+3,4 M€ en 2013 et +1,5 M€ en 2014. 

 GRDF explique ces écarts par une volonté de réduction de ses 
dépenses externes qui s’est traduite par l’optimisation des 
activités, des heures travaillées et de l’organisation.  

 

 

6.5.4.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 102. Trajectoire ATRD5 du poste Personnel extérieur 

Méthode de  calcul Hypothèses 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

Intérim et autres :  

 L’estimation 2015 est construite sur 
la base du niveau de 2014 indexé sur 
l’IPC. 

 Une trajectoire de socle est ensuite 
construite à partir du niveau 2015 
indexé sur l’IPC, en tenant compte 
d’une hypothèse productivité. 

 La trajectoire globale du poste est 
ensuite construite en ajoutant au 
socle :  
o l’impact de la désoptimisation 

estimée par GRDF du fait du 
déploiement de Linky 

o l’impact du projet de 
transformation   

 Hypothèse de productivité sur le socle : -2 % 

 Impact à prendre en compte dans la trajectoire du sous-
poste : 

M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impact 
déploiement 
Linky 

   -7,4 
[Confidentiel] 

Impact du projet 
transformation 

-1,9 -2,7 -3,5 -1,1 
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Parmi les projets hors socle, deux projets ont un impact sur ce poste : 

 

Tableau 103. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Personnel extérieur 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -2,75 -2,09 -0,07 +8,23 

[Confidentiel] Transformation -1,92 -0,48 -0,15 +40,16 

Total -4,67 -2,57 -0,23 +48,40 

 

6.5.4.5. Évaluation du niveau  

Personnel facturé par ERDF 

L’estimation du prix horaire facturé par ERDF n’ayant pas été expliqué et constatant qu’il 

évoluait de façon plus rapide que s’il était indexé sur l’indice SNB+GVT nous recommandons, 

en dehors d’explications plus étayées que pourrait fournir GRDF, de prendre comme référence 

2014 et de la faire évoluer selon l’indice IPC qui nous paraît cohérent avec l’évolution globale du 

poste.  

 

Ainsi, on obtient le prix horaire suivant : 

Tableau 104. Correction du prix horaire facturé par ERDF 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prix horaire corrigé en € courants/heure [Confidentiel] 

 

Intérim et autres 

En reconstruisant la trajectoire du sous-poste sur la base des données fournies par GRDF et de la 

méthode de calcul décrite par GRDF, nous ne retrouvons pas la trajectoire fournies par GRDF 

pour ce sous-poste23.  

 

La trajectoire de socle construite en prenant comme niveau de référence le montant réalisé pour 

ce sous-poste en 2014 avec une hypothèse de productivité de 2% et en y appliquant une 

indexation sur l’IPC donne la trajectoire suivante :   

 

Tableau 105. Socle intérim reconstruit 

M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Socle intérim 
reconstruit 

-11,28 -11,18 -11,09 -11,02 [Confidentiel] 

 

Tableau 106. Synthèse des ajustements recommandés sur la trajectoire de Personnel extérieur 

M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustement dû au 
prix horaire facturé 
par ERDF 

[Confidentiel] 
[Confidentiel] 

Ajustement sur le 
socle du sous-poste 

+0,82 +0,82 +0,91 +0,98 

                                                 
23 [Confidentiel] 
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intérim et autres 

Ajustement total [Confidentiel] 
M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustement dû au 
prix horaire facturé 
par ERDF 

[Confidentiel] 

[Confidentiel] Ajustement sur le  
socle du sous-poste 
intérim et autres 

+0,81 +0,81 +0,89 +0,94 

Ajustement total [Confidentiel] 

 

6.5.5. Contrats avec les transporteurs 

6.5.5.1. Contenu du poste  

Ce poste comprend 2 sous-postes.  

 

Tableau 107. Décomposition en sous-poste du poste Contrats avec les transporteurs 

Sous-Postes Description 

Montant (M€) Part au 
sein du 
poste 

2012 2013 2014 

Contrat avec GRT  

Contrat avec le gestionnaire de réseau 

de transport pour le l’acheminement 

du gaz entre les points d’entrée ou 

d’échange de gaz et les points de 

livraison, interconnexions ou point 

d’interface transport stockage livraison 

-18,92 -21,52 -22,34 80,6% 

Contrat avec TIGF  

Contrat avec le gestionnaire de réseau 

de transport pour le l’acheminement 

du gaz entre les points d’entrée ou 

d’échange de gaz et les points de 

livraison, interconnexions ou point 

d’interface transport stockage livraison 

-5,02 -5,02 -5,06 19,4% 

TOTAL  -23,94 -26,54 -27,4 100% 

 

6.5.5.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en baisse de -0,2 % entre 2014 et 2015 puis de -6,3% entre 2015 

et 2016 (y inclus Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en baisse de -0,7%. 
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Figure 27. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Contrats avec les transporteurs 

 
 

6.5.5.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des indices réels 

(ici l’IPC uniquement) est de -2,5 M€ dont +0,5 M€ en 2012, -1,2 M€ en 2013 et -1,8 M€ en 

2014.  

 

 

Tableau 108. Trajectoire ATRD4 du poste Contrats avec les transporteurs 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

 2012 : +0,5 

 2013 : -1,2 

 2014 : -1,8 

GRDF considérant les écarts comme relativement faibles, ne les a pas 
commentés 

 

6.5.5.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 109. Trajectoire ATRD5 du poste Contrats avec les transporteurs 

Méthode de calcul Hypothèses 

 La trajectoire 2016-2021 du socle est 
stable en euros constants et indexée 
sur l’IPC. En 2018, ce poste est 
impacté par le projet Tulipe pour la 
construction d’un poste de livraison 
transport-distribution.  

 

 La construction de l’estimation 2016 
n’a pas été précisée par GRDF mais 
nous comprenons qu’elle est issue de 
l’estimation 2015 (prise égale au 
montant du poste en 014) à laquelle a 
été retranché le montant du coût de 

 Coût du transport PEG-PITD : -1,7 M€ 

 Impact du projet Tulipe : -0,5 M€ en 2018 
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transport PEG-PITD (cf. paragraphe 
6.4).  

 

Seul le projet hors socle Tulipe a un impact sur ce poste : il est de -0,5 M€ 2015 en 2018. 

 

6.5.5.5. Évaluation du niveau 

Les hypothèses comme la méthode de calcul nous paraissent pertinentes. Nous ne 

recommandons pas d’ajustement.  

 

6.5.6. Informatique et télécoms 

6.5.6.1. Contenu du poste  

Ce poste comprend 3 sous-postes.  

 

Tableau 110. Composition du poste Informatique et télécoms 

Sous-Postes 

Montant (M€) Part moy. 
au sein du 

poste 
2012 2013 2014 

Prestations informatique et télécoms groupe -70,0 -62,2 -61,9 57,4% 

Informatique facturée par le groupe EDF -29,7 -29,6 -26,9 25,5% 

Autres -19,4 -17,6 -21,0 17,1% 

TOTAL -119,2 -109,4 -109,8 100,0% 

 

6.5.6.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en hausse de +5,3% entre 2014 et 2015 et de +16,5% entre 2015 

et 2016 (y inclus Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en baisse de -5,2%. 

 

Figure 28. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Informatique et télécoms 
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6.5.6.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur la période 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP ATRD 

4 retraitée des indices réels (ici l’IPC uniquement) est de +31,3 M€ dont +10,7 M€ en 2012, 

+11,0 M€ en 2013 et +9,6 M€ en 2014. 

 

Tableau 111. Trajectoire ATRD4 du poste Informatique et télécoms 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

 

 2012 : +10,7 

 2013 : +11,0 

 2014 : +9,6   

Prestations informatique et télécom groupe : 

 Sur ce sous-poste, les écarts entre le réalisé et le BP ATRD4 
corrigé de l’IPC réel sont de +10,2 M€, +6,2 M€ et +6,8 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014. 

 La prise en direct de la prestation GRIN explique un écart 
favorable de +6,7M€ par an à partir de 2013.  

 Les désengagements des outils BI, SIAG et GMAO expliquent 
un écart favorable de +2 M€ sur 2014. 

 Les « décommissionements » des outils SIGGAZ et GEOGAZ 
ont permis une baisse de facturation de GSIT et expliquent un 
écart favorable de +35  k€ sur 2014. 

 
Informatique facturée par le groupe EDF : 

 Ce sous poste est en écart par rapport à la trajectoire du BP 
ATRD4 ajustée de l’IPC réel de -1,6 M€, +0,1 M€ et +1,8 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014. 

 Ces écarts n’étant pas significatifs, GRDF n’a pas fourni 
d’explications. 

 
Autres : 

 Ce sous poste est en écart par rapport à la trajectoire du BP 
ATRD4 ajustée de l’IPC réel de +2,3 M€, +4,5M€ et +0,7 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014. 

 Un écart de +1,7 M€ en 2012 expliqué par l’abandon du projet 
GESIG24. 

 Un écart de +4,7 M€ sur 2012-2014 est expliqué par le report de 
dépenses du projet Gazpar. 

 

6.5.6.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 112. Trajectoire ATRD5 du poste Informatique et télécoms 

Méthode de calcul 

                                                 
24 Projet d’intégration de la cartographie grande échelle dans le SI de géoréférencement de GRDF 
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Les coûts informatiques sont évalués par le Métier DSI avant d’être répartis dans la matrice comptable 
par le Controling qui y a ajouté les coûts informatiques relatifs aux différentes UOI25 et USR26. 
 
Evaluation du budget DSI 
La DSI évalue dans un premier temps son budget total en OPEX (internes et externes) en calculant 
d’une part les OPEX relatifs aux projets et d’autre part les OPEX dits récurrents : 

 La trajectoire d’OPEX projets est la somme : 
o Des OPEX projets des programmes SI construits à partir des budgets validés par un collège 

de direction de GRDF. Au total, GRDF a prévu 14 programmes SI sur la période 2016-
2021(certains programme ayant déjà débuté) 

o Des OPEX projets de maintenance évolutive  
o Les OPEX projets d’autres projets hors programmes 
o Les OPEX relatifs au projet de mise en concurrence des prestations GSIT 

 La trajectoire des OPEX récurrents est la somme : 
1. Des OPEX récurrents dits de « base ». Le montant des OPEX récurrents pour 2016 est basé 

sur l’estimation d’OPEX récurrents pour 2015 à laquelle a été appliquée une productivité de 
4%. A partir de 2017, le montant des OPEX récurrents (N) est égal à la somme du montant 
des OPEX récurrents de l’année (N-1), des OPEX récurrents sur les programmes SI (cf. 
point 2. ci-dessous), des OPEX récurrents de maintenance évolutive (cf. point 3. ci-dessous) 
et des OPEX récurrents des autres projets (cf. point 4. ci-dessous) 

2. Des OPEX récurrents sur les programmes SI calculés pour une année N à partir des 
montants de CAPEX des programmes SI de l’année N-1 et d’une hypothèse (en %) 
d’OPEX récurrents relatifs aux programmes SI  

3. Des OPEX récurrents de maintenance évolutive calculés pour une année N à partir du 
montant de CAPEX de maintenance évolutive de l’année N-1 et d’une hypothèse (en %) 
d’OPEX récurrents relatifs à la maintenance évolutive 

4. Des OPEX récurrents des autres projets calculés pour une année N à partir du montant de 
CAPEX de projets hors programmes de l’année N-1 et d’une hypothèse (en %) d’OPEX 
récurrents relatifs aux projets hors programmes SI 

 
Sur la base de son budget total en OPEX, la DSI élabore dans un second temps les trajectoires de coûts 
informatiques internes et externes : 

 La trajectoire de coûts externes comprend 3 items :  
o Les prestations facturées par EDF et ERDF, construites sur la base du niveau estimé pour 

2015 auquel est ajouté respectivement une estimation du surcoût des applications Disco et 
[Confidentiel]. 

o Les prestations facturées par le groupe ENGIE (GSIT), construites sur la base de leur 
niveau estimé pour 2015 auquel est ajouté le surcoût lié à la gestion de la mise en 
concurrence des prestations de GSIT. 

o Les autres prestations informatiques, maintenues égales à 0,3 M€ par an sur la période. 

 La trajectoire de coûts internes (charges de personnel) est calculée en prenant une hypothèse de 
pourcentage de main d’œuvre interne sur la trajectoire globale de coûts SI. 

 
Répartition controling : 
Le Controling construit les sous-postes du poste Informatique et télécom à partir des trajectoires 
calculées par le Métier DSI et à partir de son estimation des trajectoires de coûts SI des UOI et des USR.  
Les trajectoires de coûts SI des UOI et des USR sont élaborées sur la base des montants estimés pour 
2015, qui sont pris constants en euros constants sur la période 2016-2021.  
Les trajectoires élaborées par le Métier DSI de GRDF sont ventilées comme suit par le Controlling :  

                                                 
25 Unité opérationnelle informatique 
26 Unité de support régional 
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 Les prestations informatique et télécom groupe sont égales aux coûts des prestations du groupe 
ENGIE à la DSI. 

 L’informatique facturée par le groupe EDF est égale à la somme des trajectoires des prestations 
d’EDF et d’ERDF à la DSI. Nous avons noté que ce sous-poste est augmenté en valeur absolue du 
montant des prestations facturées par la DSI de GRDF à EDF.  

 Autres sous-postes : les sous-postes Infogérance et Assistance constructeur sont calculés en 
déduisant les montants des sous postes précédents de la trajectoire globale de coûts SI élaborée par 
la DSI. 

Hypothèses 

 Sur la période 2016-2021 les OPEX projets sont les suivants :  
M€2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Programmes 
SI 

[Confidentiel] 

Maintenance 
évolutive 

Autres projets 

Mise en 
concurrence 
GSIT 

 

 Le montant 2015 d’OPEX récurrents est de 116,1 M€  

 Les pourcentages de CAPEX pris pour les autres trajectoires d’OPEX récurrents sont les suivants : 
OPEX récurrents % 

Programmes SI  23,0% 

Maintenance évolutive 10,0% 

Autres projets SI 23,0% 

 Les trajectoires de CAPEX des Programmes SI, de la maintenance évolutive et des autres projets SI 
sont les suivantes : 

M€2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programmes SI 

[Confidentiel] Maintenances évolutives  

Autres projets SI 

 
Plusieurs autres hypothèses ont été prises par GRDF mais celles-ci n’impactent pas le montant total des 
coûts informatiques (internes et externes) de GRDF et ont uniquement servi à la répartition des coûts 
entre les différents postes de charges de la matrice tarifaire des CNE :  

 Les niveaux estimés des prestations facturées par EDF et ERDF pour 2015 sont respectivement de 
[Confidentiel] 

 [Confidentiel] 

 Hypothèse de pourcentages des coûts internes dans les coûts de la DSI : 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

15% 17% 19% 21% [Confidentiel] 
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Figure 29. Représentation schématique de l'intégration du budget DSI dans les postes de la matrice CNE 

 
Focus sur les programmes SI de GRDF 

[Confidentiel] 

  

Parmi les projets hors socle, trois projets ont un impact sur ce poste : 

 

Tableau 113. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Informatique et télécoms 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -28,88 -29,55 -24,50 -25,80 

[Confidentiel] 
Territoire -0,25 -0,10 -0,10 -0,10 

Smart Grids -1,38 -2,18 -3,12 -2,87 

Total -30,51 -31,83 -27,72 -28,77 

 

 

6.5.6.5. Évaluation du niveau 

Dans l’ensemble, la méthode de construction nous parait cohérente. Nous signalons toutefois 

que la construction du sous-poste Autres ne nous paraît pas très rigoureuse car elle peut 

engendrer des effets de « vases communicants » entre les différents postes de la matrice dans 

lesquels se retrouvent des coûts IT GRDF. 

 

Nous recommandons 2 ajustements sur la trajectoire : 
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1. l’adaptation du niveau 2015 des OPEX récurrents de base pris en compte pour la 

construction de la trajectoire ; 

2. la modification de l’hypothèse de productivité sur les OPEX récurrents de base.  

 

Le niveau pris en compte par la DSI pour les OPEX récurrents de base en 2015 est supérieur au 

niveau de 2014 (116,1 M€ en 2015 contre 113 M€ en 2014). Ces OPEX étant « récurrents » par 

définition, nous recommandons de construire leur trajectoire de base à partir du montant réalisé 

de 2014 sur lequel serait la productivité serait appliquée. 

 

Tableau 114. Ajustements recommandés sur le poste Informatique et télécoms 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

M€ courants +6,28 +5,92 +5,63 +5,40 
[Confidentiel] 

M€ 2015 +6,23 +5,81 +5,46 +5,16 

 

Par ailleurs, GRDF a fixé un objectif de productivité de 4% sur les OPEX récurrents de base. 

Nous avons comparé les coûts IT et télécom externes de GRDF aux coûts IT externes ou 

internes et externes de ceux de 6 autres GRD gaz européens. Cette comparaison montre que les 

coûts IT externes de GRDF sont bien supérieurs à la moyenne des coûts IT et télécom des autres 

GRD, même en ayant considéré les coûts complets (externes et internes) de 3 GRD gaz pris en 

compte dans la comparaison.  

 

Figure 30. Comparaison des coûts IT et télécoms par km de réseau de différents GRD (2014) 

 
Nota : pour les 3 GRD britanniques, les coûts IT & Télécom comparés comprennent les coûts IT & Télécom complets 

(internes et externes) 

 

Figure 31. Comparaison des coûts IT et télécoms par milliers de clients de différents GRD (2014) 
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Nota : pour les 3 GRD britanniques, les coûts IT & Télécom comparés comprennent les coûts IT & Télécom complets 

(internes et externes) 

 

Figure 32. Comparaison des ratios de coûts IT et télécom/CNE (2014) 

 
Nota : pour les 3 GRD britanniques, les coûts IT & Télécom comparés comprennent les coûts IT & Télécom complets 

(internes et externes) 

 

L’objectif d’amélioration de la productivité pris par GRDF sur ses coûts IT récurrents nous 

paraît aller dans le bon sens. Néanmoins, cet objectif nous semble peu ambitieux au vu du 

potentiel d’amélioration de l’efficience de GRDF sur ses dépenses IT et télécom. Des efforts de 

productivité supplémentaires seront indispensables pour que GRDF atteigne un niveau efficient 

de coût IT, et plus globalement de charges nettes d’exploitation.  
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6.5.7. Transport et frais de déplacement 

6.5.7.1. Contenu du poste  

Les sous-postes utilisés pour la construction du poste CNE sont les suivants : 

Tableau 115. Composition du poste Transport et frais de déplacement 

Sous-Postes Description 

Montant (M€) Part au 
sein du 
poste 

2012 2013 2014 

Parc automobile 
ERDF  

Facturation de la part d’ERDF pour 

l’utilisation des véhicules 
-27,5 -27,17 -26,38 44% 

Autres frais de 
transport et 
déplacement 

 -34,9 -34,93 -32,69 56% 

TOTAL -62.4 -62,1 -59,0 100,0% 

 

6.5.7.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en hausse de +1,8% entre 2014 et 2015, puis en baisse de -

22,0% entre 2015 et 2016 (avec Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en baisse est de -

31,0%. 

 

Figure 33. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Transport et frais de déplacement 

 
 

6.5.7.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP ATRD4 retraitée 

de l’IPC réel est de -35,7 M€. 

 

Tableau 116. Trajectoire ATRD4 du poste Transport et frais de déplacement 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 
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 2012 : -13,2 

 2013 : -12,6 

 2014 : -9,9  

Parc automobile ERDF : 

 Ce sous-poste présente des écarts de -2,3 M€, -2,0M€ et -1,4 
M€ respectivement en 2012, 2013 et 2014 

 Le manque de détail dans la facturation d’ERDF à GRDF du 
parc automobile ne permet pas à GRDF de donner avec 
précision les explications des écarts. GRDF explique 
néanmoins les écarts par rapport à la trajectoire d’une part 
par l’augmentation des coûts du carburant non anticipés à 
partir de 2010 et par le rajeunissement du parc de véhicules. 

 
Autres frais de transport et déplacement: 

 Ce sous-poste présente des écarts de -10,9 M€, -10,6 M€ et -
8,5 M€ respectivement en 2012, 2013 et 2014. 

 Un écart de -4 M€ par an à partir de 2013 est expliqué par un 
effet de périmètre ; les indemnités kilométriques versées aux 
salariés ont été transférées dans ce sous-poste depuis les 
« autres locations ». 

 Le niveau du sous poste estimé pour  2011 avait été pris 
comme référence pour la trajectoire du BP ATRD4 mais ce 
niveau 2011 avait été sous-estimé. 

 L’hypothèse de réduction de ce sous-poste de -3,3%/an en € 
constants n’a pas été respectée malgré une diminution du 
niveau de ce poste entre 2012 et 2014.  

 

6.5.7.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 117. Trajectoire ATRD5 du poste Transport et frais de déplacement 

Méthode de calcul Hypothèses 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

Autres frais de transport et déplacement : 

 L’estimation 2015 est basée sur montant réalisé 
2014 

 Ce sous-poste est indexé sur l’IPC et tient 
compte d’une hypothèse de productivité 

 Estimation 2015 : -33,41 M€ 

 Hypothèse de productivité : -2%/an 

 

Parmi les projets hors socle, trois projets ont un impact sur ce poste : 

 

Tableau 118. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Transports et déplacements 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 [Confidentiel] 
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Transformation 0,20 -3,08 -0,41 -0,36 

Développement  -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 

Total -0,56 -3,84 -1,17 -1,12 

 

6.5.7.5. Évaluation du niveau 

Pour établir la trajectoire du sous poste Parc automobile ERDF, GRDF se base sur les montants facturés 

dans le passé par ERDF pour déterminer la quote-part de ces derniers montants qui serait imputable à la 

gestion du parc automobile par ERDF. Cette approche nous paraît pertinente à condition de pouvoir 

exclure du périmètre des montants facturés par ERDF la part permettant à ERDF de couvrir les 

amortissements de ses véhicules. GRDF n’ayant pas apporté de clarification convaincante sur ce point au 

cours de l’audit, nous attirons l’attention de la CRE sur la nécessité de demander cette vérification à 

GRDF.  

 

Hormis ce point, la méthode de construction et le niveau de la trajectoire nous paraissent pertinents.  

 

6.5.8. Honoraires 

Les sous-postes utilisés pour la construction du poste CNE sont les suivants : 

 

Tableau 119. Composition du poste Honoraires 

Sous-Postes 

Montant (M€) 
Part moy. au sein du 

poste 
2012 2013 2014 

Relève  -18,56 -17,98 -18,83 46,1% 

Informatique -11,35 -21,55 -18,62 42,9% 

Autres -4,37 -3,95 -4,82 10,9% 

TOTAL -34,28 -43,48 -42,27 100% 

 

6.5.8.1. Trajectoire 2012-2021 

En euro constants, ce poste est en hausse de +10,4% entre 2014 et 2015 puis en baisse de -0,3% 

entre 2015 et 2016 (y inclus Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en baisse est de -30,8%. 
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Figure 34. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Honoraires 

 
 

6.5.8.2. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP ATRD4 retraitée 

de l’IPC réels est de -4,6 M€. 

 

Tableau 120. Trajectoire ATRD4 du poste Honoraires 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

 2012 : +3,6 

 2013 : -5,2 

 2014 : -3,0  

Relève : 

 Ecarts de -1,7 M€, -0,7 M€ et -1,1 M€ respectivement en 
2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire BP ATRD4 retraitée 
des taux réels et le réalisé. 

 [Confidentiel] 
 
Informatique : 

 Ce sous-poste présente des écarts de +4 M€, -5,9 M€ et -2,1 
M€ respectivement en 2012, 2013 et 2014.  

 Des écarts de +0,2 M€, +0,3 M€ et +0,5 M€ respectivement 
pour 2012, 2013 et 2014 sont issus du projet Gazpar. 

 En 2013, les prestations GRIN ne sont plus réalisées par 
GSIT (informatique groupe) mais achetées directement par 
GRDF auprès de France Télécom, générant une hausse de 
+5,2 M€ de ce poste à partir de 2013.  

 GRDF mentionne également un changement d’imputation 
lié à l’existence de cellules d’AMOA SI dans certaines 
délégations nationales GRDF qui est responsable de  1,2 M€ 
d’écarts en 2013 et 2014. 

 
Autres honoraires : 

 Ce poste présente des écarts de +1,3 M€, +1,8 M€ et +1,3 
M€ respectivement en 2012, 2013 et 2014. 
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 L’ensemble des écarts est expliqué par GRDF comme 
provenant d’une volonté de diminuer des prestations dans le 
domaine tertiaire. 

 

6.5.8.3. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 121. Trajectoire ATRD5 du poste Honoraires 

Méthode de calcul Hypothèses 

Relève : 

 Le niveau de ce poste réalisé en 2014 est ajusté 
selon des hypothèses, prises par le métier, 
d’augmentation du coût de la relève du fait du 
déploiement de Linky et d’estimation du 
nombre de relève. 

 La trajectoire du poste est indexée sur l’IPC. 

[Confidentiel] 

Informatique : 

 L’estimation du sous-poste pour 2015 est 
reconduite sur la période en euros constants. 

 La trajectoire du poste est indexée sur l’IPC. 

 Estimation 2015 : -19,5 M€ 

Autres : 

 L’estimation du sous-poste pour 2015 est 
reconduite sur la période en euros constants 
jusqu’en 2018. A partir de 2019, la trajectoire du 
poste est en légère baisse.  

 

M€ 2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

-4,99 -4,98 -4,98 -4,45 [Confidentiel 

 

 La trajectoire du poste est indexée sur l’IPC. 

 Estimation 2015 : -4,995 M€  

 GRDF n’a pas expliqué la raison de la baisse 
de la trajectoire à 4,45 M€ [Confidentiel].  

La trajectoire prend également en compte :  

 les gains relatifs au projet Gazpar ; 

 l’impact du projet transformation, soit 533 k€ (en euros 2015) en 2016 et 2017.   

 

Parmi les projets hors socle, quatre projets ont un impact sur ce poste : 

 

Tableau 122. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Honoraires 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -0,77 +2,18 +4,82 +8,69 

[Confidentiel] 

Transformation -0,53 -0,53 - - 

Développement  -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 

Energy Formation -1,37 -1,38 -1,40 -1,40 

Total -3,37 -0,44 +2,72 +6,59 

 

6.5.8.4. Évaluation du niveau 
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La construction de la trajectoire nous paraît cohérente à la fois pour le sous-postes Autres et le 

sous-postes Informatique.  

 

Néanmoins, nous sommes étonnés de l’augmentation considérable du coût unitaire de la relève 

(notamment le palier en 2019 par rapport à 2018) qui n’a pas été précisément expliquée par 

GRDF. Bien que le déploiement de Linky soutienne l’hypothèse d’une augmentation du coût 

unitaire de relève, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir l’apprécier objectivement. 

 

Tableau 123. Augmentation annuelle du coût unitaire de relève  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Augmentation annuelle 
du coût unitaire de relève 

[Confidentiel] 

 

6.5.9. Direction de la recherche 

6.5.9.1. Contenu du poste  

 

Tableau 124. Composition comptable du poste Direction de la recherche 

Libellé de compte 
Montant 

2012 (M€) 
Montant 

2013 (M€) 
Montant 

2014 (M€) 

Prestation recherche -13,69 -13,56 -11,95 

TOTAL  -13,69 -13,56 -11,95 

 

6.5.9.2. Trajectoire 2012-2021 

En euro constants, ce poste est hausse de +8,3% entre 2014 et 2015 puis de +9,1% entre 2015 et 

2016 (y inclus Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en hausse de de +15,6%. 

 

Figure 35. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Direction de la recherche 
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6.5.9.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur la période 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP 

ATRD4 retraitée de l’IPC réel est de +15,1 M€.  

 

Tableau 125. Trajectoire ATRD4 du poste Direction de la recherche 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

 2012 : +4,3 

 2013 : +4,6 

 2014 : +6,2 

 Les prestations de R&D assurées par le CRIGEN27 ont 
été en baisse régulière depuis 2012 et certains 
programmes ont basculé en prestations « à la demande ». 
GRDF n’a pas précisé comment ces prestations « à la 
demande » ont impacté les autres postes de la matrice 
tarifaire. 

 Une enveloppe de 2M€/an avait été accordée et n’a été 
consommée que progressivement, entrainant un écart en 
début de période essentiellement. 

 

6.5.9.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 126. Trajectoire ATRD5 du poste Direction de la recherche 

Méthode de calcul Hypothèses 

 L’estimation 2015 a été faite à partir 
du contrat avec le CRIGEN et d’une 
marge pour les prestations hors 
contrat.  

 En dehors des nouveaux projets, la 
trajectoire a été prise constante à 
partir du niveau estimé pour 2015. 

 L’impact des différents projets est 
décrit dans les chapitres dédiés. 

[Confidentiel] 

 

Parmi les projets hors socle, six projets ont un impact sur ce poste : 

 

Tableau 127. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Direction de la recherche 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -0,77 -0,77 -0,77 -0,77 

[Confidentiel] 

Tulipe -0,20 -0,10 - -0,05 

Biométhane -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 

Prévision demande -0,39 -0,39 -0,39 -0,41 

GNV -0,80 -0,85 -1,00 -1,05 

Développement  -5,64 -5,98 -6,42 -6,76 

Total -8,29 -8,59 -9,07 -9,53 

 

6.5.9.5. Évaluation du niveau 

                                                 
27 Centre de Recherche Gaz et Energies Nouvelles (Groupe Engie) 
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La marge prise par GRDF pour d’éventuelles prestations hors contrats ne nous paraît pas 

justifiée, en particulier au vu de la très nette sous consommation observée sur ce poste sur la 

période 2012-2014 (+15 M€). Nous recommandons de ne pas prendre en compte cette marge 

pour la trajectoire 2016-2021 du poste Direction de la recherche. 

 

Figure 36. Ajustements recommandés sur le poste Direction de la recherche 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

M€ 2015 [Confidentiel] 

 

6.5.10. Autres consommations externes 

6.5.10.1. Contenu du poste  

Les sous-postes utilisés pour la construction du poste CNE sont les suivants : 

 

Tableau 128. Composition du poste Autres consommations externes 

Sous-Postes Description 

Montant (M€) 
 

Part 
moy. au 
sein du 
poste 

2012 2013 2014 

Externalisation 
retraites et IFC 

La gestion des engagements à long 

terme au titre des retraites et des 

autres avantages du personnel à long 

terme est centralisée en tête de 

Groupe dans le cadre d’une 

convention, qui se traduit par des 

versements sur des fonds assurantiels. 

Ces prestations sont compensées par 

des ventes d’actifs de couverture 

(retour de fonds) qui sont enregistrées 

en diminution des charges de 

personnel. 

-57,6 -66,04 -47,2 33,5% 

Formation 
professionnelle 

 -21,75 -23,67 -22,07 13,2% 

Communication  -16,16 -19,1 -28,84 12,6% 

Travaux 
administratifs 

 -12,83 -15,53 -16,52 8,8% 

Frais postaux et 
télécoms 

 -12,45 -11,92 -13,46 7,4% 

Autres prestations 
externes 

 -9 -8,69 -9,09 5,3% 

Autres prestations 
Groupe 

 -7,85 -9,17 -6,88 4,7% 

Sous-traitance / 
colloques séminaires 

 -5,71 -4,24 -4,2 2,8% 

Participation au coût 
des UON 

Facturation par ERDF de la part des 

dépenses des plateformes Serval 
-5,11 -5,87 -5,61 3,3% 
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Assurance hors 
externalisation des 
retraites et de l’IFC 

 -4,48 -3,96 -5,43 2,7% 

Frais d’étude 

Il s’agit de frais pour des études en 

dehors de la prestation réalisée par le 

Groupe (cf. Direction de la recherche) 

-4,22 -6,13 -8,85 3,8% 

Diagnostic QSI  -3,37 -3,01 -3,55 1,9% 

TOTAL -160,53 -177,33 -171,69 100% 

 

6.5.10.2. Trajectoire 2012-2021 

En euro constants, ce poste est en hausse de +9,7% entre 2014 et 2015 puis en hausse de +2,1% 

entre 2015 et 2016 (avec Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en baisse est de -5,7%. 

 

Figure 37. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Autres consommations externes 

 
 

6.5.10.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur la période 2012-2014 par rapport à la trajectoire du BP 

ATRD4 retraitée de l’IPC réel est de +40,4 M€. 

 

Tableau 129. Trajectoire ATRD4 du poste Autres consommations externes 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

 2012 : +18,7 

 2013 : +9,0 

 2014 : +12,7 

Externalisation retraite et IFC : 

 Ce poste est en écart de -1,6 M€, -10,8 M€ et +8,1 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire du 
BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 Les écarts sont expliqués par la volatilité des taux 
d’actualisation utilisés pour la valorisation des engagements 
sociaux de GRDF. 

 
Formation professionnelle 

 Ce poste est en écart de +2,2 M€, +3,1 M€ et +2,7 M€ 

-210

-200

-190

-180

-170

-160

-150

-140

-130

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
€

2
0
15

Réalisé ATRD 4 Estimé ATRD 4 BP ATRD 4

Ajusté BP ATRD 4 BP ATRD 5 BP ATRD 5 hors Gazpar

Socle 2014-2021

[Confidentiel] 



 

 
© Schwartz and Co  112 

 

respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire du  
BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 Le retrait des dépenses de formation professionnelle est le 
résultat d’une optimisation du contenu des stages de 
formation ainsi que des recettes financières auxquelles 
GRDF peut prétendre (notamment Agefos). 

 
Communication 

 Ce poste est en écart de +2,0 M€, -0,7 M€ et -10,1 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire du 
BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 Les écarts sont expliqués à hauteur de 5 M€ par le lancement 
d’une campagne de communication grand public en 2014 et à 
hauteur de 3 M€ par une augmentation des actions de 
développement qui sont intégrées dans le projet 
Développement. 

 
Travaux administratifs 

 Ce poste est en écart de +13,5 M€, +10,6 M€ et +10,1 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire du 
BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 L’intégralité des écarts est expliquée par GRDF par une 
mauvaise imputation par les entités régionales de certains 
travaux dans les entretiens réseau alors qu’ils devraient être 
imputés en travaux administratifs. Pour rappel, le sous-poste 
Entretien réseau étant en écart de -10,9 M€, -2,2 M€, et -6,2 
M€ respectivement sur 2012, 2013 et 2014 on obtient un 
écart pour les deux postes de +2,6 M€, + 8,4 M€ et +3,9 M€ 
respectivement pour 2012, 2013 et 2014. Ces écarts ne sont 
pas expliqués. 

 
Frais postaux et télécoms 

 Ce poste présente des écarts de -0,9 M€, -0,3 M€ et -1,9 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire du 
BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 L’évolution du parc de compteurs télé-relevés, la mise en 
place des relèves « intraday » et l’augmentation de la 
maintenance corrective des compteurs (augmentation du 
nombre de changement de piles du fait de l’augmentation de 
la fréquence de relève) sont les trois facteurs d’explication 
par GRDF des écarts. 

 
Autres prestations externes : 

 Ce poste présente des écarts de -2,0 M€, +1,2 M€ et -1,4 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire du 
BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 Ces écarts n’ont pas été expliqués par GRDF.  
 
Autres prestations Groupe : 

 Ce poste présente des écarts de +2,1 M€, +1,2 M€ et +3,4 
M€ respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire 
du BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 
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 Les écarts 2012-2014 n’ont pas été expliqués par GRDF. 
 
Sous-traitance /colloques et séminaires : 

 Ce poste présente des écarts de -2,1 M€, -0,6 M€ et -0,5 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire du 
BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 L’écart est expliqué par l’externalisation non prévue de la 
campagne de repérage des robinets CI/CM28 qui induit un 
écart de -1,0 M€ sur 2012. L’écart résiduel est non significatif. 

 
Participation au coût des UON : ce poste présente des écarts non 
significatifs : -0,2 M€, -1,0 M€ et -0,7 M€ respectivement en 2012, 
2013 et 2014 entre la trajectoire du BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel 
et le réalisé. 
 
Assurance hors externalisation des retraites et de l’IFC : 

 Ce poste présente des écarts de +4,1 M€, +6,5 M€ et +6,1 
M€ respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire 
du BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 Les écarts sont expliqués par les plans de sécurisation des 
ouvrages qui ont permis une réduction des franchises sur les 
sinistres. 

 
Frais d’étude : 

 Ce poste présente des écarts de +1,4 M€, -0,7 M€ et -3,0 M€ 
respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la trajectoire BP 
ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé, dont +1,0 M€ et 
+0,5 M€ en 2012, 2013 respectivement au titre du projet 
Gazpar. 

 GRDF explique l’écart de 2014 par la qualification 
de  comme « sans suite ». Cette explication n’est pas 
suffisante selon nous. 

 
Diagnostic QSI : Ce poste présente des écarts non significatifs : 0 M€, 
+0,4 M€ et -0,1 M€ respectivement en 2012, 2013 et 2014 entre la 
trajectoire BP ATRD4 retraitée de l’IPC réel et le réalisé. 

 

6.5.10.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 130. Trajectoire ATRD5 du poste Autres consommations externes 

Méthode de calcul Hypothèses 

L’ensemble du poste « Autres consommations 
externes » est indexé sur l’IPC. 
 
Externalisation retraite et IFC : 

 Les externalisations retraites et IFC sont 
connus pour 2015. 

 La trajectoire des externalisations de 
retraites et IFC est construite en prenant un 

Externalisation retraite et IFC : 

[Confidentiel] 

Formation professionnelle: 

 Estimation 2015 : -8,41 M€ 

 L’impact du projet de transformation a été évalué 
à partir d’hypothèses sur l’accompagnement de la 
transformation sur 2016-2018 mais aussi à partir 

                                                 
28 Conduite d’Immeuble / Conduite Montante 
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pourcentage de CSR retraite rapporté à la 
masse salariale et un % CSR IFC de 2015 
pris sur 2016-2021. La méthode de calcul 
ne nous a pas été expliquée dans les détails. 

 
Formation professionnelle 

 L’estimation 2015 est faite à partir du 
réalisé 2014 auquel on retire l’impact 
d’Energy Formation. 

 La trajectoire est construite à partir du 
niveau de 2015 considéré constant en euros 
2015 sur 2016-2021, auquel est ajouté 
l’impact du projet transformation. 

 
Communication 

 L’estimation de 2015 est faite à partir du 
montant issu du projet Développement 
auquel est ajouté un écart résiduel estimé à 
partir du réalisé 2014. 

 La construction détaillée du sous- poste n’a 
pas été fournie mais ce sous-poste est 
relativement stable en M€ 2015 sur 2016-
2021 (~-24 M€, ~-25 M€) 

 
Travaux administratifs 

 L’estimation 2015 est calculée à partir des 
estimations du projet développement mais 
aussi à partir d’estimations du métier réseau 
auxquelles sont ajoutées un résidu déduit 
du montant 2014. 

 La construction détaillée du sous-poste n’a 
pas été fournie mais il est relativement 
stable en M€ 2015 sur la période 2016-2021 
(~-15 M€, ~-16 M€) 

 
Frais postaux et télécoms 

 Le sous- poste Frais postaux et télécoms a 
été décomposé en deux sous-poste : Frais 
postaux et télécoms et Frais télécoms 
informatiques.  

 L’estimation 2015 du nouveau sous-poste 
Frais postaux et télécoms a été faite à partir 
du montant 2014. 

 L’estimation 2015 du nouveau sous-poste 
Frais télécoms informatiques a été faite par 
la DSI. 

 La trajectoire 2016-2021 est la prolongation 
du niveau de 2016 dont la construction n’a 
pas été détaillée et qui est très légèrement 
supérieure au niveau de 2015. 

 
Autres prestations externes : 

d’hypothèses de coûts de formation d’intervention 
sécurité qui seront prises en charges par GRDF. 

 Accompagnement de la transformation sur 2016-
2018 : 

o Les prévisions de formation établissent 
un coût par agent qui comprend le coût 
direct de formation et les coûts indirects 
(repas, hôtel, …) 

 

[Confidentiel] 

 

 Communication : estimation 2015 : -25,18 M€ 
 
Travaux administratifs : 

 Estimation 2015 : -15,13 M€ 

 Estimation développement  015 : 4,1M€ 

 Estimation métier entretien réseau 2015 : -3,2 M€ 
 
Frais postaux et télécoms : 

 Estimation Frais postaux et télécoms 2015 : -6,97 
M€. 

 Estimation Frais postaux et télécoms 2016 : -6,96 
M€. 

 Estimation Frais télécoms informatique 2015 : -
6,69 M€. 

 Estimation Frais télécoms informatique 2016 :-
7,3 M€. 

 
Autres prestations externes : 

 Estimation 2015 :-10 72 M€. 
 
Autres prestations Groupe : 

 Estimation 2015 : -17,25 M€. 

 Effet de périmètre entre 2014 et 2015 d’environ  2 
M€ 
 

Participation au coût des UON 

 Estimation 2015 : -5,8 M€ 
 
Assurance hors externalisation des retraites et  e 
l’IFC : 

 Estimation 2015 : -6,91 M€ 
 
Frais d’étude : 

 Estimation 2015 : -6,69 M€ 

 Estimation Entretien réseaux 2015: -2,6 M€ 

 Estimation développement 2015: -1,5 M€ 
 
Diagnostic QSI 

 Estimation 2015 : -4 M€ 
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 Le montant 2015 du sous-poste est calculé 
à partir d’estimations issues du projet 
développement et du métier entretien 
réseau ainsi qu’une part résiduelle estimée à 
partir du niveau de 2014. 

 GRDF mentionne que la trajectoire est 
stable en volume en dehors de l’impact des 
nouveaux projets. 

 
Autres prestations Groupe : 

 Niveau de 2015 estimé à partir des 
négociations en cours sur le contrat de 
prestation groupe. Celui-ci intègre 
désormais des management fees auparavant 
présente dans le poste charges de siège. 

 Le niveau de 2015 est prolongé sur 2016-
2021. 

 
Sous-traitance / colloques séminaires 

 Niveau de 2015 calculé à partir 
d’estimations du métier réseau et du projet 
développement auxquelles ainsi qu’une part 
résiduelle estimée à partir du niveau de 
2014. 

 La construction de la trajectoire 2016-2021 
n’a pas été précisée mais GRDF mentionne 
que celle-ci est impactée par les nouveaux 
projets et en particulier le projet Tulipe en 
2019. 

 
Participation au coût des UON : 

 Estimation 2015 élaborée à partir du niveau 
de 2014, augmenté de 0,19 M€ (en valeur 
absolue). 

 La trajectoire 2016-2021 est égale au 
montant 2015. 

 
Assurance hors externalisation des retraites et 
de l’IFC : 

 L'estimation se base sur les primes versées 
en 2014 et le niveau moyen des franchises 
constaté sur la période 2013-2014 ainsi que 
des appels de fonds liés à différents 
sinistres ([Confidentiel]). 

 La construction de la trajectoire n’a pas été 
précisée. Le niveau est ensuite stable auto r 
de ~-4,1 M€, ~4,5M€ sur 2016-2021. 

 
Frais d’étude : 

 Le niveau 2015 est construit à partir 
d’estimations provenant du métier réseau et 
du projet développement auxquelles 
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s’ajoute un résidu issu du réalisé 2014. 

 La construction du poste est faite à partir 
du montant 2015 et de l’impact du projet 
Biométhane.  

 
Diagnostic QSI : 

 L’estimation 2015 est issue des estimations 
du projet Développement. 

 GRDF explique que le montant 2016 est en 
baisse par rapport au montant 2015 et que 
la trajectoire est stable sur la période (~-
3,5 M€)  

 

Parmi les projets hors socle, huit projets et l’intégration d’Energy Formation ont un impact sur ce 

poste : 

 

Tableau 131. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Autres consommations externes 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -4,04 -5,18 -4,61 -2,58 

[Confidentiel] 

Transformation -4,31 -4,26 -3,96 -0,60 

Tulipe - -0,05 -1,51 -15,87 

Territoire -0,80 -0,80 -0,80 -0,45 

Biométhane -1,28 -1,45 -0,89 -0,95 

Prévision demande -0,40 -0,57 -0,57 -0,60 

GNV -0,30 -0,35 -0,35 -0,35 

Développement -31,74 -32,12 -32,70 -32,36 

Energy Formation +11,63 +11,61 +11,59 +12,97 

Total -31,24 -33,16 -33,80 -40,79 

 

6.5.10.5. Évaluation du niveau 

Evaluation du niveau hors effet de périmètre et nouveaux projets 

Nous avons retranché de la trajectoire 2014-2021 l’ensemble des impacts des projets et d’Energy 

Formation mais aussi les montants du sous-poste des Autres prestations Groupe car celui-ci 

contient un changement de périmètre (intégration des management fees alors qu’elles étaient 

auparavant intégrées dans les charges de siège). Nous obtenons la trajectoire d’autres 

consommations externes hors Autres prestations Groupe, hors projets et hors Energy Formation 

ci-dessous : 
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Figure 38. Trajectoire des « Autres consommations externes » retraités des projets et du sous-poste 

« Autres prestations Groupe » en M€ 2015  

  
 

La trajectoire retraitée des nouveaux projets et des effets de périmètre dus à l’intégration des 

Management fees est en augmentation en 2015 de 11,17 M€ par rapport à 2014.  

Nous comprenons que cette augmentation est essentiellement due au sous-poste Externalisation 

retraite et IFC. La construction de ce sous-poste ne nous a pas été expliquée en détail ; nous 

comprenons qu’il a été construit à partir d’hypothèses déterminées avec les actuaires de GRDF 

(Primact) et la CNIEG.  

Nous constatons que le sous-poste a été variable sur la période 2012-2014 tout comme les taux 

CSR IFC et CSR retraites qui permettent son calcul. Or GRDF indique reconduire sur 2016-2021 

le niveau 2015 du taux CSR IFC et nous constatons que le taux CSR retraite 2015 est également 

reconduit sur la période 2016-2021. Ceci nous semble contradictoire avec l’observation d’un 

historique volatile. De plus, nous pouvons aussi souligner que GRDF a expliqué les écarts de ce 

sous-poste entre le réalisé et le BP ATRD4 sur 2012-2014 par la volatilité des taux. 

 

En l’absence de plus d’explications sur la construction de ce sous-poste et étant dans 

l’impossibilité de reconstruire la trajectoire du sous-poste Externalisations retraites et IFC à partir 

des hypothèses de taux, nous recommandons de construire la trajectoire socle du poste Autres 

consommations externes - hors Energy Formation et hors Autres Prestations Groupe- en 

reconduisant le montant 2014 sur la période 2016-2021.  

 

Figure 39. Ajustements recommandés sur le poste Autres consommations externes 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

M€ 2015 +10,07 +8,02 +10,20 +10,80 [Confidentiel] 

 

Evaluation des écarts cumulés travaux administratifs-entretien réseau 

La trajectoire d’entretien réseau nous parait cohérente, nous n’y avons pas apporté de 

modification. Notre recommandation précédente de prolonger la trajectoire socle des autres 
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consommations externes de 2014 sur 2016-2021 en euro 2015 fait que l’écart positif de 2014 par 

rapport au BP ATRD4 sur le sous-poste travaux administratifs est reconduit sur 2016-2021. 

Nous ne recommandons donc pas d’ajustements supplémentaires. 

 

Evaluation des Autres prestations Groupe 

Les contrats de prestations de service entre GRDF et le groupe Engie sont en cours de 

finalisation au moment de la réalisation du présent audit. N’ayant pas pu avoir accès à ces 

contrats pour en faire l’analyse, nous émettons une réserve sur l’estimation du montant de ce 

sous poste. 

 

Appréciation de l’impact du projet Tulipe 

L’impact du projet Tulipe pour ce poste a notamment été évalué en estimant que deux 

interventions de GRDF auprès des clients seront nécessaires pour la remise à niveau des 

appareils d’utilisation afin qu’ils soient adaptés au gaz H.  

 

[Confidentiel] 

 

La réalisation de ces interventions aurait lieu en 2018 et 2019 et porterait sur le nombre de clients 

présenté dans le tableau suivant : 

 

Tableau 132. Nombre de clients nécessitant des interventions dans le cadre du projet Tulipe 

[Confidentiel] 

 

Or GRDF explique que pour les clients domestiques :  

«  

 La grande majorité des appareils a un fonctionnement indifférent aux deux types de gaz 

et ne nécessite aucun réglage ; il s’agit principalement des chaudières traditionnelles, des 

gazinières et des chauffe-eau. 

 Certains appareils sont réglés spécifiquement pour le gaz B et nécessitent un simple 

réglage pour les adapter au gaz H ; il s’agit principalement des chaudières à condensation. 

 Quelques appareils anciens (avant 1993) pourraient être à remplacer.  

 »  

 

Concernant le projet Tulipe, nous considérons à ce stade qu’il serait pertinent de retenir 

uniquement les coûts budgétés par GRDF en vue de réaliser les études, la formation des 

intervenants, la rédaction des manuels de conversion, etc. Il nous paraît prématuré de prendre en 

compte les autres charges d’exploitation demandées par GRDF au titre du remplacement des 

détendeurs, de l’intervention chez les clients domestiques, tertiaires et industriels pour réaliser les 

adaptations et les remplacements éventuels des appareils étant donné les incertitudes notamment 

sur le planning et les coûts de ce projet. L’ajustement que nous préconisons est pris en compte 

dans l’analyse des projets (cf. paragraphe 7.2.4.2). 

 



 

 
© Schwartz and Co  119 

 

6.6. Charges de personnel 

6.6.1. Rémunérations principales et complémentaires 

6.6.1.1. Contenu du poste  

Ce poste comprend 4 sous-postes. 

 

Tableau 133. Composition du poste Rémunérations principales et complémentaires 

Sous-Postes 

Montant (M€) 

Part moy. au sein du poste 
2012 2013 2014 

Rémunérations principales -427,00 -432,02 -423,33 84,2% 

Rémunérations complémentaires -55,21 -54,35 -56,00 10,9% 

CET, congés, repos compensateurs -10,96 -16,23 -12,30 2,6% 

Autres -12,14 -11,92 -12,33 2,4% 

TOTAL  -505,31 -514,52 -503,96 100,00% 

 

6.6.1.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en hausse de +2,7% entre 2014 et 2015 puis de +3% entre 2015 

et 2016 (y inclus Gazpar). [Confidentiel]  

 

Figure 40. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Rémunérations principales et complémentaires 

 
 

 

6.6.1.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des indices 

SNB+GVT réels est de +0,7 M€. L’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la 

trajectoire retraitée de l’IPC réel est de +28,8 M€. 
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Tableau 134. Trajectoire ATRD4 du poste Rémunérations principales et complémentaires 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

Ecarts annuels retraités taux réels: 

 2012 : +3,8 

 2013 : - 10,7 

 2014 : +7,6  
 
Ecarts annuels retraités de l’IPC: 

 2012 : +10,5 

 2013 : +1,0 

 2014 : +17,3 
 

Les écarts expliqués sont des écarts par rapport à la trajectoire BP 
ATRD4 retraitée des taux réels. 

 La différence entre les effectifs prévisionnels du BP ATRD4 et 
les effectifs réalisés génère un écart sur les sous-postes 
« Rémunérations principales » et « Rémunérations 
complémentaire » de +5,4 M€ sur 2012-2014 dont 4,0 M€, -3,1 
M€ et +4,5 M€ respectivement en 2012, 2013 et 2014. 

 [Confidentiel] 

 La trajectoire BP ATRD4 du sous-poste « CET, congés et repos 
compensateurs » avait été estimée par un ratio stable sur 2012-
2015 de ce sous-poste par rapport à la rémunération principale de 
l’année précédente. Or, le choix des employés de GRDF en 
terme de placement du 13ème mois sur le CET ainsi que l’entrée 
en vigueur des « accords astreintes et ATT29 » a engendré un écart 
par rapport à cette hypothèse.  

 GRDF indique que le sous-poste « Autres » est en écart favorable 
de 8M€ sur 2012-2015 sans plus d’explication. 

 

6.6.1.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 135. Trajectoire ATRD5 du poste Rémunérations principales et complémentaires 

Méthode de calcul Hypothèses 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

 

Parmi les projets hors socle, cinq projets et l’intégration d’Energy Formation ont un impact sur 

ce poste : 

 

Tableau 136. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Rémunérations principales et 

complémentaires 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[Confidentiel] 

 

6.6.1.5. Évaluation du niveau 

La méthode de construction nous parait cohérente.  

 

Cependant, au vu des données fournies, le recalcul de la trajectoire totale n’aboutit pas à la 

trajectoire fournie par GRDF. 

En effet, si nous prenons le montant en euros courants par effectif 2014 des rémunérations 

principales et complémentaires et que nous les prolongeons sur 2015-2021 selon les indices 

SNB+GVT fournies par GRDF, nous obtenons les montants suivants : 

                                                 
29 Les accords astreintes et ATT visent notamment à l’aménagement du temps de travail 
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Tableau 137. Trajectoire de rémunération principale et de rémunération complémentaire par effectif pour 

le Service gaz et l’Opérateur commun. 

Année 

Rémunération principale par 
effectif (€ courants) 

Rémunération complémentaires 
par effectif (€ courants) 

Opérateur 
commun 

Service gaz 
Opérateur 
commun 

Service gaz 

[Confidentiel] 

 

En appliquant ces données aux trajectoires d’effectifs fournies par GRDF, en séparant les 

effectifs du service gaz et de l’opérateur commun et en construisant la trajectoire des sous-postes 

« CET, congés, repos compensateurs » et « Autres » comme décrite par GRDF (c’est-à-dire par 

rapport à leurs poids respectifs dans les rémunérations principales en 2014), nous obtenons une 

trajectoire différente de celle transmise par GRDF : 

 

M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[Confidentiel] 

 

Compte tenu de la faible différence par rapport à l’ensemble du poste entre la trajectoire 

recalculée et la trajectoire fournie, nous recommandons à la CRE d’obtenir un retour de la part 

de GRDF pour expliquer cette différence qui pourrait provenir d’une erreur de calcul et de 

corriger la trajectoire en fonction. 

 

Par ailleurs, les effectifs affectés par GRDF aux projets (incluant l’internalisation de la DSI et 

Energy formation) sont difficilement discutables sans études précises sur chacun des projets. 

Nous ne recommandons donc pas d’ajustements sur les trajectoires d’effectifs des projets. 

 

Tableau 138. Trajectoire d'effectifs de GRDF sur 2015-2021 

Effectifs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[Confidentiel] 
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Figure 41. Trajectoire d’effectif GRDF 2015-2021 

 
 

Notre recommandation sur le niveau de l’indice GVT à prendre en compte (cf. 5.2) s’applique sur 

ce poste. Les ajustements que nous recommandons sur la trajectoire en euros courants sont les 

suivants : 

 

Tableau 139. Ajustements recommandés du poste Rémunérations principales et complémentaires 

M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustements 
recommandés 

[Confidentiel] 

 

6.6.2. Charges sociales 

6.6.2.1. Contenu du poste  

Les sous-postes utilisés pour la construction du poste CNE sont les suivants : 

 

Tableau 140. Composition du poste Charges sociales 

Sous-Postes 
Montant (M€) 

Part moy. au sein du 
poste 

2012 2013 2014 

CNIEG -  -131,33 -140,79 -141,87 55,8% 

Sécurité sociale, Urssaf, CAS -  -113,03 -115,78 -105,64 45,1% 

Taxes sur rémunérations  -24,12 -26,71 -26,18 10,4% 

Retours de fonds  +24,28 +25,46 +33,74 -11,3% 

TOTAL 244,21 257,82 239,95 100,0% 

 

6.6.2.2. Trajectoire 2012-2021 

En euro constants, une hausse de +2,9% est prévue entre 2014 et 2015 suivie d’une hausse de 

+7,1% entre 2015 et 2016 (avec Gazpar). [Confidentiel] 
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[Confidentiel] 
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Figure 42. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Charges sociales 

 
 

6.6.2.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des indices 

SNB+GVT réels est de -6,8 M€. L’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la 

trajectoire retraitée de l’IPC réel est de +6,8 M€. 

 

Tableau 141. Trajectoire ATRD4 du poste Charges sociales 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

Ecarts annuels retraités taux réels: 

 2012 : -5,7 

 2013 : -12,2 

 2014 : +11,1  
 Ecarts annuels retraités de l’IPC: 

 2012 : -2,6 

 2013 : -6,5 

 2014 : +15,8 
 

Les écarts expliqués sont des écarts par rapport à la trajectoire BP 
ATRD4 retraitée des taux réels. 

 La taxe nouvelle sur le tarif agent, identifiée à l’époque comme un 

risque, a été mise en œuvre, générant un écart de -2,1 M€ annuel 

à partir de 2014 

 Les cotisations CNIEG sont plus élevées que prévues du fait : 
o d’un écart entre la prévision de ces taux et des taux 

réellement constatés, notamment du fait d’un alignement 
de ce taux pour GRDF sur celui des autres entités IEG 
en 2013, engendrant un écart de -27,6 M€ sur la période. 

 2012 2013 2014 

Taux CNIEG 
BP ATRD4 

29,82% 29,82% 29,82% 

Taux CNIEG 
réalisé 

29,72% 30,68% 31,94% 

o de l’amorçage du régime supplémentaire des retraites 
engendrant une charge supplémentaire de -4,7M€ en 
2012. 

o de l’augmentation des effectifs. 

 L’augmentation des retours de fonds sur la période (+34,5 M€) 
s’explique par : 

o Un rééquilibrage entre les couvertures des IFC et des 
retraites ; 
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o Une augmentation des taux de couverture globale des 
engagements. 

o Des départs à la retraite de cadres dirigeants non 
anticipés qui majorent les charges d’indemnité de fin de 
carrière, les retraites versées et les retours de fonds. 

 

6.6.2.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 142. Trajectoire ATRD5 du poste Charges sociales 

Méthode de calcul Hypothèses 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

 

Parmi les projets hors socle, cinq projets et l’intégration d’Energy Formation ont un impact sur 

ce poste : 

 

Tableau 143. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Charges sociales 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar 

[Confidentiel] 

Transformation 

Biométhane 

GNV 

Energy Formation 

Total 

 

6.6.2.5. Évaluation du niveau 

La méthode de construction est détaillée et nous parait cohérente. Seule l’hypothèse de croissance 

[Confidentiel] sur 2016-2021 du taux CNIEG hors DSF+préretraites ne nous parait pas 

cohérente et insuffisamment justifiée. Nous suggérons de reprendre l’augmentation moyenne 

constatée entre 2009 et 2015 sur ce taux [Confidentiel]. 

 

Tableau 144. Taux CNIEG corrigé selon une évolution de 14 points de base par an 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux CNIEG hors 
DSF+ préretraites 

[Confidentiel] 

 

En plus de cette correction, nous appliquons sur le poste les modifications de GVT que nous 

préconisons. 

 

D’autre part, compte-tenu de la différence constatée dans le poste Rémunérations principales et 

complémentaires » entre le re-calcul de la trajectoire et la trajectoire fournie par GRDF et sachant 
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que la trajectoire du poste de Charges sociales est construite à partir du poste de Rémunérations 

principales et complémentaires, nous recommandons que la trajectoire de Charges sociales soit 

revue en fonction des conclusions répondant à notre évaluation du niveau du poste 

Rémunérations principales et complémentaires .  

 

Les ajustements dus à notre recommandation de modification du taux CNIEG hors DSF et 

préretraites sont donnés dans le tableau ci-dessous. Compte tenu de la construction du poste 

Rémunérations principales et complémentaires, la trajectoire du sous-poste Rémunérations 

principales n’étant pas détaillé, nous prenons comme référence la part du sous-poste 

Rémunérations principales au sein du poste Rémunérations principales et complémentaire en 

2014. Nous appliquons ensuite l’ajustement dû à la modification du taux GVT sur la trajectoire 

obtenue une fois l’ajustement résultant de la modification du taux CNIEG appliquée. 

 

Par ailleurs, nous notons que GRDF n’a pris aucune hypothèse de baisse de charges sociales en 

lien avec la mise en œuvre du « Pacte de responsabilité ». Nous laissons ce point à l’appréciation 

de la CRE.  

 

Tableau 145. Ajustements recommandés sur le poste Charges sociales 

Ajustements recommandés 
(M€ 2015) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustement relatif à la 
modification du taux GVT 

0 0 0 0 

[Confidentiel] 
Ajustement relatif à la 
modification du taux CNIEG 

+1,68 +3,26 +4,79 +6,30 

Ajustements recommandés 
(M€ courants) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustement relatif à la 
modification du taux GVT 

+0,39 +0,83 +1,28 +1,72 

[Confidentiel] 
Ajustement relatif à la 
modification du taux CNIEG 

+1,71 +3,37 +5,03 +6,73 

 

6.6.3. Abondement et intéressement 

6.6.3.1. Contenu du poste  

Tableau 146. Composition du poste Abondement et intéressement 

Sous-postes 

Montant (M€) 

Part au sein du poste 
2012 2013 2014 

Intéressement et abondement  35,38 36,36 30,77 100% 

TOTAL 35,38 36,36 30,77 100% 

 

6.6.3.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en hausse de +29,3% entre 2014 et 2015 puis de +1,4% entre 

2015 et 2016 (y inclus Gazpar). [Confidentiel] 
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Figure 43. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Abondement et intéressement 

 
 

6.6.3.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des indices réels 

(ici SNB+GVT) est de +43,1 M€. L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la 

trajectoire retraitée de l’IPC réel est de +45,8 M€. 

 

Tableau 147. Trajectoire ATRD4 du poste Abondement et intéressement 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

Ecarts annuels retraités taux réels: 

 2012 : +13,5 

 2013 : +11,7 

 20 4 : +17,9  
 
Ecarts annuel  retraités de l’IPC: 

 2012 : +14,1 

 2013 : +12,9 

 2014 : +18,8 
 

 Les accords d’intéressements étaient basés sur des objectifs de 
performance qui n’ont pas été atteint. Cette sous-performance 
entraine une différence de +27 M€ sur 2012-2014 pour 
l’intéressement. 

 Le taux d’abondement moyen a été plus élevé que prévu (69,6% 
au lieu de 67%) mais son assiette d’application (l’intéressement) a 
été plus faible créant ainsi une différence de 16M€ sur 2012-2014. 

 

6.6.3.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 148. Trajectoire ATRD5 du poste Abondement et intéressement 

Méthode de calcul Hypothèses 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

 

Parmi les projets hors socle, cinq projets et l’intégration d’Energy Formation ont un impact sur 

ce poste : 

 

-55

-50

-45

-40

-35

-30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
€

2
0
15

Réalisé ATRD 4 Estimé ATRD 4 BP ATRD 4

Ajusté BP ATRD 4 BP ATRD 5 BP ATRD 5 hors Gazpar

Ajusté IPC BP ATRD 4 Socle 2014-2021

[Confidentiel] 



 

 
© Schwartz and Co  127 

 

Tableau 149. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Abondement et intéressement 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar 

[Confidentiel] 

Transformation 

Biométhane 

GNV 

Energy Formation 

Total 

 

6.6.3.5. Évaluation du niveau 

La méthode de construction et les hypothèses nous paraissent cohérentes. Nous ne 

recommandons pas d’ajustements pour ce poste hormis ceux qui pourraient intervenir suite à la 

vérification recommandée de la trajectoire du poste Rémunérations principales et 

complémentaires ainsi que ceux qui interviennent dans le cadre de notre recommandation de 

modification du taux SNB+GVT : 

 

Tableau 150. Ajustements recommandés sur le poste Abondement et intéressement 

Ajustements 
en M€ 
courants 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustement 
du taux GVT 

[Confidentiel] 

 

6.6.4. Autres charges 

6.6.4.1. Contenu du poste  

Les sous-postes utilisés pour la construction du poste CNE sont les suivants : 

 

Tableau 151. Composition du poste Autres charges sociales 

Sous-Postes 

Montant (M€) Part au 
sein du 
poste 

2012 2013 2014 

Autres charges sociales -4, 47 -4, 34 -4,55 100% 

TOTAL -4, 47 -4,34 -4,55 100% 

 

6.6.4.2. Trajectoire 2012-2021 

En euro 2015, une hausse de +5,1% est prévue entre 2014 et 2015 suivie d’une hausse de +1,8% 

entre 2015 et 2016 (avec Gazpar). [Confidentiel]. 
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Figure 44. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Autres charges sociales 

 
 

6.6.4.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des indices réels 

(ici SNB+GVT) est de -3M€. L’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la 

trajectoire retraitée de l’IPC réel est de -2,8 M€. 

 

Tableau 152. Trajectoire ATRD4 du poste Autres charges sociales 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

Ecarts annuel  retraités taux réels: 

 2012 : -0,5 

 2013 :  -1,2 

 2014 : -1,3  
 Ecarts annuels retraités de l’IPC: 

 2012 : -0,5 

 2013 : -1,1 

 2014 : -1,3 
 

 Les écarts n’ont pas été expliqués 

 

6.6.4.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 153. Trajectoire ATRD5 du poste Autres charges sociales 

Méthode de calcul Hypothèses 

 La trajectoire a été construite en 
utilisant son niveau de 2014 par 
rapport au montant de 
rémunérations principales 

 Ratio autres charges sociales sur rémunération principales 
de 1,93% en 2014. 

 

Parmi les projets hors socle, cinq projets et l’intégration d’Energy Formation ont un impact sur 

ce poste : 
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Tableau 154. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Autres charges sociales 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar -0,13 -0,17 -0,18 -0,19 

[Confidentiel] 

Transformation -0,01 -0,07 -0,05 -0,04 

Biométhane -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 

GNV -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 

Energy Formation -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Total -0,28 -0,39 -0,39 -0,40 

 

6.6.4.5. Évaluation du niveau 

La méthode de construction nous parait cohérente. Nous signalons cependant que le montant 

des autres charges sociales n’est pas de 1,93% des rémunérations principales en 2014 mais de 

1,08%. En recalculant le poste à partir d’une trajectoire de rémunération principale prise comme 

sa part en 2014 dans le poste « Rémunération principales et complémentaires » et de la trajectoire 

d’autres charge sociales donnée par GRDF nous ne retrouvons d’ailleurs pas ce montant :  

 

Tableau 155. Différence constatée entre la trajectoire donnée par GRDF et le recalcul de celle-ci 

M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Différence 
constatée 

+0,05 +0,10 +0,10 +0,12 
[Confidentiel] 

 

Nous recommandons à la CRE de demander à GRDF de vérifier ses calculs sur ce poste.  

 

Nous recommandons les ajustements qui pourraient intervenir suite à la vérification 

recommandée de la trajectoire du poste Rémunérations principales et complémentaires mais aussi 

ceux provenant de l’ajustement de l’indice GVT que nous recommandons. 

 

Tableau 156. Ajustements recommandés du fait de l’ajustement de l’indice GVT 

M€ courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ajustements 
recommandés 

+0,01 +0,02 +0,02 +0,03 [Confidentiel] 

 

6.7. Autres charges de gestion courante 

La composition  du poste est donnée dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 157. Composition du thème Autres charges de gestion courante 

Poste 

Montant 
2012 
(M€) 

Montant 
2013 
(M€) 

Montant 
2014 (M€) 

Part 
moy. au 
sein du 
poste 

Promotion de l'accès au gaz naturel -11,28 -10,39 -13,03 50% 

Autres - charges de gestion courante -12,77 -9,59 -13,21 50% 

TOTAL -24,05 -19,98 -26,24 100% 



 

 
© Schwartz and Co  130 

 

 

Les trajectoires sont illustrées dans le graphique suivant :  

 

Figure 45. Trajectoire 2012-2021 du poste Autres charges de gestion courante en M€ 2015 

 
 

6.7.1. Promotion de l'accès au gaz naturel 

6.7.1.1. Contenu du poste  

Le périmètre de ce poste est comparable à celui retenu dans le cadre de la trajectoire ATRD 4, 
qui ne comprend que les aides au développement et non l’intégralité du Programme de 
développement gaz naturel (PGN).  
 
Ce segment comprend des interventions financières destinées aux segments « Résidentiel diffus » 

(maisons individuelles), « Résidentiel groupé » (immeubles) et Autres (tertiaire et industrie) pour 

favoriser l’installation de solution gaz qui sont plus onéreuses à l’achat que les autres solutions. Le 

segment « Résidentiel groupé » se décompose en une partie privée et une partie sociale (HLM).  

 

Tableau 158. Composition du poste Promotion de l’accès au gaz naturel 

Sous-Postes 
Montant 

2012 (M€) 
Montant 

2013 (M€) 
Montant 
2014 (M€) 

Part moy. 
au sein du 

poste 

Résidentiel diffus -4 -4,7 -6,3 42% 

Résidentiel groupé -6,6 -5,3 -4,4 47% 

Tertiaire et industrie -0,6 -0,3 -0,7 4% 

Solutions innovantes -0,4 -0,5 -1,6 7% 

Total -11,6 -10,8 -13,0 100% 

 

6.7.1.2. Trajectoire 2012-2021 
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En euros constants, la trajectoire globale de ce poste est en baisse de -11,7% entre 2014 et 2015 

puis en hausse de +37,1% entre 2015 et 2016. La variation entre la fin de la trajectoire BP 

ATRD5 (année 2021) et le début (année 2016) est de +9,4%. 

 

Figure 46. Trajectoire 2012-2021 du poste Promotion de l’accès au gaz naturel en M€ 2015 

 
 

6.7.1.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4  

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des indices réels 

(ici l’IPC uniquement) est de +20,8 M€. 

 

Tableau 159. Trajectoire ATRD4 du poste Promotion de l'accès au gaz naturel 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

Ecarts annuels retraités taux réels: 

 2012 : +7,1 

 2013 : +8,1 

 2014 : +5,6 

GRDF explique que la sous-consommation du poste d’Aide au 
développement est le choix managérial d’orienter une part croissante 
de ce budget vers les Actions de développement. 
 

[Confidentiel] 
 
GRDF a décidé de réorienter sa politique de développement en 
[Confidentiel]  
 

 

6.7.1.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

 

Tableau 160. Trajectoire ATRD5 du poste Promotion de l'accès au gaz naturel 

Méthode de calcul Hypothèses 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

 

Parmi les projets hors socle, deux projets ont un impact sur ce poste : 
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Tableau 161. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Promotion de l’accès au gaz naturel 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

GNV 

[Confidentiel] Développement 

Total 

 

6.7.1.5. Évaluation du niveau  

Les hypothèses et la méthode de construction de la trajectoire du poste Promotion de l’accès au 

gaz naturel sont cohérentes avec les coûts estimés par GRDF pour le projet Développement. 

Nous ne préconisons pas d’ajustement. 

 

6.7.2. Autres - charges de gestion courante 

6.7.2.1. Contenu du poste  

La composition du poste est donnée dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 162. Composition du poste Autres - charges de gestion courante 

Sous-Postes 
Montant 2014 

(M€) 

Part au 
sein du 
poste 

Créances irrécouvrables -5,7 43,2% 

Redevances informatiques -2,7 20,5% 

Autres charges diverses -4,8 36,3% 

TOTAL  -13,2 100% 

 

6.7.2.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en baisse de -27,8% entre 2014 et 2015 suivie d’une hausse de 

+50,2% entre 2015 et 2016 (avec Gazpar). La variation entre la fin de la trajectoire BP ATRD5 

(année 2021) et le début (année 2016) est de -16,3%. 
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Figure 47. Trajectoire 2012-2021 du poste  Autres – charges de gestion courante en M€ 2015 

 
 

6.7.2.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4  

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée des indices réels 

est de -17,3 M€. 

 

Tableau 163. Trajectoire ATRD4 du poste Autres – charges de gestion courante 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

Ecarts annuel retraités taux réels: 

 2012 : -6,7 

 2013 : -3,5 

 2014 : -7,1 

[Confidentiel] 
 
GRDF indique que le niveau des créances passées en irrécouvrables a 
été plus important que prévu, particulièrement en 2014 (-5,7 M€ 
contre -2,8 M€ anticipés) et sur l’ensemble des 4 années (y inclus 
2015), la dépréciation des créances irrécouvrables excède la trajectoire 
ATRD4 à hauteur de - 4,9 M€. Ceci est dû à la migration sur un 
nouveau système de gestion des sinistres et des contentieux et à une 
campagne d’apurement des anciennes créances mise en œuvre en 
cours d’années 2013 et prolongée sur 2014, qui ont donné lieu à la 
constatation de créances irrécouvrables plus importantes. 

 

6.7.2.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 164. Trajectoire ATRD5 du poste Autres – charges de gestion courante 

Méthode de calcul Hypothèses 

Le niveau 2015 est évalué à un taux moyen de 2,4% des 
recettes hors acheminement 2015 (participations de tiers, 
travaux modification d’ouvrages, CLD, prestations clients 
fournisseurs). 
 
La trajectoire ATRD5 est construite sur l’hypothèse d’un 
taux normatif correspondant à 2,2% du périmètre des 
recettes hors acheminement sur la période 2016-2021. 

 2015 : taux moyen de 2,4% des 
recettes hors acheminement 

 2016-2021 : taux normatif de 
2,2% des recettes hors 
acheminement 
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Parmi les projets hors socle, seul Gazpar a un impact sur ce poste : 

 

Tableau 165. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Autres charges de gestion courante 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar +0,04 +0,22 +0,62 +1,88 
[Confidentiel] 

Total +0,04 +0,22 +0,62 +1,88 

 

6.7.2.5. Évaluation du niveau  

Les hypothèses et la méthode de construction de la trajectoire du poste Autres – charges de 

gestion courante nous semblent cohérentes. Nous ne préconisons pas d’ajustement. 

 

6.8. Impôts et taxes 

6.8.1. CET- contribution économique territoriale  

Ce poste comprend 3 sous-postes.  

 

Tableau 166. Composition du poste CET-contribution économique territoriale 

Sous-Postes 

Montant (M€) Part au 
sein du 
poste 

2012 2013 2014 

CVAE  -34,99 -41,24 -36,7 86,8% 

Contribution foncière CFE 
(&TP) 

-3,74 -2,96 -2,33 6,9% 

Taxe additionnelle à la CFE 
(& CCI) 

-2,78 -2,34 -3,025 6,3% 

TOTAL -41,51 -46,54 -42,055 100,0% 

 

6.8.1.1. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est en hausse de +6,5% est prévue entre 2014 et 2015 suivie d’une 

hausse de +8,2% entre 2015 et 2016 (avec Gazpar). Entre 2016 et 2021, ce poste est en hausse de 

+7,9%. 
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Figure 48. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste CET-contribution économique territoriale 

 
 

6.8.1.2. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euro courant sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée de l’IPC réel est 

de +9,5 M€.  

 

Tableau 167. Trajectoire ATRD4 du poste CET-contribution économique territoriale 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

Ecarts annuel  retraités taux réels: 

 2012 : +3,7 

 2013 : -1,0 

 2014 : +6,8 
 

 La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) a été globalement 
conforme aux prévisions 

 La CVAE dépendant des recettes d’acheminement, a été 
inférieure aux prévisions lors des années plus chaudes 2012 et 
2014 (écart respectivement de +3,7M€ et +6,8M€ sur l’ensemble 
du poste CET) et inversement en 2013 (écart -1,0M€ sur 
l’ensemble du poste CET). La CVAE avait été établie en prenant 
une hypothèse de climat moyen. 

 

6.8.1.3. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 168. Trajectoire ATRD5 du poste CET-contribution économique territoriale 

Méthode de calcul Hypothèses 

CVAE : 
La trajectoire 2015-2021 est construite à partir du 
taux en vigueur actuellement appliqué à la valeur 
ajoutée de la période, c’est-à-dire le chiffre 
d’affaires corrigé de 40% de la production 
immobilisée et des charges opérationnelles 
admises en déduction du chiffre d’affaires (nettes 
des loyers et des externalisations IFC) 

Taux en vigueur : 1,5%. 
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Contribution foncière CFE (&TP)-: 
La trajectoire 2015-2021 a été construite à partir 
de la valeur 2015 prolongée et indexée sur l’IPC. 

 

Taxe additionnelle à la CFE (& CCI) : 
La trajectoire de taxe pour les frais CCI a été 
construite à partir du montant de CVAE et de la 
taxe additionnelle et de la reconduction du taux 
en vigueur. 

Taux en vigueur : 5,59% 

 

 

Parmi les projets hors socle, quatre projets et l’intégration d’Energy Formation ont un impact sur 

ce poste : 

 

Tableau 169. Impact annuel des projets hors socle sur le poste CET- contribution économique territoriale 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gazpar +0,54 +0,57 +0,41 +0,20 

[Confidentiel] 

Transformation +0,37 +0,43 +0,32 +0,25 

Biométhane -0,09 -0,13 -0,18 -0,21 

GNV 0,00 -0,01 -0,04 -0,06 

Energy Formation -0,21 -0,21 -0,21 -0,18 

Total 0,62 0,65 0,31 -0,01 

 

6.8.1.4. Évaluation du niveau 

Les hypothèses de reconduction des taux en vigueur pour la CVAE et la Taxe additionnelle à la  

CFE et de l’estimation 2015 pour la contribution financière CFE nous paraissent raisonnables. 

 

GRDF n’a toutefois pas expliqué sa méthode d’estimation de la valeur ajoutée.  

 

6.8.2. Autres 

Les sous-postes utilisés pour la construction du poste CNE sont les suivants : 

Tableau 170. Composition du poste Autres impôts et taxes 

Sous-Postes 

Montant (M€) Part 
moy. au 
sein du 
poste 

2012 2013 2014 

Contribution Sociale de 
Solidarité des Sociétés 
(C3S) 

-4,72 -5,10 -4,80 91,4% 
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Autres taxes -1,43 +0,20 -0,15 8,6% 

TOTAL -6,16 -4,90 -4,95 100,0% 

 

6.8.2.1. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, une hausse de +19,9% est prévue entre 2014 et 2015 suivie d’une hausse de 

+2,7% entre 2015 et 2016. Entre 2016 et 2021, ce poste est en hausse de +3,1%. 

 

Figure 49. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Autres impôts et taxes 

 
 

6.8.2.2. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée de l’IPC réel est 

de +1,4 M€.  

 

Tableau 171. Trajectoire ATRD4 du poste Autres impôts et taxes 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

Ecarts annuel  retraités des taux réels: 

 2012 : - 0,5 

 2013 : +0,8 

 2014 : +1,1 

Les écarts sont considérés comme non significatifs par 
GRDF et n’ont pas été expliqué. 

 

6.8.2.3. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 172. Trajectoire ATRD5 du poste Autres impôts et taxes 

Méthode de calcul Hypothèses 

C3S : 
La trajectoire est construite à partir du 
taux C3S en vigueur en 2015 conservé 
sur la période et appliqué au chiffre 
d’affaires prévisionnel. 

Taux en vigueur : 0,16%. 
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Autres taxes : 
La taxe IFA n’est plus appliquée 

 

 

Parmi les projets hors socle, trois projets et l’intégration d’Energy Formation ont un impact sur 

ce poste : 

 

Tableau 173. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Autres impôts et taxes 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Transformation - +0,01 +0,02 +0,08 

[Confidentiel] 

Biométhane -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 

GNV -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 

Energy Formation -0,00 -0,00 -0,00 - 

Total -0,02 -0,01 -0,01 0,05 

 

6.8.2.4. Évaluation du niveau 

L’hypothèse de reconduction du taux en vigueur nous paraît raisonnable mais GRDF n’a pas 

expliqué sa méthode d’estimation du chiffre d’affaires.  

 

Nota : le montant du CICE auquel GRDF est éligible au titre de l’exercice 2014 s’élève à 14, 6 
M€. En 2015 et 2016, l’hypothèse retenue par GRDF est celle du maintien du dispositif actuel, 
sans évolution du taux applicable. Il en résulte [Confidentiel] M€ pour 2016. Ces montants, qui 
constituent en normes comptables françaises un crédit d’impôt à faire valoir sur l’IS, ont été 
considérés par GRDF comme hors champs des CNE. 
Il revient à la CRE de décider si le CICE doit intégrer le champ des CNE.  

 

6.9. Charges centrales 

6.9.1. Charges de statut social 

6.9.1.1. Contenu du poste  

Les sous-postes utilisés pour la construction du poste CNE sont les suivants : 

 

Tableau 174. Composition du poste Charges de statut social 

Sous-Postes Description 

Montant (M€) Part 
moy. au 
sein du 
poste 

2012 2013 2014 

1% CCAS  
[Confidentiel] Avantage en nature 

énergie 

TOTAL  -140,42 -135,59 -121,9 100,0% 

 

6.9.1.2. Trajectoire 2012-2021 
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En euros constants, ce poste est en hausse de +16,5 % entre 2014 et 2015 puis en hausse de 

5,4% entre 2015 et 2016. [Confidentiel] 

 

Figure 50. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Charges de statut social 

 
 

6.9.1.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée d’ l’IPC réel est 

de -34,2 M€. 

 

Tableau 175. Trajectoire ATRD4 du poste Charges de statut social 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

 2012 : -19,1 

 2013 : -15,2 

 2014 : 0  

1% CCAS: 
Ecarts de -3,5, -1,3 et +11,3 M€ respectivement en 2012, 2013 et 

2014 entre la trajectoire BP ATRD4 retraitée des  taux réels et le 

réalisé. 

 

Avantage en nature énergie : 

 Ecarts de [Confidentiel] respectivement en 2012, 2013 et 2014 

entre la trajectoire BP ATRD4 retraitée des taux réels et le réalisé. 

 

Les écarts des deux sous-postes sont expliqués par GRDF par : 

 Les aléas climatiques (2013 a été une année particulièrement 

froide tandis que le climat en 2014 a été plus doux) qui impactent 

à la fois la consommation des agents IEG ainsi que le chiffre 

d’affaire de GRDF. 

 Une augmentation des taxes applicable sur l’énergie (CTA, CSPE, 

TICGN) qui n’avait pas été anticipée. 

 L’impact de la régularisation des charges de 2011 en 2012 

[Confidentiel] 

 L’évolution des effectifs de GRDF par rapport au total des 
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effectifs de la branche IEG qui est défavorable à GRDF. 

 L’évolution des prix de l’énergie (hors taxes). 

 

6.9.1.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 176. Trajectoire ATRD5 du poste Charges de statut social 

Méthode de calcul Hypothèses 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

 

Seule l’intégration d’Energy Formation a un impact sur ce poste : 

 

Tableau 177. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Charges de statut social 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Energy Formation 
[Confidentiel] 

Total 

 

6.9.1.5. Évaluation du niveau 

[Confidentiel] 

 

Tableau 178. [Confidentiel]  

 

Tableau 179. [Confidentiel] 

 

Tableau 180. [Confidentiel] 

 

Tableau 181. [Confidentiel] 

 

Tableau 182. [Confidentiel] 

 

6.9.2. Charges de siège 

6.9.2.1. Contenu du poste  

La composition du poste est donnée dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 183. Composition du poste Charges de siège 

Sous–poste Montant 2014 (M€) 
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[Confidentiel] 

 

6.9.2.2. Trajectoire 2012-2021 

En euros constants, ce poste est baisse de -59,6% est prévue entre 2014 et 2015. Ce poste est 

ensuite stable en euros constants sur 2015-2021. 

 

Figure 51. Trajectoire 2012-2021 du sous-poste Charges de siège 

 
 

6.9.2.3. Explication des écarts entre réalisé et BP ATRD4 

L’écart total en euros courants sur 2012-2014 par rapport à la trajectoire retraitée de l’IPC réels 

est de +58,3 M€. 

 

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
€

2
0
15

Réalisé ATRD 4 Estimé ATRD 4 BP ATRD 4

Ajusté BP ATRD 4 BP ATRD 5 BP ATRD 5 hors Gazpar

Socle 2014-2021

[Confidentiel] 



 

 
© Schwartz and Co  142 

 

Tableau 184. Trajectoire ATRD4 du poste Charges de siège 

Ecarts annuels (M€) Explication des écarts 

 2012 : -18,4 

 2013 : -20,0 

 2014 : -19,9  

 Les hypothèses de désengagements avec le groupe n’ont pas été 
respectées dans la mesure prévue malgré une diminution de ces 
charges de -5M€ environ par an. 

 La marge (5%) n’a pas été ajustée au cours de la période. 

 

L’évolution des charges de siège sur la période 2012-2015 est liée à la fois à une baisse de celles-ci 

et à la contractualisation de prestations Groupe à partir de 2015.  

 

Tableau 185. Ventilation des prestations groupe 

M€ courants 
2012 2013 2014 

2015 

(estimé) 

SLA Prestations Groupe -181,7 -171,5 -150,8 -159,0 

Management fees (MF) -46,4 -43,3 -38,5 -15,6 

Total Prestations Groupe -228,1 -214,8 -189,3 -174,6 

Dont MF convertis en Prestations Groupe 

   

-12,0 

 

6.9.2.4. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-2021 

Tableau 186. Trajectoire ATRD5 du poste Charges de siège 

Méthode de calcul Hypothèses 

 GRDF a entamé une révision de 
l’ensemble des prestations incluses dans 
les charges de siège qui sont facturées à la 
clé avec Engie et a contractualisé la 
majorité des prestations hormis celles ne 
pouvant l’être (la présidence par 
exemple). 

 Le montant pour la trajectoire est le 
montant en l’état actuel de la négociation 
avec le groupe Engie. 

 Estimation 2015 : -15,58 M€ 

 GRDF a indiqué les prestations assurées par le 
groupe Engie au bénéfice des métiers et activités de 
GRDF dans différents domaines (achats, RH, Santé 
et Sécurité, appui finances, systèmes d’information, 
etc.) ont été identifiées pour l’année 2015 et font 
l’objet d’une « convention globale » qui était en 
cours de finalisation lors de notre audit. 

 

Seule l’intégration d’Energy Formation a un impact sur ce poste : 

 

Tableau 187. Impact annuel des projets hors socle sur le poste Charges de statut social 

M€ constants 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Energy Formation -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 
[Confidentiel] 

Total -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

 

6.9.2.5. Évaluation du niveau 

Au cours de l’audit, GRDF a communiqué un tableau récapitulatif des prestations groupe (cf. ci-

après). 
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Tableau 188. Tableau des prestations groupe 

 
 

GRDF a indiqué au cours de l’audit que la convention de prestations de service mentionnée en 

dernière ligne du tableau ci-dessus est en cours de formalisation et de signature.  

 

N’ayant pas eu accès à cette convention de prestations pour en évaluer le contenu et le niveau de 

prix, nous émettons une réserve sur le montant de ces prestations. Il est à noter que le montant 

N° 

ordre
Domaine Titre / Objet Acheteur Vendeur Prév 2015-ATRD5

1 Tertiaire

Sercice Level Agreement : outils SI 

Achats (Assistance & Services sur les 

outils du processus 

approvisionnement)

GrDF 
GDF SUEZ (Direction 

des Achats - DAG)
 3251 K€ 

2
Etudes & 

Recherche

Sercice Level Agreement / CEEME 

(Prestations dans le domaine de 

l'analyse économique et des 

fondamentaux des marchés de 

l'énergie)

GrDF CEEME  383 K€ 

3
Etudes & 

Recherche

Réalisation de travaux de R&D

(opex et capex)
GrDF 

GDF SUEZ SA (Centre 

de Recherche et 

d'Innovation Gaz et 

Energies Nouvelles - 

CRIGEN)

 12957 K€ 

4 FINANCE Contrat de prêt de la maison-mère GrDF GDF SUEZ FINANCE  66 492 K€ 

5 FINANCE Contrat de prêt de la maison-mère GrDF GDF SUEZ FINANCE  30 660 k€ 

6 FINANCE
Convention de gestion de trésorerie 

(cash pooling)
GrDF GDF SUEZ FINANCE

7 FINANCE Management fees GrDF GDF SUEZ SA  15 577 K€ 

8 FINANCE
Contrat de répartition des charges de 

statut social
GrDF GDF SUEZ SA  140 970 k€  

9 FINANCE
Convention financière sur les actifs de 

couverture
GrDF GDF SUEZ SA  Prime de 60 700 k€ 

10 FINANCE Convention d'intégration fiscale GrDF GDF SUEZ SA

11 RH
Prestations réalisées par le SAPCD de 

GDF SUEZ pour le compte de GrDF
GrDF 

GDF SUEZ SA (Service 

Administration et Payes 

des Cadres Dirigeants - 

SAPCD)

 434 k€ 

12 RH Service Relations du Travail IEG GrDF GDF SUEZ (BI)  2 956 k€ 

13 RH
Prestations de Formation 

Professionnelle
GrDF 

Energy Formation (GDF 

SUEZ SA - puis GrDF à 

compter du 1er avril 

2015)

 0 K€ 

14 Immobilier
Prestations immobilières, gestion de 

baux commerciaux
GrDF 

GDF SUEZ SA 

(Direction de 

l'immobilier Groupe et 

de la Logistique - DIGL)

 1 565 k€ 

15 Immobilier
Gestion pour compte de logements 

faisant l'objet de baux
GrDF 

GDF SUEZ SA 

(Direction de 

l'immobilier Groupe et 

de la Logistique - DIGL)

 180 K€ 

16 Informatique Services Informatiques & Telecom GrDF GDF SUEZ IT
 62 578 kK€ dont 

3,4 M€ pour Gazpar 

17
Prestations 

de Services

Contrat de prestations pour les 

activités GPL

GDF SUEZ (Branche 

Infrastructures - BI)
GrDF  1358 K€ 

18
Prestations 

de Services

Convention de prestations de services 

(2)
GrDF GDF SUEZ SA  10 253 k€ 

[Confidentiel] 
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relatif à cette convention de prestations de services impacte le poste Autre consommations 

externes sur la période 2016-2021. 

Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer objectivement le niveau des managements fees dont le 

montant sur la période 2016-2021 dépendra de l’issue des négociations avec le groupe Engie. 

 

7. Analyse transverse de projets  

7.1. Projet socle : plan anti-endommagement 

7.1.1. Explication des écarts sur l’ATRD4 

Pour rappel, en 2011, GRDF avait décomposé ce projet en 7 volets clés et avait procédé à une 

évaluation détaillée de la trajectoire de coûts pour chacun des volets.  

 

Tableau 189. Description des volets du PAE 

Volet Description 

Guichet unique  

Processus sécurisé de transmission et de mise à jour de données de 
l’exploitant, interfaçage du GIS, récupération des données. Ce poste 
comprend la redevance du guichet unique et les opérations cartographiques 
sur la moyenne échelle.  

Traitement des 
DT/DICT  

Le processus de déclaration des travaux prévoit la réalisation systématique 
d’une déclaration de travaux (DT). L’exploitant du réseau répond à la DT et 
transmet les données de localisation. Le responsable du projet analyse alors 
la classe de précision et mène des investigations supplémentaires lorsque la 
classe de précision des plans est B ou C. Ces investigations sont prises en 
compte par l’exploitant du réseau. Les exécutants des travaux envoient 
chacun une demande d’intention de commencement de travaux (DICT) et 
l’exploitant y répond. Les DICT peuvent être « concernées » si le réseau de 
GRDF est situé sur l’emprise des travaux ou « non concernées ». Les 
DT/DICT peuvent être conjointes pour des chantiers de faibles ampleurs. 

RDV préalables de 
chantier  

Les RDV préalables de chantiers concernent les MPC, les travaux sans 
tranchée et les zones urbaines denses. Par rapport à la pratique actuelle, ces 
rendez-vous, qui étaient déjà réalisés par GRDF auparavant, ont été allongés 
et des rendez-vous supplémentaires devaient être réalisés.  

Amélioration de la 
cartographie  

Ce volet inclut :  
1) les activités au fil de l’eau : insertion de la classe de précision (passage en 

classe A) et prise en compte des remontés d’investigations ; 
2) le géoréférencement de l’ensemble des plans de l’exploitant.  

Maîtrise d’ouvrage  

GRDF doit mener des investigations préalables ou utiliser des techniques 
adaptées (dans le cas de chantiers de faible ampleur) lorsque les réseaux 
présents dans l’emprise du chantier ne sont pas en classe A. ces 
investigations sont confiées à un prestataire certifié. GRDF doit 
communiquer le résultat aux exploitants concernés.  

Autres impacts  

1) Procédure d’arrêt obligatoire lorsque l’exécutant des travaux découvre 
un réseau sensible pour la sécurité qui n’avait pas été identifié au 
préalable ou est situé à un endroit très différent de celui indiqué par les 
plans et est susceptible d’entraîner un danger lors des travaux. 
L’exploitant effectue alors à ses frais les investigations complémentaires 
dans les 48 heures après l’arrêt.  

2) Les formulaires liés aux nouvelles procédures (constat de dommages, 
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formulaire d’arrêt de chantier, compte-rendu de RDV préalable de 
chantier) sont introduits.  

Nouvelles règles 
d’intervention après 
endommagement  

Surcoûts liés aux renforts dans le cadre de la Procédure Gaz renforcée 
(PGR). 

  

Au cours de l’ATRD4, la trajectoire d’OPEX relative au PAE est en nette sous consommation de 

20,5 M€. Le détail des écarts par volet est fourni dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 190. Ecarts entre prévisionnel et réalisé sur l’ATRD4 par volet (M€ 2012) 

Volet 2012 2013 2014 
2015 

(estimé) 
Total 

Guichet unique  0,7 1,2 1,2 -1,5 1,6 

Traitement des DT/DICT  1,5 3,4 7,0 10,3 22,3 

RDV préalables de chantier  2,5 -2,2 -3,8 -4,1 -7,7 

Amélioration de la cartographie  11,4 8,4 3,6 -0,2 23,1 

Activités au fil de l’eau 1,8 2,6 3,4 3,7 11,3 

Géoréférencement 9,6 5,9 0,2 -3,9 11,8 

Maîtrise d’ouvrage30  1,6 1,4 0,0 -0,1 3,0 

Autres impacts (arrêts de 
chantiers et contentieux, 
formulaires)31 

1,2 2,2 3,2 3,2 9,7 

Nouvelles règles d’intervention 
après endommagement  

-7,6 -8,1 -8,0 -8,0 -31,6 

Total 11,3 6,4 3,2 -0,4 20,5 

 

GRDF explique les écarts par : 

 le délai de montée en puissance du dispositif ; 

 le décalage du projet de recalage de la cartographie moyenne échelle ; 

 des volumes de DT-DICT à traiter plus faibles que prévus ; 

 des gains de productivité sur le traitement des DT-DICT ; 

 la sous-estimation initiale des coûts liés aux nouvelles règles d’intervention après 

endommagement, et dans une moindre mesure, de ceux des rendez-vous de chantiers.  

 

Tableau 191. Explications détaillées des écarts par volet 

Volet Explication des écarts 

Guichet unique  

 Décalage du projet de recalage de la cartographie 

 Prise en compte des coûts liés aux évolutions du système 
d’information PROTYS pour le traitement des déclarations en 
lien avec le guichet unique (dans la trajectoire prévisionnelle, ces coûts 
étaient répartis entre le volet « Guichet unique » et le volet « Traitement des 
DT/DICT ») 

Traitement des  Volumétrie de DR et/ou DT et/ou DICT et/ou ATU nettement 

                                                 
30 Sur ce volet, GRDF n’a pas été en mesure d’identifier les coûts internes pour 2012 et 2013 indiquant toutefois que les coûts 

opérationnels internes sont faibles et que les coûts « d’expertise «  (coûts relatifs à la révision du processus, l’adaptation du CCTP 

et des marchés, etc.) représente de l’ordre de 3 ETP en 2012 et 2013. 
31 Les coûts relatifs à ce volet ne sont pas suivis.  
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DT/DICT  inférieur à la prévision  

 Décalage des recrutements en début de période 

 Gain de productivité ([Confidentiel]) grâce la  dématérialisation 
(reconnaissance de caractères de fax et dématérialisation des 
impressions), à l’utilisation d’un nouvel outil de consultation 
cartographique « Phileas » et à l’amélioration du processus de 
traitement 

RDV préalables de 
chantier  

 Décalage de mise en œuvre effective (2012) puis coûts supérieurs 
à la prévision (2013 et 2014) 

 Volume annuel de rendez-vous de chantier et ressources 
allouées : 

 2012 2013 2014 

Nombre de 
RDV de 
chantier 

40 000 53 000 60 000 

Ressources 
(ETP) 

127 163 177 

 

Amélioration de la 
cartographie  

Activités au fil de l’eau 

 Abandon de l’insertion des classes de précision dans la 
cartographie au fil des déclarations pour éviter la désoptimisation 
du processus de traitement des déclarations 

 Faible nombre d’opérations de détection pour confirmer ou non 
le résultat d’investigations complémentaires  

Géoréférencement 
Démarrage tardif des vérifications de la précision de plans géoréférencés 
et de leur correction 

Maîtrise d’ouvrage  

 Coût internes relatifs à ce volet non évalués par GRDF les 
premières années de la période 

 Coûts externes identifiés uniquement en 2014 (GRDF indique avoir 
mis en œuvre une série de prix spécifique pour identifier les coûts externes en 
2014) 

Autres impacts 
(arrêts de 
chantiers et 
contentieux, 
formulaires) 

Coûts relatifs à ce volet non suivis. GRDF a indiqué que la volumétrie 
relative aux arrêts de chantiers et aux contentieux est faible. Pour les 
formulaires, les coûts sont inférieurs à la prévision et les montants sont 
faibles. 

Nouvelles règles 
d’intervention 
après 
endommagement  

 Durée unitaire consacrée aux PGR revue à la hausse 
(interventions plus complexes) 

 Hausse des travaux, y compris en charges d’exploitation. GRDF 
explique que le diagnostic de l’état du parc de robinets a mis en 
évidence une volumétrie très importante de robinets bloqués. 
Une alternative au remplacement systématique a été recherchée 
par la mise en place d’une procédure de maintenance lourde 
suivie de visites trimestrielles.  

 

7.1.2. Construction de l’estimé 2015 et de la trajectoire 2016-

2021 

Le montant estimé pour 2015 (30,7 M€) pour le projet PAE est globalement en ligne avec le 

montant réalisé en 2014. 
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Tableau 192. Construction de l’estimé 2015(M€ 2012)  

Volet 2015 (estimé) Hypothèses et méthode de construction 

Guichet unique  1,6 

GRDF a fourni la décomposition de l’estimation 2015 :  

 Redevance guichet unique : 0,1 M€ 

 Evolutions PROTYS : 1,2 M€ 

 Début de projet de recalage de la cartographie 
moyenne échelle : 0,3 M€ 

Traitement des 
DT/DICT  

0,2 

Surcoûts liés au PAE évalués par rapport à l’année de 
référence 2010 (avant la réforme) : +4 ETP par rapport à 
2010 valorisés [Confidentiel] et tenant compte d’une 
baisse des coûts d’intérim de 0,2 M€ 

RDV préalables de 
chantier  

11,1 

 Stabilité du nombre de RDV de chantier à 
environ 60 000 (soit le niveau 2014) et donc du 
nombre d’ETP (177 ETP) 

 Surcoûts liés au PAE 
o ETP supplémentaires par rapport à 

[Confidentiel] 
o Coûts de pilotage de l’activité : 20% du 

coût des ETP requis 
o Coûts de formation : 0,6 M€ 

Amélioration de la 
cartographie  

6,7 
GRDF a fourni la décomposition de l’estimation 
2015 (hors erreurs d’arrondi) :  

Activités au fil de l’eau 0,5 

 Classification des réseaux en classe A de 
précision : 0,5 M€ 

 Prise en compte des remontées d’investigations 
complémentaires : 0,1 M€ 

Géoréférencement 6,2 

 Correction des plans géoréférencés suite à audit : 
2,3 M€ 

 Géodetection en classe A des réseaux MPC : 3,8 
M€ 

Maîtrise d’ouvrage  2,4 Montant 2015 en ligne avec le réalisé en 2014  

Autres impacts (arrêts de 
chantiers et contentieux, 
formulaires) 

0  

Nouvelles règles 
d’intervention après 
endommagement  

8,8 Montant 2015 en ligne avec le réalisé en 2014 

Total 30,7  

 

Sur la période ATRD5, GRDF n’a pas élaboré de prévision spécifique pour le PAE considérant 

désormais que ce projet fait partie de son « socle » d’activités. Le tableau ci-après établi une 

correspondance entre les postes de la matrice tarifaire des CNE et les coûts inhérents à chaque 

volet du PAE. 

 

Tableau 193. Correspondance entre les volets du projet PAE et les postes de la matrice tarifaire des CNE 

Volet Postes 

Guichet unique  Autres consommations externes 

Traitement des  Charges de personnel (très majoritairement) 
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DT/DICT   Personnel extérieur 

 Divers postes portant l’environnement du personnel :  
o Achats matières et fournitures non stockées 
o Immobilier, redevances, location matériel et crédit-bail 
o Transport et frais de déplacement 

RDV préalables de 
chantier  

 Charges de personnel (très majoritairement) 

 Divers postes portant l’environnement du personnel :  
o Achats matières et fournitures non stockées 
o Immobilier, redevances, location matériel et crédit-bail 
o Transport et frais de déplacement 

Amélioration de la 
cartographie  

 Autres consommations externes (très majoritairement) 

 Charges de personnel  

 Divers postes portant l’environnement du personnel :  
o Achats matières et fournitures non stockées 
o Immobilier, redevances, location matériel et crédit-bail 
o Transport et frais de déplacement 

Maîtrise d’ouvrage Travaux et entretien 

Nouvelles règles 
d’intervention après 
endommagement  

 Charges de personnel  

 Divers postes portant l’environnement du personnel :  
o Achats matières et fournitures non stockées 
o Immobilier, redevances, location matériel et crédit-bail 
o Transport et frais de déplacement 

 Travaux et entretien 

 

7.2. Projets hors socle 

7.2.1. Gazpar 

7.2.1.1. Description de la méthode et des hypothèses 

Explication des écarts sur la période ATRD4 

L’écart total sur l’ATRD4 est de 9,3 M€. GRDF explique les écarts par : 

 la diminution des coûts de supervision des SI (+10,9 M€) due à l'optimisation des coûts 

d'hébergement des environnements de tests, et à un décalage de la phase de construction 

de 2015 à 2016 ; 

 la hausse des coûts des chantiers préparatoires au déploiement en Régions (-0,9 M€) due à 

l’accélération des travaux de recensement et de fiabilisation des compteurs ; 

 la sous-estimation de l'équipe de Direction non compensée totalement par une réduction 

des achats (-0,7 M€). 

 

Le tableau –ci-dessous détaille les écarts par an et par sous-postes.  

 

Tableau 194. Ecarts sur la période ATRD4 – Gazpar (k€ courant) 

 201232 2013 2014 2015 Total 

                                                 
32 La délibération 17/07/2014 a repris le réalisé 2012 comme montant à couvrir par le tarif. 
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ATRD4 

Délibération 17/07/2014 -3 243 -4 940 -12 564 -23 382 -44 129 

Réalisé 2012-2014 et prévisionnel 2015 -3 243 -5 599 -9 700 -16 282 -34 824 

Écart 0 -659 2 864 7 100 9 305 

 

 

Coûts chantiers 

préparatoires au 

déploiement 

Maintenance et 

gestion des 

concentrateurs (hors 

coûts concentrateurs 

remplacés) 

Coûts 

supervision des 

systèmes 

d’information 

Pilotage du 

déploiement 

Pilotage 

du 

projet 

Total 

2013-

2015 

Délibération 

17/07/2014 
-2 138 -83 -28 077 -183 -10 405 -40 886 

Réalisé 2012-

2014 et 

prévisionnel 

2015 

-3 064 -86 -17 141 -71 -11 220 -31 582 

Écart -926 -3 10 936 112 -815 9 305 

 

Construction de la trajectoire 2016-2021 

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation et de charges nettes d’exploitation du 

projet Gazpar sur la période 2016-2021. 

 

Tableau 195. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Gazpar (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 0,00 0,00 0,00 0,00 

[Confidentiel] 
Production immobilisée – BP ATRD5  9,50 1,89 1,90 1,91 

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 -51,06 -54,65 -45,39 -32,40 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 -41,56 -52,77 -43,49 -30,49 

 

GRDF a construit une nouvelle précision de la trajectoire 2016-2021 des CNE en intégrant 3 

volets : 

 la trajectoire prévisionnelle des OPEX hors gains ;  

 la trajectoire prévisionnelle des OPEX évités, valorisant les gains en relèves cycliques, en 

repérage des robinets 13.2, et des pertes évitables ; 

 trajectoire prévisionnelle des OPEX « PALIER 2 », couvrant de nouveaux besoins de 

développement des applications SI existantes non pris en compte initialement.  
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Le tableau suivant donne les 3 trajectoires prévisionnelles 2016-2021, et les compare aux 

trajectoires initialement établies en 2013 (« BCase 2013 »). 

 

Tableau 196. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Gazpar (M€ 2015) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Trajectoire prévisionnelle des OPEX hors gains  

« BCase 2013 » - 45,4 - 54,0 - 51,8 - 52,4 

[Confidentiel] Prévision actualisée - 41,7 - 58,0 - 54,1 - 53,3 

Écart 3,7 - 4,0 - 2,3 - 1,0 

Trajectoire prévisionnelle des OPEX évités 

« BCase 2013 » 0 7,3 14,9 28,3 

[Confidentiel] Prévision actualisée 0,7 4,2 11,2 24,0 

Écart 0,7 -3,1 -3,7 -4,4 

Trajectoire prévisionnelle des OPEX « PALIER 2 » 

Prévision 0 0 -1,07 - 1,07 [Confidentiel] 

Convention : Écart = Prévision actualisée – Bcase2013 

 

7.2.1.1.1. OPEX hors gains 

GRDF explique l’écart de la trajectoire prévisionnelle 2016-2021 entre « BCase2013 » et la 

nouvelle prévision d’OPEX hors gains par : 

 le décalage des coûts de supervision des SI de 2015 à 2016, et l’intégration de coûts de 

maintenance des fabricants de matériels à partir de 2016 non prévus initialement ; 

 la baisse des coûts de maintenance préventive des concentrateurs (378 k€) ; 

 la capexisation des chargés d’affaires du déploiement des concentrateurs de 6 191 k€ : 

l’activité de ces agents peut être rattachée aux concentrateurs posés (dont le coût est 

comptabilisé en CAPEX). En conséquence, les hypothèses d’imputation ont été revues 

par rapport au BCase2013 et prévoient désormais une imputation en CAPEX et non plus 

en OPEX ; 

 la hausse des coûts liés à des ressources de pilotage durant la phase de généralisation de 

2 659 k€ : les charges de personnel de l’équipe de Direction du Programme ont été sous-

estimées d’après GRDF dans le « BCase2013 » ; 

 [Confidentiel]. 

 

Tableau 197. Ecarts entre Bcase 2013 et la nouvelle prévision d’OPEX hors gains (k€ 2015) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 
2016-
2021 
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Maintenance préventive & corrective des 
concentrateurs  

 
[Confidentiel] 

Chargés d’affaires pose des concentrateurs 177 

Pilotage du projet  
Tête de Programme -469 

Relations Externes -110 

Coûts de recyclage des compteurs 
 

Convention : Écart = Prévision actualisée – Bcase2013 

 

7.2.1.1.2. OPEX évités 

GRDF explique l’écart de la trajectoire prévisionnelle 2016-2021 entre le Bcase2013 et la nouvelle 

prévision d’OPEX évités par : 

 une baisse des pertes liée à la revalorisation (actualisation) du prix du gaz au PEG passant 

de [Confidentiel] :  

o volume annuel de pertes évitables : 0,4 TWh ; 

o quote-part de compteurs communicants G4, G6 par rapport au nombre total de 

compteurs G4, G6 actifs à fin 2015 : 7,30% (2017), 20,46% (2018), 43,40% 

(2019), 67,46% (2020), 89,15% (2021) ; 

o prix PEG le 21 avril 2015 en € courants arrondis utilisé pour la revalorisation 

(actualisation) : 23€/MWh ; 

 une baisse des gains en relèves cycliques (-0,6 M€) : GRDF définit 3 zones avec des prix 

de relèves différents pour déterminer les gains en relève cyclique. Ci-après, le tableau 

donne les hypothèses de nombre de relèves et de gains unitaires pour chaque « type de 

zone » utilisées pour le calcul des gains en relèves cycliques entre 2016 et 2021. Les gains 

en relèves cycliques sont déterminés comme la différence des coûts totaux de relèves sur 

l’ensemble des zones et les coûts totaux de relèves sans Gazpar. Il est à noter que des 

coûts supplémentaires de « relèves résiduelles » ont été pris en compte par GRDF. Ces 

coûts n’ont pas été dument justifiés par GRDF.   

 

Tableau 198. Gains en relèves cycliques  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zones de déploiement 

intensives Gazpar où celui-ci 

est déployé à 95% et où l’on 

considère que Linky est déjà 

déployé. Les 5% restants sont 

résorbés dans les cinq années 

suivantes. 

Nombre de relèves   

[Confidentiel] 

Coût unitaire (€) 

Coûts totaux  

Zones où ni Gazpar ni Linky 

ne sont déployés 

Nombre de relèves  

Coût unitaire (€) 

Coûts totaux 

Zones où Linky est déployé 

mais pas Gazpar 

Nombre de relèves  

Coût unitaire (€) 

Coûts totaux 

Coûts totaux de relève sur l’ensemble des zones € 
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2015 (1) 

Nombre de relèves sans Gazpar 

Coût unitaire sans Gazpar (€) 

Coûts totaux sans Gazpar € 2015 (2) 

Gains en relèves cycliques et relèves résiduelles  € 

2015 (3) = (1)-(2) 

Gains en relèves cycliques  Bcase  € 2015 (4) 

Coûts supplémentaires des relèves résiduelles  

Bcase  € 2015 (5)* 

Ecarts relèves cycliques et relèves résiduelles 

supplémentaires par rapport au Bcase  €  2015 (6) = 

(3)-(4)-(5) 

Nota : écart positif = augmentation des gains 

 

 une baisse des gains en repérage des robinets 13.2 (-7,0 M€) suite à une décision 

managériale de diminuer progressivement les repérages « secs » lors du déploiement des 

compteurs communicants, pour des raisons de sécurité et pour maintenir un certain 

niveau de repérage sur le territoire géographique indépendant du rythme de déploiement 

de Gazpar :  

o le gain en repérage unitaire est de 15,1 €2015 (contre 15 €2013) ; 

o le « BCase de 2013 » supposait que les 200 000 repérages « secs » annuels 

envisagés seraient réalisés par les équipes Gazpar lors du déploiement des 

compteurs communicants. D’où la prise en compte de cette économie pour 

GRDF dans le Bcase du projet dans la rubrique « Gains ». En 2015, la chronique 

globale de repérage des robinets 13.2 de GRDF a été modifiée. La nouvelle 

chronique tient compte des zones prévues de déploiement de Gazpar et 

recherche à ne pas arrêter totalement les repérages « secs » en 2017 lors du 

déploiement intensif des compteurs. GRDF explique que le scénario envisagé 

initialement, maximisait l’économie globale mais conduisait à des ruptures du 

nombre de repérages, avec un impact direct sur le volume d’activités et sur le 

maintien des compétences en Unités opérationnelles. Aujourd’hui, GRDF a 

décidé de retenir une décroissance progressive des repérages « secs », avec 

183 779 repérages « secs » en 2017, 168 152 en 2018. Une nouvelle trajectoire sur 

le nombre de repérages réalisés à l’occasion du déploiement de Gazpar est 

proposée par GRDF (cf. tableau ci-dessous). Les gains liés à Gazpar 

correspondent ainsi aux 537 119 repérages 13.2 réalisés à l’occasion du 

déploiement sur la période 2016 à 2021.  

 

Tableau 199. Trajectoire du nombre de repérages réalisés à l’occasion du déploiement de Gazpar 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Repérages réalisés à 

l’occasion du déploiement 

de Gazpar 

19 816 71 395 111 215 139 139 [Confidentiel] 
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Le tableau ci-dessous présente les écarts des OPEX évités 2016-2021 entre la trajectoire de la 

nouvelle prévision et celle de BCase. 

 

Tableau 200. Ecarts des OPEX évités 2016-2021 (M€ 2015) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Ecart total : Prévisions – Bcase : 0,7 -3,1 -3,7 -4,4 

[Confidentiel] Coûts des pertes et différences diverses  -0,2 -0,7 -1,6 

Gains en relèves cycliques et coûts des relèves résiduelles 0,4 -0,9 -1,7 -1,8 

 

7.2.1.1.3. OPEX « PALIER 2 » 

GRDF explique que les OPEX « Palier 2 » sont engendrés par des nouveaux besoins d’évolution 

des applications SI existantes découlant de la loi de transition énergétique et de nouveaux besoins 

potentiels qui auraient été exprimés par la CRE, les pouvoirs publics, les fournisseurs (intégration 

des clients T3 et T433) non pris en charge initialement dans les coûts de maintien en conditions 

opérationnelles. 

 

[Confidentiel] 

 

Tableau 201. Trajectoires des OPEX « PALIER 2 » (M€ 2015) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Total  

2015-2021 

OPEX 
[Confidentiel] 

CAPEX 

 

7.2.1.2. Evaluation du niveau 

La trajectoire des CNE relatives au projet Gazpar a été validée par la CRE dans sa délibération du 

17 juillet 2014, nous considérons que les prévisions de nouveaux coûts et de coûts évités relatifs 

au projet Gazpar proposées par GRDF doivent faire l’objet d’un arbitrage spécifique par la CRE 

sur la base des nouvelles justifications fournies par GRDF. 

 

Tableau 202. Ecarts entre la prévision actualisée et « BCase 2013 » - projet Gazpar (M€ 2015) 

Écart Prévision actualisée – 

« BCase 2013 » 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 

2016-

2021 

OPEX  hors gains 3,7 - 4,0 - 2,3 - 1,0 

[Confidentiel] 

OPEX évités 0,7 -3,1 -3,7 -4,4 

                                                 
33 Ce point doit être clarifié par GRDF, les clients T3 et T4 n’étant pas concernés par le déploiement des compteurs Gazpar.  
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OPEX « PALIER 2 » 

[Confidentiel] 

Total 

 

7.2.2. Transformation 

7.2.2.1. Description de la méthode et des hypothèses 

Description du projet 

Ce projet a pour objet de faire évoluer le modèle des activités d’intervention de GRDF mutualisé 

au sein du service commun entre ERDF et GRDF. 

 

Construction de la trajectoire 2015-2021  

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation et de charges nettes d’exploitation du 

projet Transformation 2016-2021. 

 

Tableau 203. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Transformation (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 

 

[Confidentiel] 

Production immobilisée – BP ATRD5  

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 

 

Les charges d’exploitation du projet Transformation impactent principalement les charges de 

personnel et les charges immobilières du fait d’un besoin en recrutement et d’une réorganisation 

des locaux. 

 

La trajectoire prévisionnelle 2015-2021 du projet Transformation a été construite sur la base des 

hypothèses suivantes : 

 Charges de personnel : les charges prévisionnelles sont basées sur les trajectoires 

prévisionnelles d’effectifs de Techniciens d’intervention, de Préparateurs, de 

Planificateurs et programmateurs, d’Expertise métier clientèle, de Management, d’appui et 

sur le besoin en nombre d’heures d’Intérim ; 

 Charges immobilières : les charges prévisionnelles sont basées sur : 

o les coûts des sites libérés, qui comprennent le coût de remise en état des sites 

libérés, le gain de loyer dû aux sites libérés et l’augmentation de loyer due au 

départ d’ERDF ; 

o les nouveaux loyers dus à des nouvelles implantations ; 

o le coût de déménagement des agents ; 
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 Charges de véhicules : les charges prévisionnelles sont basées sur le volume d’activités 

d’interventions réseau & clientèle et l’évolution des kilométrages parcourus ; 

 Charges d’accompagnement : les charges prévisionnelles sont basées sur le coût de 

logistique associés (restauration et hébergement), le coût direct de la formation ainsi que 

les coûts inhérents au statut des IEG ; 

 Autres charges et gains tels que les charges d’externalisation d’interventions de Sécurité et 

les gains en ré-internalisation d’activités. 

 

Charges de personnel : 

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires d’effectifs 2015-2021 du projet Transformation. 

  

Tableau 204. Trajectoires d’effectifs 2015-2021 – projet Transformation 

ETP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Techniciens intervention 

[Confidentiel] 

Préparateurs 

Planification & Programmation 

Expertise métier clientèle 

Management, appui, autres 

Total 

 

[Confidentiel] 

 

Charges immobilières : 

GRDF estime les impacts suivants :  

 Coût de remise en état des sites libérés : GRDF explique que 37 sites seront libérés (22 en 

2016, 13 en 2017 et 2 en 2018) qui sont à bail de GRDF et occupés par ERDF et GRDF. 

[Confidentiel]. Ce coût est ensuite appliqué aux surfaces moyennes des sites à bail GRDF 

occupés par ERDF et GRDF, par région. . 

 

 Gain de loyer dû aux sites libérés : ce gain correspond aux loyers évités quand GRDF 

libère les sites à bail GRDF ([Confidentiel]), qui sont calculés à partir du loyer moyen par 

site et du nombre de sites libérés par GRDF. 

 

 Augmentation de loyer due au départ d’ERDF : cette augmentation correspond aux 

loyers majorés quand ERDF libère les sites à bail GRDF (12 en 2016, 9 en 2017 et 2 en 

2018). Cette augmentation est calculée sur base du loyer moyen par site et du nombre de 

sites libérés par ERDF. 

 

[Confidentiel] 

 

Charges de véhicules : 

GRDF explique que les véhicules sont acquis, et que les coûts dépendent du volume d’activités 

d’interventions réseau & clientèle et de l’évolution des nombre de kilomètres parcourus.  
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Charges d’accompagnement : 

 

[Confidentiel] 

 

Autres charges et gains : 

 [Confidentiel] 

7.2.2.2. Evaluation du niveau 

L’analyse du projet Transformation a montré une surestimation par GRDF de l’impact relatif à ce 

projet sur les consommations externes. Nous recommandons un ajustement sur les trajectoires 

des postes Travaux entretien (cf. chapitre 8.5.2) et Immobilier (cf. chapitre 8.5.3). 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de l’ajustement recommandé pour les deux postes sur 

la trajectoire 2016-2021 de GRDF. 

 

Tableau 205. Synthèse des ajustements recommandés pour le poste Travaux entretien et Immobilier (M€ 

2015) 

Poste 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Travaux entretien +9,38 +6,09 +0,77 - 

[Confidentiel] Immobilier +0,52  +1,00    +3,61  +3,98 

Total +9,9 +7,09 +4,38 +3,98 

 

7.2.3. Développement 

7.2.3.1. Description de la méthode et des hypothèses 

Le projet Développement comprend 2 volets : 

 Promotion de gaz naturel : Aides & Actions au développement, R&D et Transition 

Energétique Industrielle, EVAPDC34 ; 

 Sécurité aval gaz et précarité énergétique : Diagnostic, Sécurité des installations, Précarité 

Energétique. 

 

Explication des écarts sur la période ATRD4 

GRDF explique l’écart favorable de +22,835 M€ sur les dépenses totales du projet de Promotion 

Gaz Naturel sur la période ATRD 4 par : 

• une baisse des dépenses destinées aux aides au développement de 27,7 M€ résultant du 

choix managérial de GRDF d’orienter une part croissante du budget vers les actions de 

développement. Nous notons que la baisse de 27,7 M€ des aides ne peut être attribuée à 

la seule réorientation vers les actions puisque les actions n’ont été supérieures que de 7,1 

                                                 
34 Evacuation des produits de combustion 
35 [Confidentiel] 
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M€. [Confidentiel]. GRDF a décidé de réorienter sa politique de développement en 

accentuant l’effort sur les [Confidentiel] ; 

• une hausse des dépenses destinées aux actions de développement de 7,1 M€ liée à de 

nouvelles dépenses sur un plan média à partir de 2014 et dans une moindre mesure de 

divers dépenses en événementiel, marketing opérationnel, etc. ; 

• une baisse des dépenses R&D de 2,2 M€ provenant surtout de l’année 2012. 

 

Figure 52. Trajectoire du projet développement 2012-2021 

 
 

Construction de la trajectoire 2016-2021 

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation et de charges nettes d’exploitation du 

projet Développement 2016-2021. 

 

Tableau 206. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Développement (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 0,00 0,00 0,00 0,00 

[Confidentiel] 
Production immobilisée – BP ATRD5  0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 -54,54 -56,54 -59,54 -58,54 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 -54,54 -56,54 -59,54 -58,54 

 

Les trajectoires 2016-2021 du projet Développement ont été construites sur les hypothèses 

suivantes :  

[Confidentiel] 
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Parmi les projets listés dans le tableau ci-dessous, 4 sous-projets étaient déjà inclus dans l’ATRD4 

et 4 nouveaux sous-projets ont été introduits dans l’ATRD5 (cf. détails des coûts par sous-projet 

en annexe) :  

 Les aides DEV, les actions DEV, la R&D ainsi que les diagnostics Qualité Gaz sont les 

projets déjà inclus dans l’ATRD4. 

 Les projets Transition énergétique industrie, EVAPDC, sécurité des installations 

intérieures et précarité énergétique sont des projets nouveaux (ATRD5). 

 

Tableau 207. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Développement (M€ 2015) 

M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Promotion Gaz Naturel 

Aides DEV 

 
[Confidentiel] 

Actions DEV 

R&D 

Transition énergétique Industrie 

EVAPDC 

Sécurité 

Diagnostics 

[Confidentiel] Sécurité des installations intérieures 

Précarité énergétique 

 

7.2.3.2. Evaluation du niveau 

Les méthodes de construction des trajectoires du projet Développement sont pertinentes.  

 

Néanmoins, nous attirons l’attention de la CRE sur le fait qu’au cours de la période 2012-2014, le 

budget prévu pour la promotion du gaz qui constitue l’un des volets du projet Développement a 

été largement sous consommé, d’environ 28 M€. Une large de part de cette sous-consommation 

(environ 21 M€) est liée à des dépenses qui n’ont simplement pas été engagées par GRDF. Pour 

la période 2016-2021, GRDF propose de reconduire le niveau estimé pour 2015 et d’étendre le 

périmètre des charges incluses dans ce projet. Il appartient à la CRE de se prononcer sur le 

périmètre et le niveau des coûts pris en compte pour ce projet.   

 

Il nous paraît par ailleurs discutable d’allouer des budgets à un gestionnaire de réseau de 

distribution en vue de réaliser des projets de R&D sur les solutions au gaz naturel et de 

promouvoir plus généralement l’usage du gaz naturel. La prise en compte de telles dépenses pour 

GRDF peut toutefois s’inscrire dans une logique de minimisation à terme du tarif unitaire 

d’utilisation du réseau de distribution. Il revient par conséquent à la CRE de trancher sur la prise 

en compte des budgets relatifs au projet Développement. Cette remarque est valable également 
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pour le projet GNV, ce dernier s’inscrivant dans la même optique que le projet Développement, 

à savoir le développement de l’usage du gaz naturel. 

 

7.2.4. Tulipe 

7.2.4.1. Description de la méthode et des hypothèses 

Description du projet 

Ce projet est destiné à préparer la conversion des réseaux de gaz B en gaz H.  

 

Construction des trajectoires 2016-2019 

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation et de charges nettes d’exploitation du 

projet Tulipe 2016-2021. 

 

Tableau 208. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Tulipe  (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 0,00 0,00 0,00 0,00 

[Confidentiel] 
Production immobilisée – BP ATRD5  0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 -0,20 -0,15 -2,35 -19,33 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 -0,20 -0,15 -2,35 -19,33 

 

GRDF indique 4 postes de charges d’exploitation pris en compte pour la phase 

d’expérimentation du projet Tulipe entre 2016 et 2019 : 

 Poste n°1 : études, formation des intervenants, rédaction des manuels de conversion, 

pilotage et contrôle ; 

 Poste n°2 : remplacement des détendeurs ; 

 Poste n°3 : interventions chez les clients (domestiques, tertiaires et industriels) pour 

réaliser les adaptations et les remplacements éventuels des appareils ;  

 Poste n°4 : construction d’ouvrages de poste de livraison Transport Distribution 

spécifiques. 

 

Les charges relatives à la phase de généralisation (2020 et 2021) ne sont pas intégrées dans 

l’ATRD5. GRDF a indiqué avoir de très fortes incertitudes sur le planning, les procédures et les 

coûts relatifs à ce projet.  
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Figure 53. Trajectoires prévisionnelles 2016-2019 – Tulipe (M€ 2015) 

 
 

Les trajectoires prévisionnelles 2016-2019, dont les coûts concernent principalement 

l’expérimentation pilote pour environ 70 000 clients, ont été établies à partir des hypothèses 

suivantes : 

 Poste n°1 - Etudes, formation des intervenants, rédaction des manuels de conversion, 

pilotage et contrôle : dépenses provenant essentiellement du besoin croissant en ETP 

passant de [Confidentiel] pour le pilotage national et régional du projet.  

 

Tableau 209. Trajectoire annuelle 2016-2019 du poste n°1 – Tulipe (M€ 2015) 

 
2016 2017 2018 2019 

Total -0,4 -0,5 -0,5 -1,2 

Etudes et rédaction processus et manuels de conversion -0,2 -0,1 -0,0 -0,1 

Formation des intervenants (prestataires réseau et installations intérieures) + 
élaboration, impression des supports des manuels de conversion et de 
communication (clients, collectivités locales, PG, SAV,….) 

-0,0 -0,1 -0,0 -0,1 

Pilotage national et régional du projet (2 ETP en 2016, 4 en 2017, 6 en 2018, 8 en 
2019) 

-0,2 -0,3 -0,5 -0,6 

Contrôle des prestations (sur la base de la norme ISO2859, soit 7,5 % des 
installations, [Confidentiel], avec 6 500 installations en 2018 et ~68 000 en 2019). 

-0,0 -0,0 -0,0 -0,5 

 

 Poste n°2 - Remplacement des détendeurs : dépenses calculées sur la base du nombre de 

remplacement des détendeurs (6 500 installations en 2018 et 68 000 en 2019). 

 

Tableau 210. Trajectoire annuelle 2016-2019 du poste n°2 – Tulipe (M€ 2015) 

 
2016 2017 2018 2019 

Total -0,0 -0,0 -0,3 -2,7 

Pose détendeurs individuels pour les clients sur réseau MPB - abaissement de la -0,0 -0,0 -0,1 -0,7 
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pression de 25 mbar à 20 mbar ([Confidentiel]) 

Achats détendeurs ([Confidentiel]) -0,0 -0,0 -0,2 -2,0 

 

 Poste n°3 - Interventions chez les clients : progression du nombre d’installations chez les 

clients domestiques et petit tertiaire : 

[Confidentiel] 

 

Tableau 211. Trajectoire annuelle 2016-2019 du poste n°3 – Tulipe (M€ 2015) 

[Confidentiel] 

  

 Poste n°4 - Construction d’ouvrages de poste de livraison Transport-Distribution 

spécifiques : GRDF prend en compte un coût [Confidentiel] représentant le coût moyen 

d’un nouveau poste GRTgaz HP/MPB. GRDF indique que les prix sont spécifiés par 

l’article 2.3.1 du contrat d'interface GRTgaz - GRDF et que ces prix sont revus tous les 2 

ans. Dans le cas présent, il s'agit d'un poste atypique HP / MPB (alors que classiquement, 

c’est du HP / MPC en urbain). 

 

Tableau 212. Trajectoire annuelle 2016-2019 du poste n°4 – Tulipe (M€ 2015) 

 
2016 2017 2018 2019 

Construction d’ouvrages de poste de livraison Transport-Distribution 
spécifiques (évalué à partir des dispositions du contrat 4) 

-0,0 -0,0 -0,5 -0,0 

 

7.2.4.2. Evaluation du niveau 

Nous considérons à ce stade qu’il serait pertinent de retenir uniquement les coûts du poste n°1 

budgétés par GRDF en vue de réaliser les études, la formation des intervenants, la rédaction des 

manuels de conversion, etc.  

 

Etant donné les fortes incertitudes (que reconnait d’ailleurs GRDF) portant sur le planning, les 

procédures et les coûts de ce projet, il nous paraît prématuré de prendre en compte les autres 

charges d’exploitation demandées par GRDF au titre du remplacement des détendeurs, de 

l’intervention chez les clients domestiques, tertiaires et industriels pour réaliser les adaptations et 

les remplacements éventuels des appareils, ou de la construction de postes de livraison Transport 

Distribution spécifiques. Nous recommandons donc un ajustement sur la trajectoire totale des 

CNE de GRDF sur la période 2016-2021 : 

 

Tableau 213. Ajustement recommandé pour le poste Travaux entretien et Immobilier (M€ 2015) 

Projet Tulipe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total   +2,30 +18,70   

 

7.2.5. Biométhane 

7.2.5.1. Description de la méthode et des hypothèses 
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Explication des écarts sur la période ATRD4 

Sur la période 2012-2015, nous constatons un écart important sur les nombres de nouveaux 

raccordements entre BP ATRD4 et Réalisé & Estimé. GRDF explique que le développement de 

la filière d’injection Biométhane et la réalisation de sites d’injection a suivi un rythme moins 

dynamique que celui anticipé en 2011, et ceci pour plusieurs raisons :  

 les porteurs de projets ont eu tendance à se regrouper et à monter des sites d’injection 

mutualisés. Le débit moyen des projets à l’étude en 2014 par GRDF était de 213 Nm3/h, 

plus du double du débit moyen de référence en 2011 ; 

 le financement des projets se révèle plus difficile qu’anticipé, et prend au moins un an et 

demi au lieu des 7 mois initialement estimés. 

 

En conséquence, le nombre d’études réalisées par GRDF est plus bas que celui estimé en 2011 

(de l’ordre de 100 études par an). Les projets d’injection mettent plutôt 4 à 5 ans à se concrétiser, 

au lieu des 2-3 ans initialement pris en compte.  

 

Tableau 214. Nombres de nouveaux raccordements BP ATRD4 et Réalisé & Estimé - Biométhane 

 2012 2013 2014 2015 Total 

Nombre de nouveaux raccordements Réalisé & Estimé ATRD4 1 1 3 11 16 

Nombre de nouveaux raccordements BP ATRD4 4 8 28 40 80 

 

Construction de la trajectoire 2016-2021 

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation et de charges nettes d’exploitation du 

projet Biométhane 2016-2021. 

  

Tableau 215. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Biométhane  (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 +8,11 +11,69 +15,07 +18,43 

[Confidentiel] 
Production immobilisée – BP ATRD5  0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 -5,13 -6,84 -7,72 -9,53 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 +2,98 +4,84 +7,35 +8,90 

 

La trajectoire prévisionnelle du nombre de raccordements (ci-dessous le tableau) est construite 

par GRDF sur la base du scénario conservateur « tendanciel » élaboré dans le cadre d’un groupe 

de travail réunissant GRDF, GRTgaz, TIGF, Réseau GDS, Régaz. 

 

Tableau 216. Trajectoire du nombre de raccordements 2016-2021 – Biométhane 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de nouveaux raccordements BP ATRD5 20 30 33 35 
[Confidentiel] 

Nombre total de raccordements 37 67 100 135 
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Nous avons calculé les charges brutes d’exploitation unitaires par raccordement et par nouveau 

raccordement. 

 

Tableau 217. Trajectoire des charges d’exploitation brutes 2016-2021 – Biométhane 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges d’exploitation brutes BP ATRD5 (M€ 2015) 

[Confidentiel] 
Coût unitaire par nouveau raccordement BP ATRD5 (M€ 
2015/raccordement) 

Coût unitaire par raccordement36 BP ATRD5 (M€ 
2015/raccordement) 

   

7.2.5.2. Evaluation du niveau 

Sur la base des éléments communiqués par GRDF, nous constatons qu’il y a : 

[Confidentiel] 

 

GRDF a expliqué que la variation du coût unitaire par nouveau raccordement d’une année à 

l’autre est due à la mise en service de projets en cours d’année, et que les charges d’exploitation 

ne sont pas uniquement dues à l’exploitation des stations d’injection, mais contiennent également 

:  

 les dépenses sur les études de réseau à destination des porteurs de projet, qui sont 

produites au moins 2 ans avant l’aboutissement éventuel d’un projet d’injection ; 

 et les dépenses en animation de la filière biométhane et le pilotage du groupe de travail « 

Injection ». 

 

GRDF n’a pas fourni d’hypothèses de construction de la trajectoire des charges d’exploitation 

brutes 2016-2021 du projet Biométhane. Et les explications ne nous semblent pas suffisamment 

précises pour justifier la variation que nous avons constatée du coût unitaire par nouveau 

raccordement. Sans justification plus détaillée de la part de GRDF, nous proposons de recalculer 

les charges d’exploitation du projet Biométhane en utilisant le coût unitaire calculé par GRDF 

pour l’année 2017 ([Confidentiel]) sur l’ensemble de la période.  

 

Tableau 218. Ajustement recommandé 2016-2021 sur la base de la trajectoire de raccordements proposée 

par GRDF 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Nombre de nouveaux raccordements BP ATRD5 

[Confidentiel] 

Coûts unitaires par nouveau raccordement 
ATRD5 recommandées (M€ 2015/raccordement) 

Charges d’exploitation brutes ATRD5 
recommandées (M€ 2015) (a) 

Charges d’exploitation brutes BP ATRD5 (M€ 
2015) (b) 

Ajustement recommandé (a – b) 

 

                                                 
36 Charges d’exploitation brutes relatives au projet biométhane / nombre total de raccordement 
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Par ailleurs, nous comprenons que la trajectoire prévisionnelle du nombre de raccordements 

construite par GRDF est basée sur un scénario conservateur dit « tendanciel » élaboré par le 

groupe de travail réunissant GRDF, GRTgaz, TIGF, Réseau GDS, Régaz. Ce groupe a élaboré 

un autre scénario dit « volontariste », plus optimiste, qui prévoit d’avoir 100 sites en 2018 et 375 

sites en 2023. Il nous paraît plus judicieux de baser la trajectoire du nombre de raccordements de 

biométhane sur un scénario de référence médian, qui se situe entre le scénario conservateur et le 

scénario  « volontariste ». Il en résulte la trajectoire suivante que nous recommandons : 

 

Tableau 219. Trajectoire du nombre de raccordements 2016-2021 – Biométhane 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de nouveaux raccordements – tendanciel 

[Confidentiel] 

Nombre total de raccordements – tendanciel 

Nombre de nouveaux raccordements – volontariste 

Nombre total de raccordements – volontariste 

Nombre de nouveaux raccordements BP ATRD5  
recommandé 

Nombre total de raccordements  recommandé  

 

Faute d’hypothèses précises de construction des recettes extra-tarifaires relatives au biométhane, 

nous n’avons pas été en mesure de construire une nouvelle trajectoire des CNE du projet 

Biométhane correspondant à ce scénario de référence médian.  

 

Sur la base de la nouvelle trajectoire de raccordement que nous recommandons, nous 

préconisons à la CRE de demander à GRDF d’établir une nouvelle trajectoire de CNE relatifs à 

ce projet.  

 

7.2.6. Prévision de la demande 

7.2.6.1. Description de la méthode et des hypothèses 

Description du projet 

Ce projet couvre la réalisation d’études de prévision de la demande de gaz et la communication 

de ces études. Nous comprenons que les prévisions de la demande ne sont pas une activité 

nouvelle pour GRDF. Les nouveaux coûts présentés par GRDF dans le cadre de ce projet sont 

notamment liés au développement d’outils destinés à accompagner les territoires dans 

l’élaboration de leur scénarios prospectifs (Schéma Régionaux d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire) et à la diffusion des prévisions de la demande auprès 

d’acteurs institutionnels sous forme d’un rapport annuel. 

 

Construction des trajectoires 2016-2021 

Le tableau ci-après présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation et de charges nettes d’exploitation du 

projet Prévision de la demande 2016-2021. 
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Tableau 220. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Prévision de la demande (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 0,00 0,00 0,00 0,00 

[Confidentiel] 
Production immobilisée – BP ATRD5  0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 -0,79 -0,96 -0,96 -1,01 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 -0,79 -0,96 -0,96 -1,01 

 

Les trajectoires prévisionnelles 2016-2021 ont été établies à partir des hypothèses suivantes : 

[Confidentiel] 

 

GRDF explique que les scenarii de demande sont construits sur la base d’études réalisées par 

le CEREN et d’hypothèses construites par le CEEME, ce dernier étant une cellule d’expertise 

rattachée au groupe GDF SUEZ, fournissant des tendances évolutives de la demande en 

énergie dans le monde jusqu’en 2035, et des données de corrections climatiques : 

 Communication – rapport de prévision : [Confidentiel] durant la période 2016-2021. 

GRDF explique que les résultats des prévisions de la demande seront présentés à 

l’ensemble des parties prenantes et diffusés auprès d’acteurs institutionnels sous forme de 

rapport annuel. L’édition de ce rapport sera confiée à une entreprise spécialisée dans la 

communication. 

 Animation nationale : montée progressive du nombre ETP passant de 2 ETP en 2016 à 4 

ETP en 2021, due à un volume croissant de travail (études supplémentaires, construction 

d’outils de calcul performants et mise à jour du modèle prospectif). Ces effectifs sont 

intégrés dans le socle de GRDF est ne représentent pas des effectifs additionnels. Les 

coûts y relatifs ne sont pas intégrés dans le Tableau 220. 

  

Figure 54. Trajectoires prévisionnelles 2016-2019 – Prévision de la demande 

 
 

7.2.6.2. Evaluation du niveau 
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Les méthodes de construction des trajectoires du projet Prévision de la demande sont pertinentes 

de même que le niveau des CNE relatif au projet. Nous ne préconisons pas d’ajustements.  

 

On peut cependant s’interroger sur le caractère « hors socle » d’un tel projet, la réalisation de 

prévisions de demande à moyen et long terme faisant a priori partie des tâches habituelles d’un 

GRD. 

 

7.2.7. GNV 

7.2.7.1. Description de la méthode et des hypothèses 

Construction des trajectoires 2016-2021 

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation et de charges nettes d’exploitation du 

projet GNV 2016-2021. 

 

Tableau 221. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – GNV (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 +0,93 +1,69 +3,53 +4,81 

[Confidentiel] 
Production immobilisée – BP ATRD5  0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 -3,99 -4,58 -5,13 -6,03 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 -3,06 -2,89 -1,61 -1,22 

 

Les trajectoires prévisionnelles 2016-2021 ont été établies à partir des hypothèses suivantes : 

 

 Aides commerciales : prise en compte d’une contribution unitaire par type de véhicule, avec 

des nouveaux véhicules prévus durant la période 2016-2021. 

 

Tableau 222. Trajectoires des véhicules bénéficiant des aides commerciales – GNV 

Catégorie  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Véhicules légers 

[Confidentiel] 

Véhicules Utilitaires légers 

Poids Lourds 

BOM37 

BUS 

Cars 

 

Tableau 223. Trajectoires des nouveaux véhicules bénéficiant des aides commerciales – GNV 

Catégorie  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Véhicules légers 
[Confidentiel] 

Véhicules Utilitaires légers 

                                                 
37 Benne à ordure 
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Poids Lourds 

BOM 

BUS 

Cars 

 

Tableau 224. Contribution unitaire par catégorie des véhicules bénéficiant des aides commerciales - GNV 

Catégorie  Pondération Montant  

Contribution 
unitaire 
(=Pondération * 
Montant) 

Explication par GRDF sur l’attribution de 
ces coefficients 

Véhicules 
légers 

[Confidentiel] 

Véhicules 
Utilitaires 
légers 

Poids Lourds 

BOM 

BUS 

Cars 

 

Tableau 225. Trajectoires des aides commerciales aux nouveaux véhicules par catégorie – GNV (€ 2015) 

Catégorie  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Véhicules légers  

[Confidentiel] 

Véhicules Utilitaires légers  

Poids Lourds  

BOM  

BUS  

Cars  

 

 Actions commerciales : somme des dépenses sur diverses actions (développement marché, 

outils de communications, salons et événements, achat de fichiers, prospection 

commerciale, études de marché et adhésions à des associations). GRDF projette de 

participer à plusieurs évènements (Solutrans, SITL, Pollutec, Expobiogaz, Rive, Rallye des 

Energies Nouvelles, etc.). Parmi les supports de communication requis, GRDF souhaite 

développer un site Internet pédagogique pour le développement de la filière. Des 

campagnes de qualification de données seront réalisées afin de disposer d’une information 

fiable mise à disposition de tous les acteurs de la filière via le site Internet. 

 

 Dépenses des projets R&D. GRDF explique que les dépenses sont dues à des actions de 

R&D qui s’intensifient sur les projets suivants :  

o gain en efficacité énergétique sur les motorisations GNV ; 
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o meilleur autonomie des Poids Lourds GNV via des technologies de stockages 

innovantes ; 

o performances environnementales des Véhicules Légers (actions de recherches, 

développement) ; 

o équipements et performance moteur des Véhicules Légers ; 

o réalisation de mesures embarquées (ce qui permettra d’anticiper les orientations 

européennes portées sur une réglementation Européenne qui s’oriente vers la 

normalisation des émissions réelles des polluants) ; 

o identification de nouvelles solutions de station de micro-liquéfaction raccordée au 

réseau de distribution pour des petits débits. 

 

 Recette de raccordement : évolution progressive du nombre de raccordements réalisés 

passant de 20 en 2016 à 60 en 2021 pour un prix unitaire de [Confidentiel]. 

 

 [Confidentiel] 

 

 [Confidentiel] pour estimer les ressources sont les suivantes : 

o 1 affaire = 1 flotte d’un client ; 

o 1 affaire moyenne correspond à 20 éqVL38 pour les affaires liées à une flotte de 

véhicules légers et 200 éqVL pour une affaire liée à une flotte de véhicules lourds ; 

o 1 ETP doit concrétiser 10 affaires / an en 2015 et jusqu’à 25 affaires en 2020. 

L’évolution des ETP prévue intègre également l’accompagnement de l’ensemble des acteurs 

impliqués dans le projet (collectivité, transporteurs, etc.) et la participation aux réflexions des 

territoires en matière de Mobilité Durable. 

 

Figure 55. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – GNV (M€ 2015) 
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7.2.7.2. Evaluation du niveau 

Les méthodes de construction des trajectoires de charges et de produits du projet GNV sont 

pertinentes de même que le niveau des CNE relatif au projet. Nous ne préconisons pas 

d’ajustements. 

 

7.2.8. Territoire 

7.2.8.1. Description de la méthode et des hypothèses 

Description du projet 

Ce projet a pour objet d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs 

stratégies énergétiques dans le cadre de la transition énergétique.  

 

Construction des trajectoires 2016-2021 

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation, de charges nettes d’exploitation et 

d’effectifs du projet Territoire 2016-2021.  

 

GRDF a précisé qu’il y aura des effectifs supplémentaires dans le cadre du projet Territoire sur la 

trajectoire 2016-2021, mais a intégré les charges de personnel supplémentaires y relatives dans la 

trajectoire des CNE socle au lieu de la trajectoire du projet Territoire. 

 

Tableau 226. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Territoire (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 0,00 0,00 0,00 0,00 

[Confidentiel] 

Production immobilisée – BP ATRD5  0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 -1,05 -0,90 -0,90 -0,55 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 -1,05 -0,90 -0,90 -0,55 

ETP - BP ATRD 5 6,25 13,25 16 16 

 

Les trajectoires prévisionnelles 2016-2021 ont été établies à partir des hypothèses suivantes : 

 Fonds de déploiement : répartition à parts égales sur la période 2015-2018 d’une 

contribution maximale de 1 M€ sur la période du contrat de service public. GRDF a 

expliqué sa participation au financement du fonds de déploiement des maisons par ses 

engagements de service public.  

 Accompagne du déploiement : estimation de ressources pour répondre aux différentes 

sollicitations de gérants des maisons de services publics. 

 Mise en place de SI et d’une base de données : dépenses pour le développement, les mises 

à jour, les évolutions, l’exploitation et la formation des utilisateurs pour plusieurs outils 

dédiés à l’accompagnement de la planification et les projets d’aménagement des 
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collectivités, avec une intervention prévue plus forte en 2016. GRDF fournit les détails 

suivants sur ses dépenses : 

[Confidentiel] 

GRDF précise que les principaux développements interviendront en 2016 et que dans 

les années suivantes, il s’agira de maintenir les outils, d’où un montant plus élevé en 

2016 par rapport aux autres années. 

 Etudes, démonstrateur de ville durable « Smart ZAC », Partenariats : GRDF a prévu des 

dépenses pour une planification énergétique territoriale plus approfondie, le renforcement 

de l’accompagnement des projets d’éco-quartiers pour une meilleure prise en compte des 

solutions Gaz Naturel, et la poursuite des  partenariats nationaux visant à développer une 

vision conjointe de la planification énergétique et de l’aménagement. 

 Animations : effectifs supplémentaires pour accompagner les nouveaux outils mis en 

place dédiés à l’accompagnement de la planification et les projets d’aménagement des 

collectivités, et pour les nouvelles actions d’accompagnement des projets complexes et de 

long terme en région. Nous avons remarqué que ces effectifs supplémentaires étaient 

intégrés à la trajectoire de socle.  Les détails donnés par GRDF sur ces effectifs sont les 

suivants: 

o Equipe nationale : GRDF estime qu’il est essentiel d’obtenir rapidement des 

ressources supplémentaires sur 2 projets (Politiques énergétiques et 

aménagement) afin de mettre en place l’ensemble des nouveaux outils nécessaires 

à un meilleur accompagnement des collectivités sur ces sujets. Dans le temps, 

GRDF souhaite faire vivre ces outils, réaliser des démarches d’accompagnement 

et continuer à  professionnaliser une vaste population (développeurs, partenaires 

institutionnels, aménageurs, etc.).  

o Equipe régionale : GRDF estime qu’il faut davantage de ressources dédiées en 

région pour accompagner des projets complexes et de long terme, vue la montée 

en puissance des collectivités sur ces enjeux. 

 

7.2.8.2. Evaluation du niveau 

L’impact du projet Territoire est relativement faible sur la trajectoire 2016-2021 des CNE. 

Néanmoins, nous nous interrogeons sur 2 points :  

 la nécessité pour GRDF d’intervenir auprès de collectivités territoriales sur le thème de la 

transition énergétique; 

 les raisons justifiant la prise en compte des coûts relatifs à ce projet dans le « hors socle ».  

 

Nous recommandons de ne pas prendre en compte tous les coûts relatifs à ce projet, y inclus les 

charges de personnel liées aux effectifs supplémentaires, qui devraient être affectées au projet 

Territoire mais ont été intégrées par GRDF dans les CNE socle.  

 

Par ailleurs, GRDF indique avoir prévu des dépenses pour le renforcement de l’accompagnement 

des projets d’éco-quartiers pour une meilleure prise en compte des solutions Gaz Naturel. Or ce 
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type d’actions, visant à défendre la part de marché du gaz naturel est en principe déjà couvert par 

les dépenses du projet développement. Cela renforce notre recommandation de ne pas prendre 

en compte les coûts relatifs à ce projet. 

 

Les charges de personnel additionnelles relatives à ce projet (intégrées dans le socle) doivent être 

[Confidentiel]39.  

 

Tableau 227. Synthèse des ajustements recommandés sur les CNE 2016-2021 – Projet Territoire (M€ 

2015) 

Projet Territoire 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges d’exploitation hors personnel +1,05 +0,90 +0,90 +0,55 

[Confidentiel] Charges de personnel +0,42 +0,92 +1,13 +1,13 

Total +1,47 +1,82 +2,03 +1,68 

 

7.2.9. Smart Grids 

7.2.9.1. Description de la méthode et des hypothèses 

GRDF indique que « Smart Grids » regroupe plusieurs projets : projet GRHYD (Gestion des 

Réseaux par l’injection d’Hydrogène pour Décarbonner les énergies), projet de méthanation 

catalytique, projet de méthanation biologique, projet Télé-exploitation et « Informatique ».  

 

Les coûts relatifs à ces différents projets de « Smart Grids » relèvent très majoritairement de 

CAPEX (installations liées au « Power to Gas », stations de télé-exploitation, matériels 

informatiques et systèmes d’information associés aux projets).  

 

Le tableau ci-dessous présente les trajectoires prévisionnelles de recettes extra-tarifaires, de 

production immobilisée, de charges brutes d’exploitation et de charges nettes d’exploitation des 

projets Smart Grids 2016-2021. 

 

Tableau 228. Trajectoires prévisionnelles 2016-2021 – Smart Grids (M€ 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra-tarifaires – BP ATRD5 0,00 0,00 0,00 0,00 

[Confidentiel] 
Production immobilisée – BP ATRD5  0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges brutes d’exploitation – BP ATRD5 -1,38 -2,18 -3,12 -2,87 

Charges nettes d’exploitation – BP ATRD5 -1,38 -2,18 -3,12 -2,87 

 

Les trajectoires 2016-2021 d’OPEX des projets « Smart Grids » qui impactent uniquement le 

poste « Informatique & Télécom », ont été construites avec les hypothèses suivantes :  

[Confidentiel] 

 

                                                 
39 [Confidentiel] 
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Tableau 229. Trajectoires prévisionnelles par projet Smart Grid 2016-2021 – Projets Smart Grids (M€ 

2015) 

M€ constant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

GRHYD 

[Confidentiel] 

Méthanation catalytique 

Méthanation biologique 

Exploitation et Maintenance des outils   

dont fiches SI au service de l’information client  Infocoupure 

dont infotravaux  

dont SI communicant au service de la collecte et coordination 

travaux de voirie (Géode ++)  

dont Projet XD sur les cellules travaux tiers  

dont Outils de mobilité – cartographie mobile, réalité 

augmentée, expertise à distance  

Total 

 

7.2.9.2. Evaluation du niveau 

Les projets regroupés dans Smart Grids doivent faire l’objet d’analyses coûts-bénéfices plus 

globales sur les OPEX et les CAPEX de ces projets. L’acceptation par la CRE de ces projets doit 

être conditionnée par l’existence démontrée de bénéfices supérieurs aux coûts globaux.  

 

 

 

7.3. Reprise d’Energy Formation 

Nous avons récupéré auprès de GRDF le détail de l’impact de la reprise d’Energy Formation sur 

les différents postes de charges et de produits de la matrice tarifaire (cf. tableau ci-après).  

  

Les projections de charges, de coûts de formation évités et de produits générés par la reprise 

d’Energy Formation sont équilibrées. Nous considérons par conséquent que l’impact 

prévisionnel de cette reprise sur les charges nettes d’exploitation 2015-2021 est quasiment neutre 

(de l’ordre de -1 M€). 

 

Tableau 230. Impacts par poste de la matrice de la reprise d’Energy Formation sur la trajectoire 2015-2021  

M€ 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits de gestion courante 

[Confidentiel] [Confidentiel] 

Facturations participations de tiers 

Prestations facturées à ERDF 

Prestations distributeur et divers TPR 

Recettes extra-tarifaires 

Charges indirectes – part main d’œuvre 

Charges directes – part matières 

Production immobilisée 
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Produits d’exploitation +3,6 +3,6 +3,6 +3,7 +2,4 

Achats d’énergie 

[Confidentiel] 

Achats matières et fournitures non stockés 

Travaux et entretien 

Immobilier, redevances, location matériels, crédit-
bail 

 

Personnel extérieur 

Contrats avec les transporteurs 

Informatique et télécoms 

Transport et frais de déplacement 

Honoraires 

Direction de la recherche 

Autres 

Consommations externes  

Rémunérations principales et complémentaires 

Charges sociales  

Abondement / intéressement 

Autres charges 

 

Charges de personnel 

Promotion de l’accès au gaz naturel 

Autres 

Autres charges de gestion courante 

CET – Contribution Economique Territoriale 

Autres 

Impôts et taxes 

Charges statut social 

Charges siège  

Charges centrales 

Charges brutes d’exploitation -4,2 -3,7 -3,9 -3,9 -2,4 

        

Charges nettes d’exploitation -0,6 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 [Confidentiel] 
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8. Benchmark européen du niveau des CNE réelles de GRDF 

8.1. Principaux résultats 

Les efforts de productivité déjà réalisés par GRDF sont nettement visibles dans sa trajectoire de 

CNE sur la période 2012-2014, en particulier sur le niveau de CNE de l’année 2014, point bas de 

la période ATRD4. Néanmoins, le benchmark européen réalisé dans le cadre de cet audit fait 

apparaître un important potentiel de réduction des charges nettes d'exploitation de GRDF par 

rapport à leur niveau en 2014. Ce potentiel de réduction des charges nettes d’exploitation de 

GRDF est estimé à environ 80 M€. 

 

Cette conclusion résulte d’une comparaison des charges nettes d’exploitation de GRDF avec 

celles de 27 autres GRD gaz en France et en Europe. La comparaison se fonde sur une analyse 

économétrique, l’analyse COLS40 avancée, qui a permis d’identifier un modèle statistique robuste 

parmi un très grand nombre de modèles testés, expliquant les charges nettes d’exploitation par 4 

variables explicatives statistiquement significatives : le nombre de clients par km, le volume 

maximal de gaz acheminé sur les 5 dernières années par client, la longueur totale du réseau et le 

coût moyen horaire du travail41. 

 

L’analyse COLS avancée montre que les CNE de GRDF de l’année 2014 se positionnent au-

dessus de la frontière d’efficience (cf. figure ci-après) et présentent un écart de 205 M€ (+15%) 

par rapport au niveau efficient de CNE modélisé de GRDF. La figure suivante positionne les 

CNE réelles des opérateurs en logarithme par rapport au modèle obtenu en logarithme (CNE 

OLS : droite de couleur ocre) et à la frontière d’efficience placée au premier quartile (CNE 

COLS : droite de couleur grise). 

                                                 
40 Corrected Ordinary Least Squares 
41 Le paramètre « coût moyen horaire du travail » utilisé dans notre benchmark est le coût moyen horaire du travail établi et publié 

par Eurostat. Il est calculé sur la base du coût total travail (y inclus les salaires & traitements, les coûts non salariaux tels que les 

cotisations sociales des employeurs) divisé par le nombre d’heures travaillées. Les données sont recueillies par des enquêtes qui 

ciblent les entreprises (>= 10 employés) de tous les secteurs d’activités confondus, hors agriculture, sylviculture et pêche, et 

administration publique, ménages privés et organisations extraterritoriales. A noter que ce coût prend en compte donc les taux de 

change des devises/€. 
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Figure 56. Positionnement de GRDF par rapport à la frontière d’efficience 

 
 

Les charges de statut (121 M€ en 2014), qui constituent une spécificité française (1% CCAS et 

ANE) à laquelle l’opérateur ne peut se soustraire, ont été retirées de l’écart total des CNE de 

GRDF par rapport à la frontière d’efficience (il est important de noter que ceci ne signifie pas, 

par ailleurs, que ces charges constituent un pass-through, puisqu’elles sont bien intégrées au 

périmètre des charges d’exploitation incitées, et non au CRCP). Le potentiel maximal 

d’amélioration de productivité de GRDF ainsi obtenu est de 84 M€. 

 

Sur la base de ces résultats, nous avons calculé le niveau efficient des CNE socle cible de GRDF 

à horizon 2019 ; il s’établit à 1 256 M€. 

 

8.2. Méthodologie de l’analyse COLS avancée 

Afin d’évaluer le niveau d’efficience de GRDF en 2014, nous avons comparé les charges nettes 

d’exploitation (CNE) de GRDF avec celles de 27 opérateurs de réseau de distribution de gaz en 

France et à l’étranger.  L’analyse COLS comprend 2 étapes : 

 La recherche de la meilleure fonction de coût pour l’échantillon d’opérateurs retenus, 

fondée sur une technique de régression linéaire à plusieurs paramètres par la méthode des 

moindres carrées (Ordinary Least Squares). Cette modélisation est effectuée sur les 

charges nettes d’exploitation retraitées pour le périmètre retenu, ce retraitement 

permettant de rendre les charges d’exploitation comparables entre acteurs. 

 Le calcul de la frontière d’efficience que nous positionnons au niveau du premier quartile 

des opérateurs les plus efficients, et le positionnement des opérateurs, GRDF inclus, par 

rapport à la frontière d’efficience, ce qui permet de déterminer pour GRDF et chaque 

acteur son potentiel maximal d’amélioration de productivité. 

 



 

 
© Schwartz and Co  176 

 

Il nous paraît utile de rappeler que ce type d’analyses économétriques est largement utilisé par les 

régulateurs européens depuis de nombreuses années et particulièrement par l’Ofgem pour le 

benchmarking des coûts d’exploitation de la distribution électrique et gazière au Royaume Uni, 

par l’OFWAT pour les réseaux de distribution d’eau et par l’OFCOM pour les réseaux télécoms.  

 

Modélisation de la meilleure fonction de coût 

Le modèle statistique est une fonction linéaire sur ces paramètres utilisant un ensemble de 

variables techniques et économiques (variables explicatives) pour expliquer les CNE des 

opérateurs. Au total, 9 variables explicatives ont été analysées [Confidentiel] : 

 Longueur totale de réseau (km) ; 

 Nombre de clients raccordés ; 

 Coût moyen du travail ; 

 Volume maximal acheminé sur les 5 dernières années / Longueur (GWh/an/km) ; 

 Nombre de clients raccordés / Longueur totale du réseau (clients/km) ; 

 Volume maximal acheminé sur les 5 dernières années / Client (MWh/an/client). 

 

8.3. Opérateurs étudiés 

Nous avons analysé dans le benchmark une large gamme de GRD européens, qui comprend 28 

opérateurs de 7 pays européens différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57. Nombre de clients raccordés vs. CNE (k€) 
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8.4. Retraitements effectués 

Nous effectuons la comparaison sur la base des charges d’exploitation en lien avec l’exploitation 

du réseau de distribution de gaz naturel, hors impôts et taxes, amortissements et provisions, 

éléments exceptionnels, corrigées de la production immobilisée et des recettes non liées à 

l’exploitation du réseau de distribution de gaz (les recettes liées au résultat des certificats 

d'efficacité énergétique, aux plus-values sur cession d'actifs et d'entreprises, aux survaleurs 

d'actifs, et à la régulation incitatives ne sont pas considérées dans l’analyse). 

 

Les charges d’exploitation des GRD que nous avons prises dans le benchmark sont : 

 

 charges externes : 

o achat des matières premières et consommables 

o achat des services 

corrigées de : 

o production immobilisée hors main d’œuvre 

o charges externes refacturées à des tiers pour des prestations en dehors de l’activité 

principale 

 

 charges de personnel 

o salaires et traitements 

o charges sociales 

corrigées de : 

o main d’œuvre immobilisée 

o main d’œuvre facturée à des tiers pour des prestations en dehors de l’activité 

principale 
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 autres charges 

 

Nous nous basons sur les comptes annuels des opérateurs pour l’année 2014, si possible, sinon 

sur les comptes annuels de l’année 2013. Dans ce dernier cas, l’inflation42 du pays est appliquée 

sur les charges d’exploitation de l’opérateur. 

 

Pour les opérateurs du Royaume-Uni, nous convertissons les £ en € en utilisant le taux de change 

annuel moyen de l’année 2014 publié par l’Eurostat43.  

 

Pour les opérateurs du Royaume-Uni, nous effectuons une correction de périmètre afin de 

prendre en compte le fait que les activités de Metering et de relève sont séparées des activités de 

gestion du réseau : [Confidentiel] 

 

Nous effectuons une correction sur les recettes non liées à l’activité de distribution de gaz dans 

les charges d’exploitation des opérateurs. Ces recettes sont calculées en déduisant les recettes liées 

à la cession d’actifs et les reprises de provisions des recettes extra-tarifaires totales. [Confidentiel] 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les retraitements effectués sur les charges d’exploitation des 

opérateurs. 

 

 

Tableau 231. Retraitements effectués sur les charges d’exploitation des opérateurs 

[Confidentiel] 

 

  

                                                 
42  Nous avons utilisé le taux d’inflation, prix à la consommation de l'année 2014 (%) de la Banque Mondiale (source : 

http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/1W?display=default)  
43Source : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00033&plugin=1  

http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/1W?display=default
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00033&plugin=1


 

 
© Schwartz and Co  179 

 

8.6. Analyse COLS avancée 

Le meilleur modèle obtenu pour expliquer les charges nettes d’exploitation des GRD gaz est 

fondé sur un panier de 4 facteurs explicatifs : le nombre de clients par km, le volume maximal 

acheminé sur les 5 dernières années par client, la longueur totale du réseau et le coût moyen du 

travail. 

 

Nombre de GRD gaz européens : 28  
 
Variable à expliquer : charges nettes d’exploitation (CNE) 
 
Variables explicatives :  

 Nombre de clients par km (nombre total des clients /  longueur totale du réseau) 

 Volume maximal acheminé par client (volume maximal acheminé des 5 dernières années 
/ nombre total des clients) 

 Longueur totale du réseau 

 Coût moyen horaire du travail 
 

 Fonction modélisée : [Confidentiel] 

 

Le tableau suivant présente les résultats statistiques du meilleur modèle : 

Figure 58. Résultats statistiques du meilleur modèle obtenu 

[Confidentiel] 

 

Parmi tous les modèles testés, ce modèle ressort comme le meilleur modèle d’un point de vue 

statistique. 

La figure suivante présente la distribution des résidus (écart entre les CNE réelles en logarithme 

et les CNE modélisées en logarithme) obtenus dans le modèle. 
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Figure 59. Résidus du modèle 

 

 

La figure suivante positionne les CNE réelles des opérateurs en logarithme par rapport au modèle 

obtenu en logarithme (CNE OLS : droite de couleur ocre) et à la frontière d’efficience placée au 

premier quartile (CNE COLS : droite de couleur grise). 
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Figure 60. Modèle obtenu en logarithme  

 

GRDF est au-dessus de la frontière d’efficience, traduisant un potentiel d’amélioration 

d’efficience. 

Le tableau suivant présente l’évaluation des écarts (en linéaire) entre les CNE réelles et la 

frontière d’efficience44. 

Tableau 232. Ecart par rapport à la frontière d’efficience (CNE COLS) 

GRD 
CNE 
réelles 
(k€/an) 

CNE OLS 
(k€/an) 

CNE 
COLS 
(k€/an) 

Delta 
CNE 
COLS 
(k€/an) 

Delta 
CNE 
COLS % 

Performance Classement 

GRD4 

[Confidentiel] 

-68% Efficient 1 

GRD2 -45% Efficient 2 

GRD13 -19% Efficient 3 

GRD16 -19% Efficient 4 

GRD7 -9% Efficient 5 

GRD24 -7% Efficient 6 

GRD25 -4% Efficient 7 

GRD22 +1% Inefficient 8 

                                                 
44 Les informations concernant les GRD gaz (hors GRDF) ne figurent pas dans ce tableau pour des raisons de confidentialité. 
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GRD19 +4% Inefficient 9 

GRD27 +5% Inefficient 10 

GRD20 +5% Inefficient 11 

GRD3 +10% Inefficient 12 

GRDF 1 332 785 1 362 984 1 128 073 +204 712 +15% Inefficient 13 

GRD5 

[Confidentiel] 

+17% Inefficient 14 

GRD6 +18% Inefficient 15 

GRD9 +19% Inefficient 16 

GRD1 +20% Inefficient 17 

GRD8 +24% Inefficient 18 

GRD10 +27% Inefficient 19 

GRD12 +32% Inefficient 20 

GRD18 +32% Inefficient 21 

GRD23 +37% Inefficient 22 

GRD17 +38% Inefficient 23 

GRD21 +39% Inefficient 24 

GRD15 +39% Inefficient 25 

GRD11 +45% Inefficient 26 

GRD26 +48% Inefficient 27 

GRD14 +61% Inefficient 28 

 

Les CNE de GRDF présentent un écart de 205 M€ (+15%) par rapport à la frontière 

d’efficience. 

 

8.7. Potentiel d’amélioration d’efficience de GRDF 

En retirant le montant de charges de statut de 121 M€ que nous considérons comme une 

spécificité française à laquelle ne peut se soustraire GRDF, le potentiel d’amélioration de 

l’efficience de GRDF est de 84 M€. 
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Figure 61. Analyse du potentiel d’amélioration de l’efficience de GRDF 

 

 

Détermination du niveau efficient de CNE socle de GRDF 

 

Nous avons donc fixé le niveau efficient de CNE socle à atteindre par GRDF en fin de période 

ATRD5 (2019) à :   

 niveau de CNE socle atteint par GRDF en 2014,   

 + augmentation de CNE résultant de l’extension de la longueur du réseau de GRDF et de 

l’augmentation du nombre de clients raccordés entre 2014 et 2019 (cette augmentation est 

calculée grâce à la fonction de coût élaborée grâce à notre méthodologie de benchmark, 

qui fait apparaître comme variables explicatives des CNE des acteurs benchmarkés : la 

longueur du réseau, le nombre de clients raccordés, le volume maximal acheminé sur les 5 

dernières années et le coût moyen horaire du travail), 

 - 80 M€ d’inefficience estimée par le benchmark sur l’année 2014.  

 

Sur cette base, le niveau efficient de CNE socle à atteindre en 2019 est de 1255,7 M€2015 (cf. 

tableau ci-après). 

Il est important de noter que : 

 Nous ne contestons pas le fait que les charges de statut et les charges sociales de GRDF 

puissent évoluer ; en effet, les charges de statut peuvent évoluer en fonction de 

paramètres tels que le climat, les prix de l’énergie ou la quote-part des effectifs de GRDF 

au sein des effectifs IEG de même que les charges sociales peuvent notamment évoluer 

en fonction des taux de cotisation CNIEG. Cependant, les charges de statut et les charges 

de personnel, cotisations sociales incluses, faisant partie des charges d’exploitation 

incitées à travers un revenue cap, ne sont pas des pass-throughs. GRDF peut donc 

trouver des moyens de compenser ces hausses par des gains de productivité. Par ailleurs, 
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même si GRDF n’est pas complètement maître de tous les paramètres prix relatifs à ces 

charges spécifiques à la France (1% CCAS, ANE, taux de cotisation sociales CNIEG), 

GRDF dispose de certains leviers d’action sur l’évolution de ces paramètres prix 

(négociations avec les partenaires sociaux) et sur d’autres paramètres qui ont une 

influence certaine sur ces coûts (effectifs, politique salariale, négociations des clés avec 

ERDF). 

 

 L’objectif de gain productivité de 80 M€ résulte de choix de benchmark plutôt modérés 

vis-à-vis de GRDF :  

o positionnement de la frontière d’efficience au premier quartile des GRD les plus 

efficients, et non sur le GRD le plus efficient ; 

o exclusion complète des charges de statut de l’inefficience estimée en 2014. 

  

Tableau 233. Détermination du niveau efficient cible des CNE socle de GRDF en M€2015 

M€ 2015 2019 

(1) Niveau de CNE socle de GRDF projeté sur la base de son niveau de CNE 
socle en 2014 

- 1 335,7 

(2) Gains de productivité à réaliser sur le niveau de CNE socle 2014 (80 M€) +80 

(3) Niveau efficient des CNE socle de GRDF [= (1) + (2)] -  1 255,7 

 

A partir de 2020, la trajectoire recommandée ayant atteint un niveau efficient de socle, aucun gain 

de productivité supplémentaire n’est proposé, l’évolution de l’ajustement additionnel étant 

calculée uniquement pour tenir compte de l’extension du réseau et de l’augmentation du nombre 

de clients raccordés, ce qui explique la baisse des ajustements additionnels en 2020 et 2021 par 

rapport à 2019. 

 

9. Pilotage de la productivité 

Le dispositif de pilotage de la productivité de GRDF s’inscrit dans le système de management de 

l’opérateur. Ce système comprend différents cycles et horizons de planification menant à des 

contrats d’objectifs managériaux fixant des objectifs annuels au personnel managérial. 

 

 

9.1. Vue d’ensemble du système de management de GRDF  

Le  système de management de GRDF se structure en trois macro-cycles : 

 un cycle de gestion pluriannuel qui a pour objet de cadrer les hypothèses économiques 

des Feuilles de Routes (cf. 9.2.1) par l’établissement du tarif ATRD et ses différentes 

actualisations. 

 un cycle de gestion « corporate » dans lequel le budget de l’année est établi puis confronté 

aux Feuilles de Routes pour définir les objectifs de productivité de chaque entité 

opérationnelle ; 
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 un cycle de gestion « opérationnel » :  

o Les 46 entités opérationnelles établissent les Feuilles de Route qui sont présentées 

et validées en COMEX. Sur la base de ces Feuilles de Routes et des arbitrages 

budgétaires du COMEX, les 2 directeurs exécutifs établissent ensuite les contrats 

d’objectifs annuels des différentes entités. 

o Un reporting mensuel est réalisé par les entités opérationnelles. Ce reporting est 

remonté au COMEX par l’intermédiaire du Controlling. Les directeurs exécutifs 

et les entités se réunissent mensuellement pour des revues de performance sur la 

base de ce reporting et annuellement pour des revues d’évaluation. 

 

Figure 62. Vue d’ensemble du système de management de GRDF 

 
 

Le pilotage de la productivité se traduit in fine dans le cycle de gestion « opérationnel » dans le 

cadre duquel sont élaborées les Feuilles de route et sont établis les contrats d’objectifs annuels.  

 

Nous comprenons que ces documents et le reporting constituent les outils de base de pilotage de 

la productivité de GRDF.  

 

9.2. Outils de pilotage 

9.2.1. Feuilles de route 

Les Feuilles de route (FDR) sont préparées par les entités et présentent les prévisions chiffrées de 

l’année N+1 pour les points de sortie suivants : 

 effectifs ; 

 CNE détaillées par poste et par sous poste ; 



 

 
© Schwartz and Co  186 

 

 zoom sur les budgets Promotion Gaz naturel en différenciant les marchés grand 

public / affaires et en identifiant les catégories d’actions, d’aides, etc ; 

 CAPEX (pour les DR uniquement) ; 

 indicateurs de performance opérationnelle. 

 

Les FDR comprennent trois volets : 

 un volet commun établi à la maille régionale (8 régions) ; 

 un volet commun établi par chacune des directions Réseau et Clients Territoires ; 

 un volet spécifique à chaque entité. 

 

Figure 63. Exemple de trajectoire des OPEX dans une feuille de route 

[Confidentiel] 

 

Figure 64. Exemple d’indicateurs de performance opérationnelle dans une feuille de route 

[Confidentiel] 

 

9.2.2. Contrats d’objectifs 

Les contrats d’objectifs, transmis par les directeurs exécutifs aux entités opérationnelles, 

définissent à partir des feuilles de route et des arbitrages budgétaires les objectifs suivants : 

 niveau de charges nettes d’exploitation globales à la maille régionale et au niveau de la 

direction ; 

 niveau de dépenses d’investissement (DR uniquement) ; 

 contribution à l’EBITDA ; 

 niveaux de chaque indicateur de performance opérationnelle. 

 

Au total, 63 contrats d’objectifs sont conclus annuellement : 

 13 pour les directions fonctionnelles nationales ; 

 3 pour les unités opérationnelles nationales ; 

 2 pour les Directeurs exécutifs (1 DE pour 4 régions) ; 

 46 pour les entités opérationnelles comprenant :  

o des objectifs communs à la maille régionale ; 

o des objectifs communs au niveau de chaque direction (DR et DCT) ; 

o des objectifs spécifiques à l’entité ; 

o des objectifs qualitatifs. 
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Figure 65. Extrait d’un contrat d’objectifs 

 
 

Les objectifs opérationnels et de ressources allouées sont mensualisés dans un outil de reporting 

(outil « TOP »). 

 

9.2.3. Reporting 

Chaque entité saisie mensuellement les points de sortie dans l’outil de reporting « TOP » des 

indicateurs suivants : 

 niveau réalisé et prévisionnel en fin d’année des OPEX décomposés en 6 postes : 

o charges de personnel ; 

o achats ; 

o recettes ; 

o autres ; 

o production immobilisée ; 

o immobilier ; 

 niveau réalisé et prévisionnel en fin d’année des indicateurs de performance 

opérationnelle. 

 

Figure 66. Exemple de suivi des OPEX 

 
 



 

 
© Schwartz and Co  188 

 

Figure 67. Exemple de suivi d’indicateurs de performance opérationnelle 

 
 

Il est à noter que GRDF nous a indiqué qu’il n’y a, à l’heure actuelle, pas de notes de reporting 

spécifiques sur l’évolution des CNE transmises au groupe ENGIE. Le groupe ENGIE dispose 

d’indicateurs de pilotage propres établis dans le référentiel comptable IFRS. GRDF remonte des 

indicateurs financiers au travers du SI de reporting du groupe avec pour principal objectif de 

répondre aux obligations légales de publication de données financières des groupes cotés en 

bourse.  

 

Les données CNE, établies dans un référentiel comptable français, ne sont par conséquent pas 

comparables aux données communiquées par GRDF au groupe. 

 

9.2.4. Plans de productivité 

ATRD4 

GRDF a indiqué qu’au cours de la période 2012-2015, les plans de productivité mis en place par 

le groupe Engie EFFICIO et PERFORM lui ont permis de réaliser des gains « bruts » totaux de 

143,4 M€. GRDF précise qu’il s’agit de gains bruts mesurant l'évolution des OPEX par rapport à 

une référence donnée (iso-périmètre), sans tenir compte de l'incidence d'événements défavorables 

pouvant intervenir postérieurement à cette année de référence et de la réallocation managériale de 

certains gains à des projets ou au renforcement des activités dans d’autres domaines. 

 

Ces gains n’ont pas pu être mis en perspective des objectifs fixés dans le cadre des plans 

EFFICIO et PERFORM par le groupe Engie, ces objectifs n’ayant pas été communiqués par 

GRDF au cours de l’audit.  

 

Tableau 234. Gains des plans de productivité sur la période 2012-2015 (source : GRDF) 

Thème Postes  Sous-poste 
EFFICIO PERFORM Total 

2012 2013 2014 2015* 

Effectifs et 

main 

d’œuvre 

Charges de 

personnel 

Rémunération 

principales et 

complémentaires 
0,3 12,0 25,1 19,0 56,4 

Charges sociales 

Consommations 

externes 

Autres 

consommations 
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externes 

Achats 
Consommations 

externes 

Immobilier 

redevances et 

locations 

11,5 12,4 12,3 8,3 44,5 
Informatique et 

télécoms 

Honoraires 

informatiques 

Autres 

Pilotage 

interne 

Consommations 

externes 

Travaux et 

entretien 

0,2 16,5 1,5 0,6 18,8 Transport et frais 

de déplacement 

Personnel extérieur 

Recettes  
Recettes extra-

tarifaires 

CLD 

10,1 7,1  6,5 23,7 Prestations clients 

fournisseurs 

Total   22,0 48,0 39,0 34,4 143,4 

*Prévision 

Nota : GRDF a précisé que les gains du plan Perform présentés dans tableau ci-dessus sont des gains par rapport 

à l’année 2012, qui est l’année de référence de ce plan. 

 

ATRD5 

Le groupe ENGIE n’a pas annoncé de plan de productivité pour les années à venir.  

 

9.3. Appréciation des indicateurs de pilotage de la productivité 

A l’évidence, le système de management de GRDF est en ligne avec les standards de gestion des 

grands opérateurs de réseau et plus généralement des grandes entreprises industrielles. 

 

Sur le thème de la productivité des charges d’exploitation de GRDF, la fixation d’objectifs 

globaux au niveau des charges nettes d’exploitation nous paraît pertinente dans une perspective 

de réaliser des gains de productivité globaux sur l’ensemble de ses CNE.  

 

Il pourrait paraître plus judicieux de fixer des objectifs plus fins par ligne de CNE (charges de 

personnel, achats, recettes, immobilier) afin de focaliser les efforts de productivité sur les postes 

de charges clés sur lesquels les gains d’efficience doivent être réalisés. Mais cette approche, qui 

laisse moins de marges de manœuvre aux managers, ne permettra pas de garantir de meilleurs 

résultats. L’approche actuelle de GRDF présente en effet l’avantage de responsabiliser le 

management sur les gains de productivité à réaliser. 

 

Par ailleurs, 2 points qui n’ont pu être analysés au cours de l’audit méritent d’être clarifiés auprès 

de GRDF :  
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 D’une part les conditions de déclenchement des rémunérations complémentaires 

(« bonus ») relatives à l’atteinte des objectifs figurant dans les contrats du management de 

GRDF. Cela permettra de mieux juger le niveau d’incitation des managers de GRDF à 

réaliser les objectifs de productivité définis dans leurs contrats ;  

 D’autre part, l’articulation des objectifs fixés par GRDF et ERDF au personnel du service 

commun.  
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10. Annexes 

10.1. Annexe 1 : Ajustements recommandés sur la trajectoire de socle 

de CNE proposée par GRDF en euros courants 

Tableau 235. Ajustements recommandés sur la trajectoire de socle des CNE proposée par GRDF 

sur la période 2016-2021 en M€ courants 

Rubrique Poste 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes extra–
tarifaires 

Produits de gestion courante +5,08 +5,14 +5,20 +5,27 

[Confidentiel] 

Facturations participations de tiers     

Prestations facturées à ERDF     

Prestations distributeur et divers TPR     

Production immobilisée45 +19,09 +25,22 +10,38 +7,33 

Achats d'énergie +4,49 +7,68 +7,92 +8,16 

Consommations 
externes 

Achats matières et fournitures non stockés -8,40 -7,55 -2,22 -0,77 

Travaux et entretien +1,85 +1,86 +1,87 +1,86 

Immobilier, redevances, location matériels +2,27 +2,29 +2,32 +2,35 

Personnel extérieur +2,33 +2,69 +3,12 +0,98 

Contrats avec les transporteurs     

Informatique et télécoms +6,28 +5,92 +5,63 +5,40 

Transport et frais de déplacement     

Honoraires     

Direction de la recherche +1,51 +1,53 +1,55 +1,57 

Autres +10,15 +8,17 +10,52 +11,29 

Charges de 
personnel46 

Rémunérations principales et complémentaires 

[Confidentiel] 
Charges sociales 

Abondement / intéressement 

Autres charges 

Autres charges 
de gestion 

Aides développement     

Autres     

Impôts et taxes 
CET     

Autres     

Charges 
centrales 

Charges statut social +2,91 + 3,84 +7,87 +7,25 

Charges de siège     

 Ajustements totaux +50,51 +62,77 +63,13 +62,74 

                                                 
45 Ce poste tient compte de la modification du taux GVT que nous recommandons (cf. chapitre 5). 
46 Ce poste tient compte de la modification du taux GVT que nous recommandons (cf. chapitre 5). 
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10.2. Annexe 2 : Trajectoire Développement 

 

M€ constants 2015 

Réalisé ATRD 4 BP ATRD 5 

 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Estimé 
ATRD 4 

BP 
ATRD 

5 

BP 
ATRD 

5 

BP 
ATRD 

5 

BP 
ATRD 

5 

BP 
ATRD 

5 

BP 
ATRD 

5 
 2012 

R 
2013 

R 
2014 

R 
2015 

E 

[Confidentiel] 

 Aides DEV -11,23 -10,36 -13,02 -11,00 

Projets 
ATRD4 

Actions DEV -12,71 -19,64 -30,67 -28,25 

R&D -4,40 -5,85 -6,27 -5,57 

Diagnostics -3,96 -3,98 -4,13 -2,42 

Total projets ATRD4 -32,30 -39,82 -54,09 -47,24 

Transition énergétique 
industrie         

Projets 
ATRD5 

EVAPDC       -0,50 

Sécurité des installations 
intérieures         

Précarité énergétique         

Total projets ATRD5 0,00 0,00 0,00 -0,50 

Total  -32,30 -39,82 -54,09 -47,74 

 R : Réalisé 

E : Estimé 

Prev. : Prévision 

 

 

 

 



 

 

© Schwartz and Co  193 

 

Aides au développement 

M€ constants 2015 

Réalisé ATRD 4 BP ATRD 5 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Estimé 
ATRD 4 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

2012 
R 

2013 
R 

2014 
R 

2015 
E 

[Confidentiel] 
Promotion de l'accès au 
gaz naturel 

-11,23 -10,36 -13,02 -11,00 

 

Actions de développement 

M€ constants 2015 

Réalisé ATRD 4 BP ATRD 5 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Estimé 
ATRD 4 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

2012 
R 

2013 
R 

2014 
R 

2015 
E 

[Confidentiel] 

Achats matières et fournitures 
non stockées 

-0,03 -0,15 -0,06 
  

Informatique et télécoms -0,07 -0,03 -0,32   

Transport et frais de 
déplacement 

-0,83 -0,83 -0,43   

Honoraires -0,38 -0,30 -0,43   

Autres - Consommations 
externes 

-11,41 -18,34 -29,44 -28,25 

Consommations externes  -12,7 -19,6 -30,7 -28,2 
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R&D 

M€ constants 2015 

Réalisé ATRD 4 BP ATRD 5 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Estimé 
ATRD 4 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

2012 
R 

2013 
R 

2014 
R 

2015 
E 

[Confidentiel] 
Direction de la recherche -4,40 -5,85 -6,27 -5,57 

Autres - Consommations 
externes 

        

Consommations 
externes  

-4,4 -5,8 -6,3 -5,6 

 

 

Diagnostics 

M€ constants 2015 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Réalisé 
ATRD 4 

Estimé 
ATRD 4 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

BP 
ATRD 5 

2012 
R 

2013 
R 

2014 
R 

2015 
E 

[Confidentiel] 
Achats matières et fournitures 
non stockées         

Autres - Consommations 
externes 

-3,96 -3,98 -4,13 -2,42 

Consommations externes  -4,0 -4,0 -4,1 -2,4 
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Transition énergétique industrie 

M€ constants 2015 

BP ATRD 5 

BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 

[Confidentiel] 

Direction de la recherche 

Autres - Consommations externes 

Consommations externes  

Promotion de l'accès au gaz naturel 

Autres charges de gestion courante 

Charges Nettes d'Exploitation 

 

 

 

EVAPDC 

M€ constants 2015 

Réalisé ATRD 
4 

BP ATRD 5 

Estimé ATRD 4 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 

2015 
E 

[Confidentiel] 

Autres - Consommations externes 0,00 

Consommations externes  0,0 

Promotion de l'accès au gaz naturel -0,50 

Autres charges de gestion courante -0,5 

Charges Nettes d'Exploitation -0,50 
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Sécurité des installations intérieures 

M€ constants 2015 

BP ATRD 5 

BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 

[Confidentiel] 

Autres - Consommations externes 

Consommations externes  

Promotion de l'accès au gaz naturel 

Autres charges de gestion courante 

Charges Nettes d'Exploitation 

 

 

Précarité énergétique 

M€ constants 2015 

BP ATRD 5 

BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 BP ATRD 5 

[Confidentiel] 

Autres - Consommations externes 

Consommations externes  

Promotion de l'accès au gaz naturel 

Autres charges de gestion courante 

Impôts et taxes 

Charges Nettes d'Exploitation 
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