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1 Contexte et objet de I'appel d’offres

Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de
I’environnement et présenté le 17 novembre 2008 vise a augmenter de 20 millions de tonnes
équivalent pétrole (Mtep) la production annuelle d’énergies renouvelables pour porter la part
des énergies renouvelables & au moins 23 % de la consommation d’énergie finale d’ici a 2020.
Cet objectif a été inscrit dans la loi n°2009-967 du 3 aolt 2009 de programmation relative a la
mise en ceuvre du Grenelle de I’environnement.

Ce plan, décliné par le Grenelle de la mer, prévoit le développement de 6 000 MW
d’installations éoliennes en mer et d’énergies marines en France a I’horizon 2020.

Afin de répondre aux objectifs de développement d’installation €éoliennes en mer déclinés
dans l’arrét¢ du 15 décembre 2009 relatif a la programmation pluriannuelle des
investissements de production d’électricité, la ministre de 1’écologie, du développement
durable, et de 1’énergie a décidé de lancer le présent appel d’offres, qui porte sur une
puissance maximale de [1000] MW répartie sur deux (2) lots, ainsi définis :

N° lot Localisation Puissance
maximale
Le Tréport 500 MW
Iles d’Yeu et de 500 MW
Noirmoutier

Chaque lot est notamment caractérisé par un périmétre géographique, des conditions de
raccordement, une puissance minimale et maximale a installer, des conditions d’implantation
particulieres.

Le candidat devra notamment présenter, en plus des conditions économiques et
environnementales de realisation de son projet :

- ses propositions en matiére de sécurisation de I'approvisionnement des composants et de
fourniture des prestations,

- sacontribution a I'innovation technologique,

- ses propositions en matiére de minimisation de I’impact sur les activités existantes.
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Le candidat devra ¢galement présenter sa contribution a I’amélioration des connaissances sur
les milieux marins et sur les impacts des projets éoliens en mer sur I’environnement.

Aux termes des articles L. 311-10 a L. 311-13 du code de I’énergie et du décret n° 2002-1434
du 4 décembre 2002 relatif a la procédure d'appel d'offres pour les installations de production
d'¢lectricité, ainsi que des décrets d’attribution, le ministre compétent pour prendre les
décisions relatives a 1’appel d’offres est la ministre de I’écologie, du développement durable,
et de I’énergie.

En application du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002, la Commission de régulation de
I’énergie (CRE) est chargée de la mise en ceuvre de la procédure d’appel d’offres sur la base
du présent cahier des charges, arrété par les ministres compétents a partir du projet qu’elle
leur a soumis. Elle répond aux questions éventuelles des candidats, recoit, instruit et note les
dossiers de candidature, puis donne un avis motivé sur le choix des lauréats qu’envisagent
d’arréter les ministres compétents.

Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le cadre du présent appel d’offres ne
préjuge en rien du bon aboutissement des procédures administratives qu’il lui
appartient de conduire et, en particulier, de celles destinées a obtenir toutes les
autorisations nécessaires, notamment celles relatives a I’occupation du domaine public
maritime et a la préservation de I’environnement.

Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le cadre du présent appel d’offres lui donne droit a
la délivrance d’une autorisation d’exploiter dans les conditions prévues a 1’article L.311-11 du
code de 1’énergie, et de conclure avec I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de
I’énergie un contrat d'achat de 1'¢électricité dans les conditions fixées par le présent appel
d'offres.

Un candidat peut proposer des offres pour plusieurs lots. Un candidat peut également
proposer des offres liées sur deux lots ou plus. Dans ce dernier cas, le candidat propose sur
chaque lot une offre contenant des variantes relatives a sa sélection sur d’autres lots : de telles
variantes ne seront suivies d’effet que si les offres du candidat sur tous les lots liés sont toutes
retenues par les ministres compétents.

A D’issue du processus de sélection, les ministres compétents notifient leur décision a tous les
candidats.
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2 Dispositions administratives

2.1 Forme de I'offre

Une offre doit respecter les dispositions du présent cahier des charges, conformément aux
paragraphes 2 « Dispositions administratives », 3 « Piéces a produire par le candidat » et 4
« Conditions techniques et financieres» et au formulaire de candidature joint en annexe 1.
Toutes les informations, la documentation et les pieces justificatives requises pour un projet,
dont la liste figure en annexe 2, doivent étre fournies au format demandé et en francais.
L’absence d’une piéce! entraine le rejet du dossier concerné, conformément au
paragraphe 2.9.

[Le contenu des notes D1 a D12 décrites en partie 3 doit étre rendu anonyme en substituant
aux marques déposées et aux dénominations commerciales faisant partie de 1’offre une
appellation non transparente. La table de correspondance dont le modéle est en annexe 7
permettant de lever ’anonymat des offres sera déposée en méme temps que les dossiers de
candidature et sous pli séparé portant les mentions «table de correspondance » et
« confidentiel ».]

L’offre doit porter sur les unités de production et les ouvrages électriques de ’installation
jusqu’au point de livraison au réseau public de transport d’électricité.

Le candidat doit déposer autant de dossiers de candidature que de lots sur lesquels il candidate
et les adresser sous enveloppes séparées.

Pour un lot donné, le candidat dépose une offre ferme dans laquelle il peut présenter des
variantes, combinant cette offre avec une ou des offres portant sur un ou plusieurs autres lots.
Une variante ne peut étre retenue que si les offres liées du candidat sur les autres lots
concernés par la variante sont toutes retenues par les ministres compétents.

Le candidat déposant une offre ferme sur un lot donné, avec une variante combinant cette
offre avec des offres sur d’autres lots, est tenu de déposer une offre ferme sur chacun des lots.

Les ¢léments financiers de I’offre permettant la détermination du prix de I’électricité doivent
figurer exclusivement dans une enveloppe dédiée.

En plus de la copie papier demandée, le candidat doit fournir, sur CD-ROM, le formulaire
¢lectronique de candidature (annexe 1) diiment rempli ainsi qu’une reproduction au format
« pdf » de son dossier de candidature. Le formulaire au format électronique de candidature est
disponible sur le site internet de la CRE (www.cre.fr). L’ensemble du formulaire de
I’annexe 1 peut étre imprimé directement a partir du formulaire électronique.

Le candidat est informé¢ qu’il n’aura droit a aucune indemnité pour les frais qu’il aura pu
engager pour participer au présent appel d’offres et a I’élaboration de son dossier.

2.2 Exploitation du moyen de production

Conformément aux dispositions de Dl’article L.311-10 du code de I’énergie, le candidat
s’engage a étre I’exploitant de I’installation de production. Aux termes des dispositions de
I’article L.311-11 du code de I’énergie I’autorisation d’exploiter 1’installation lui sera

! Une piéce envoyée aprés la date limite d’envoi, ou non conforme aux spécifications du cahier des charges, est
considérée comme absente du dossier.
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deélivrée. Il ne peut pas indiquer dans son offre que si son projet est retenu, une autre société
sera titulaire de 1’autorisation d’exploiter.

Aux termes des dispositions de I’article L.311-5 du code de 1’énergie, 1’autorisation
d'exploiter peut étre transféree.

2.3 Engagement du candidat

Conformément a I’article 7 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002, la remise d’une offre
vaut engagement du candidat a respecter les obligations et prescriptions de toute nature
figurant dans le présent cahier des charges et a mettre en service I’installation de production
dans les conditions de I’appel d’offres. En conséquence, le candidat n’est pas autorisé¢ a
proposer des offres sur lesquelles porte une condition non prévue explicitement par le présent
cahier des charges. Le cas écheant, de telles offres seront rejetées.

Conformément a ce méme article, tout manquement a ces obligations et prescriptions pourra
faire I’objet de sanctions.

2.4 Conformité des installations

Les installations de production proposées, 1’exécution des travaux nécessaires a leur
construction et leur exploitation doivent respecter la réglementation et les normes applicables.
Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le cadre du présent appel d’offres ne le dispense
pas d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives a la conformité de
ses installations.

2.5 Signature du formulaire de candidature

Si le candidat est une personne physique, il doit signer personnellement le formulaire de
candidature fourni en annexe 1.

Si le candidat est une personne morale constituée, le formulaire doit étre signé par son
représentant légal, tel que désigné dans ses statuts, ou par son mandataire.

En cas de candidature présentée par plusieurs personnes morales différentes, le formulaire
doit étre signé par le représentant de la personne morale mandataire.

2.6 Envoi des dossiers de candidature
Le candidat doit envoyer son dossier avant le 2 septembre 2013 a 14h00 a I’adresse suivante :

Commission de régulation de 1’énergie
15, rue Pasquier

75379 Paris Cedex 08

Chaque dossier de candidature sera composé d’un original (comportant toutes les pieces
demandées par le présent cahier des charges et dont la liste figure a 1’annexe 2), d’une copie
papier, et de la reproduction au format électronique « pdf» de ’original ainsi que du
formulaire au format électronique sur CD-ROM. [La table en annexe 7 sera remise dans le
méme temps sous pli séparé.]
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L’enveloppe contenant le dossier de candidature devra comporter le nom et 1’adresse exacte
du candidat, ainsi que les mentions « Appel d offres éolien en mer » et « Confidentiel ».

Le candidat est invité a vérifier I'effectivité du dépdt de son dossier a la CRE au plus tard a la
date d'ouverture des offres mentionnée au paragraphe 2.8.

2.7 Communication entre les candidats et la CRE

Les questions relatives a cet appel d’offres doivent étre adressées au président de la CRE ou
par le biais du site Internet www.cre.fr au plus tard deux (2) mois avant la date limite d’envoi
des dossiers de candidature, soit le 1* juillet 2013.

Afin de garantir 1’égalité d’information des candidats, les questions et réponses seront rendues
publiques sur le site Internet de la CRE, sous réserve des secrets protégés par la loi.

2.8 Procédure d’ouverture

La CRE procede a I’ouverture des offres dans les quinze (15) jours qui suivent la date limite
d’envoi des dossiers de candidature pour chaque lot indiqué dans I’avis d’appel d’offres
publié au Journal officiel de ’Union européenne. Elle rejette tout dossier incomplet (i.e. pour
lequel il manque au moins une piéce requise par le présent cahier des charges), ainsi que tout
dossier sur lequel porte une condition non prévue explicitement par le présent cahier des
charges et en informe les candidats concernés.

La séance d’ouverture des offres n’est pas publique.

Tout dossier de candidature envoyé aprés le 2 septembre 2013 a 14h00 est retourné au
candidat concerné sans avoir été ouvert.

2.9 Examen de la complétude des dossiers

Conformément a I’article 12 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif a la procédure
d’appel d’offres pour les installations de production d’¢électricité, la CRE établit la liste des
dossiers complets et celle des dossiers incomplets et transmet ces listes aux ministres
compétents. Ces listes ne sont pas publiques.

Seuls les dossiers complets accédent a la phase d’instruction décrite aux articles 5.1 a 5.5. Les
dossiers incomplets ne sont pas instruits. La CRE en informe les candidats concernés.

2.10 Déroulement ultérieur de la procédure

La CRE conduit la procédure de sélection et transmet aux ministres compétents, dans un delai
maximal de [quatre (4) mois], une fiche d’instruction pour chaque dossier, faisant notamment
apparaitre la note chiffrée obtenue en application de la grille de notation du paragraphe 5.2 du
présent cahier des charges, ainsi qu’un rapport de synthése. Ces éléments ne sont pas publics.

Pour chaque lot, les ministres compétents désignent le candidat retenu, apres avoir recueilli
I’avis motivé de la CRE sur ce choix, et leur délivrent I’autorisation d’exploiter définie a
I’article L.311-5 du code de 1’énergie, ou déclarent 1’appel d’offres infructueux ou sans suite
sur le lot. lls avisent les candidats non retenus du rejet de leur(s) dossier(s).

Tout changement des caractéristiques de I’installation doit étre porté par le candidat a la
connaissance des ministres compétents. Ces derniers informent le candidat de la conformité
des changements prévus avec les conditions de I’appel d’offres.
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3 Piéces a produire par le candidat

3.1 Caractéristiques générales du projet

Le candidat présente son projet dans une note (référence D 1) comportant les éléments

suivants :
Ref. Description
D11 Identification du lot objet de I’offre
D12 Description technique de I’installation que le candidat entend exploiter
D 1.2.1 | Le nombre, le type, la puissance des aerogénérateurs et de leurs principales
composantes (pales, multiplicateur, générateur, systeme contrdle-commande,
nacelle, mat). Soit Cy la puissance (en MW) de I’installation objet de 1I’offre.
D 1.2.2 | Le type de fondations
D 1.2.3 | Les caractéristiques des liaisons électriques au sein de I’installation jusqu’au(x)
poste(s) électrique(s) de livraison ainsi que les conditions particuliéres
d’implantation de ces liaisons
D 1.2.4 | Les caractéristiques du (des) poste(s) électrique(s) de livraison
D 1.25 | La localisation de chaque élément de I’installation et son emprise sur le
domaine maritime, notamment : aérogénérateurs et fondations, cables
électriques, et le(s) poste(s) électrique(s) de livraison.
Le tracé envisagé entre le(s) poste(s) électrique(s) de livraison et le point de
référence du raccordement identifié pour le lot, ce tracé ne doit pas présenter de
croisement avec les liaisons électriques de 1’installation.
Remarque : pour cet appel d’offres, le point de référence correspond a
[’emplacement théorique en mer ou sur terre employé pour [’estimation du coiit
du raccordement par le gestionnaire de réseau. C’est entre ce point de
référence et le(les) poste(s) de livraison que le tracé du raccordement doit étre
soumis par le candidat.
D 1.2.6 | La description des aménagements particuliers
D 1.2.7 | La durée annuelle de fonctionnement en équivalent pleine puissance prévue
pour I’installation (en détaillant les étapes du calcul et toutes les hypothéses qui
s’y rapportent)
D13 L’¢tude d’optimisation du choix des aérogénérateurs, compte tenu des
conditions locales
D14 Les principales caractéristiques du plan d’exploitation et de maintenance prévu
pour [’installation (moyens mis en ceuvre, principes et modalités
d’intervention)
D15 L’¢étude d’optimisation globale du projet visant a minimiser le colt de 1’énergie
produite
D16 Identification du(des) port(s) de base envisagé(s) pour la construction de

I’installation et sa maintenance.
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Certaines des caractéristiques de I’installation, notamment la localisation précise des éléments
de I’installation, pourront évoluer en fonction des études de définition détaillées et des
prescriptions établies par les autorisations administratives requises.

3.2 Détail de I'investissement

Le candidat fournit une note (référence D 2), accompagnée d’un tableau de synthese,
détaillant les différents postes d’investissement du projet et faisant apparaitre la désignation,
le nombre, le montant et les fournisseurs des composants et prestations figurant dans le
tableau ci-dessous :

Réf. Description
D21 Fourniture des aérogénérateurs
D 2.1.1 | Fourniture des nacelles (comprenant notamment toute la chaine de composants
assurant la transformation de 1’énergie mécanique en énergie électrique) et
rotors (moyeu, pales) (incluant le transport jusqu’au port de base)
D 2.1.2 | Fourniture des méts (incluant le transport jusqu’au port de base)

D22 Fourniture des cables ¢électriques de 1’installation (incluant le transport jusqu’au
port de base)

D23 Fourniture des fondations (incluant étude, fabrication, et transport jusqu’au port
de base)

D24 Fourniture du ou des postes électriques de livraison (incluant étude, fabrication,
et transport jusqu’au port de base)

D25 Réalisation des études (notamment météo-océaniques, hydrosédimentaires,
géotechniques et géophysiques) en détaillant les montants prévus pour la phase
de levée des risques et la phase ultérieure d’études approfondies.

D26 Realisation des études environnementales

D27 Pré-assemblage des aérogénérateurs, avant leur installation en mer (sur le port
de base)

D28 Installation des fondations en mer (au départ du port de base)

D29 Installation des aérogénérateurs en mer (au départ du port de base)

D 2.10 Installation du(des) poste(s) électrique(s) de livraison

D211 Mise en place des cables électriques de I’installation (au départ du port de base)

D212 Utilisation des infrastructures portuaires

D213 Composants et prestations destinés a garantir la surveillance de la navigation
maritime, au sein et a proximité des parcs

D214 Exploitation (cotit sur la durée du contrat d’achat) avec une ventilation par
grands postes de codts

D 2.15 Maintenance (colt sur la durée du contrat d’achat) avec une ventilation par
grands postes de codts
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D2

16

Démantélement et remise en état sur la base d’un retour du site a un état
compatible avec la pratique des activités existant avant la construction du parc
éolien.

Identifier les différentes étapes du démantelement et de la remise en état et leur
colt. Préciser les composants recyclables et donner les hypotheses de calcul du
produit issu de la vente des matériaux recyclables

D2

A7

Assurances (compagnie, objet, colt)

D2

18

Détail du cot moyen pondéré du capital utilisé

D2

19

Adutres prestations ou composants

Les éléments financiers et les éléments de colts fournis au titre du présent paragraphe ne sont
pas remis au représentant de 1’Etat référent au titre du paragraphe 3.13. Ils doivent donc faire
I’objet d’une annexe détachable a la note (D2).

3.3 Programme industriel

Le candidat fournit une note (référence D3) détaillant les points mentionnés ci-apres.

Par la suite, par accord ou protocole d’accord, il est entendu tout document engageant
permettant de constater 1’avancée des négociations commerciales et de préjuger de leur
aboutissement.

3.3.1 Partenaires industriels
Dans cette note (référence D 3.1), le candidat précise les éléments suivants :

Réf.

Description

D311

Les accords de partenariat industriel qu’il a conclus a la date de remise de sa
candidature : identification des composants et prestations concernés par ces
accords ; identification des circuits d’approvisionnement concernés. Il précise
notamment si des accords d’exclusivité ont été conclus ;

D312

Les protocoles d’accords de partenariat industriel et lettres d’intention dont il
dispose a la date de remise de sa candidature : identification des composants et
prestations concernés ;

D313

Les accords de partenariats industriels envisagés : identification des composants
et prestations concernés; identification des circuits d’approvisionnement
concerneés ;

D314

Activités portuaires

Le ou les port(s) retenu(s) pour D’accueil des opérations industrielles
(fabrication, assemblage, manutention, stockage, transport, installation en mer,
maintenance)

b)

Les accords ou les protocoles d’accords conclus avec les gestionnaires des
ports, notamment en vue de réserver une capacité de stockage des sous-
ensembles (aérogenérateurs, mats, fondations), en prévision de leur installation
en mer
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D 3.1.5 | Les accords envisages de sous-traitance de premier et de second rang, incluant
la part réservée aux PMEZ.
D 3.1.6 | Les moyens par lesquels il envisage de contribuer au développement des

entreprises dans tous les domaines liés a I’implantation du parc éolien
(notamment fabrication des composants électriques et mécaniques, assemblage,
manutention portuaire, stockage, transport terrestre et maritime, installation en
mer, maintenance), en précisant les poles géographiques d’implantation de ces
activités.

3.3.2 Sécurisation de 'approvisionnement
Le candidat expose son plan d'action (référence D 3.2) visant les objectifs suivants :

Réf.

Description

D321

Adapter la capacité industrielle et les filieres d'approvisionnement pour assurer,
en vue de la réalisation du projet objet de 1’offre, la disponibilité de la totalité
des fournitures et prestations nécessaires au projet, en prenant en compte le
contexte de la montée en puissance des installations de parcs éoliens en mer au
niveau européen.

Le candidat précise notamment si ce plan d’actions prévoit la création de
nouvelles capacités de production ou la réservation d'une part de la capacité de
production existante, dans les segments suivants de la chaine
d'approvisionnement :

- fabrication des composants critiques de I'aérogénérateur (génératrice,
multiplicateur —le cas échéant-, systémes d’orientations, pales),

- assemblage de la nacelle (intégration sur le chassis principal de la nacelle,
de la chaine de conversion en énergie électrique dont la génératrice
électrique et le multiplicateur —le cas échéant-, intégration des équipements
nécessaires au fonctionnement),

- fabrication du mat,
- fabrication de la fondation,
- fabrication du(des) poste(s) électrique(s)

Le candidat fournit les accords industriels ou les protocoles d’accord industriels
correspondant aux capacités crées ou réservees susmentionnées.

Le candidat précise également si ce plan prévoit la fabrication de nouveaux
moyens d’installation en mer ou la réservation de moyens existants

D322

Maitriser les évolutions des codts des fournitures et prestations entre la date de
remise de 1’offre et la signature des contrats correspondants

D323

Assurer la disponibilité des moyens maritimes nécessaires a la construction

D324

Minimiser les risques liés aux interférences avec les activités préexistantes lors
des opérations de fabrication, de transport et d'installation en mer, des éléments

Z Voir la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes

entreprises.
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composant le projet eolien.

Le candidat détaille notamment les opérations de transport requises, les
distances parcourues, les masses transportées et les moyens utilisés (voie
routiere, maritime, fluviale ou ferrée).

Le candidat joint un tableau de synthese sous format Excel (cf. page 8 de
I’annexe 1).

D3.25

Assurer la disponibilité des capacités portuaires nécessaires a la réalisation des
opérations industrielles de fabrication, de transport et d'installation. Le candidat
fournit notamment les accords ou les protocoles d’accord avec les gestionnaires
de ports pour réserver les surfaces de stockage des sous-ensembles
(notamment : aérogénérateurs, mats, fondations) en prévision de leur
installation en mer. Le candidat fournit également son analyse des capacités
portuaires nécessaires et identifie parmi celles-ci, les capacités existantes et
celles a créer.

3.3.3 Plan d’emploi et de formation

Le candidat détaille le plan d’emplois associés directement a son projet (référence D 3.3). Il
précise notamment les éléments suivants :

Réf.

Description

D331

Estimation du volume horaire des emplois mobilisés pour chaque catégorie
socioprofessionnelle concernée pour chaque fourniture de composant ou
réalisation de prestations détaillées au paragraphe 3.2

D 3.3.2

Estimation du pourcentage du volume d’activité réservé aux PME®. Le candidat
précise les prestations et fournitures pouvant étre concernées par ces emplois.

D 3.3.3

Identification des domaines de formation professionnelle et de qualification des
ressources humaines nécessaires a la réalisation des opérations prévues pour la
mise en ceuvre du projet objet de son offre (conception et fabrication des
composants, assemblage, transport, installation, exploitation, maintenance, etc.).

3.4 Développement social

Le candidat fournit une note (référence D 4) précisant notamment, au regard de son plan
d’emplois, les points suivants :

Réf.

Description

D41

Pourcentage minimal du volume d’heures travaillées que le candidat s’engage a
confier a des personnes ¢loignées de I’emploi. Le candidat précise, si possible,
les prestations et fournitures concernées par ces emplois. Le candidat détaille le
volume d’heures concernées avant et aprés la mise en service de I’installation.

D4.2

Partenariats conclus ou envisagés, en vue de mettre en ceuvre les actions
d’insertion par 1’économie, avant la mise en service de 1’installation, incluant le
quota d’heures dévolues aux personnes ¢loignées de 1’emploi mentionnées au

® Voir la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes

entreprises.
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D4.1. Le candidat précise le co(t de ces partenariats.

D43

Partenariats conclus ou envisagés dans des actions de diversification et d’aide a
la reconversion qu’il s’engage a mettre en ceuvre, contribuant a la fourniture
d’une main d’ceuvre qualifiée et apte a la réalisation d’opérations qu’elles soient
prévues dans le projet objet de son offre, ou qu’elles soient dans un cadre plus
général, relatives a des installations de production d’énergie d’origine
renouvelable en mer. Le candidat détaille le montant du prix de ces partenariats
avant et aprés la mise en service de I’installation .

D44

Propositions en vue de créer et promouvoir de nouvelles activités économiques,
rendues possibles par la présence du parc éolien

3.5 Recherche et développement

Le candidat doit démontrer la contribution des partenaires du projet a 1’innovation dans le
domaine de la production d’électricité éolienne en mer dans les conditions géologiques et
océanographiques d’implantation des cotes frangaises métropolitaines par un ou plusieurs des
moyens identifiés ci-apres :

- investissements directs ou en unités d'ceuvre, au sein de sa propre structure, au profit de la
technologie éolienne en mer ;

- investissements directs ou en unités d'ceuvre, aupres d’une structure de recherche dédiée
ou via des engagements contractuels en fonctionnement aupres de « clusters » et des
poles de compétitivité dédiés en totalité ou en partie a la technologie éolienne en mer ;

- investissements directs consacrés a des programmes de recherche collaborative ;

Le candidat fournit a cette fin une note (référence D 5) détaillant les points suivants :

Réf.

Description

D51

Actions en matiere de recherche, de développement et d’innovation industrielle
dans le domaine de l’éolien en mer qu’il a déja entreprises, en cours ou
achevées, hors du projet d’appel d’offres

D52

Actions directes ou en support d’autres partenaires que le candidat s’engage a
conduire, a partir de la date de sélection, dans le cadre du projet objet de son
offre, en matiéere de recherche, de développement et d’innovation industrielle
dans le domaine de I’éolien en mer, dans les conditions géologiques et
océanographiques d’implantation des cOtes frangaises métropolitaines. Ces
actions viseront notamment :

D521

- a la réduction des colts (d’étude, de fabrication, d’installation,
d’exploitation, de maintenance) ;

D522

- a l’amélioration des aérogénérateurs et des installations électriques de
I’installation (performances, fiabilité, disponibilité) ;

D5.23

- alamise au point d’aérogénérateurs de plus grande puissance unitaire ;

D524

- a 'implantation par des profondeurs plus €levées (supérieure a cinquante
(50) metres mesurés par rapport a la référence de la plus haute marée
astronomique) ;

D5.25

- al’amélioration de la contribution a la sOreté du réseau public de transport,
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et de D’insertion dans ledit réseau de la production électrique issue
d’énergies de sources renouvelables (systéme de stockage d’énergie,
prévision et commande de la puissance délivrée, participation aux services
systeme, etc.) ;

D5.3 Actions que le candidat s’engage a conduire, a partir de la date de sélection,
dans le cadre du projet objet de son offre, en matiére de recherche sur
I’identification, la réduction et la compensation des impacts environnementaux
des parcs éoliens en mer, et notamment sur la faune, de la phase de conception
jusqu’a la remise en ¢état compléte du site, dans les conditions
environnementales des c6tes frangaises métropolitaines.

D54 Actions que le candidat s’engage a conduire en mati¢re de recherche et
d’expérimentation sur 1’amélioration de la compatibilité et la recherche de
synergie entre I’exploitation €olienne en mer et les autres usages du domaine
public maritime, en particulier 1’exploitation de la ressource halieutique. Ces
actions devront étre concues en accord avec les représentants des parties
intéressées.

D55 Montant des investissements consacrés aux actions précitées aux points D5.2 a
D5.4 (en distinguant s’il s’agit d’une action engagée dans le cadre du projet
objet de I’offre ou d’une action hors projet objet de 1’offre) et la durée de ces
actions.

D5.6 Eventuelles conventions de partenariat passées avec des entreprises ou des
établissements d’enseignement supérieur, ou toute forme équivalente
d’engagement juridique, notamment dans le cadre de projets collaboratifs ou de
participation a des instituts de recherche et d’innovation.

D5.7 Actions (ou celles de ses fournisseurs/partenaires) ayant fait 1’objet d’une
labellisation par un péle de compétitivité ou une structure équivalente, ou qui
font (ou feront) I’objet d’une présentation a des dispositifs de soutien mis en
ceuvre dans le cadre de programmes d’investissements d’avenir, ou a des
dispositifs d’aide régionale incluant les dispositifs européens

3.6 Prix de I’électricité

Dans le cadre du présent appel d’offres, 1’¢lectricité produite par I’installation et livrée a
I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de ’énergie sera rémunérée par un prix
(en €/MWh) fixe sur toute la durée du contrat, établi sur la base du prix proposé par le
candidat, actualisé et ajusté selon les modalités détaillées dans le présent cahier des charges.

Le candidat propose, en détaillant dans une note (référence D 6) les étapes du calcul et toutes
les hypothéses qui s’y rapportent, un prix Py sur la base de No, durée annuelle théorique de
fonctionnement de I’installation en équivalent pleine puissance. Il précise la distribution
temporelle des vitesses de vent utilisée pour le calcul, et la puissance delivree, en fonction de
la vitesse du vent et du modéle d’aérogénérateur retenu.

La note D6 précise notamment les hypothéses de calcul du prix relatives a la durée
d'exploitation de l'installation. A ce titre, le candidat peut notamment retenir des durées
excédant la durée du contrat d’achat de 1’énergie conclu a I’issue du présent appel d'offres, et
tenant compte de la durée des concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors
des ports, sans préjudice au demeurant de la faculté, pour I’Etat, de renouveler ces
concessions.
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Le prix est la somme de deux composantes :

- Pog, la composante « projet éolien » : prenant en compte tous les cotts afférents a 1’étude,
la réalisation, 1’exploitation et au démantélement de 1’installation comprenant les unités
de production et les ouvrages électriques de D’installation, jusqu’au(x) poste(s) de
livraison au réseau public de transport d’¢lectricité inclus, et ne comprenant donc pas les
ouvrages de raccordement entre le réseau public de transport et le point de livraison ;

- Por, la composante « raccordement au réseau de transport » : prenant en compte tous les
couts afférents a 1’étude et la réalisation des ouvrages de raccordement (conformément au
décret n°2007-1280 du 28 aolt 2007 relatif a la consistance des ouvrages de branchement
et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité) entre le réseau public
de transport d’¢lectricit¢ et le point de livraison a ce réseau. Cette composante
« raccordement au réseau de transport» doit étre établie sur la base du colt du
raccordement estimé par RTE pour le lot, du nombre d’heure de fonctionnement en
équivalent pleine puissance No, et d’un taux de rentabilité interne nominal avant impdt de
I’investissement correspondant ne devant pas excéder 7,25 %. Pour déterminer la
composante Pogr, le candidat utilise le colt indicatif maximal des ouvrages, selon les
dispositions fixé par RTE en annexe 3.

3.7 Evaluation des impacts environnementaux

Le candidat fournit une note (référence D 7) d’évaluation des impacts environnementaux du
projet sur la faune, la flore, les milieux naturels et le paysage. Celle-ci a pour but de présenter
de maniere synthétique une premiére évaluation des impacts environnementaux attendus du
projet sur ces composantes et les mesures envisagées pour les maitriser.

La note ne tient pas lieu d’étude d’impact au titre des articles L.122-1 et suivants du code de
I’environnement, ni d’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L.414-1 et
suivants du méme code, ni de document d’incidences au sens de 1’article R.214-6 du méme
code.

Elle se fonde notamment sur une analyse des données et informations environnementales
disponibles au moment de la candidature et des pré-diagnostics environnementaux menés si
nécessaire pour le compte du candidat. Elle doit démontrer la compatibilité du projet avec la
sensibilité environnementale du site retenu.

La note contient les éléments suivants :

Réf. Description

D71 Identification des principaux enjeux environnementaux du site, et au regard des
caractéristiques de I’installation de production, des principaux impacts attendus
de sa construction et de son exploitation sur le site.

D72 Présentation des choix de conception et des mesures envisagés pour éviter,
réduire ou le cas échéant, compenser les effets négatifs notables du projet sur
les milieux naturels, notamment sur les oiseaux, les chauves-souris, les especes
benthiques et pélagiques, et les fonds marins, pendant la durée de vie de
I’installation, de la phase de construction jusqu’au démantélement. Ces mesures
pourront notamment s’appuyer sur les observations et les analyses effectuées
sur des parcs éoliens en mer en service, sous réserve de justifier que leur
application est pertinente au projet et au site concerné. Les effets négatifs
notables du projet sur la faune dus au bruit sous-marin généré par les travaux
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d’implantation, par le fonctionnement, et par le démanteélement de 1’installation,
feront 1’objet d’une attention particulicre.

Présentation des choix de conception et des mesures envisagés pour limiter les
impacts paysagers du projet.

D73

Présentation du plan de démantélement et de remise en état du site. Ce plan
devra prévoir un retour du site a un état comparable a 1’état initial, et
compatible avec la pratique des activités existant avant la construction du parc
¢olien, sans préjudice des décisions qui seront effectivement prises par 1’Etat, le

jour venu (voir paragraphe 6.5).

D74

Précisions sur les modalités du suivi environnemental que le candidat s’engage
a conduire sur la durée de vie de I’installation et de remise en état du site.

D75

Partenariats conclus ou, a défaut, envisagés avec des prestataires compétents en
matiere de réalisation d’é¢tude d’impact environnemental.

3.8 Prise en compte des activités préexistantes

Les activités préexistantes désignent les activités humaines susceptibles d’interagir avec la
construction, 1’exploitation et le démantélement d’une installation éolienne en mer.

Le candidat fournit une note (référence D 8) décrivant la maniere dont il envisage de prendre
en compte les enjeux liés a ces activités ainsi que, en tout état de cause, ceux qui sont liés a la
sécurité maritime, a I’exploitation de la ressource halieutique, aux navigations commerciale et
de plaisance, aux servitudes aéronautiques et radioélectriques, a la signalisation, a la
réglementation maritimes, a I’activité aéronautique et a la défense nationale.

3.8.1 Dispositions communes a toutes les activités

Dans cette note (référence D 8.1), le candidat précise les éléments suivants :

Réf.

Description

D811

Liste et description succincte des activités préexistantes dans la zone
d’implantation envisagée.

D8.1.2

Dispositions envisagées pour 1’évaluation des impacts, y compris socio-
économiques, de [I’installation sur chacune des activités préexistantes
identifiées.

D8.1.3

M¢éthodologie et démarches mises et/ou prévues d’€tre mises en ceuvre pour
gérer les conflits d’usage potentiels, en indiquant notamment le nom des
organismes consultés et la liste des contacts pris (nom, fonction, etc.).

D8.14

Etat d’avancement et résultats des démarches déja entreprises, ainsi que les avis
et demandes des organismes consultés, en apportant tous les éléments qu’il juge
pertinents a cet égard (par exemple, la copie des conventions de concertation ou
de coopération avec les parties concernées).

D8.15

Prise en compte des éventuelles spécifications particuliéres prévues sur le lot.

D 8.1.6

Dispositions envisagées pour minimiser le nombre d’équipements de
I’installation implantés sur le domaine public maritime et pour optimiser leur
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emprise. En particulier, l'usage d'aérogénérateurs de puissance unitaire la plus
élevée possible sera recherché.

3.8.2 Dispositions spécifiques a la sécurité

Dans cette note (référence D 8.2) le candidat détaille et justifie en particulier les points
suivants :

Réf.

Description

D821

Analyse des risques nautiques et maritimes liés au projet, incluant les retours
d’expérience pertinents sur 1’€olien offshore et/ou sur la zone d’implantation :
la méthodologie d’analyse devra étre conforme aux recommandations du
Bureau enquétes accidents de la mer (BEA-Mer) et de 1’Organisation maritime
internationale (OMI), notamment sur le « Formal safety assessment *».

D 8.22

Mesures envisagées pour la compensation des impacts éventuels sur le
dispositif de surveillance de la navigation maritime des centres régionaux
opérationnels de sauvetage et de surveillance du ministere chargé de la mer
(CROSS), des capitaineries des ports et des centres nucléaires de production
d’électricité.

D8.2.3

Dispositifs envisages pour assurer la surveillance des mouvements de navires au
sein et aux abords du parc, et leur mise a disposition des CROSS.

D8.24

Evaluation des impacts de I’installation sur les performances des radars de
surveillance maritime embarqués a bord des navires civils et des batiments de la
Marine nationale. Propositions de mesures et d’aménagements pour compenser
les éventuelles pertes de performance de ces radars.

D 8.25

Dispositif de signalisation a 1’usage de la navigation maritime.

D 8.2.6

Dispositif de signalisation a ’'usage de 1’aviation civile et militaire.

D 8.2.7

Aménagements et mesures envisagés pour la prise en compte des servitudes
aeronautiques et radioélectriques.

D8.238

Méthodes, aménagements et mesures envisagés pour évaluer et réduire les
risques '"engins explosifs" sur le lot dés lors qu’il est identifié
comme significatif par I’annexe 3.

D8.2.9

Mesures envisagées pour la réduction et la compensation des impacts sur les
capacités d’intervention des moyens de recherche et de sauvetage ou des
moyens d’assistance maritime au sein du parc ou a ses abords, conformément
aux besoins exprimés par les CROSS.

Conditions d’intervention des secours et des moyens de I’Etat dans la zone du
parc.

Procédures et délais d’arrét d’urgence des installations.

* méthodologie d'évaluation formelle de la sécurité maritime
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3.8.3 Dispositions spécifiques aux activités de péche

Dans cette note (référence D 8.3), le candidat précise les points mentionnés dans le tableau ci-
aprés. Cette note prend en compte les activités conduites sur les sites d’implantation
d’éoliennes, dans les zones concernées par les cables ainsi que dans les zones environnantes
afin d’évaluer les conséquences des probables reports d’activités sur ces dernicres.

Réf.

Description

D8.3.1

Détail et justification des aménagements prévus pour permettre et faciliter la
pratique des activités de péche professionnelle dans le parc éolien et pour
assurer la sécurité des navires de péche. Ces aménagements relévent notamment
des themes suivants :

orientation des lignes d’éoliennes, espacement entre les éoliennes, agencement
des cébles au sein du parc (prenant en compte les trajectoires de chalutage,
quand elles sont connues) ;

ensouillement (ou protection) des cables de I’installation, controle et entretien
de ces dispositifs au cours de la durée de vie du parc ;

aménagement et entretien de chenaux au sein du parc ;

dispositifs de balisage facilitant la navigation au sein du parc dans le cadre de la
pratique de la péche.

D 8.3.2

Analyse des risques de tous types, pour les personnes et les biens, liés a la
pratique de la péche au sein du parc.

D 8.3.3

Détail des actions qu’il s’engage a mettre en ceuvre pour accompagner les
entreprises de péche concernées dans leur adaptation aux nouvelles conditions
de péche liées a I’implantation du parc éolien.

D834

Engagements pour 1’évaluation des impacts sur la ressource halieutique jusqu’a
la remise en état du site : définition de 1’état initial de la ressource avant le
début de la construction du parc, dispositions de suivi pendant la construction,
I’exploitation et le démantelement du parc.

D 8.3.5

Engagements pour minimiser les zones d’exclusion de péche depuis la phase de
construction du parc jusqu’a la remise en état du site.

D 8.3.6

Présentation des éventuels partenariats conclus ou envisagés avec les
entreprises de péche professionnelle, ou les lettres d’intention des parties, en
vue de l'utilisation des compétences et moyens de ces entreprises lors des
études (notamment études environnementales et études sur la ressource
halieutique), puis lors de la construction et de I’exploitation du parc.

Lorsque des études ont été réalisées pour évaluer les impacts du parc éolien sur la ressource
halieutique et sur ’activité économique, elles devront étre prises en compte et jointes a la

note.
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3.9 Acceptabilité locale

Le candidat joint & son dossier une note (reférence D 9) qui décrit les mesures prévues afin de
favoriser 1’acceptabilité locale du projet. Il justifie par tous moyens la pertinence de ces
mesures.

3.10 Délais de réalisation

Le candidat joint a son dossier une note (référence D 10) précisant la date de mise en service
prévue et justifiant cette date par un chronogramme prévisionnel des étapes de réalisation de
I’installation, en faisant apparaitre le chemin critique de la mise en ceuvre industrielle. En
particulier, pour les themes énumérés ci-apres, il fait apparaitre les différentes étapes et les
liens logiques entre ces derniéres :

Réf. Description

D 10.1 Etudes techniques prévues jusqu’au dépot du dernier dossier complet de
demande d’autorisation.

D 10.2 Etudes techniques ultérieures, nécessaires jusqu’a la mise en service.

D 10.3 Jalons correspondant a 1I’obtention des différentes autorisations administratives.

D104 Fabrication des composants.

D 105 Jalons correspondant aux contrats de fourniture de composants et de prestations
de service.

D 10.6 Installation des composants.

Le candidat précise également dans cette note les étapes du plan de financement et les jalons
(obtention des autorisations, signature des contrats, etc.) auxquels elles sont conditionnées.

Lorsque le candidat propose des variantes relatives a plusieurs lots, cette note détaille les
délais de réalisation en fonction de chacune des variantes proposées.

3.11 Caractéristiques générales du candidat
Le candidat produit une note (référence D11) traitant des deux points ci-apres.

3.11.1 Structure organisationnelle et solidité technique

Dans cette note (référence D 11.1), le candidat expose son expérience en matiere de
développement, d’installation, d’exploitation et de maintenance dans les domaines de 1’€olien,
de la production ¢€lectrique, de 1’industrie pétroliére ou gaziere en mer, de tout autre domaine
pouvant concourir a la réduction des risques techniques, et les moyens techniques et en
personnel dont il dispose.

Le candidat peut démontrer ses capacités techniques par tous moyens, et notamment en
communiquant les capacités techniques et 1’expérience de toutes entités partenaires dans la
candidature dans les domaines Susvises.

Afin de juger des capacités techniques et de son expeérience, il est par consequent demandé au
candidat de produire, pour lui-méme et pour ses partenaires, les éléments suivants :
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Réf.

Description

D11.11

Organisation du projet, identifiant les principaux fournisseurs de produits et
services impliqués, et décrivant les accords de partenariat industriels ou
commercial conclus, ainsi que leurs compétences et réalisations dans les
domaines susvisés.

D11.1.2

Pour tous domaines, a I’exception de 1’éolien en mer, une présentation des
principales réalisations et prestations effectuées par le candidat, ses éventuels
partenaires, et leurs fournisseurs et prestataires, au cours des trois dernieres
années, en precisant, leur localisation et leurs caractéristiques techniques
succinctes.

D11.13

Capacités de production d’¢électricité en exploitation a la date de la remise de
I’offre (candidat et partenaires).

D11.14

Pour le domaine de I’€olien en mer, une présentation des principales réalisations
et prestations effectuées par le candidat, ses éventuels partenaires, et leurs
fournisseurs et prestataires, au cours des trois derniéres années, en précisant la
taille des parcs concernés, leur localisation, les caractéristiques techniques, les
conditions météorologiques, océanographiques, géologiques, géophysiques des
sites concernes, et en detaillant selon les domaines suivants :

- développement,
- installation,

- exploitation,

- maintenance.

Chague expérience devra étre présentée selon le format du tableau ci-dessous :

Nom du projet et date de mise en
service

Puissance installée et type de machine | Raponse obligatoire ou non-prise en
Distance a la cote, profondeur et type | Ccompte de cette expérience dans la
de fondations notation

Roéle du candidat dans la réalisation de
ce projet

D11.15

Pour les parcs éoliens en mer en phase d’exploitation, une présentation des
éléments suivants:

- le calendrier d’installation, les outils de gestion du planning utilisés et les
éléments permettant de vérifier le respect de ce calendrier ;

- le type de machines et équipements mis en place, la capacité installée, la
production d’¢lectricité (réelle et prévisionnelle), le type et la fréquence des
opérations de maintenance realisées ;

- le financement de leur développement et de leur installation ainsi que les
garanties financieres et techniques mises en place, la part du capital détenu
a la date de I’offre ;

- les moyens et procédures mises en place pour préserver les activités
existantes (péche, tourisme, sécurité maritime, navigation civile et
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militaire) ;

- les moyens et procédures mises en place pour prendre en compte et
préserver les enjeux environnementaux.

3.11.2 Structure juridique et solidité financiere

Dans cette note (référence D 11.2), le candidat fournit une description de la structure qui
développera et réalisera le projet, et assurera la livraison de 1’électricité. Cette description
comporte la structure juridique, la composition de [’actionnariat, la liste des partenaires
impliqués, leurs rdles et la nature de leurs liens avec le candidat.

Il veille a identifier les porteurs du risque financier lié a ce projet. Il démontre, par tous
moyens utiles, 1’adéquation et la solidité financiére de sa structure et des autres structures
impliquées, au regard de toutes les étapes du projet, de la conception a la remise en état du
site. Le financement du projet intégre notamment le financement de la composante
« raccordement au réseau public de transport» définie en annexe 3 par le gestionnaire de
réseau de transport d’électricité.

Il fournit :

- la présentation du montage financier du projet : fonds propres, endettement, subventions
et avantages financiers (notamment présentation des moyens permettant de constituer le
niveau de fonds propres requis); les sources de financement, les taux de référence du
marché utilisés, la valeur de ces taux ainsi que la date et I’heure auxquelles ces valeurs
ont été retenues pour 1’établissement du plan de financement ;

- les comptes annuels complets (y compris les liasses fiscales, le rapport des commissaires
aux comptes et le rapport de gestion) pour les trois (3) derniers exercices comptables et,
lorsque le candidat ne peut justifier de trois exercices comptables, ceux des actionnaires
actuels ou prévisionnels de la société ;

Lorsque la solidité financiere du candidat repose en partie ou totalement sur celle de ses
actionnaires, le candidat décrit les garanties des maisons-mere dont il bénéficie (lettre
d’engagement, stiretés, garanties, etc.). Il fournit :

- tout document attestant de la réalité de ces garanties ;

- les comptes annuels complets des maisons-mére des actionnaires pour les trois (3)
derniers exercices comptables.

Le candidat fournit la cote de crédit d’agences de notation, la cotation Banque de France ou
celle d’autres institutions de cotation de 1’Union européenne, ayant éventuellement le statut
d’organisme externe d’évaluation du crédit, pour lui-méme et pour 1’ensemble des sociétés
qui portent directement ou indirectement le risque financier du projet.

Le candidat fournit, le cas échéant, les lettres d’intérét des banques pour le(s) projet(s) en
question.

Le candidat décrit I’expérience des partenaires supportant directement ou indirectement le
risque financier du projet, en termes de réalisation d’investissements d’un montant supérieur a
la moitié de celui du projet, dans la période 2002-2012.
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3.12 Gestion des risques

Le candidat présente le plan (référence D 12) de gestion des risques (technologique,
logistique, organisationnel, administratif, financier, humain) susceptibles de remettre en cause
la réalisation de I’installation ou la date de mise en service. Il présente notamment les
différents éveénements redoutés et les dispositions prévues visant a réduire la probabilité
d’occurrence de ces éveénements ou a en réduire leurs effets lorsqu’ils ne peuvent étre évités.

En particulier, le candidat identifie les composants de 1’installation, pour lesquels 1’existence
d’une ou plusieurs source(s) d’approvisionnement alternative(s) est requise afin de réduire les
risques associés. Le candidat détaille alors le processus qui lui permettra de certifier les
fournisseurs concernés, et de qualifier les composants ou les prestations correspondantes :

- il met en évidence les jalons de décision associés, jusqu’a la mise en service compléte du
parc. Il identifie en particulier la nécessité de recourir a une ou plusieurs phases de
démonstration préalable ; il fournit un logigramme liant les différentes étapes et jalons ;

- il identifie les décisions d’investissement, lorsqu’elles sont liées a ces étapes et jalons,
jusqu’a la décision finale d’investissement ;

- il apporte la démonstration de la compatibilité de ce processus avec la date de signature
des accords industriels prévus au paragraphe 6.3.2, et avec la mise en service des tranches
de I’installation définies au paragraphe 4.5. Il fournit un chronogramme a ’appui de cette
démonstration.

Le candidat fournit également une présentation détaillée, sur la base des expériences qu’il a
acquises (paragraphe 3.11.1), des risques a prendre en compte pour le parc objet de I’offre a
toutes les étapes du projet : études de développement, installation des constituants, leur
raccordement, leur mise en service et leur exploitation, maintenance, prise en compte des
enjeux environnementaux, des activités existantes, de la sécurité maritime, de la navigation
aérienne, de la défense nationale. Il précise les dispositions qu’il met en place pour réduire ce
risque.

Le candidat fournit le plan d’affaire, sur la durée du contrat d’achat, et le cas échéant au-dela,
mettant en évidence la rentabilité attendue et détaillant, a minima, les montants prévisionnels
de chiffre d’affaires, de cofts et de flux de trésorerie du projet avant et apres impots ;

Le candidat fournit des simulations illustrant la sensibilité du plan d’affaire :

- Ladiminution maximale (en pourcentage) des recettes supportable avant de conduire a un
défaut de paiement du projet ;

- L’augmentation maximale (en pourcentage) des colits d’investissement supportable avant
de conduire a un défaut de paiement du projet ;

- L’augmentation maximale (en pourcentage) des coflits d’exploitation (colts de
maintenance, de renouvellement, de gestion, etc.) supportable avant de conduire a un
défaut de paiement du projet.

Des explications et justifications quant aux hypothéses retenues seront fournis en support de
chacune de ces simulations (notamment les hypotheses portant sur la variabilité du
productible liée au potentiel de vent, aux pertes techniques, a la disponibilité des machines,
sur les choix techniques envisages et sur la variabilité liée a la nature geologique des sols).

Le candidat fournit un modé¢le financier, selon les modalités de 1’annexe 2, auquel est joint un
certificat d’audit émis par un expert indépendant de la structure du modele, de la fiabilité
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mathématique, arithmétique et financiére des calculs informatiques et des résultats, et de la
conformité des calculs avec la documentation du projet.

Le candidat fournit une analyse de la sensibilité des valeurs du prix Poe et Por au regard de la
variation des taux de référence du marché utilises par le plan de financement.

3.13 Représentant de I’Etat référent (quichet unique)

Pour chaque lot, un représentant de 1’Etat référent est identifi¢ (voir annexe 3), représentant
aupres duquel tout candidat potentiel est invité a se faire connaitre.

Pour chaque lot, les pieces demandées aux paragraphes 3.1 (note D 1), 3.2 (note D 2), 3.3
(note D 3), 3.4 (note D 4), 3.5 (note D 5), 3.7 (note D 7), 3.8 (note D 8), 3.9 (note D 9), 3.10
(note D 10), 3.11 (note D 11) et 3.12 (note D 12) seront remises pour information par le
candidat au représentant de 1’Etat référent au plus tard le 2 septembre 2013 a 14h00. [Ces
pieces seront anonymisées selon la procédure définie au paragraphe 2.1 et la table de
correspondance en annexe 7 ne sera pas fournie au représentant de 1’Etat référent. ]

Ces picces seront remises sous forme de 5 copies papier, et d’une reproduction au format
électronique « pdf » sur CD-ROM.

Le représentant de I’Etat référent transmet a la CRE, au plus tard pour le 18 octobre 2013, son
avis motivé sur les propositions et engagement suscités, en respectant le formalisme décrit en
annexe 6 du cahier des charges.

Le candidat joint au dossier de candidature transmis & la CRE la preuve que le délai
mentionné ci-dessus a été respecté.

Les propositions du candidat en matiére d’aménagements et de mesures liés aux pratiques de
péche et au suivi de la ressource halieutique font 1’objet d’une consultation, a I’initiative du
représentant de I’Etat référent, des comités des péches concernés.

4 Conditions techniques et financiéres

Le candidat démontre, dans les pieces demandées au titre du paragraphe 3 « pieces a produire
par le candidat», que son offre respecte les conditions détaillées dans le présent
paragraphe 4.

Les exigences du présent paragraphe 4 s’appliquent sans préjudice des dispositions
législatives ou réglementaires d’ordre public qui entreraient en vigueur apres la publication du
présent cahier des charges.

4.1 Caractéristiques des installations

L’appel d’offres porte sur la réalisation et I’exploitation d’installations €oliennes en mer,
implantées sur des fonds marins en France métropolitaine.

On entend par puissance installée la puissance définie a 1’article 1 du décret n°2000-877 du
7 septembre 2000.

4.1.1 Conditions d’implantation

L’installation doit respecter
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la localisation imposée pour le lot en annexe 3. L’ensemble de [1’installation
(aérogénérateurs, cables électriques, poste(s) eélectrique(s) de livraison) doit étre
strictement située dans le périmétre associé au lot ;

la puissance installée qui doit étre comprise entre la puissance maximale et la puissance
minimale fixées pour le lot, définies a I’annexe 3 et indiquées ci-apres.

N° lot Localisation Puissance Puissance
maximale de | minimale de
I’offre I’offre
Le Tréport 500 MW 480 MW
Iles d’Yeu et de 500 MW 480 MW
Noirmoutier

les conditions particuliéres d’implantation imposées pour le lot, indiquées en annexe 3.

4.1.2 Conditions d’équipement

Le candidat s’engage :

a utiliser des aérogénérateurs respectant les normes en vigueur dans 1’Union européenne”,

et certifiés par un organisme disposant d’une accréditation délivrée par un des Etats
membres, afin notamment d’apporter des garanties sur leur conception, leur fabrication,
leur performances ;

a faire certifier I’installation, dans son ensemble par un organisme disposant d’une
accréditation ou d’un agrément délivrés par 'un des Etats membres de 1’Union
européenne, visant notamment a apporter les garanties

- sur 1’adaptation des ensembles aérogénérateur — mat - fondation aux conditions
climatiques, géologiques et hydrographiques du projet,

- sur la détermination de la production électrique de 1’installation ;

- sur la fiabilité des instruments, des composants matériels et logiciels, des systemes
de controle commande, servant a 1’exploitation de I’installation et au fonctionnement
des moyens liés a la sécurité maritime) ;

a équiper I’installation d’instruments mesurant la vitesse et la direction du vent, les
caractéristiques de la production électrique (tension, intensité, puissances active et
réactive, puissance maximale disponible au pas de temps d’une minute) ; & équiper
I’installation de dispositifs de transmission sécurisée de ces données ; & transmettre ces
données au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, ainsi que, a leur
demande, aux services de I’Etat compétents en matiere d’énergie. Les modalités de
transmission et d’utilisation des données seront définies dans le cadre de conventions
¢établies entre le candidat et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

4.1.3 Conditions liées ala sécurité maritime

Sans préjudice des prescriptions imposées par les autorisations requises pour I’implantation
sur le domaine public maritime, le candidat s’engage a :

® Notamment, les recommandations des normes NF EN 61400 ou IEC 61400 applicables.
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- concevoir I’installation de sorte que la distance verticale séparant tout point du rotor du
niveau des pleines mers de vives eaux permette le trafic des moyens de sauvetage et de
remorquage;

- équiper Dinstallation d’un dispositif de balisage conforme aux recommandations O139°
de I’Association internationale de signalisation maritime (AISM) et a la réglementation
nationale. Les caractéristiques de ce dispositif sont approuvees par le ministre chargé de
la mer, sur proposition du directeur interrégional de la mer (DIRM) ;

- équiper I’installation des dispositifs et aménagements suivants, dont les prescriptions
pourront, le cas échéant, étre précisées par le ministre chargé de la mer ou le préfet
maritime, sur proposition du directeur interrégional de la mer (DIRM) :

- des dispositifs et amenagements de sécurité garantissant, pendant et apres la
construction de I’installation, 1’identification du parc éolien notamment par les
systemes d'identification automatique (AIS) des navires et des CROSS. Afin que les
données puissent étre exploitées par les services charges de la surveillance de la
navigation, le candidat s’engage a établir les spécifications de ces moyens en étroite
collaboration avec les CROSS géographiquement compétents ;

- un réseau de video surveillance et/ou de surveillance de la navigation maritime au
sein et en périphérie du parc et relié aux CROSS géographiquement compétents ;

- des dispositifs et aménagements facilitant I’intervention des CROSS et des moyens
de sauvetage sur zone (communication, marquages, adaptation du balisage ou
balisage particulier) ;

- des plateformes d’accueil de naufragés localisées au niveau de chaque
aérogénérateur et du(des) poste(s) electrique(s) de livraison ;

- des dispositifs permettant de rendre immobiles les rotors et nacelles des
aérogénérateurs, a tout moment, sur demande du centre de coordination de sauvetage
en mer géographiquement compétent, pour permettre 1’intervention des moyens de
sauvetage, notamment aériens. Le balisage lumineux doit également pouvoir étre
éteint dans les mémes conditions ;

- ’établissement, en lien avec le CROSS géographiquement compétent, d’un plan
d’intervention maritime. Ce plan reprend et détaille notamment les prescriptions
précitées qui visent a assurer la sécurité au sein du parc et de ses approches. Il définit
en outre les stratégies, les schémas d’alerte et les procédures d’intervention internes
pour faire face aux situations d’urgence ;

- proposer, en lien avec les préfets maritimes géographiquement compétents, une
méthodologie de sécurisation du risque « engins explosifs », avant tous travaux intrusifs
dans le sol et le sous-sol (notamment : campagnes géotechniques, forages, battage de
pieux, etc., lors de la construction du parc €olien et des phases d’études préalables,...),
deés lors que ce risque est « significatif » pour le lot (voir annexe 3).

Le candidat s’engage a maintenir les dispositifs et aménagements prévus au titre des points
1,2 et 3 ci-dessus tout au long de la durée de vie de I’installation jusqu’a la remise en état du
site.

® The Marking of Man-Made Offshore Structures - Edition 1 - December 2008
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4.1.4 Conditions du raccordement

Conformément a la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public
de transport en vigueur, la puissance maximale de chaque lot a fait I’objet, lors de I’annonce
de I’appel d’offres par le gouvernement, d’un enregistrement en file d’attente de
raccordement. Pour chaque lot, les caractéristiques du raccordement sont définies par RTE,
gestionnaire du Réseau Public de Transport d’¢lectricité (RPT), et sont précisées en annexe 3
du présent cahier des charges.

Les ouvrages de raccordement du lot a partir du(des) poste(s) électrique(s) de livraison
relevent du RPT et correspondent aux ouvrages d'extension au sens du décret n° 2007-1280
du 28 aolt 2007 relatif a la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des
raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Ainsi, le candidat au présent appel d’offres ne sollicite pas de proposition technique et
financiere auprés de RTE.

RTE assurera la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre des études et travaux nécessaires a
la réalisation des ouvrages de raccordement a partir du(des) poste(s) électrique(s) de livraison
jusqu’au réseau public de transport’. RTE assurera également ’exploitation et la maintenance
de ces ouvrages.

Les conditions de raccordement, ainsi que les limitations d’injection éventuelles
subordonnées, sont exclues des criteres retenus pour la notation des candidats.

Le candidat s’engage:
- ase conformer aux conditions particulieres de raccordement imposees pour le lot;
s’il est retenu,

- a formaliser aupres de RTE, dans le mois suivant la date de la notification de la
décision des ministres compétents, une demande de proposition technique et
financiere de raccordement (PTF) selon la procédure en vigueur, et respectant les
dispositions du présent cahier des charges. Cette PTF est établie et acceptée
conformément a la procédure de traitement des demandes de raccordement de RTE
en vigueur. L’entrée en file d’attente et 1’attribution de la capacité d’accueil réservée
au titre de I’appel d’offres, sera effective pour le candidat ayant accepté la PTF dans
les conditions de la procédure de raccordement.

- a financer les études et travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages d’extension
conformément au décret du 28 ao(t 2007 et requis pour le raccordement du lot ;

-a se conformer aux dispositions réglementaires relatives au raccordement
d’installations de production au réseau public de transport’, ainsi qu’a la
Documentation Technique de Référence (DTR) de RTE ;

" Voir illustration en annexe 4

8 Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, modifié le 17 mai 2010, relatif aux prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics
d’¢électricité et son arrété d’application du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production
d’énergie électrique.
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4.2 Respect de I’environnement

Le candidat s’engage a concevoir, construire, exploiter et démanteler I’installation de maniére
a minimiser les impacts sur I’environnement (espéces, milicux physiques, paysages).

Le candidat s’engage a remettre le site en état a la fin de 1’exploitation conformément aux
dispositions du code de I’environnement et aux dispositions particuliéres du présent cahier des
charges.

Il s’engage enfin a assurer la mise en ceuvre effective (notamment en termes de moyens
techniques et financiers) des mesures ci-apres :

- traitement des impacts (évitement, réduction et compensation) et suivi de ces mesures,

- suivi environnemental depuis la construction jusqu’a la remise en état compléte du site.

4.3 Prise en compte des activités existantes
Le candidat s’engage a :

- minimiser le nombre d’équipements implantés sur le domaine public maritime et
optimiser leur emprise, en fonction des activités s’y déroulant et des enjeux de sécurité ;

- minimiser ’exclusion des activités existantes, pendant la construction, 1’exploitation, et
le démantélement de I’installation de production, afin de permettre la meilleure utilisation
possible de I’espace maritime ;

- évaluer les impacts, y compris socio-économiques, de I’installation de production sur les
activités existantes dans et autour de la zone d’implantation envisagée. Concernant les
activités de péche, 1’étude veillera a prendre en compte, dans la mesure du possible, les
variabilités interannuelles (historique des activités et potentialités de redéploiement) et
portera également sur la périphérie de la zone d’implantation envisagée afin de tenir
compte du report potentiel de I’effort de péche. Enfin, cette étude veillera a évaluer
I’existence d’impacts sur la filicre a terre associée ;

- ¢évaluer les impacts de I’installation sur ’exploitation de la ressource halieutique ; mettre
en ceuvre les mesures permettant de réduire, d’évaluer, de suivre et de compenser ces
impacts ;

- concevoir I’installation de production pour favoriser le maintien au sein du parc, dans des
conditions acceptables de sécurit¢é de navigation, du maximum d’activités de péche
professionnelle faisant 1’objet d’une pratique réguliére, et respecter les conditions
particulieres imposées pour le lot en annexe 3 ;

- maintenir les aménagements et dispositifs qui seraient implantés au titre des dispositions
ci-dessus, tout au long de la durée de vie de I’installation de production ; en particulier,
en cas d’ensouillement des cables, s’affranchir des effets provoqués par les courants sur
les dunes sous-marines).

S’il est retenu, le candidat s’engage a désigner dans le mois qui suit la publication des
résultats de 1’appel d’offres un correspondant en charge de la liaison avec les organisations
professionnelles, notamment celles du secteur de la péche. Il s’engage a informer de cette
désignation les autorités et services de I’Etat déconcentrés concernés (notamment les
directions interrégionales de la mer) et les instances de représentation professionnelle
maritimes et littorales concernées par le projet (notamment les comités des péches maritimes
et élevages marins).
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4.4 Caractéristiques du candidat

Le candidat s’engage a concevoir, a construire, a exploiter et a démanteler 1’installation de
production objet de son offre.

Le candidat apporte la preuve dans son offre que lui-méme, ses actionnaires actuels ou
prévisionnels sont capables d’apporter les fonds propres suffisants pour permettre la
réalisation du projet dans les conditions imposées par 1’appel d’offres. Les justificatifs a
fournir sont détaillés au paragraphe 3.11. Le montant des fonds propres ne peut étre inférieur
a vingt pourcents (20%) du montant de I’investissement total.

45 Délai de mise en service industrielle et durée du contrat
Le candidat doit mettre en service de I’installation selon le rythme suivant :

- Tranche n°1: le candidat s’engage a mettre en service au moins quarante pourcents
(40%) de la puissance totale de I’installation de production au plus tard sept (7) ans et
trois (3) mois apres la notification de la décision par les ministres compétents.

- Tranche n°2: Le candidat s’engage a mettre en service au moins quatre-vingt-dix
pourcents (90%) de la puissance totale de I’installation de production au plus tard huit (8)
ans et trois (3) mois apres la notification de la décision par les ministres compétents.

- Tranche n°3: Le candidat s’engage a mettre en service la totalité de I’installation de
production au plus tard neuf (9) ans et trois (3) mois apres la notification de la décision
par les ministres compétents.

Le contrat d’achat d’¢lectricité de chaque tranche prend effet a la date de mise en service de la
tranche. La durée du contrat d'achat de chaque tranche est de vingt (20) ans. Quelle que soit sa
date d’entrée en service, le prix qui s’applique a la tranche est le prix P tel que défini au
paragraphe 6.2.1.

Chaque tranche sera équipée d’un systéme de comptage propre permettant de déterminer de
maniére précise la production électrique de la tranche.

Si la date de mise en service d’une tranche intervient au-dela de la date imposée pour la
tranche, la durée du contrat d'achat de la tranche est diminuée de la moitié du nombre de jours
entre la date de mise en service effective de la tranche et la date imposée pour la tranche.

Avant la mise en service effective de la premiere tranche, les dates de mise en service
imposeées et le terme des contrats d’achat ainsi définis peuvent cependant étre reportés dans
les cas suivants :

- la mise en service des ouvrages de raccordement au réseau public de transport, de
I’installation de production est effectuée apres le sixiéme anniversaire de la notification
au candidat de la décision des ministres compétents. La date de mise en service et le
terme du contrat d'achat de chaque tranche sont alors reportés de I'écart entre la date de
mise en service du raccordement au réseau et la date correspondant a sept (7) ans et trois
(3) mois apres la notification de la décision par les ministres compétents.

- une autorisation nécessaire a la construction ou a la mise en service de l'installation de
production ou des ouvrages de raccordement au réseau public de transport est déféree
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devant une juridiction administrative, et la décision de la derniére juridiction
administrative saisie (en ce compris, le cas échéant, le Conseil d’Etat statuant comme
juge de cassation) intervient plus de cinquante-quatre (54) mois apres la notification au
candidat de la décision des ministres compétents. La date de mise en service et le terme
du contrat d'achat de chaque tranche peuvent alors étre reportés, a la demande du
candidat retenu, de I'écart entre la date de la décision de la derniere juridiction
administrative saisie augmentée de vingt-quatre (24) mois et la date correspondant a sept
(7) ans et trois (3) mois aprés la notification de la décision par les ministres compétents.

I’autorisation au titre des dispositions des articles L.2124-1 et suivants du code général de
la propriété des personnes publiques pour 1’occupation du domaine public maritime ou
I’autorisation au titre des dispositions des articles L.214-2 et suivants du code de
I’environnement est délivrée plus de six (6) mois aprés la date de dépdt de la demande
compléte. La date de mise en service et le terme du contrat d'achat de chaque tranche
peuvent alors étre reportés, a la demande du candidat, de I’écart entre la date de
délivrance de I’autorisation et la date de dépdt de la demande compléte augmentée de six
(6) mois.

Ces reports ne sont pas cumulatifs. En cas d’occurrence de plusieurs situations mentionnées
ci-dessus, le report maximal sera retenu. Dans tous les cas, la durée de contrat d'achat de
chaque tranche ne peut excéder vingt (20) ans.

Apres la mise en service d’une ou plusieurs tranches, la durée du contrat d’achat de cette ou
de ces tranches peut également étre prolongée, a la demande du candidat retenu, en cas
d’indisponibilité des ouvrages du réseau d’évacuation (cf. Documentation Technique de
Reférence RTE) :

En cas d’indisponibilité totale du réseau d’évacuation, la durée du contrat d’achat des
tranches mises en service est prolongée de la durée d’indisponibilité.

En cas d’indisponibilité partielle du réseau d’évacuation, la durée du contrat d’achat des
tranches mises en service est prolongée d’une durée d’indisponibilité égale a :

Tri . (1 - Crd /Cps) y
avec :

- Ty: durée pendant laquelle les ouvrages du réseau d’évacuation restés
disponibles sont saturés par la puissance délivrée par les tranches mises en
service

- Cig: capacité en MW que les ouvrages du réseau d’évacuation restés
disponibles peuvent évacuer

- Cps : capacité totale en MW des tranches mises en service.

Le gestionnaire de réseau de transport comptabilise ces durées d’indisponibilité constatées du
réseau d’évacuation et en informe I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de
I’énergie, a chaque date anniversaire de la mise en service de chaque tranche.
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5 Instruction des dossiers

Seules les offres complétes font 1’objet d’une instruction selon la procédure détaillée dans les
paragraphes 5.1 a 5.5 ci-aprés. A I’issue de I’instruction, un classement des offres est établi
pour chaque lot.

Si une offre sur un lot comporte une ou plusieurs variantes, chacune est notée et entre dans le
classement du lot. II est rappelé qu’une variante ne peut étre retenue que si les offres liées du
candidat sur les autres lots concernés par la variante sont toutes retenues par les ministres
compétents.

Afin d’établir la notation sur les bases les plus complétes possibles, la CRE, en charge de
I’instruction de la procédure d’appel d’offres, se réserve la possibilit¢ d’auditionner
I’ensemble des candidats. Les auditions ne sont pas publiques.

5.1 Phase d’instruction éliminatoire

Dans le cadre de I’instruction de son dossier, et afin de pouvoir prétendre a une notation au
titre des critéres mentionnés a ’article 5.2, le candidat doit présenter les conditions suivantes :

- respect des conditions d’implantation du paragraphe 4.1.1 ;
- signature du formulaire de candidature figurant en page 1 de I’annexe 1;

- part des fonds propres supérieure ou égale a vingt pourcents (20%) du montant de
I’investissement global conformément au paragraphe 4.4.

Si I'une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie par le candidat, I’instruction de son
dossier ne sera pas poursuivie.

Par ailleurs, il est fixé un prix plafond égal a la plus petite des deux valeurs suivantes :
- 220 €/MWh

- la médiane, majorée de 15%, des prix proposés par 1I’ensemble des candidats pour des
offres situées sur un méme lot

S étant la série des prix de I’ensemble des offres situées sur un méme lot, classés par ordre
croissant, la médiane sera calculée de la maniére suivante :

- si DPeffectif total N de la série S est impair, la médiane est la valeur située a la position
N+1

5
- si Peffectif total N de la série S est pair, la médiane sera la moyenne des valeurs aux

positions N et ﬂ+1.
2 2
Tout candidat proposant un prix qui dépasse le prix plafond sera éliminé.
5.2 Pondération des criteres

Chaque offre se voit attribuer une note sur cent (100) points, conformément a la grille ci-
dessous. Les critéres sont explicités dans les paragraphes suivants.
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Criteres Note maximale

Prix 40
Volet industriel 40
Activités existantes et environnement 20

5.3 Prix

Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critere sont précisés au paragraphe 3.6
(piece D 6).

La notation du prix porte exclusivement sur la composante « projet éolien » Pe
Poe est le prix de la composante « projet éolien » en € MWh proposé par le candidat.
La note de prix est établie comme suit :

min

P-P. %
Max| 0:40* 1—[—""”] P>P
Note =

max I:)min
40 P<P,

0U Ppin €t Pra sont définis dans le tableau ci-apres pour chacun des lots :

Pmin (€/MWh) Pmax (€/MWh)

Le Tréport 140 Prix le plus
élevé proposé
par les
candidats

Iles d’Yeu et de 140 Prix le plus

Noirmoutier élevé proposé
par les
candidats

5.4 Volet industriel
La note maximale est égale a quarante (40). Les critéres suivants seront pris en compte.

5.4.1 Capacités de production

Les elements a fournir pour la notation au titre de ce critere sont precises au paragraphe
3.3.2 (piece D 3.2).

Sont prises en compte les mesures ayant fait I’objet d’accords industriels ou de protocoles
d’accord industriels, permettant de fiabiliser la capacité de production industrielle, les filieres
d'approvisionnement des composants jugés les plus critiques et les délais de mise en service,
en tenant compte de la demande prévisionnelle du marché européen en mati¢re d’installation
éolienne en mer. La note maximale est égale a quatorze (14).
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La note est obtenue en multipliant la note maximale par un coefficient K défini par

6
K= Z(Kl.i xK,;), avec

i=1

Segment de la chaine Coefficient K;; Coefficient Ky
d'approvisionnement

Fabrication génératrice Ki1=0,1* Kz
Fabrication multiplicateur Ki2=0,1* Kz2
Fabrication pales K13=0,3 Kas
Assemblage nacelle Ki4=0,3 K24
Fabrication mét Ki5=0,1 Kas
Fabrication fondation Ki6=0,1 Kas

Pouri=1a6, Kyjvaut:

1 si une nouvelle unité de production est créée **-***
0,3 si la production d'une unité actuelle est réservée ***
0 si aucune disposition n'est prévue

(*) si la technologie retenue ne comporte pas de multiplicateur, K;; = 0,2 et K;,=0

(**) est considérée comme nouvelle une unité de production non encore opérationnelle a
la date limite de dép6t des offres.

(***) une unité de production sera considérée comme créée ou réserveée si et seulement si
le dossier de candidature (note D3.2) fait état d’un protocole d’accord ou d’un accord
entre le candidat et son fournisseur prévoyant cette création ou réservation.

5.4.2 Impact des activités industrielles

Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critére sont précisés au paragraphe
3.3.2 (piece D 3.2).

L’expression ci-dessous vise & valoriser les choix d’implantation et les processus logistiques
qui permettent une minimisation des nuisances et risques induits par les opérations de
transport.

La note maximale est égale & deux (2).

Pour chacune des offres proposées pour le lot, la valeur de 1’expression E est calculée de la
maniére suivante :

1 Tmer Trail Troute
E= T{O’Z'z(mi(mer) imery) + O'l'z(mi(rail) irain) + z(mi(route) 'di(route))}
0 i1 i1 i1
avec .

- Mix) est la masse (en tonnes) du constituant i, transportée a I’aide du moyen de
transport (x), sur la distance dix) (en kilométres) ;

- Tx est le nombre total des constituants requis pour I’installation de production,
transportés a 1’aide du moyen de transport (x).

- Co : la puissance (en MW) de I’installation de production objet de I’offre.
Les candidats sont invités a se référer aux définitions données a la page 8 de ’annexe 1.
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Pour le lot, I’offre présentant la valeur E la plus faible (Eni,) obtient la note maximale, toute
autre offre présentant une valeur E supeérieure a (Emin) obtient la note égale au produit de la
note maximale par le coefficient (Enin/E).

En cas d’offre unique pour le lot, la note obtenue est égale a la moitié¢ de la note maximale.

5.4.3 Maitrise des risques techniques et financiers

Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critére sont précisés aux paragraphes
3.11.1 (piece D 11.1), 3.12 (piece D 12) et 3.8.2 (piece D 8.2).

Les critéres suivants seront pris en compte :

Expérience en matiére de construction et de développement de parcs éoliens en mer,
jugée en fonction de la puissance des parcs et de la pertinence de I’expérience. La note
maximale est égale a trois (3).

- Expérience en matiére d’exploitation de parcs éoliens en mer, jugée en fonction de la
puissance des parcs et de la pertinence de I’expérience. La note maximale est égale a
trois(3).

- Robustesse de I’analyse des risques techniques, environnementaux et sociaux et
pertinence des dispositions compensatrices de ces risques. La note maximale est égale a

cing (5).

- Qualité et pertinence des mesures envisagées pour I'évaluation, la réduction et la gestion
des risques liés a la sécurité maritime (y compris le risque « engins explosifs » dans une
zone ou il est significatif) pendant la construction puis I'exploitation. La note maximale
est égale a cing (5).

- Existence d’une source d’approvisionnement alternative sur les composants critiques
identifiés. La note maximale est égale a deux (2).

- Robustesse du plan d’affaire, jugée sur la base des résultats des simulations financiéres
évoquees au paragraphe 3.12. La note maximale est égale & deux (2). La note obtenue est
égale a la moyenne des notes obtenues sur chaque simulation. Pour chaque simulation, le
candidat ayant obtenu le pourcentage le plus élevé sera crédité de la note maximale de
deux (2) ; les autres candidats seront crédités d’une note égale a 2 multipliée par le ratio
entre son propre résultat et le résultat du candidat ayant obtenu le pourcentage le plus
éleve.

- Robustesse du montage financier aux évolutions des conditions de financement. La
robustesse la plus élevée sera créditée de la note maximale de deux (2). La robustesse la
plus faible sera créditée de la note (0). Les robustesses intermédiaires sont créditées d’une
note obtenue par interpolation linéaire.

5.4.4 Recherche et développement

Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critére sont précisés au paragraphe 3.5
(piece D 5).

La note maximale est égale a (2).
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Seront pris en compte la pertinence et le montant des actions prévues dans le cadre du projet
objet de I’offre, a compter de la sélection du candidat, par le candidat ou les fournisseurs
ayant signé un accord de fourniture avec le candidat, en vue du développement de I’éolien en
mer sur les cotes francaises.

5.5 Activités existantes et environnement
Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critere sont précises aux paragraphes
3.7 (piece D 7) et 3.8 (piece D 8).

Les critéres suivants seront pris en compte :

- minimisation du nombre d’équipements installés sur le domaine maritime. La note
maximale est égale a dix (10). La note du projet est obtenue en multipliant la note
maximale par le coefficient défini ci-apres :

n Coefficient
n>Coy/3 0

n==Co/3 0

Co/5<n<Cy/3 interpolation linéaire
n=Co/5 0,9
Co/6<n<Cy/5 interpolation linéaire
n=Co/6 1

Nn<Cy/6 1

avec

n : nombre d’€oliennes constituant I’installation de production

Co : la puissance (en MW) de I’installation de production objet de 1’offre

- qualité et pertinence de I’analyse des activités existantes et des mesures envisagées pour
I’évitement, la réduction et la compensation des impacts sur ces activités, pendant la
construction puis I’exploitation. La note maximale est égale a quatre (4).

- qualité et pertinence des mesures envisagées pour I’évitement, la réduction, et le cas
échéant la compensation des effets négatifs notables sur I’environnement pendant la
construction puis I’exploitation. La note maximale est €gale a quatre (4).

- qualité et pertinence des actions envisagées pour le suivi environnemental, incluant le
suivi des mesures envisagées pour 1’évitement, la réduction et la compensation des effets
négatifs notables sur I’environnement, lors de la construction et de I’exploitation. La note
maximale est égale a un (1).

- qualité et pertinence des mesures envisagées lors du démantélement, pour 1’évitement, la
réduction et la compensation des impacts sur I’environnement et les activités existantes.
La note maximale est égale a un (1).
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6 Conditions particulieres et engagements du candidat

Conformément aux dispositions de 1’article 7 du décret du 4 décembre 2002 précité, la remise
d’une offre vaut engagement du candidat a respecter 1’ensemble des obligations et
prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et a mettre en service I’installation
dans les conditions de I’appel d’offtres.

En particulier, le candidat retenu s’engage a mettre en ceuvre son projet conformément aux
conditions et aux engagements décrits dans son offre, et a mettre en service et exploiter une
installation de production en tous points conforme aux dispositions du présent cahier des
charges et aux caractéristiques décrites dans son offre.

Les écarts résultant des évolutions technologiques dans le domaine éolien sont tolérés sous
réserve que les qualités et performances de I’installation de production n’en soient pas
diminuées.

Les exigences du présent paragraphe 6 s’appliquent sans préjudice des dispositions
1égislatives ou réglementaires d’ordre public qui entreraient en vigueur apres la publication du
présent cahier des charges.

Dans le présent paragraphe 6, les conventions suivantes sont utilisées :

- la date Ty désigne la date de notification de la décision des ministres compétents au
candidat retenu ;

- ladate T, désigne la plus tardive des dates suivantes :

- la date de délivrance de la plus tardive des autorisations administratives
nécessaires a 1’implantation, la construction et a I’exploitation de I’installation,
augmentée de trois (3) mois ;

- la date, augmentée de trois (3) mois, de la décision définitive de la derniere
juridiction administrative saisie (y compris, le cas échéant, le Conseil d’Etat
statuant comme juge de cassation) dans le cas de recours contentieux a I’encontre
de I’'une quelconque des autorisations administratives nécessaires a I’implantation,
la construction ou a I’exploitation de I’installation.

6.1 Garanties financiéres pour démantelement

Avant la mise en service de chaque tranche de I’installation, le candidat retenu doit
transmettre au préfet ayant délivré I’autorisation d’occupation du domaine public maritime un
document attestant la constitution de garanties financiéres renouvelables pour la tranche
considérée.

La nature et le montant de ces garanties financiéres doivent permettre de couvrir les colts du
démantelement et de la remise en état du site apres exploitation, a hauteur du montant des
travaux nécessaires que le candidat doit prévoir dans son offre. Ces travaux doivent permettre
le retour du site a un ¢état comparable a I’état initial, et compatible avec la pratique des
activités préexistantes.

Le montant garanti ne peut étre inférieur a cinquante mille euros (50 000 €) par MW installé.
Les garanties financiéres prennent alternativement ou cumulativement la forme :

- (1) d’un cautionnement solidaire délivré par un établissement de crédit ou une entreprise
d’assurance, bénéficiant du premier échelon de qualité de credit établi par un organisme
externe d’évaluation de crédit reconnu par I’Autorité de controle prudentiel,
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conformément a I’article L.511-44 du code monétaire et financier, ou par une des
institutions mentionnées a I’article L.518-1 du Code monétaire et financier

- (i1) d’une consignation volontaire ou d'un dépot affecté a titre de garantie, réalisé(e) sur
un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépots et Consignations.

Dans le cas des garanties mentionnées au (i) ci-dessus, la durée de 1’engagement de caution a
une durée qui ne peut étre inférieure a trois (3) ans. Il est renouvelé au moins six (6) mois
avant son €chéance, jusqu’a la fin de I’exploitation. Le titulaire de 1’autorisation d’exploiter
transmettra au préfet un document attestant du maintien des garanties financiéres au plus tard
un (1) mois apres chaque renouvellement de I’engagement de caution.

Les garanties financiéres sont maintenues pendant toute la durée d’exploitation de
I’installation. Le titulaire de 1’autorisation d’exploiter doit actualiser leur montant au moins
tous les six (6) ans et transmettre au préfet un document attestant du montant garanti actualisé
au plus tard un (1) mois aprées I’actualisation.

6.2 Conditions économiques

Le candidat retenu est tenu de vendre a I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de
I’énergie la totalité de 1’¢lectricité produite par 1’installation de production a 1’exception, le
cas échéant, de 1’électricité qu’il consomme lui-méme et dont il doit faire la preuve. Le
candidat retenu conclut un contrat a prix ferme, apres les ajustements et indexations prévus
par le présent cahier des charges.

6.2.1 Modification de la composante « projet éolien »

Le prix Pog est indexé, a une date Tuy, et au plus tard a la date T, , par application du
coefficient K.

Le candidat retenu notifie a I’acheteur, mentionné a I’article L.311-12 du code de 1’énergie, la
date Ty qu’il retient, la notification devant intervenir au plus tard a la date Tay. A défaut
d’une notification a I’acheteur susmentionné avant la date Ty, la date T retenue est la date
T1.

Soit Pg=K -POE
K est défini par I’une des formules suivantes :
pour le cas ou les fondations sont constituées majoritairement d’acier :

K =03+ 0,30x FM 0ABE 0000 1025 ICHTrev-TS1 +0.03x IndexCl,!lvre L 012x IndexAc_ler
IndexCuivre, IndexAcier,

X
FM 0ABE 0000, ICHTrev—TS1,

pour le cas ou les fondations sont constituées majoritairement de béton :

FM 0ABE 0000 020 ICHTrev—-TS1 0,03 IndexCuivre 0.07 IndexAcier 010 TPO2
FM O0ABE 0000, ICHTrev—TS1,

K =0,3+0,30x

X - +0,07 x — +
IndexCuivre, IndexAcier, TPO2,
formules dans lesquelles :

- ICHTrev-TS1 est la derniere valeur définitive connue a la date Tae , de I’indice du colt
horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques;
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- FMOABEOO0OQO est la derniére valeur définitive connue a la date Ty, , de I’indice des prix
a la production de I’industrie frangaise pour le marché francais — ensemble de I’industrie
— A10 BE — prix départ usine ;

- (IndexCuivre) est la moyenne des trois dernieres valeurs définitives connues a la date Tac
, de I’indice FB0D244400 (CPF 24.44 - Cuivre - production de l'industrie francaise pour
le marché francais - prix de base);

- (IndexAcier) est la moyenne des trois dernieres valeurs définitives connues a la date Ty,
de I’indice FBOD241000 (CPF 24.10 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages -
production de I'industrie francaise pour le marché francais - prix de base);

- TPO2 est la derniére valeur définitive connue a la date Ty, de I’indice des travaux public -
Ouvrages d’Art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales-

- ICHTrev-TS1, et FMOABEOO0O, sont les derniéres valeurs définitives des indices
connues au 30 juin 2013 ; ces valeurs seront communiquées sur le site de la CRE au plus
tard le 12 juillet 2013 ;

- IndexCuivreg , IndexAciery et TP02, sont les dernieres valeurs définitives connues au 30
juin 2013 des indices FB0D244400, FBOD241000 et TPO2 ; ces valeurs seront
communiquées sur le site de la CRE au plus tard le 12 juillet 2013.

6.2.2 Modifications de la composante « raccordement »

La composante « raccordement au réseau de transport » Por est ajustée apres la sélection du
candidat, a la hausse ou a la baisse, en fonction du colt définitif des ouvrages de
raccordement. La valeur de cette composante apres ajustement est obtenue en multipliant Pog
par le ratio entre le colt réévalué des ouvrages et le colt des ouvrages utilisé pour la
détermination de Por.

L’estimation du colt du raccordement indiquée par RTE en annexe 3 et permettant au
candidat d’établir son offre sera actualisée par RTE dans la proposition technique et financiére
puis, apres réalisation des études de détail et obtention des autorisations administratives, dans
la convention de raccordement.

Pir est la valeur de la composante « raccordement au réseau public de transport » aprés ces
actualisations.

Aprés  établissement du co(t définitif des ouvrages de raccordement, la
composante « raccordement au réseau public de transport » prend la valeur Pag.

Si apres application des dispositions prévues au paragraphe 6.3.3, une nouvelle valeur de la
puissance de l'installation C est établie, la composante « raccordement au réseau public de
transport » pourra étre ajustée, a la demande du candidat retenu, sans toutefois pouvoir
excéder la valeur P,r X Co/ C (ou Cp est la puissance de l'installation objet de I'offre du
candidat retenu).

Psr sera la valeur de la composante « raccordement au réseau public de transport » apres ce
dernier ajustement éventuel.

6.2.3 Indexation du prix

Le prix Py est indexé a chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par
I’application du coefficient L défini ci-apres :
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L =04+04x ICHTrev-TS1 102x FM 0 ABE 0000
ICHTrev—-TS1o EM 0 ABE 00000

formule dans laquelle :

- ICHTrev-TS1 est la derniére valeur définitive connue au 1* novembre précédant la date
anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de I’indice du cott horaire du travail
révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

- FMOABEOOOO est la derniere valeur définitive connue au 1* novembre précédant la date
anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de 1’indice des prix a la production de
I’industrie frangaise pour le marché frangais — ensemble de I’industrie — A10 BE — prix
départ usine ;

- ICHTrev-TS1, et FMOABEOQOOO0O, sont les derniéres valeurs définitives connues a la date
de prise d’effet du contrat d’achat.

La rémunération s’effectue suivant un rythme mensuel. Les paiements correspondant a la
production du mois M interviennent au plus tard le dixiéme (10°™ jour calendaire du mois
M+2, sous réserve d’une réception de la facture au plus tard le dixiéme (10°™) jour du mois
M+1. Si la réception de la facture intervient postérieurement, le délai de paiement est reporté
d’autant. En cas de contestation, ces délais peuvent étre allongés.

6.2.4 Variations du productible

Au cours de I’exploitation de I’installation de production, a chaque date anniversaire de la
prise d’effet du contrat d’achat, la rémunération de 1I’année écoulée (R) est établie en fonction
de la durée annuelle réelle de fonctionnement (N) de I’installation de production en équivalent
pleine puissance, et de la puissance réellement installée (C). Elle est égale a la somme des
rémunérations Rg (projet éolien) et Rg (raccordement) calculées selon les modalités
suivantes :

Rémunération du Rémunération du

projet éolien (Rg) raccordement (RR)
N >115-N, Cx[Pe xN] Cx [Py x N, ]
115-N, > N >11-N, Cx[2,8xPg xN—2,07xPg xN,] Cx [Py x N, ]
11-N, >N =09-N, Cx[01x Pz xN+0,9x P xN,] Cx [Py xN,]
09-N, >N>085-N, Cx[28xPg xN—-153x P, xN,] Cx [Py x N, |
0,85-N, >N >05.N, Cx[Pz xN] C [Py x N, ]

0,5.Ng >N Cx[Pg xN] Cx [Py x N]

6.3 Levée de risques pouvant faire obstacle a la mise en service

Afin d'identifier au plus tot les risques de non réalisation du projet, ou de retard dans la mise
en service de I’installation, le candidat retenu au terme de l'appel d’offres s'engage, a réaliser
certaines €tudes et a en fournir les résultats au représentant de 1’ Etat référent.
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6.3.1 Réalisations d’études

Au plus tard a la date To+ 24 mois, le candidat retenu fournit les éléments listés ci-dessous,
afin de lever une premiére partie des risques sur la faisabilité¢ de 1’installation objet de 1’offre
dans les conditions de prix proposées. Les études nécessaires a 1’établissement de ces
éléments sont réalisées aux frais et risques du candidat retenu, en liaison avec les services de
I’Etat concernés (DIRM, DREAL, DDTM). Les cartographies demandées doivent toutes étre
fournies a la méme échelle (1/50000) et utiliser comme référence, au moins, le systéeme
géodésique WGS 84. Les documents a fournir sont :

a- le résultat des études bibliographiques réalisées concernant la bathymétrie, la topologie
détaillée, les structures géologiques, la présence d’objets (cables, épaves, engins
explosifs), les conditions océanographiques et météorologiques (vent, houle, marée,
courant). Les sources et I’année de collecte des données seront précisées ;

b- les relevés et études océanographiques et météorologiques complémentaires nécessaires
au dimensionnement des ouvrages et a la détermination du productible. Le nom de la ou
des sociétés ayant réalisé ces prestations sera précisé;

c- les relevés bathymétriques détaillés, sous forme cartographique d’isobathes, corrigés
notamment de la marée observée sur la zone, de la vitesse de propagation et de la houle,
sur I’ensemble de la zone d’implantation prévue des éoliennes (incluant les postes
électriques et les cables). Le nom de la ou des sociétés ayant réalisé les releves, les
caractéristiques des moyens acoustiques utilisés et le positionnement des points de mesure
seront précises ;

d- les études de levée du risque "engins explosifs" (lorsque le lot est caractérisé par un
risque significatif) : au minimum des relevés sonar a balayage latéral a haute fréquence et
haute résolution et des mesures magnétométriques sur les emplacements envisagés pour
les fondations des éoliennes et des postes électriques et pour les cables. L’espacement
entre les profils de mesure de sonar latéral et la surface a couvrir au magnétometre seront
définies en liaison avec le préfet maritime compétent. Le nom de la ou des sociétés ayant
réalisé les relevés, les caractéristiques des moyens acoustiques utilisés, le positionnement
des points de mesure seront précisés. Ces études sont accompagnées d'une évaluation
détaillée du niveau de risque et d'une méthodologie de sécurisation comprenant une
présentation des stratégies de sécurisation retenues pour réduire le risque, un descriptif des
procédures de sé€curisation proposées pour les mettre en ceuvre et une note proposant les
modalités de gestion du risque résiduel. Ces études doivent étre réalisées préalablement a
la réalisation des autres études prévues au présent paragraphe 6.3.1, qui nécessiteraient
une intrusion dans le sol et le sous-sol (notamment : géotechnique, implantation mat de
mesure) ;

e- les relevés topologiques, obtenus par sonar latéral avec une résolution horizontale
minimale de 0,5 metre, seront présentés sous forme de cartographies acoustiques
détaillées des fonds (avec interprétation). Ils porteront sur I’ensemble de la zone
d’implantation prévue des éoliennes, y compris les postes électriques et les cables. Le
nom de la ou des sociétés ayant réalisé les relevés, les caractéristiques des moyens
acoustiques utilisés et le positionnement des points de mesure seront précisés ;

f- les relevés de structure géologique, obtenus par réflexion sismique de trés haute
résolution (résolution verticale minimale 1 metre), seront présentés sous forme de profils
géologiques verticaux (avec localisation cartographique des profils réalisés et
interprétation). Ils porteront sur I’ensemble de la zone d’implantation prévue des
éoliennes, y compris les postes électriques et les cables. Le nom de la ou des sociétés
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ayant réalisé les relevés, les caractéristiques des moyens acoustiques utilises, le
positionnement des points de mesure seront précisés ;

- 0- les sondages géotechniques seront présentés sous forme de profils verticaux identifiant
précisément les caractéristiques mécaniques des différentes couches géologiques (avec
localisation cartographique des profils réalisés et interprétation). Ils seront au nombre
minimum de dix pour cents (10%) du nombre des éoliennes prévues et répartis
uniformément (sauf justification d’une répartition différente) sur la zone d’implantation
prévue des éoliennes. Le nom de la ou des sociétés ayant réalisé les releves, les
caractéristiques des moyens acoustiques utilisés, le positionnement des points de mesure
seront precisés ;

- h- une étude de justification des moyens techniques prévus destinés a assurer la
surveillance de la navigation, soumise pour avis au ministre chargé de la mer et au préfet
maritime, au plus tard quatorze (14) mois aprés notification de la décision par les
ministres compétents. Les avis du ministre et du préfet maritime ou, en leur absence, la
preuve que le délai minimum mentionné ci-dessus a été respecté, sont joints a I’étude ;

- i- une note qui :

- précise et justifie les choix technologiques retenus (notamment pour les
fondations) sur la base des résultats des études géophysiques et géotechniques
précédemment détaillées ;

- actualise le cas échéant, au regard de ces choix, la description et le prix des
composants et prestations décrits au paragraphe 3.2 « détail de [’investissement » ;

- actualise le cas échéant, le prix des composants et prestations destinés a garantir la
surveillance de la navigation maritime ;

- examine la faisabilité du projet au prix proposé, en prenant en compte I’éventuelle
actualisation des montants des différents postes suite aux études réalisées ;

- - les études de levée de risques environnementaux : au minimum 1’étude d’incidence
Natura 2000 complete, ainsi que des études complémentaires sur la faune volante, les
mammiféres marins, la ressource et les habitats benthiques, la ressource halieutique, les
impacts hydro-sédimentaires ou 1’étude d’impact si elle est achevée ;

- k- une note qui précise I’état d’avancement des études d’impact socio-économiques
prévues au paragraphe 3.8.1.

Si les ministres compétents constatent, aprés remise des piéces sus mentionnées que les
conditions de I’offre ne permettent pas la réalisation du projet au prix propose, ajusté selon les
dispositions du présent cahier des charges, ils pourront retirer 1’autorisation d’exploiter
conformément aux dispositions de ’article 14 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002. Le
candidat retenu restera redevable des dépenses engagées pour le raccordement de son
installation de production, au titre de la proposition technique et financiére mentionnée au
paragraphe 4.1.4.

6.3.2 Organisation industrielle

Le candidat retenu fournit, au représentant de 1’Etat référent pour le lot, au plus tard a la date
To+ 30 mois:

- les accords industriels avec les fournisseurs des gros composants de I’installation
(aérogénerateur, fondations, cables, poste(s) électrique(s) de livraison en mer) ;
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- les accords industriels avec les entreprises sélectionnées par le candidat retenu pour la
réalisation des travaux ;

- les accords avec les organismes gestionnaires des ports retenus pour l’accueil des
opérations industrielles : fabrication, assemblage, manutention, stockage, installation en
mer, maintenance. Ces accords devront préciser la nature et les volumes d’activités
industrielles sur la base desquels ils ont été fournis, ainsi que les délais dans lesquels ces
activités pourront étre mises en ceuvre ;

- les accords industriels avec les prestataires de travaux maritimes requis pour ’installation
(fondations, aérogénérateurs, cables électriques, postes électriques).

Le candidat retenu fournit au représentant de 1’Etat référent pour le lot, au plus tard a la date
T1+ 3 mois, les preuves attestant de la signature :

- des contrats avec les fournisseurs des gros composants de 1’installation (aérogénérateur,
fondations, cébles, poste(s) électrique(s) de livraison en mer) ;

- des contrats avec les entreprises sélectionnées par le candidat retenu pour la réalisation
des travaux ;

- des contrats avec les organismes gestionnaires des ports retenus pour 1’accueil des
opérations industrielles : fabrication, assemblage, manutention, stockage, installation en
mer, maintenance ;

- des contrats avec les prestataires de travaux maritimes requis pour I’installation
(fondations, aérogénérateurs, cables électriques, postes électriques).

6.3.3 Diminution de la puissance installée

Le candidat retenu peut diminuer, le cas échéant, la puissance de I’installation a 1’issue des
¢études détaillées et travaux qui définissent compleétement I’installation qui sera effectivement
mise en service.

Cette diminution ne peut étre réalisée que pour 1’'un des motifs suivants : caracteristiques
géotechniques des sols impropres a I'implantation d'éoliennes, contraintes environnementales,
ou prescription imposée par une autorisation requise au titre de la réalisation du projet.

A T’issue des études prévues au paragraphe 6.3.1, le candidat retenu fournit, au représentant
de I’Etat référent pour le lot, les justifications de la diminution souhaitée de la puissance de
son installation. Le représentant de I’Etat référent, aprés analyse, établit un procés-verbal
contradictoire actant la puissance modifiée provisoire Cyro de l'installation de production et
les motifs de cette modification, et adresse une copie du procés-verbal a la CRE et aux
ministres compétents. Le candidat retenu déclare auprés de la CRE la nouvelle valeur
provisoire de la puissance de l'installation de production au plus tard a la date To + 30 mois.
La valeur Cprov doit étre supérieure ou egale a Cp x 0,85.

A I’issue des études détaillées et travaux qui définissent complétement 1’installation qui sera
effectivement mise en service, le candidat retenu fournit au représentant de 1’Etat référent les
justifications de la diminution souhaitée de la puissance de I’installation. Le représentant de
I’Etat référent, aprés analyse, établit un procés-verbal contradictoire actant la puissance
définitive C et les motifs de cette modification, et adresse une copie du proces-verbal a la
CRE et aux ministres compétents. Le candidat retenu déclare aupres de la CRE la puissance
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définitive C de I'installation de production qui sera effectivement mise en service. La valeur C
doit étre supérieure ou egale a Cy x 0,85.

6.4 Activités préexistantes
6.4.1 Instance de concertation et de suivi

Apres la désignation du candidat retenu, une instance de concertation et de suivi des activités
maritimes, pourra étre mise en place sous 1’autorité des préfets compétents pour ces activités.

Cette instance, dont le secrétariat serait assuré par un service de I’Etat désigné par les préfets
susmentionnés, pourra ainsi constituer un lieu de dialogue privilégié entre les parties
prenantes pour 1’élaboration de propositions tout au long de la vie du projet, et permettre la
meilleure prise en compte des enjeux locaux.

A Tlinitiative des préfets compétents, cette instance pourra rassembler toutes entités
concernées par ces enjeux (notamment le candidat retenu, les services de I’Etat, les
représentants des organisations professionnelles régionales et locales, des représentants
d’associations de protection de 1’environnement, des collectivités territoriales, agence des
aires marines protégées, etc.) et des sous-groupes sectoriels de I’instance pourront étre créés
(notamment pour les activités de péche professionnelle).

Les dépenses nécessaires a son fonctionnement seront assurées par le candidat retenu.

Dé¢s la phase de conception du parc et jusqu’a la remise en état du site, cette instance pourra
notamment formuler des propositions concernant :

- le périmetre des études a réaliser par le candidat retenu (notamment pour 1I’évaluation des
impacts de I’installation de production sur les activités maritimes et sur I’environnement,
incluant les impacts induits par le report d’activités hors du périmétre du parc éolien) et la
spécification des protocoles d’études et de suivi des impacts ;

- D’évaluation des impacts du parc €olien sur ces activités et les mesures d’atténuation de
ces impacts;

- les modalités du suivi socio-économique des activités impactées ;

- la conduite d’expérimentations, ou de projets de recherche (environnement, ressource
halieutique, synergie avec d’autres activités, etc.).

Quand la fagcade maritime concernée sera dotée du conseil maritime de fagade prévu a ’article
L219-6-1 du code de I’environnement, le fonctionnement d’une telle instance sera articulé
avec ledit conseil.

6.4.2 Mise en ceuvre des engagements

Au plus tard a Tp + 30 mois, le candidat retenu s’engage a fournir, au représentant de 1’Etat
référent pour le lot, les études d’évaluation des impacts, y compris socio-économiques, de
I’installation de production sur les activités préexistantes de la zone d’implantation envisagée.

L’évaluation des impacts socioéconomiques de I’installation sur les activités de péche
concernées dans et en dehors du parc, devra tenir compte de la problématique du report
éventuel de D’effort de péche et des impacts indirects en dehors du parc éolien pour les
flottilles travaillant hors du parc mais dont les espéces cibles pourraient étre perturbées par
I’implantation du parc, et devra également porter sur la filiere aval associée.
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Le candidat retenu définit, en étroite association notamment avec les services de 1’Etat, les
comités des péches maritimes et des élevages marins concernés par le projet, les modalités
détaillées de mise en ceuvre des actions de réduction et de compensation des impacts sur les
activités de péche professionnelle, dés la construction de I’installation de production. Au plus
tard a la date Ty + 24 mois, le candidat retenu fournit au représentant de 1’Etat référent pour le
lot les éléments suivants :

- I’identification des activités de péche possibles au sein du parc ;

- la définition des dispositions relatives a la pratique des activités de péche au sein du parc,
la définition détaillée des aménagements pour permettre la pratique de ces activités en
sécurité ;

- la définition des méthodes d’évaluation des impacts sur la ressource halieutique, incluant

notamment la détermination de 1’état initial et la définition de mesures de suivi de la
ressource halieutique jusqu’a la remise en état du site ;

- la définition de mesures permettant de compenser la perte d’exploitation liée a la
présence du parc (emprise sur le domaine maritime, difficultés pour certaines pratiques de
péche). Ces mesures peuvent par exemple consister a accompagner 1’évolution des
pratiques de péche pour en faciliter I’exercice au sein du parc.

Le candidat retenu communique au représentant de I’Etat référent pour le lot, a 'IFREMER et
aux comités des péches maritimes et des élevages marins concernés par le projet, les études
d’impact et de suivi de la ressource halieutique qu’il réalisera conformément aux
spécifications susmentionnées. En particulier, il communique au plus tard a To + 42 mois
I’étude déterminant 1’état initial de la ressource halieutique.

6.5 Démantélement —remise en état

Cinq (5) ans au plus tard avant la date a laquelle il envisage de mettre fin a I’exploitation, le
candidat retenu en informe le préfet ayant délivré 1’autorisation d’occupation du domaine
public maritime. Les travaux effectifs de démantélement et de remise en état seront réalisés
conformément aux stipulations de la convention de concession ou, le cas échant, aux
décisions du ou des préfets de département compétents, aux termes des dispositions du décret
n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports. A cette fin, le candidat retenu reéalisera au plus tard 24 mois
avant la fin de I’exploitation une étude portant sur 1’optimisation des conditions du
démantelement et de la remise en état du site, en tenant compte des enjeux liés a
I’environnement, aux activités, et a la sécurité maritime. S’il lui apparait nécessaire de
compléter ou modifier les termes de la convention de concession, le préfet précisera la date a
laquelle cette étude devra lui étre fournie.

6.6 Enjeux environnementaux

Conformément aux dispositions du code de I’environnement, le candidat retenu doit réaliser
une étude d’impact, une étude d’incidences Natura 2000, ainsi qu'un document d’incidences
au titre de la loi sur I’eau, qu’il présente dans le cadre des autorisations administratives
mentionnées au paragraphe 6.9.
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6.7 Deéveloppement social

Afin de faciliter, en tant que de besoin, la mise en ceuvre des actions relatives au
développement social que le candidat retenu a prévu dans le cadre de son projet, I’Etat
mobilisera les structures compétentes pour I’insertion par I’économie dans les territoires
concernes, a I’exemple de celles ci-apres désignées, pour chacun des lots :

- Maison de I’Emploi (MDE)
- Maison départementale des personnes handicapées
- Programme local pour I’insertion par 1’économique (PLIE)

- Structures d’insertion par I’activité économique (SIAE), telles que visées par les articles
L. 5132-1 et suivants du code du travail

- Pole Emploi

- Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)
- Groupement des employeurs pour I’emploi et la qualification (GEIQ)

- Entreprises d’insertion (E.IL.)

- Associations intermédiaires (A.l.)

- Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

- Régies de Quartier

Le candidat peut notamment s’appuyer sur ces structures pour la préparation de son offre
puis, s’il est retenu, pour la réalisation de son engagement. Cette liste n’a pas, a cet égard, de
caractére limitatif.

Le recours a une structure d’appui sur le territoire constitue une opportunité et ne revét aucun
caractére obligatoire, le candidat retenu pouvant justifier de la réalisation de ses engagements
par tout moyen équivalent.

Il sera procédé au contrdle de I’exécution des actions pour lesquelles le candidat retenu s’est
engage.

A cet effet, il produit auprés du représentant de I’Etat référent pour le lot et des préfets
territorialement compétents, au plus tard 30 jours aprés chaque date anniversaire de la
décision des ministres compétents, tous les renseignements relatifs a la mise en ceuvre de
’action pour le lot considéré, comportant au minimum :

- le profil de(s) la personne(s) concernée(s) justifiant de la qualité de personne éloignée
de I’emploi au moment de son embauche,

- la date d’embauche,

- le nombre d’heures réalisées,
- le type de contrat,

- le poste occupé.
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6.8 Information et participation du public

Au plus tard a la date To+ 6 mois, le candidat retenu saisit la Commission nationale du débat
public (CNDP) conformément aux dispositions de [I’article L121-8 du code de
I’environnement.

6.9 Autorisations administratives

Au plus tard a la date To+ 30 mois, le candidat retenu fournit au préfet compétent pour la
délivrance de ’autorisation d’occupation du domaine public maritime :

- le projet de dossier de demande d’autorisation au titre des dispositions des articles
L.2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques pour
1I’occupation du domaine public maritime ;

- le projet de dossier de demande d’autorisation au titre des dispositions des articles L.214-
2 et suivants du code de I’environnement (chapitre IV du titre premier du livre deuxiéme
du code de I’environnement).

Le candidat retenu, en lien avec le préfet prend toute disposition pour s’assurer d’un dépot des
dossiers de demande recevables, au plus tard a la date To + 36 mois. Ce délai peut étre
exceptionnellement prolongé suite a une nouvelle requéte du préfet.

6.10 Garanties d’exécution

Le candidat retenu s’engage a constituer des garanties au titre des obligations constituées par
les engagements de son offre, sur la base de laquelle il a été retenu. Il apporte la preuve de la
constitution de ces garanties aux ministres compétents. Si le candidat est retenu pour plusieurs
lots, les garanties doivent étre constituées pour tous les lots.

Les garanties visées aux paragraphes 6.10.1 et 6.10.2 sont constituées sous forme de garantie
a premiére demande, conformes aux modéeles fixés a I’annexe 5 du présent cahier des charges,
émise au profit de I’Etat par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de
I’économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
mentionné a I’article L.612-1 du code monétaire et financier, et disposant d’une notation de
crédit au moins A, A2 ou équivalente délivrée par une agence de notation de premier rang.

Ni I’existence, ni 1’appel des garanties ne limite la possibilité de recours des ministres
compétents aux sanctions pour manquement a I’un quelconque de ses engagements ou a une
prescription du cahier des charges.

En cas d’appel total ou partiel de la garantie, le candidat retenu la reconstitue sans délai, par
I’émission d’une nouvelle garantie se substituant a la garantie appelée.

La garantie est intégralement restituée dans les quinze (15) jours ouvrés suivant le réglement
des sanctions portant sur I’exécution des engagements.

6.10.1 Etudes et travaux préliminaires de développement du parc

Au plus tard quinze (15) jours ouvrés a compter de la date T, le candidat retenu constitue une
garantie bancaire a premiére demande pour un montant de dix milles euros (10000 euros) par
méga watts (MW) de puissance de I’installation objet de I’ offte.

Cette garantie fait 1’objet annuellement, a la date anniversaire de sa constitution, de
mainlevées partielles et successives, aprés établissement d’un procés-verbal contradictoire
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attestant la réalisation des obligations. Le montant de la mainlevée est réduit, le cas échéant,
du montant des sanctions pécuniaires maximales prévues par les mises en demeure restées
infructueuses a la date de la mainlevée, ajouté du montant des sanctions pécuniaires ayant fait
I’objet d’une demande de sursis.

La présente garantie prend fin lors de la constitution de celle prévue au paragraphe 6.10.2.

Si a I’issue des études prévues au paragraphe 6.3.1 le candidat retenu a constaté son incapacité
a réaliser I’installation objet de son offre, et demande a étre libéré de ses engagements aupres
des ministres compétents, le candidat retenu n’est pas tenu de constituer la garantie prévue au
6.10.2.

Si, pour quelque raison que ce soit, le candidat retenu demande & étre libéré de ses
engagements aupres des ministres compétents, la présente garantie prend fin a I’issue du
reglement définitif des éventuelles procédures de sanctions pécuniaires prononcées a
I’encontre du candidat et/ou des éventuels dommages-intéréts dus a I'Etat.

Le tableau ci-aprés présente le montant, par méga watt (MW) de puissance de I’installation
objet de I’offre, des mainlevées associées a la réalisation des obligations

Paragraphe | Obligation Mainleveée par
MW (en euros)
6.3.1 Fourniture des résultats d’études bathymétriques et 800
géophysiques
6.3.1 Fourniture des résultats d’études géotechniques 1600
6.3.1 Fourniture des résultats d’¢tudes de mesures de vent 1600
6.3.1 Fourniture de I’analyse de faisabilité économique du projet 2000
6.3.2 Accord industriel avec le fournisseur des aérogénérateurs 400
6.3.2 Accord industriel avec le fournisseur des fondations 400
6.3.2 Accord industriel avec le fournisseur des cables électriques 400
6.3.2 Accord industriel avec le fournisseur des postes électriques 400
6.3.2 Accord avec les gestionnaires des ports retenus 400
6.3.2 Accord industriel avec les prestataires de travaux maritimes 400
requis pour ’installation (fondations, aérogénérateurs, cables
électriques, postes électriques)
6.9 Récépissés de dépot des dossiers de demande d’autorisations 400
requises pour la construction et ’exploitation de 1’installation
6.10.2 Constitution de la garantie prévue 6.10.2 1200

6.10.2 Etudes et travaux conduisant a la mise en service

Au plus tard a la date du plus tardif des récépissés de dépot de demandes d’autorisations
requises pour la construction et I’exploitation de 1’installation, le candidat retenu constitue une
garantie bancaire a premiére demande pour un montant égal a cinquante milles euros
(50000 €) par MW de puissance de I’installation objet de 1’offre.
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Cette garantie fait 1’objet annuellement, a la date anniversaire de sa constitution, de
mainlevées partielles et successives, aprés établissement d’un proceés-verbal contradictoire
attestant la réalisation des obligations. Le montant de la mainlevée est réduit, le cas échéant,
du montant des sanctions pécuniaires maximales prévues par les mises en demeure restées
infructueuses a la date de la mainlevée, et du montant des sanctions pécuniaires ayant fait
I’objet d’une demande de sursis.

La présente garantie prend fin lors de la mise en service compléte de I’installation.

Si, pour quelque raison que ce soit, le candidat retenu demande & étre libéré de ses
engagements aupres des ministres compétents, la présente garantie prend fin a I’issue du
reglement définitif des éventuelles procédures de sanctions pécuniaires prononceées a
I’encontre du candidat et/ou des éventuels dommages-intéréts dus a I'Etat. Le tableau ci-aprés
présente le montant des mainlevées, par MW de puissance de I’installation objet de 1’offre,
associees a la réalisation des obligations.

Paragraphe Obligation Mainlevée par MW
(en euros)

6.3.2 Contrat avec le fournisseur des aérogénérateurs 10000
6.3.2 Contrat avec le fournisseur des fondations 8000
6.3.2 Contrat avec le fournisseur des cables électriques 4000
6.3.2 Contrat avec le fournisseur des postes €électriques 4000
6.3.2 Contrats avec les gestionnaires des ports retenus 4000
6.3.2 Contrat avec les prestataires de travaux maritimes

requis pour l’installation (fondations, aérogénérateurs,

cables électriques, postes électriques) 4000
3.8.1(D 8.1.2)|Remise des eétudes portant sur les impacts
4.3 socioéconomiques de I’installation, sur tous les secteurs
6.4.2 économiques concernés, avec avis du préfet 2000
3.8.3(D 8.3.4) |Remise des études portant sur I’état initial de la
4.3 ressource halieutique, avec avis du préfet
6.4.2 2000
4.5 Mise en service de vingt pourcents (20%) de la

puissance de I’installation 6000
4.5 Mise en service de cinquante pourcents (50%) de la

puissance de I’installation 4000
4.5 Mise en service compléte de I’installation 2000

6.11 Clause d’imprévision

Au cas ou un événement autre que ceux Visés au paragraphe 6.2, imprévisible a la date de
I’offre et extérieur au candidat retenu et a ses partenaires, rendait impossible la réalisation du
projet dans les conditions de 1’offre, le candidat retenu et la CRE se rapprocheront pour
élaborer les mesures strictement nécessaires permettant de poursuivre la réalisation du projet,
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jusqu’au terme du contrat d’achat de I’électricité, conclu ou a conclure en application du
présent cahier des charges.

Ces mesures sont proposées aux ministres compétents qui peuvent décider de les retenir, de
les amender ou de les rejeter.

Ces mesures ne doivent pas conduire a modifier substantiellement I’un des éléments essentiels
du projet.

6.12 Renonciation

Si pour un quelconque motif, le candidat retenu constate son incapacité définitive a réaliser
I’installation objet de son offre, il adresse immédiatement une notification motivée aux
ministres compétents, par laquelle il renonce aux engagements qu’il a pris dans son offre.
Aprés examen de cette demande, les ministres compétents peuvent prononcer des sanctions en
application des dispositions de ’article L.142-31 du code de I’énergie ou du décret 2002-1434
modifié relatif a la procédure d’appel d’offres pour les installations de production
d’électricité.

6.13 Sort des études en cas de renonciation du candidat retenu

La notification par un candidat retenu de sa renonciation a la réalisation de I’installation
faisant I’objet de son offre, dans les conditions fixées a 1’article 6.12 ci-dessus, emporte de
plein droit 1’autorisation pour I’Etat d’utiliser les études réalisées par ce candidat retenu, dans
les conditions suivantes.

Les études concernées sont 1’ensemble des documents visés a 1’article 6.3.1 ci-dessus, a
I’exception des documents i) et k). Elles sont désignees par « les Etudes » dans la suite du
cahier des charges.

Le cas échéant, lorsqu’il recourra aux dispositions de 1’article 14 du décret du 4 décembre
2002 précité, I’Etat pourra mettre tout ou partie des Etudes a la disposition de 1’ensemble des
candidats participant a un nouvel appel d’offres. Les Etudes pourront étre intégrées, en tout ou
partie, au document de consultation, accessible aux candidats.

Les Etudes pourront, en tout ou partie, étre utilisées, sous quelque forme que ce soit, par les
candidats dans le cadre de leur réponse a I’appel d’offres, ainsi que, le cas échéant, par le
candidat retenu dans le cadre de la réalisation partielle de son installation.

L’autorisation ainsi consentie implique, en tant que de besoin, cession par le candidat retenu
du droit de reproduction de tout ou partie des Etudes sur tout support, notamment les supports
papier ou électronique, et le droit de représentation de tout ou partie des Etudes par tout
moyen, notamment par transmission en ligne.

Cette autorisation et cette cession de droit seront consenties pour le monde entier, pour une
durée de cing (5) ans a compter de la notification par le candidat retenu de sa renonciation,
selon le cas, a la réalisation totale ou partielle du projet.

Cette autorisation et cette cession de droits bénéficieront a I’Etat, qui pourra librement en faire
bénéficier tout candidat au futur appel d’offres et tout candidat retenu au sens du présent
cahier des charges.

Le candidat retenu garantira qu’il détient I’ensemble des autorisations et droits nécessaires a
I’utilisation des Etudes dans les conditions susvisées, et en particulier les autorisations et
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cessions de droits de la part des tiers ayant ¢laboré lesdites Etudes, et qu’il tient par
conséquent indemne 1’Etat, les candidats et le futur lauréat qui lui succédera sur tout ou partie
du projet de toute réclamation ou condamnation qui pourrait étre prononcée contre eux ; il
reconnaitra qu’il devra les indemniser de tous frais, charges et dépens qu’ils auraient a
supporter pour les besoins de leur défense, en ce compris les honoraires de leurs conseils.

L’exploitation des Etudes par I’Etat ou les candidats au stade du futur appel d’offres ne
donnera lieu a aucune rémunération au bénéfice du candidat retenu qui les a réalisées. En
revanche, 1’exploitation de tout ou partie des Etudes par un autre lauréat au terme du nouvel
appel d’offres donnera lieu au versement d’une contrepartie financiére par ce dernier. Le
montant de ladite contrepartie sera mentionné dans le nouveau cahier des charges. Il sera
versé directement par le nouveau lauréat au candidat retenu ayant renonce. Le montant sera
fixé par I’Etat en fonction de la valeur et de ’utilit¢ des Etudes ; I’Etat en informera le
candidat retenu ayant renoncé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). En
cas de désaccord de ce dernier retenu sur le montant de la contrepartie, il lui reviendra d’en
informer I’Etat par LRAR dans un délai de sept (7) jours calendaires a compter du jour ou il
en aura été informé. A défaut, il sera réputé avoir accepté ce montant. En cas de désaccord, le
montant de la contrepartie sera fixé sur la base de I’avis d’un expert désigné soit d’un
commun accord, soit, a défaut, par le président du Tribunal administratif de Paris saisi par la
partie la plus diligente. Les honoraires de I’expert seront partagés par moitié entre le candidat
retenu ayant renoncé et, selon le cas, I’Etat ou le nouveau lauréat. Le désaccord éventuel du
candidat retenu sur la valeur retenue et sur 1I’expertise qui pourrait en résulter n’auront aucun
effet sur ’autorisation et sur la cession de droits définitivement consentie, I’Etat pouvant ainsi
faire I’usage des Etudes dans les conditions susvisées sans attendre I’issue de I’expertise.

Le candidat joindra a son offre un engagement €crit irrévocable de se conformer a 1I’ensemble
des obligations ci-dessus énoncées, tant en faveur de I’Etat qu’en faveur des tiers
benéficiaires.

6.14 Différends

Les ministres compétents et le candidat retenu s’efforceront de régler a I’amiable tout
différend éventuel relatif a I’interprétation des clauses du cahier des charges ou a I’exécution
des obligations du candidat retenu. Les écritures du candidat retenu seront adressées au
représentant de 1’Etat référent identifié en annexe 3.

6.15 Modalités de contréle au cours de I'exploitation

Le suivi des parametres d’exploitation sera basé sur les déclarations de I’exploitant de
I’installation et sur les mesures de production effectuées par le gestionnaire du réseau public,
qui les communiquera a I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de 1’énergie.

6.16 Sanctions

Si les ministres compétents constatent un manquement du candidat retenu a 1’'une quelconque
des obligations ou prescriptions du présent cahier des charges, ou 1'un quelconque des
engagements qui en résultent, ils peuvent prononcer des sanctions a son encontre.

Lorsque 1’autorisation d’exploiter a ét¢ délivrée au candidat retenu, les ministres compétents
peuvent, en application des dispositions de I’article L.142-31 du code de 1’énergie, prononcer
une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension de 1’autorisation d’exploiter, sans préjudice
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de la réparation des préjudices de toute nature liés a la mise en oeuvre d’une nouvelle
procédure d'appel d'offres.

Lorsqu'il est commis avant la délivrance de 1’autorisation d’exploiter, tout manquement peut
faire I’objet d'une sanction en application des dispositions du décret 2002-1434 modifié relatif
a la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’€lectricité. Pour tout
manquement, les ministres compétents peuvent prononcer, aprés mise en ceuvre des
dispositions de la loi 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 24, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de
100000 € ou la perte du bénéfice de I'appel d'offres, sans préjudice de la réparation des
préjudices de toute nature liés a la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure d'appel d'offres.

L’application d’une sanction pour non-respect d’une obligation n’exempte pas le candidat
retenu de I’exécution de cette obligation.

Les déclarations frauduleuses peuvent conduire a la perte du bénéfice du présent appel
d’offres, sans préjudice du droit de 1’acheteur mentionné a 1’article L.311-12 du code de
I’énergie de saisir le juge du contrat.
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Annexe 1, page 1 : Formulaire de candidature
(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Engagement

Nom du candidat :

Adresse du candidat :

Nous soussigné(e)s, apres avoir pris connaissance du cahier des charges de I’appel d’offres portant sur les
installations €oliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine, avons complété et
fourni I’ensemble des informations et documents demandés, conformément aux dispositions du cahier des
charges, ce qui représente notre dossier de candidature. Nous certifions que toute information fournie et
affirmation faite sont véridiques et acceptons d’étre lié(e)s par les représentations, termes et conditions
contenus dans le présent dossier. Nous confirmons avoir tenu compte de 1’ensemble des obligations et
prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges pour établir notre offre. Nous nous engageons
a les respecter si nous sommes retenus, dés la notification par les Ministres compétents, jusqu’au
démantelement de ’installation de production.

Signature du représentant officiel Date

Nom (en caracteres d’imprimerie)

Titre du représentant officiel autorisé a signer

Si le représentant officiel n’est pas le candidat ou le représentant 1égal de 1’entreprise candidate, joindre
une delégation de signature accordée par le représentant légal.



Annexe 1, page 2 — Renseignements administratifs
(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Nom du candidat (personne physique) :

ou raison sociale (personne morale) :

Numeéro de SIRET :
(Joindre une copie de I’extrait Kbis)

Adresse :

Nom du représentant légal :
(tel que désigné par les statuts)

Titre du représentant légal :

Adresse de contact

Nom du contact :

Titre :

Adresse de contact :

Téléphone :

Les changements intervenant sur ces informations doivent étre notifiés par courrier a I’adresse suivante :
Commission de régulation de 1’énergie
Appel d’offres éolien en mer
15 rue Pasquier
75 379 PARIS Cedex 08



Annexe 1, page 3 — Caractéristiques du projet

Lot de I’appel d’offres

Nom du projet

Technologie de production d’électricité

Puissance installée MW
Disponibilité mensuelle et annuelle heures/an, accompagné d’un
(équivalent pleine puissance) graphique indiquant le productible mensuel estimé

pour chaque mois de 1’année

Vitesse moyenne du vent m/s en moyenne annuelle,
accompagné des hypotheses de distribution des
vitesses

Prix d’achat unitaire Po = €/MWh

(valeur au 1 janvier 2012)
avec
Pe=_____ €MWh
Por = €/MWh

Date de mise en service industrielle attendue
(jj/mm/aaaa)

Les candidats sont invités a répondre dans les termes, au format et dans les unités précisées, sans
surcharge. Les arrondis sont admis. Dans ce cas, les valeurs sont données avec, au minimum, trois chiffres
significatifs. Le prix d’achat unitaire est donné en valeur exacte, en euros avec, au maximum, deux
décimales.



Annexe 1, page 4 — Structure juridique et financiere du projet (1/3)

(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Structure juridigue du projet et montage financier

Nom du candidat

Montant du capital social de la
société candidate
(en milliers d’euros)

Date d'immatriculation de la
société candidate

Cote de crédit d'agences de Nom de I'entreprise Cote
notation / cotation Banque de
France (note 1)
La société candidate est-elle une | Société dédiée
société dédiée exclusivement au
?r:g{g[Z) ) Société non dédiée
Pourcentage de | Lettre
Actionnaires actuels de la société | Nom de l'actionnaire détention du d'engagement
candidate (note 3) capital social de | de I'actionnaire
la société (Oui/Non)
candidate
Pourcentage
Actionnaires prévisionnels du Nom d'apport par Lettre
projet (apporteurs prévisionnels rapport au d'engagement
de fonds) (note 4) montant total (Oui/Non)

du projet




Annexe 1, page 5 — Structure juridique et financiére du projet (2/3)
(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Structure juridigue du projet et montage financier

Type du montage financier
retenu pour le projet (note 5)

Financement bancaire classique

Financement par crédit bail

Financement de projet sans recours

Autre (A préciser .....ovvrvvriinirniiiieanene. )

Partenaires financiers
prévisionnels (banques,
organismes de crédit bail, autres
établissements de crédit, etc.)

Nom de I'entreprise préteuse

Lettre
d'intérét
(Oui/Non)




Annexe 1, page 6 — Structure juridique et financiére du projet (3/3)
(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Eléments chiffrés du projet

Montant total de I'investissement (en milliers d'euros)

Subventions (en milliers d'euros)

Pourcentage du montant total du projet financé par fonds
propres

Pourcentage du montant total du projet financé par dettes

Rentabilité attendue des capitaux investis dans le projet (en
pourcent) (note 6)

Rentabilité attendue des fonds propres investis dans le projet
(en pourcent) (note 7)

Synthése des données comptables et financieres
(note 8)

Nom de 12 SOCIELE .uuuunenneneiiiiiieieeerereereneennn 2008 2009 2010

Chiffre d'affaires (note 9A)

Résultat d'exploitation (note 9B)

Résultat net (note 9C)

Capacité d'autofinancement (CAF) (note 9D)

Dettes financieres nettes (DFN) (note 9E)

Fonds propres (FP) (note 9F)

DFN / FP (note 9G)

ROE (note 9H)

CAF / Montant total de I’investissement (note 91)

Marge opérationnelle (note 9J)




Annexe 1, page 7 — Structure juridique et financiére du projet (notes)

Note 1 : Indiquer la cote de crédit d’agences de notation et/ou la cotation Banque de France du candidat et, le cas
échéant, pour I’ensemble des sociétés qui portent directement ou indirectement le risque financier du projet.

Note 2 : Cocher la case correspondante.

Note 3 : Compléter les informations relatives aux actionnaires de la société candidate a la date de remise de I'offre.

Note 4 : Il s'agit des apporteurs prévisionnels de fonds ou de toute entité, a I'exception des établissements de crédit, qui
porteront, in fine, tout ou partie du risque financier lié au projet.

Note 5 : Cocher la (ou les) case(s) correspondante(s).

Note 6 : Les flux de trésorerie servant de base a ce calcul sont I'ensemble des flux revenants aux apporteurs de
capitaux (fonds propres et dettes) du projet.

Le candidat fournit le détail de ses calculs dans le plan d’affaires demandé (cf. partie 3.6.2) et explicite les
éventuels ajustements qu'il juge pertinent.

Note 7 : Les flux de trésorerie servant de base a ce calcul sont I'ensemble des flux revenants aux actionnaires du projet.
Le candidat fournit le détail de ses calculs dans le plan d’affaires demandé (cf. partie 3.6.2) et explicite les
éventuels ajustements qu'il juge pertinents.

Note 8 : Conformément au § 3.6.2 du cahier des charges, le candidat fournit les données comptables et financiéres
pour :

- la société candidate (comptes sociaux - liasse fiscale)

- les actionnaires actuels et prévisionnels (comptes sociaux, liasse fiscale, et, le cas échéant, comptes consolidés), le
cas échéant.

Pour les sociétés étrangeres, indiquer la devise utilisée et préciser s'il s'agit des comptes sociaux ou des comptes
consolidés.

Pour les comptes sociaux des entreprises étrangéres et les comptes consolidés des groupes, préciser les calculs
jugés les plus pertinents pour les soldes et les ratios demandés.

Note 9A : Montant correspondant a la ligne 'FL' de la Liasse fiscale n° 2052

Note 9B : Montant correspondant a la ligne 'GG' de la Liasse fiscale n° 2052

Note 9C : Montant correspondant a la ligne 'HN' de la Liasse fiscale n® 2053

Note 9D : Le candidat fournit le détail de ses calculs et explicite les éventuels ajustements qu'il juge pertinents.

Note 9E : Le candidat fournit le détail de ses calculs et explicite les éventuels ajustements qu'il juge pertinents.

Note 9F : Montant correspondant a la ligne 'DL’ de la Liasse fiscale n® 2051.

Note 9G : Le calcul de ce ratio correspond a la division du montant de dettes financieres nettes (cf. note 9E) par les
fonds propres (cf. note 9F). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.

Note 9H : Le calcul de ce ratio ROE (Return on equity) correspond & la division du résultat net de I'exercice (cf. note
9C) par les fonds propres (cf. note 9F). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.

Note 91 : Le calcul de ce ratio correspond a la division de la capacité d'autofinancement (cf. note 9C) par le montant
total de I’investissement. Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.

Note 9J : Le calcul de la marge opérationnelle correspond a la division du montant du résultat d'exploitation (cf. note
9B) par le chiffre d'affaires (cf. note 9A). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.




Annexe 1, page 8 — Impact des activités industrielles
Les masses seront renseignées en tonnes et les distances en kilométres.
Par « composant », on désigne au choix :
- un aérogénérateur (nacelle complete et rotor)
- une fondation
- un mat
- un poste électrique
- un cable électrique

Par « sous-composant », on entend toute piece devant étre approvisionnée ou fabriquée pour
constituer un composant.

Par « fabrication » d’un composant ou d’un sous-composant, on entend 1’ensemble des opérations
de transformation de produits ou matiéres (tbles, tubes, fil, matériaux composites, ciment, etc.) et
des opérations d’assemblage d’équipements ou pieces.

Par « Nombre » on entend la quantité de chaque composant nécessaire a la constitution du parc
éolien.

Les trajets considérés sont ceux supérieurs a 10 km, du lieu de fabrication au lieu d’installation en
mer, de tout composant et sous-composant, a partir de 1’étape de sa fabrication ou sa masse
devient supérieure a 5 tonnes.

Pour chaque composant et ses sous-composants concernés, le nombre, les masses et trajets
correspondants.

identification identification identiication
sous-composants | sous-composants | sous-composants
composants (rang 1) (rang 2) (rang k) nombre | masse trajet routier | trajet ferroviaire | trajet maritime
C 1 (aérogénérateur)
SC1.1
SC1l1.1
SC1.1.1..1
SC1.1.2
SC1l.1.n
SC1.2
C 2 (fondation)
SC2.1
SC2.1.1
C 3 (mat)
SC 3.1
SC3.1.1
C 4 (poste électrique)
SC4.1
SC4.1.1
C 5 (cable électrique)
SC5.1
SC5.1.1




Annexe 2 : Liste des piéces a fournir par le candidat

Le dossier se présente sous la forme d’un (éventuellement plusieurs) classeur(s) au format A4. Les cartes,
plans et assimilés de dimension supérieure sont admis. Il comporte au moins les piéces suivantes, séparées
par des intercalaires, dans 1’ordre de leur énonce :

Formulaire de candidature diment complété et signé par le candidat :
- Engagement du candidat (page 1 de I’annexe 1)

- Renseignements administratifs (page 2 de I’annexe 1)

- Caractéristiques du projet (page 3 de I’annexe 1)

- Extrait Kbis de la sociéte candidate

- Délégation de signature (s’il y a lieu)

- Formulaire sur la structure juridique et financiére du projet (pages 4, 5 et 6 de ’annexe 1)

Documents descriptifs du projet

Le candidat fournit chacune des notes décrites ci-dessous (références D1 a D13) ainsi que, le cas échéant,
la preuve que la note a été remise au représentant de 1’Etat référent dans les délais prévus, conformément
aux spécifications du paragraphe 3.13.

Notes a fournir
Référence Intitulé
D1 Caracteéristiques générales du projet
D2 Détail de I’investissement
D3 Programme industriel
D4 Développement social
D5 Recherche et développement
D6 Prix de I’électricité
D7 Evaluation des impacts environnementaux
D8 Prise en compte des activités préexistantes
D9 Acceptabilité locale
D10 Délais de réalisation
D11 Caractéristiques générales du candidat
D12 Gestion des risques




Modele financier (a fournir conformément aux spécifications ci-apres)

Le candidat doit remettre un fichier électronique du modele financier qui devra étre en bon état de
fonctionnement, sous la forme d’'un CD-ROM en autant d’exemplaires que requis au paragraphe 2.1. Une
version pdf des onglets suivants du modéle financier devra également étre fournie en annexe de la
proposition financiere :

- hypotheses,
- synthése,
- états financiers annuels en euros courants.

L’application correcte des normes comptables et fiscales dans le modele financier devra étre vérifiée avant
la remise de 1’offre par un cabinet d’audit indépendant. Un avis de 1’auditeur sur la bonne application de
ces normes sera inclus dans I’offre.

Le modéle devra étre accompagné d'un manuel d'utilisation indiquant comment lire et utiliser le modéle,
précisant les principaux liens existant entre les données, explicitant les méthodes de calcul et
d’optimisation.

Le candidat s’engage a répondre avec promptitude, clarté, sincérité et diligence, le cas échéant par écrit, a
toute demande d’explication ou d’éclaircissement de la part de la personne publique ou de son conseil
financier sur la construction et le fonctionnement de son mod¢le financier ainsi qu’a effectuer des calculs
de sensibilité complémentaires. Pendant toute la période d’évaluation des offres, le candidat doit disposer
de personnels compétents pour utiliser le modéle et répondre aux questions.

Le format du modele est laissé au libre choix du candidat mais devra obligatoirement :

- Etre composé d’un fichier unique pour lequel la modélisation de I’offre et de toutes les sensibilités
imposées et éventuellement additionnelles se fait uniquement a partir d’une sélection sous forme
de menu déroulant. L’utilisateur doit pouvoir obtenir au travers uniquement des choix de ce menu
déroulant le modele reproduisant les résultats présentés dans I’offre du candidat pour le cas
sélectionné sans qu’il soit besoin d’exécuter une macro ;

- Etre totalement compatible avec Microsoft Excel 2003 version frangaise ;

- Comprendre une macro permettant 1’utilisation du modéle sur Microsoft Excel 2003 version
anglaise ;

- Etre construit sur une base semestrielle, et comporter également une présentation annuelle des
états financiers ;

- Comporter une partie sur les phases de travaux construits sur une base mensuelle ;
- Permettre la réalisation, au minimum, des sensibilités présentées au paragraphe 3.12 ;

- Utiliser le 1% décembre 2011 comme date d’ancrage de I’indexation a I’inflation de toutes les
valeurs monétaires ;

- Utiliser le million d’euros comme unité monétaire avec deux décimales ;

- Permettre par un code de couleur I’identification des données entrées manuellement et des
données calculées (bleu pour les données entrées, noir pour les données calculées) ;

- Inclure une macro d’impression, une page de synthése et un sommaire ;
- Ne comporter aucun mot de passe, a moins qu’il ne soit précisé dans 1’offre ;

- Ne comporter aucune feuille, cellule, colonne ou ligne cachee ;



Ne comporter aucune macro dont le code est caché ou protégé par un mot de passe.

Par ailleurs, il est fortement recommandé au candidat de limiter la taille du fichier du modéle financier a
quinze (15) Mo au maximum, avant compression.

Le candidat doit également remettre une note détaillant toutes les hypotheses utilisées pour la construction
du modele, les sources s'il s'agit d’hypotheses prises dans des études publiques et les justifications des
choix effectués. Les principales hypothéses du modéle seront :

Hypothéses générales

Les dates clé¢ du projet, notamment la date d’entrée en vigueur du contrat d’achat signé avec
I’acheteur obligé, la date du closing financier, la date de référence pour le calcul de la valeur
actualisée nette (VAN) ;

Les hypothéses macro-économiques :
- indices d’inflation et de construction. Le candidat explicitera ses hypothéses d’évolution ;

- les taux de base bancaires applicables. Le candidat précisera ses hypothéses de gestion du
risque de taux entre la remise de I’offre et le bouclage financier.

Les données et les traitements comptables et fiscaux ;

Prévisions de dépenses

Les dépenses d'investissements. La décomposition retenue par le candidat devra couvrir
I'ensemble des dépenses d'investissement du projet, selon, par exemple, la décomposition
suivante :

Frais de maitrise d’ouvrage, de maitrise d'oeuvre (incluant les études),

- Dépenses d'achat d'équipements ou matériaux nécessaire a l'ouvrage de production
(notamment : éoliennes, fondations, cébles, sous stations,...), incluant la main d'oeuvre
nécessaire a leur réalisation,

- Dépenses d'achat autres que celles directement requises pour l'ouvrage de production,
rentrant en compte dans l'investissement. (Notamment, batiments ou autres ouvrages
portuaires, rentrant dans le cadre de l'investissement, devant étre construits pour la
construction ou I'assemblage des équipements en vue de leur installation en mer), incluant
la main d'oeuvre nécessaire a leur réalisation,

- Les frais liés a l'acquisition des équipements, matériaux, ouvrages portuaires, etc. (par
exemple : frais de transport, de manutention, de stockage,...).

Les éventuels frais financiers associés sont précisés pour chacun des postes ci-dessus

Le candidat précisera les frais de montage, les frais de fonctionnement et de pré-exploitation en
période de construction. Il s’agit d’expliciter les dépenses requises pour mener a bien 1I’ensemble
des opérations jusqu’a mise en service compleéte de 1’ouvrage de production. Le candidat
indiquera également la décomposition des frais financiers éventuellement liés a chacune de ces
catégories d’investissement. Il fournira un descriptif détaillé et explicité de sa politique
d’amortissement, ainsi qu’un chiffrage des dotations aux amortissements.



Les dépenses de maintenance courante et d’entretien. Le candidat proposera un plan prévisionnel
d’entretien/maintenance dans lequel il chiffrera les montants prévisionnels attendus ;

Les dépenses de gros entretien et renouvellement ;

Les dépenses d’exploitation. Le candidat fournira une décomposition des charges (hors dotation
aux amortissements). Il identifiera les cofits fixes et les cofits variables. Il intégrera 1I’impact
saisonnalité, s’il y a lieu.

Prévisions de recettes

Les hypotheses de volume de production ;
Le niveau initial du tarif d’achat du MWh ;
L’évolution des indices servant a I’indexation du tarif d’achat ;

Les hypothéses de recettes en découlant (en euros constants valeur [2011] et courants).

Autres co(ts

Les codts liés aux assurances : le candidat fournit le détail des polices d’assurances souscrites,
notamment les niveaux de couverture, les primes, les franchises et les codts ;

Les garanties : le candidat précise le colt des garanties bancaires (a premiére demande).

Le modeéle devra inclure comme principaux résultats :

Une feuille de résumé synthétisant les résultats clés du modele (notamment et de maniére non
limitative les dates clé, un tableau emplois/ressources sur la période de construction, les données
volume et revenu, les taux de rendement internes actionnaires aprés impots et en valeur réelle et
nominale, les ratios de couverture de la dette, les tests de vérification de 1’intégrité financiére du
modéle) ;

Des graphes illustratifs, notamment de la structure financiere, des flux et stocks de trésorerie, du
service de la dette et de sa couverture semi-annuelle et en cas de déchéance, de 1’évolution des
données opérationnelles, de la constitution du retour des actionnaires ;

Des états financiers (compte de résultat, tableau emplois/ressources, bilan), annuels ou semestriels
selon la période, complets et détaillés, en euros courants;

Un tableau d’affectation des flux de trésorerie selon leur ordre de priorité ;

Le taux de rentabilité interne du projet en valeur réelle et nominale (TRI) apres imp0ts sur les
sociétés ;

Le taux de rentabilité interne des capitaux actionnaires aprés imp6t sur les sociétés et avant imp6t

au niveau des actionnaires (incluant capital, quasi-capital et dette subordonnée d’actionnaire) en
valeur réelle et nominale et sa constitution dans le temps ;

Les durées de retour sur investissement sur le projet (« payback ») et sur les capitaux actionnaires
ainsi que les premiéres années de résultat net positif, de versement de dividende ou de
remboursement de dette subordonnée Le ratio dettes/capitaux propres et son évolution ;

Le colt moyen pondéré du capital ;

Les ratios de couverture de la dette (a la date de calcul, minimum et moyen) calculés en accord
avec les dispositions des contrats de financement :



Le ratio annuel de couverture de la dette (DSCR = flux de trésorerie annuel disponible pour le
service de la dette divisée par le service de la dette), avant et apres les flux sur les comptes de
réserve ;

Le ratio annuel DSCR minimum ainsi que les ratios moyens globaux sur la durée de vie du prét ;

Le ratio actuariel de couverture de la dette sur la durée du projet (PLCR = valeur actualisée des
flux de trésorerie futurs disponibles pour le service de la dette entre la date de calcul et la date de
fin du projet (y compris la trésorerie a I’ouverture et les encours des comptes de réserve a la date
de calcul) divisé par I’encours de la dette a I’ouverture de la période de calcul). L’actualisation se
fait au taux de la dette ;

Le ratio actuariel de couverture de la dette sur la vie du prét (LLCR = valeur actualisée des flux de
trésorerie futurs disponibles pour le service de la dette de la date de calcul a la date du dernier
remboursement (y compris la trésorerie a 1’ouverture et les encours des comptes de réserve a la
date de calcul) divisé par I’encours de la dette a 1’ouverture de la période de calcul).
L’actualisation se fait au taux de la dette ;

Tout autre ratio requis par les contrats de financement.

Pour la présentation et la comparaison des offres, le modele financier distinguera :

Les fonds propres et quasi-fonds propres ;

Le capital social du candidat définissant en particulier les droits de vote et le contrdle de la
SOCiété ;

Les autres ressources apportées par les actionnaires qui sont subordonnées a toutes les obligations
financiéres du candidat ;

Les réserves légales ;

Les reports & nouveau déficitaires ou excédentaires ;

Les autres produits subordonnés : tout autre instrument subordonné a la dette senior (dette
mezzanine) dont le degré précis de subordination devra étre précisé ;

Les financements privés externes.



Annexe 3 : spécifications particuliéres des lots

Cette annexe constitue, pour chacun des lots, les spécifications complémentaires aux
clauses communes a tous les lots, mentionnées dans le corps du cahier des charges.

Périmeétre géographique
- coordonnées GPS des sommets du polygone et carte indicative

Raccordement

- coordonnées GPS du point de référence utilis¢é par RTE pour I’estimation du cott de
raccordement

- caractéristiques électriques pour la livraison au(x) poste(s) électrique(s) de livraison (dont
la position est déterminée par le candidat)

- co(t indicatif des ouvrages de raccordement
- délai indicatif de mise en service des ouvrages de raccordement.

Conditions particuliéres

- définition de I’axe principal d’orientation des lignes d’éoliennes

- espacement minimal entre €oliennes selon 1’axe principal

- espacement minimal entre éoliennes selon la perpendiculaire a 1’axe principal
- cables (cheminement particulier, ensouillement, etc.)

- autres aménagements / prescriptions

- risque « engins explosifs »

Administrations a consulter



Page laissée intentionnellement blanche



N° lot 1

Localisation Le Tréport

Région Haute-Normandie

Périmétre A 1°00.44’ E 50°07.72° N
B 1°09.58” E 50°12.96’ N
C 1°14.28 E 50°10.06’ N
D 1°04.42° E 50°04.93° N

Superficie (km?) 110

Conditions de raccordement

Coordonnées du point de référence 1°09°1.88” E  50°07°40.94° N

Caractéristiques électriques Puissance maxi 500 MW
HVAC
2 liaisons 225kV

Nombre de point de connexion du|1 (500 MW)

producteur en mer ou 2 (250 MW chacun)

Colt indicatif du raccordement (du point | 160-220 M€

de raccordement au réseau au point de

référence)

Codt kilométrique indicatif du|2 M€

raccordement (du point de référence au(x)
point(s) de livraison et par cable)

Délai indicatif de réalisation du

raccordement

81 mois a compter de la signature de la PTF

Conditions particuliéres

Axe principal pour orientation des lignes d'
éoliennes

a définir en tenant compte des études courantologiques et des
pratiques de péche

Disposition céables

L’ensouillement et la protection des cables permettront de
garantir la sécurité maritime et le maintien de certains usages.
A titre indicatif, la profondeur d’ensouillement pourra étre
d’1m50 dans les zones de pratique des arts trainants.

Minimiser les traversées de cables entre lignes d’éoliennes

Risque « engins explosifs »

significatif

Administrations a consulter

Représentant de 1’Etat référent
Préfet maritime

Préfet de Haute-Normandie
Préfet maritime de Manche-Mer du Nord




N° lot

1

Localisation

Le Tréport




N° lot 2

Localisation Iles d’Yeu et de Noirmoutier

Région Pays de la Loire

Périmétre A 2°36.7' W 46°53.3'N
B 2°32.1'W 46°56.9'N
C 2°24.7"W 46°50.9'N
D 2°29.7" W 46°48.5'N

Superficie (km?) 79

Conditions de raccordement

Coordonnées du point de référence 2°30°36.05° W 46°52°7.79° N

Caractéristiques électriques Puissance maxi 500 MW
HVAC
2 liaisons 225 kV

Nombre de point de connexion du|1 (500 MW)

producteur en mer ou 2 (250 MW chacun)

Codt indicatif du raccordement (du point|270-350 M€

de raccordement au réseau au point de

référence)

Codt kilométrique indicatif du|2 M€

raccordement (du point de référence au(x)
point(s) de livraison et par cable)

Délai indicatif de réalisation du

raccordement

81 mois a compter de la signature de la PTF

Conditions particuliéres

Axe principal pour orientation des lignes d'
éoliennes

a définir en tenant compte des études courantologiques et des
pratiques de péche

Disposition céables

L’ensouillement et la protection des cables permettront de
garantir la sécurité maritime et le maintien de certains usages.
A titre indicatif, la profondeur d’ensouillement pourra étre
d’1m50 dans les zones de pratique des arts trainants.

Minimiser les traversées de cables entre lignes d’éoliennes

Risque « engins explosifs »

diffus

Administrations a consulter

Représentant de 1’Etat référent
Préfet maritime

Préfet de Pays de la Loire
Préfet maritime de 1’ Atlantique




N° lot

2

Localisation

Iles d’Yeu et de Noirmoutier







Annexe 4 : schéma illustratif de principe du raccordement

Exemples pour le raccordement HVAC d’une installation de 500 MW
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Annexe 5 : Modéle de garantie a premiére demande
pour les garanties visées au paragraphe 6.10 du cahier des charges

EMISE PAR :

[...], établissement de crédit au capital de € [...] dont le siége social est [...], immatriculé au
Registre du commerce et des sociétés de [...], sous le numéro [...], représenté par [...],

(ci-apres dénommeé le "Garant"),
EN FAVEUR DE :

La République francaise représentée par la Ministre de 1’Ecologie, du Développement durable, et
de ’Energie, Direction générale de I’énergie et du climat, Arche de La Défense, Paroi Nord, 92055
Paris La Défense Cedex 04, France.

(ci-aprés dénommés I"'Etat").

Préambule :

En date du [e], les ministres compétents ont publié¢ en application des dispositions de 1'article
L.311-10 du code I’énergie un appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production
d’¢électricité en mer.

A la suite de sa candidature pour le lot [e@] proposé a I’appel d’offres susmentionné, et apres
remise d’un avis sur le dossier par la Commission de régulation de I'énergie, la société [e] a été
retenue pour l’installation objet du lot, cette désignation étant intervenue au vu du cahier des
charges et de I’offre de la société.

Une garantie bancaire a premiére demande doit étre émise, conformément au paragraphe 6.10.[1
ou 2] du cahier des charges.

ILEST CONVENU CE QUI SUIT :

1. Etendue et modalités d'appel de la Garantie

1.1 Dans les limites prévues a larticle 1.2, le Garant s'engage, inconditionnellement et
irrevocablement, a payer a I'Etat, a premiére demande de sa part, toute somme faisant l'objet
d'une demande de paiement adressée par I’Etat au Garant par lettre recommandée avec
accusé de réception a 1’adresse suivante : [...].

1.2 La présente garantie est émise pour un montant maximum de [montant adapté en fonction
de la garantie, selon les prescriptions du cahier des charges].



1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Le Garant reconnait et accepte que, dans les conditions visées au paragraphe 1.1 ci-dessus et
a DParticle 2321 du Code civil, toute Demande de Paiement entraine une obligation de
paiement de sa part, a titre principal et autonome, envers I'Etat de toute somme que celui-ci
lui réclame a concurrence du montant figurant a l'article 1.2 ci-dessus. Il est précisé, en tant
que de besoin, que le caractére exact ou le bien fondé des déclarations contenues dans une
Demande de Paiement n'est pas une condition de I'exécution par le Garant de ses obligations
au titre de la présente garantie.

La présente garantie pourra faire I'objet d'un ou de plusieurs appels. Tout paiement par le
Garant réduira a due concurrence le montant de la présente garantie.

Le Garant devra effectuer tout paiement faisant I'objet d'une Demande de Paiement dans un
délai de sept (7) jours calendaires a compter de sa réception par le Garant.

Toute somme due par le Garant au titre de la présente garantie sera payée en euros, sans
compensation pour quelque raison que ce soit. Tous ces paiements seront effectués nets de
toute déduction ou retenue a la source de nature fiscale, sauf si le Garant est tenu d'opérer
une telle retenue, auquel cas il devra majorer le montant du paiement, de sorte qu'apres
imputation de la retenue 1’Etat recoive une somme nette égale a celle qu'ils auraient s'il n'y
avait pas eu de retenue.

Si le Garant n’exécute pas une obligation de paiement en vertu de la présente garantie a
bonne date, le Garant sera redevable envers I'Etat en sus de la somme indiquée dans la
Demande de Paiement concernée, d’intéréts de retard calculé sur cette somme au taux légal
majoré de trois pourcents (3%) par an, sur la base d’une année de trois cent soixante-Cing
(365) jours et rapporté au nombre de jours écoulés entre la date d’expiration du délai de
paiement et la date de paiement effectif a I'Etat.

2. Indépendance et autonomie de la Garantie

2.1

2.2

Les parties conviennent expressément que la présente garantie est une garantie autonome a
premiére demande régie par les dispositions de l'article 2321 du Code civil.

Les engagements du Garant au titre de la présente garantie sont indépendants et autonomes.
En conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire a [’exécution
inconditionnelle et immediate de ses obligations au titre de la présente garantie, soulever toute
exception ou autre moyen de défense résultant des relations juridiques existant entre le Garant
et I'Etat ou tout autre tiers, et notamment une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou
compensation.

3. Durée

[durée adaptée en fonction de la garantie, selon les prescriptions du cahier des charges].

4. Droit applicable



La présente garantie est régie par le droit francais.
5. Tribunaux compétents

Tout litige relatif a la présente garantie (y compris tout litige concernant 1’existence, la validité ou
la résiliation de la présente garantie) sera de la compétence exclusive de la juridiction frangaise
compétente en application des régles de procédure nationales applicables ou, lorsque le Garant est
domicilié hors du territoire national francais, de la compétence exclusive du tribunal de grande
instance de Paris.

Faita[...], le [...],
en trois exemplaires

Le Garant

M. [...] en qualité de [...]



Annexe 6 : Formalisme requis pour les avis des services de I’Etat
Avis sur la maitrise des risques techniques et financiers

(1) Robustesse de I’analyse des risques techniques, environnementaux et sociaux et pertinence
des dispositions compensatrices de ces risques.

Motivation de [’avis .
(2) Qualité et pertinence des mesures envisagées pour 1’évaluation, la réduction et la gestion des
risques liés a la sécurité maritime (y compris le risque « engins explosifs » dans une zone ou il est

significatif) pendant la construction puis I’exploitation.

Motivation de [’avis

Avis sur la recherche et développement

(1) Pertinence et montant des actions prévues dans le cadre du projet objet de I’offre, a compter
de la sélection du candidat, par le candidat ou les fournisseurs ayant signé un accord de fourniture
avec le candidat, en vue du développement de 1’éolien en mer sur les cotes frangaises.

Motivation de [’avis

Avis sur les activités existantes et I’environnement

(1) Qualité et pertinence de 1’analyse des activités existantes et des mesures envisagées pour
I’évitement, la réduction et la compensation des impacts sur ces activités, pendant la construction
puis I’exploitation.

Motivation de [’avis :
(2) Qualité et pertinence des mesures envisagées pour 1’évitement, la réduction, et le cas échéant la
compensation des effets négatifs notables sur I’environnement pendant la construction et

I’exploitation.

Motivation de [’avis



(3) Qualite et pertinence des actions envisagéees pour le suivi environnemental, incluant le suivi
des mesures envisagées pour 1’évitement, la réduction et la compensation des effets négatifs
notables sur I’environnement, lors de la construction et de I’exploitation.

Motivation de [’avis

(4) Qualité et pertinence des mesures envisagées lors du démantélement, pour 1’évitement, la
réduction et la compensation des impacts sur I’environnement et les activités existantes.

Motivation de [’avis



Annexe 7 : Table de correspondance requise pour I’anonymisation des notes demandées

Raison commerciale ou marque déposée Appellation substituee

XYZ « Société 1 »

ABC « SoCiété 2 »




Annexe 8 : Exigences techniques indicatives relatives a la construction des structures
métalliques d’éoliennes marines fixes

Le présent document a une valeur purement indicative. Le texte qui suit vise a donner des informations aux
candidats sur les exigences techniques applicables aux structures métalliques des éoliennes qu’ils pourraient
demander lors de leurs futures commandes.

1 Domaine d’application

La présente annexe s’applique a la construction des structures métalliques des éoliennes marines flottantes et fixes. Il
a pour objet en particulier de donner des indications sur les exigences techniques applicables a ces structures, pour ce
qui concerne le cahier des charges et les produits plats et les tubes en acier qui les constituent.

Ces exigences sont celles du fascicule 66 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics
de travaux « Exécution des ouvrages de génie civil & ossature en acier » de décembre 2011 approuvé par arrété du 30
mai 2012, relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil®, complétées et/ou amendées par les prescriptions du présent document.

Est concernée par ce document la fabrication des méts, des fondations ainsi que des piéces de transition entre mats et
fondations des eoliennes marines flottantes et fixes.

Les prescriptions relatives a la fixation de la nacelle sur le mat ne sont pas couvertes par le présent document.

2 Documents de référence

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent document. Pour les références
datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document de référence (y

compris les éventuels amendements) s'applique.

Reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Fascicule 66 du cahier des clauses techniques générales'® applicables aux marchés publics de travaux « Exécution
des ouvrages de génie civil a ossature en acier »

NF EN 1090-2, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : Exigences
techniques pour les structures en acier

NF EN 10025-1, Produits laminés a chauds en acier de construction — Partie 1 : Conditions techniques
générales de livraison

NF EN 10025-2, Produits laminés a chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques de
livraison pour les aciers de construction non alliés

NF EN 10025-3, Produits laminés a chauds en acier de construction — Partie 3 : Conditions techniques de
livraison pour aciers de construction soudables a grains fins a l’état normalisé/laminage
normalisant

NF EN 10025-4, Produits laminés a chauds ben acier de construction — Conditions techniques de livraison

pour aciers de construction soudables a grains fins obtenus par laminage
thermomécanique

9 JORF n°0132 du 8 juin 2012 page 9649, texte n° 3
10) Désigné en abrégé par C.C.T.G. dans le reste du texte.



NF EN 10160,

NF EN 10164,

NF EN 10204,

NF EN 10210-1,

NF EN 10210-2,

NF EN 10219-1,

NF EN 10219-2,

NF EN 10220,

NF EN 10225,

NF EN 10297-1,

NF EN 45011,

Contréle ultrasonore des produits plats en acier d’épaisseur égale ou supérieure a 6 mm

Aciers de construction a caractéristiques de déformation améliorées dans le sens
perpendiculaire a l'épaisseur du produit — Conditions techniques de livraison

Produits métalliques — Types de documents de contrble

Profils creux de construction finis a chaud en aciers non alliés et a grains fins —Partie 1 :
Conditions techniques de livraison

Profils creux de construction finis a chaud en aciers non alliés et a grains fins —Partie 2 :
Tolérances, dimensions et caractéristiques de profil

Profils creux de construction soudés, formés a froid en aciers non alliés et & grains fins —
Partie 1 : Conditions techniques de livraison

Profils creux de construction soudés, formés a froid en aciers non alliés et & grains fins —
Partie 2 : Tolérances, dimensions et caractéristiques de profil

Tubes en acier, soudés et sans soudure — Tableaux genéraux des dimensions et des
masses linéiques

Aciers de construction soudables destinés a la fabrication de structures marines fixes —
Conditions techniques de livraison

Tubes ronds sans soudure en aciers non alliés et alliés pour utilisation en mécanique
générale et en construction mécanique — Conditions techniques de livraison — Partie 1 :
Tubes en acier non allié et allié

Exigences générales relatives aux organismes procédant a la certification de produits

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le fascicule 66 du C.C.T.G. s’appliquent.

4 Cahier des charges et dossiers

4.1 Cahier des charges d'exécution

411 Généralités

Les travaux objet du présent document doivent étre exécutés conformément aux spécifications du fascicule 66 du
C.C.T.G., complétées et/ou amendées par les prescriptions du présent document et par celles des documents
spécifiques du marché relatifs aux ouvrages a réaliser.

4.1.2 Classes d’exécution

La classe d’exécution requise est déterminée selon le Tableau 1.

Tableau 1 — Classe d’exécution requise

Catégorie
I’élément

de

Principe de détermination de la catégorie de I’élément Classe d’exécution associée selon NF

EN 1090-2

Spéciale

Elément de structure soumis a des contraintes telles que la | EXC4




probabilité de rupture fragile est forte et pour lequel un
défaut aura des conséquences majeures pour 1’intégrité de la
structure globale @

Primaire Elément de structure pour lequel un défaut aura des | EXC3
conséquences majeures pour lintégrité de la structure
globale @

Secondaire Elément pour lequel un défaut aura des conséquences | EXC2

mineures ou non significatives pour ’intégrité de la
structure globale

@ La liste des éléments de structure des catégories spéciale et primaire doit étre définie par le constructeur/client et étre explicitement indiquée
dans les documents spécifiques du marché relatifs aux ouvrages a réaliser.

4.2 Dossier du constructeur

Les prescriptions du fascicule 66 du C.C.T.G. s’appliquent.
5 Produits constitutifs

5.1. Généralités

Les produits constitutifs utilisés pour la construction des structures métalliques des éoliennes marines flottantes et
fixes doivent :

- faire I’objet d’une déclaration des performances et, par suite, étre revétus du marquage CE, et, d’une certification
de produit par tierce partie (de type marque NF-Acier ou certification reconnue équivalente et délivrée par un
organisme établi dans I'espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le COFRAC ou
tout autre organisme d'accréditation signataire de I'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de
European co-operation for Accreditation (EA)), pour les produits définis par une norme européenne harmonisée
conformément aux dispositions du réglement européen n° 305/2011 relatif aux produits de construction,

- faire 1’objet d’un document de contrdle tel que défini au 5.2 et d’une certification de produit par tierce partie (de
type marque NF-Acier ou certification reconnue équivalente et délivrée par un organisme établi dans l'espace
économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le COFRAC ou tout autre organisme
d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for

Accreditation (EA)), pour les produits ne relevant pas d’une norme européenne harmonisée conformément aux
dispositions du réglement européen n° 305/2011.

5.2. Identification, documents de contrdle et tracabilité

Sauf spécification particuliére, les produits constitutifs utilisés pour la construction des structures métalliques des

¢oliennes marines flottantes et fixes doivent faire I’objet d’un certificat de réception de type 3.1 conformément a la
norme NF EN 10204.

Une tragabilité individuelle est exigée.

5.3 Aciers de construction

5.3.1 Certification des aciers de construction

Les prescriptions du fascicule 66 du C.C.T.G. s’appliquent.

5.3.2  Produits plats



5.3.2.1 Généralités

Les produits plats constitutifs des structures métalliques des éoliennes offshores flottantes et fixes doivent vérifier les
prescriptions de la norme NF EN 10225 ou des parties applicables de la norme NF EN 10025, ainsi que les critéres
imposés par le présent document et le fascicule 66 du C.C.T.G.. L’utilisation d’acier de nuances S420 et S460
définies par la norme NF EN 10025-3 n’est pas admise.

Exceptionnellement des produits ne répondant pas aux prescriptions indiquées au précédent alinéa peuvent étre
utilisés. Dans ce cas, il convient qu’ils remplissent les exigences du paragraphe 5.3.2.2 du fascicule 66 du C.C.T.G..

5.3.2.2 Etat de livraison des aciers

L’état de livraison brut de laminage « AR » est exclu pour les aciers destinés a la fabrication des éléments spéciaux
et primaires.

5.3.2.3 Caractéristiques techniques
Lorsque la géométrie des piéces et/ou le type d’assemblage prévu dans les classes d’exécution EXC4 et EXC3
présentent un risque d’arrachement lamellaire, les prescriptions suivantes s’appliquent en complément des

prescriptions des normes mentionnées au 5.3.2.1 :

- les nuances d’acier spécifiées par les normes NF EN 10025-3 et NF EN 10025-4 doivent vérifier les exigences de la
classe de qualité Z35 conformément aux dispositions de la norme NF EN 10164 ;

- les nuances d’acier spécifiées par la norme NF EN 10225 doivent satisfaire aux prescriptions de 1’option 13 de cette
norme.

Pour la classe d’exécution EXC4, un rapport Ro/Ry, 0u Ry o/Ry, maximal admissible selon le Tableau 2 est en outre
exigé.

Tableau 2 — Rapport R¢/Ry, ou Ry o/R,, maximal admissible

Limite d’élasticité | Etat de | Epaisseur Rapport (Rg/Rpyy) ou (RpO,Z/Rm)
nominale livraison maximal admissible
<16 mm 0,87
355 MPa N
>16 mm 0,85
<16 mm 0,93
355 MPa M
>16 mm 0,90
<16 mm 0,93
420 MPa M
>16 mm 0,90
<16 mm 0,93
460 MPa M
>16 mm 0,90

5.3.2.4 Composition chimique

La teneur en soufre ne doit pas dépasser 0,015 % (analyse sur coulée) et la teneur en phosphore ne doit pas dépasser
0,020% (analyse sur coulée).



La teneur cumulée des éléments niobium, vanadium et titane (Nb+V+Ti), exprimée en pourcentage, ne doit pas
dépasser 0,11 %.

5.3.2.5 Santé interne
5.3.2.5.1Eléments de catégories spéciale et primaire

En général, la classe de qualité S2 de discontinuités interne selon NF EN 10160 est exigée en corps de tole et la
classe de qualité E2 est exigée en rive.

Toutefois, pour les produits plats de qualités d’acier avec propriété Z35, la classe de qualité S2 de discontinuités
interne selon NF EN 10160 est exigée en corps de tole et la classe de qualité E3 est exigée en rive.

5.3.2.5.2Eléments de catégorie secondaire

La classe de qualité S1 de discontinuités interne selon NF EN 10160 est exigée en corps de tdle ; la classe de qualité
E1 est exigee en rive.

5.3.3 Tubes pour la construction de structures de type jackets

5.3.3.1 Généralités

Les matériaux de base des tubes (t6les ou bobines) destinés a la construction de structures de type jackets doivent
étre conformes a ’intégralité du paragraphe 5.3.2 du présent document.

5.3.3.2 Tubes soudés

5.3.3.2.1Caractéristiques techniques et tolérances des tubes soudés

Les caractéristiques mécaniques des tubes soudés de sections circulaires, carrés et rectangulaires en aciers non
alliés, alliés et & grains fins avec ou sans traitement thermique doivent répondre aux spécifications de la norme NF

EN 10210-1 ou de la norme NF EN 10219-1.

En outre, les spécifications du Tableau 4 doivent s’appliquer.

Tableau 4 — Rapport R./R,, maximal admissible

Rapport R./R, en fonction de la limite minimale d’élasticité pour des épaisseurs t <20 mm
Re Rapport maximal admissible

MPa Re/Rm

355 (Etat N) 0,88

355 (Etat M) 0,88

420 0,90

460 0,90

Les critéres d’acceptation pour les essais de rupture en flexion par choc des soudures des tubes soudés
longitudinalement d’épaisseur doivent étre identiques a ceux des nuances d’aciers prescrites.

Les dimensions et tolérances des tubes soudés de longueur supérieures ou égales a 3 m doivent étre conformes aux
spécifications de la norme NF EN 10210-2 ou de la norme NF EN 10219-2.



Toutes spécifications relatives aux tolérances plus séveres que celles spécifiées par la norme NF EN 10210-2 ou la
norme NF EN 10219-2 doivent faire 1’objet d’un accord entre les parties au moment de I’appel d’offres et de la
commande.

NOTE Dans le cas d’une référence a la norme NF EN 10219-2, des tolérances plus séveres peuvent étre fondées sur ce qui suit.

Tolérances sur épaisseur de tubes

Epaisseur, t (mm) Tolérances acceptables

10<t<20
t>20

+5%/-5%

+1,0mm/-1,0mm

Tolérances sur diametre et ovalisation

Tolérance sur le diametre Ovalisation

Diamétre extérieur | Type 3 I’exception de

I’extrémité 2

Extrémité du tube ?

Tube a I’exception de

(mm) I extrénmts 2 Extrémité du tube *°
extremite
Tube soudé Tube soudé
) ) Incluse dans la tolérance de diamétre
D <610 Maximum + 3 mm Maximum + 1,6 mm
1,0% 0,8 %
610 <D <1430 Maximum + 4mm +£16mm° 1,5 % (15 mm maxi) 1,0%
D>1430 Par accord Par accord © Par accord

 L’extrémité du tube doit étre considérée comme incluant une longueur de100 mm a I’extrémité du tube.
® Par accord ces valeurs peuvent s’appliquer au diamétre intérieur lorsque le diamétre extérieur est supérieur a 210 mm.

¢ Sauf spécification contraire, cette tolérance ne s'applique qu’au diamétre intérieur.

Les dimensions et tolérances des tubes soudés de longueur inférieures & 3 m doivent faire 1’objet dun accord entre
les parties au moment de 1’appel d’offres et de la commande.

5.3.3.3 Tubes sans soudure

5.3.3.3.1Caractéristiques techniques et tolérances des tubes sans soudure

Les caractéristiques mécaniques des tubes sans soudure de sections circulaires, carrés et rectangulaires en aciers
non alliés, alliés et a grains fins avec ou sans traitement thermique doivent répondre aux spécifications de la norme
NF EN 10210-1 ou de la norme NF EN 10297-1.

Les essais mécaniques sont réalisés conformément aux normes NF EN 10210-1 ou NF EN 10297-1,
respectivement, avec possibilité d'effectuer des essais de flexion par choc a des températures inférieures a - 40 °C, si
cela a fait I’objet d’un accord entre les parties au moment de 1’appel d’offres et de la commande.

Les tolérances et dimensions des tubes sans soudure doivent étre aux spécifications de la norme NF EN 10210-2 ou
de la norme NF EN 10220.

Toutes spécifications relatives aux tolérances plus séveres que celles spécifiées par la norme NF EN 10210-2 ou la

norme NF EN 10220 doivent faire 1’objet d’un accord entre les parties au moment de I’appel d’offres et de la
commande.
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