
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

PROCEDURE DE 
RACCORDEMENT 

 

Injection de biométhane dans 
le réseau de transport de gaz       

 



 

              2 

 

 
 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

1. PREAMBULE ................................................................................................................. 3 

2. ETAPES  DE LA PROCEDURE DU RACCORDEMNT .................................................. 3 

2.1 Remise d’un dossier technique ........................................................................................ 3 

2.2 Etude de faisabilité .......................................................................................................... 3 

2.3 Etude d’étude  Avant Projet ............................................................................................. 3 

2.4 Réalisation ...................................................................................................................... 5 

2.5 Mise en service ............................................................................................................... 5 

 
  



 

              3 

 

1. PREAMBULE  

TIGF construit l’infrastructure d’injection et de contrôle de la qualité du biométhane,  ainsi que le rac-
cordement au réseau de transport de gaz naturel et assure par la suite l’exploitation et la maintenance 
de ces installations. 

2. ETAPES  DE LA PROCEDURE DU RACCORDEMENT  

Pour tout projet d’injection de biométhane dans le réseau de transport de TIGF, cinq étapes sont à 
suivre : 

2.1 Remise d’un dossier technique 

Dans ce dossier seront précisées les informations et données de base nécessaires à TIGF pour con-
duire les études de raccordement. Ce sont les prévisions des quantités produites (annuelles, men-
suelles, journalières et horaires), la localisation du site de production ainsi que des informations sur le 
site et les interlocuteurs. Une fois le dossier technique remis à TIGF, votre demande est enregistrée 
et traitée dès réception. 

2.2 Etude de faisabilité 

TIGF réalise ensuite une étude de faisabilité gratuite, non engageante, qui permet : 

 D'évaluer l’adéquation entre le débit d’injection et les consommations en gaz naturel de la zone;  

 De situer le projet par rapport au réseau de transport pour évaluer les difficultés potentielles de rac-
cordement; 

 D'établir un pré-chiffrage des coûts de réalisation du branchement et de l’installation d’injection;   

 D’informer sur les redevances d’exploitation et de maintenance du raccordement ;  

 D’informer sur la Pression Maximale de Service du réseau de TIGF ; 

 L’étude est remise un mois après l’enregistrement de la demande. La durée de validité de l’étude est 
de 3 mois. 

2.3 Etude d’étude  Avant Projet 

Réalisées à la suite de l’étude de faisabilité, l’étude d’avant-projet, payante et engageante, est plus dé-
taillée et permet de confirmer que le projet est réalisable. 

Sur demande, TIGF propose  sous un mois  un devis d’étude d‘Avant Projet. Le prix est fonction de la 
longueur et de la complexité du branchement. 

Avec le devis sera proposé un projet de contrat d’études précisant le cadre contractuel, le prix les li-
vrables, le délai et le déroulé de l’étude. 

Cette étude est déclenchée sur commande du porteur de projet après versement d’un acompte de 
30% et signature de la convention d’étude. La commande permet la prise de rang dans la liste 
d’attente des porteurs de projet sur un site donné. 
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L’étude comporte : 

 Une étude statistique des consommations des clients susceptibles de recevoir le gaz injecté ; 

 Une étude statistique des pressions de fonctionnement du réseau ; 

 Une étude de tracé de raccordement avec visite sur le terrain et rencontres des administrations 
pour la faisabilité du tracé du branchement. Cette étude recense les contraintes physiques, règle-
mentaires, administratives et sociétales ; 

 

 Pour la partie branchement : 
o Une cartographie au 1/25000 avec report des contraintes, 
o Une étude procédé (schéma et cartographie),  
o La philosophie de conception, 
o La philosophie d’exploitation,  
o Un plan des zones d’effets 

 

 Pour la partie poste d’injection : 
o Une étude relative à la qualité du gaz injecté, 
o Une étude procédé (PID) avec une liste du matériel,  
o La philosophie de conception,  
o La philosophie d’exploitation ; 

 

 Une étude d’analyse de risque  (HAZID) 

 Un chiffrage du projet avec indication de planning;  

 Un projet de contrat de raccordement d’injection (modalités de mise en place, d’exploitation et de 
maintenance du raccordement, ainsi que des conditions d’injection). 

 

L’étude est remise dans un délai de six mois après la passation de commande. La durée de validité de 
l’étude est de 6 mois. 

 

 

 

Nota : 

Une étude simplifiée non payante et non engageante peut être proposée. Elle ne permet pas de 
prendre rang dans la liste d’attente. Elle comprend l’étude statistique des consommations et des pres-
sions, le positionnement du site de production au regard du réseau de transport, une enveloppe budgé-
taire, la partie poste d’injection, l’indication des plannings, le projet de contrat de raccordement 
d’injection.  

Cette étude est remise sous 1 mois après demande   -  les livrables sont formalisés par écrit avec le 
porteur du projet. La durée de validité de l’étude est de 3 mois. 
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2.4 Réalisation 

La phase de réalisation  comporte l’élaboration, le dépôt et le suivi de l’instruction du dossier adminis-
tratif, les études de détail, l’approvisionnement du matériel et la construction des ouvrages nécessaires 
à l’injection du gaz.  

Elle peut durer de 18 à 36 mois. Cette phase démarre sur commande du porteur de projet après signa-
ture d’un contrat de raccordement. 

 

Le contrat de raccordement prévoit une réalisation en 2 phases :  

 l’élaboration, le dépôt et le suivi de l’instruction du dossier administratif incluant les études de dé-
tails nécessaires,  

 la réalisation portant sur l’approvisionnement et la construction du raccordement sur site.   

A l’issue de la première phase, le contrat prévoit le paiement de cette prestation et la possibilité pen-
dant un délai de 6 mois de suspendre ou d’interrompre la phase de réalisation. 

Les délais de ce phasage seront étudiés au cas par cas et précisés à la remise  de l’étude  concep-
tuelle.  

Chaque phase donne lieu au versement d’un acompte de 30 %, le solde étant réglé en fin de phase. 

2.5 Mise en service  

La mise en service est effectuée à l’issue de la phase de réalisation.  

Cette étape comporte la réception des ouvrages, leur mise en gaz, les contrôles de la conformité du 
gaz tels que stipulés au contrat de raccordement.  

Elle se réalise conjointement avec le producteur et fait l’objet d’un constat ou procès verbal. 
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ANNEXE - PRESTATIONS D’ETUDES ET REALISATION DE 
RACCORDEMENT- Injection de biométhane 

 

Prestations Livrables Délai Prix (k€ HT) 

Etude de Faisabilité  Faisabilité de l’injection 

 Indication de coût 

 Redevances 

 PMS du réseau 

1 mois gratuit 

Etude Avant Projet  Etude de consommation 

 Etude des pressions du réseau 

 Etude de tracé (cartographie, schéma 
procédé, conception, exploitation et 
zone d’effets) 

 PID poste d’injection et liste du maté-
riel (qualité gaz, conception et exploi-
tation) 

 Analyse de risque 

 Cout 

 Planning 

 Projet de contrat de raccordement 

6 mois Si le projet est sur 
la même parcelle 
que la canalisa-
tion TIGF: 

5,0 

 

 

Sinon :  

Sur devis 

Etude Avant Projet 
simplifiée  

non engageante 

Sur demande 1 mois gratuit 

Réalisation  Etudes de détail et de sécurité 

 Elaboration et instruction du dossier 
administratif 

 Approvisionnement 

 Construction 

 Mise en service 

de18 à 
24 

mois 

Sur devis 

Autorisation Admi-
nistrative 

 Etudes de détail et de sécurité 

 Elaboration et instruction du dossier 
administratif 

De 9 à 
24 

mois 

35,0 

 


