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ARTICLE 1 A PROPOS

Vous souhaitez alimenter une nouvelle commune en gaz naturel, ou vous souhaitez renforcer
lalimentation d’une distribution publique existante. GRTgaz vous propose un service adapté de
raccordement du réseau de distribution au réseau de transport pour vous satisfaire au mieux et vous
accompagner dans votre projet.

Ce service se décompose de la maniére suivante :

e le raccordement physique de votre réseau au réseau de transport par le biais d’ouvrages de
raccordement,

e les conditions de livraison a l'interface avec votre réseau de distribution ainsi que les services
associés ;

e lacces a la capacité d’acheminement du réseau ;

Cette démarche a été élaborée dans le cadre de la concertation gaz entre septembre 2011 et juin 2012.

Une consultation publique portant sur les procédures de raccordement aux réseaux de GRTgaz et de
TIGF a été lancée par la CRE en mars 2013 et a donné lieu a une délibération publiée le 25/04/2013. .
Le présent document constitue la mise a jour de la procédure de raccordement de GRTgaz.

Cette démarche peut étre demandé par :

- Un distributeur,

- L’autorité concédante qui souhaiterait intégrer des éléments sur le co(t de raccordement au
Réseau de Transport dans le dossier fourni aux soumissionnaires lors de I'appel d’offre pour
DSP

- Un mandataire du distributeur ou de la Collectivité locale, sous réserve de la connaissance
par GRTgaz du mandat et de la répartition des responsabilités.

La démarche raccordement est constituée du présent document et des annexes suivantes disponibles
sur le site internet www.grtgaz.com :

Annexe 1 : description du terrain

Annexe 2 : évaluation des potentiels

Annexe 3 : génie civil

Annexe 4 : utilités pour le poste de livraison

Annexe 5 : batiment

Annexe 6 : chiffrage type

Annexe 7 : réglementation

Annexe 8 : contenu des études

Annexe 9 : température du gaz

Annexe 10 : modéle de garantie a premiere demande

Annexe 11 : attestation RSDG

Annexe 12 : attestation PMS

Annexe 13 : modeles de PV de mise en gaz et mise en service
Annexe 14 : modele de convention de servitude amiable
Annexe 15 : Modéle de courrier type pour bénéficier de la remise développement

Distributeurs
Quelle démarche pour vous raccorder a notre réseau de transport de gaz naturel ?
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ARTICLE 2 DEROULEMENT COMMERCIAL POUR LE
RACCORDEMENT DE VOTRE RESEAU DE DISTRIBUTION AU

RESEAU DE TRANSPORT

2.1 Introduction

Toutes les étapes du déroulement commercial qui vous sont proposées permettront de vous apporter
les éléments nécessaires a vos prises de décision pour le raccordement de votre réseau de distribution.

Les principales étapes sont :

e étape 1: étude préliminaire (étape facultative) ;
e étape 2 : étude de raccordement, cette étape peut se scinder en deux :
o eétude de faisabilité (peut permettre au distributeur de répondre a un appel d'offre de
DSP sur la base d’une fourchette de prix).
o études de base : proposition d’un prix ferme
e étape 3: Contractualisation de la réalisation du projet : Contrat d’interface, de raccordement et
de livraison
e étape 4 : réalisation et démarrage.

L'étape 2 peut se réaliser en séparant étude de faisabilité et étude de base, ou en une seule étape
d’étude de raccordement.

Majoritairement les projets de nouvelles distributions publiques concernent de petits projets. Ces projets
sont soumis a des contraintes de temps liées aux délais de réponse a l'appel d’offre pour DSP
(Délégation de Service Public).

Pour offrir, des conditions adaptées et également des délais de réponses raccourcis, la présente
procédure de raccordement traite différemment :

- les projets dits « cas de bases »

- les projets dits « autres cas »

Définition des cas de bases :

Terrain adapté pour un poste de livraison, pas de complexité du terrain

Postes a petits débits : <10 000 m3/h

Ouvrage de raccordement situé hors environnement urbain,

Nécessitant un branchement court : inférieur a 100 m a vol d’oiseau, pouvant étre

étendu si cela n’entraine pas de complications complémentaires figurant au point

suivant

o Ne requérant ni la construction d’ouvrages spéciaux (passage de riviére, passage de
voie ferrée, route importante...), ni I'installation d’équipements spécialisés (batiment,
etc.), absence de DUP.

e Option réchauffeur possible

Le terrain est choisi avant le démarrage des études de faisabilité. Lorsque le terrain est recherché par
le distributeur, celui-ci doit se référer a I'annexe 1 qui décrit le type de terrain nécessaire a 'implantation

Distributeurs
Quelle démarche pour vous raccorder a notre réseau de transport de gaz naturel ?

Version / Révision : 2 Date de publication : 1/11/2017 Applicable a partir du 1/11/2017




Page 5 sur 19

gaz

Connecter les énergies d'avenir

d'un poste de livraison. Dans ce cas, le choix du terrain aura fait I'objet d’échanges avec GRTgaz qui
'aura validé avant le démarrage des études de faisabilité.

Si GRTgaz se charge de la recherche du terrain, a la demande du distributeur, il fera ses meilleurs
efforts pour identifier le terrain dans un délai de 2 mois, pour un montant forfaitaire défini dans la grille
tarifaire présente sur le site internet de GRTgaz.

Si au terme de ce délai et des moyens engagés (forfait ci-dessus) aucun terrain n’est trouvé, GRTgaz
se rapprochera du distributeur pour décider de la suite a donner au projet. GRTgaz présentera au
distributeur 'ensemble des actions de recherche menées et les pistes étudiées. Les nouveaux frais
associés a la recherche du terrain par GRTgaz seront refacturés au distributeur en sus du prix des
études de I'étape 2 et du forfait ci-dessus.

Dans le cas ou des projets similaires sont soumis a GRTgaz par plusieurs distributeurs, et ol une partie
au moins des études a réaliser est commune a ces projets :

e le prix de la partie commune des études est partagée entre les distributeurs concernés ;
e sile projet d’'un des distributeurs arrive a son terme, la partie commune des études n’est pas
facturée aux autres distributeurs.

Dans le cas d’un appel d’offre de DSP infructueux (aucun soumissionnaire n’est retenu), les travaux
ne seront donc pas réalisés. Les colts échoués liés a la partie commune des études de faisabilité
(pouvant inclure la recherche terrain) resteront a la charge de GRTgaz.

Les délais et les prix indiqués pour les projets dits « autres cas » sont issus d'un REX des projets de
raccordement réalisés sous la réglementation en vigueur a ce jour.

2.1.1 Déroulement commercial pour les projets « cas de base »

Pour les cas de bases, I'étude de raccordement se fait généralement en une étape. Cependant et pour
répondre au besoin des distributeurs et des Autorités Concédantes, I'étude de raccordement pourra
étre scindée en une étude de faisabilité et une étude de base.

Information sur le raccordement :  Rapport de faisabilité : Offre de raccordement :

Durée ) 2 mois 6 mois 6 mois
de validité I J’

., L \ étude ; \ réalisation
étude préliminaire étude de base

B de faisabilité et mise en service
L4

Etude de raccordement

Délaisde  mejjleurs efforts 2 mois ou meilleurs 6 mois
réalisation 1 mois efforts 4 mois avec
recherche terrain

93 18 mois*

fusionnée : 6 mois
(* fourchette indicative du
REX commun TIGF , GRTgaz)

Les forfaits sont dans la grille tarifaire sur le site internet de GRTgaz (www.grtgaz.com) et seront revus
chaque année et présentés dans le GT concertation.

EPDB = Expression préliminaire du besoin

EDB = Expression du besoin

Distributeurs
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2.1.2 Déroulement commercial pour les projets « autres cas »

Ces projets sortent par définition du cas de base tel que défini ci-dessus.

Le déroulement commercial d’'un projet dit « autre cas » comportera les mémes étapes que celui d’'un
projet « cas de base », mais les prix et délais de ces différentes étapes ne seront pas forfaitisés et
pourront étre plus élevés, en effet les études seront en général plus longues dans ce cas.

Information sur le raccordement :  Rapport de faisabilité : Offre de raccordement :

Durée ) 2 mois 6 mois 6 mois
de validité \E ‘I,

, L _ étude ; \ réalisation
étude préliminaire étude de base

B de faisabilité et mise en service
v

Etude de raccordement

D’elafls d-e meilleurs efforts meilleurs efforts 6 mois 64 14 mois*
réalisation 1 mois

12 a 30 mois*

fusionnée : 6a 14 mois*
(* fourchette indicative du
REX commun TIGF , GRTgaz)

Pour les projets de raccordement les plus complexes, ou pour lesquels il est nécessaire d’étudier
plusieurs variantes, GRTgaz pourra recommander de de ne pas fusionner I'étude de faisabilité et I'étude
de base.

Les projets sortant du cas de base sont rares sur les derniéres années, il n’a pas été possible de donner
un retour d’expérience de prix/délais spécifiques aux projets dédiés aux distributeurs. Les éléments
fournis ci-dessous sont donc issus de 'ensemble des projets de raccordement effectués par GRTgaz
et TIGF sur ce type de projet (y compris les projets de CCCG trés éloignés du réseau transport).

*Les prix et les durées indiquées ont été observés dans le passé et ne préjugent en rien du futur.
Meilleurs efforts = pour un opérateur prudent et raisonnable

EDB = Expression du besoin

2.2 Etape 1 : Etudes préliminaires (étape facultative)

L'étape 1 se déroule de la méme fagon pour tous les types de projets (cas de base ou autres cas). Cette
étape est facultative.

Votre besoin est recensé dans une expression de besoin dont le modeéle est disponible sur le site
internet www.grtgaz.com.

GRTgaz est bien évidemment a votre disposition pour vous guider dans la spécification préliminaire de
votre besoin et pour vous aider a le formaliser.

A partir de ces éléments, GRTgaz réalise des études préliminaires sur plan sans prendre de contact
avec des entités extérieures a I'entreprise.

GRTgaz fera ses meilleurs efforts pour vous remettre une information sur le raccordement sous quatre
semaines et au maximum six semaines a compter de la réception par GRTgaz d’'une demande
compléte.

Distributeurs
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La réalisation des études préliminaires est gratuite. L'information sur raccordement qui vous est remise
n’est pas engageante et ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne présente que les contours
approximatifs des conditions de raccordement de votre réseau de distribution au réseau de transport
au moment ou les études préliminaires ont été réalisées.

ﬁ’information sur le raccordement permet non seulement de vous préciser les premiéres conditions \
de raccordement physique de votre réseau au réseau de transport, de livraison du gaz naturel a
l'interface avec vos installations et de tarification pour 'acheminement sur le réseau régional, mais
également, et a titre indicatif, la démarche commerciale qui pourra vous étre proposée :

e la démarche commerciale pour projet « cas de base »
e la démarche commerciale pour projet « autre cas ».

\_ J

La durée de validité de I'information sur le raccordement est de 2 mois.

Lorsque vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, nous vous
proposons de vous rencontrer afin de cerner au mieux votre besoin en gaz naturel et de consolider les
éléments attendus pour la réalisation des études payantes dans le cadre d’'une convention. L’examen
de votre besoin par GRTgaz permet de vous préciser définitivement la démarche commerciale adaptée.
Celle-ci ne pourra étre complétement validée que lorsque le terrain sera trouvé.

2.3 Etape 2 : Etude de raccordement

L’étude de raccordement est composée de 'étude de faisabilité et de I'étude de base. Celle—ci peut
fusionner les deux études (faisabilité et base) en une seule sans rapport de faisabilité intermédiaire.

2.3.1 Etude de faisabilité

L’étude de faisabilité ne sera pas fusionnée a I'étude de base dans les cas suivants :

- ala demande du distributeur, de sa propre initiative ou sur recommandation de GRTgaz

- alademande de l'autorité concédante qui souhaiterait intégrer des éléments sur le codt de
raccordement au Réseau de Transport dans le dossier fourni aux soumissionnaires lors de
I'appel d’offre pour DSP

- ala demande d’'un mandataire du distributeur ou de la Collectivité locale, sous réserve de
I'acceptation par GRTgaz du mandat et de la répartition des responsabilités

- dans le cas ou plusieurs variantes doivent étre étudiées en phase faisabilité.

Votre besoin, limité a une variante pour les projets en « cas de base » et a deux variantes pour les
projets « autres cas » (I'une privilégiée, I'autre alternative), est recensé dans une expression de besoin
annexée au modeéle de convention d’étude de faisabilité disponible sur le site internet www.grtgaz.com.

L’Autorité concédante peut se référer a 'annexe 2 qui le guidera pour déterminer le débit prévisionnel
maximum du poste a 10 ans. L'annexe 2 complétée sera fournie avec I'expression du besoin.

Sur la base des éléments précisés dans I'expression du besoin et validés par les parties :

e Dans le cas d’'un projet « cas de base », GRTgaz s’engage a réaliser les études de faisabilité :
— sous 2 mois a compter de la signature de la convention
— pour un prix fixé dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou
raccordables en France disponible sur le site internet de GRTgaz dans l'onglet
« Distributeur».
e Dans le cas d'un projet « autres cas », GRTgaz fera ses meilleurs efforts en tant qu'opérateur
prudent et raisonnable pour que la durée des études de faisabilité ne dépasse pas 6 mois a
compter de I'entrée en vigueur de la convention.

Distributeurs
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Le prix des études de faisabilité, reflet des colts a engager par GRTgaz, fait 'objet d'un devis.
La grille de chiffrage standard du prix de I'étude de faisabilité se trouve en annexe 6.

L’étude de faisabilité débute une fois la convention d’étude de faisabilité signée.

A Tissue de I'étude de faisabilité ('annexe 8 définit le contenu des études), GRTgaz vous remet un
rapport de faisabilité et se propose de vous rencontrer pour vous le présenter.

ﬂrapport de faisabilité a pour objet de vous préciser les premiéres conditions : \
e de raccordement physique de vos installations au réseau et notamment une fourchette de
prix de raccordement engageante sous réserve que la suite des études concerne le méme
besoin que celui exprimé pour I'étude de faisabilité :

o dans le cas d'un projet « cas de base », la fourchette de prix est a +/- 15%

o dans le cas d’un projet « autres cas », elle est a +/-15% a laquelle s’ajoute la liste
des aléas ciblés et chiffrés pouvant impacter le prix des ouvrages de raccordement.
(sans pouvoir dépasser une fourchette globale de +/- 30%)

e un délai prévisionnel de réalisation du raccordement
e de livraison a l'interface avec votre réseau de distribution ;

e d’acces a la capacité d’acheminement du réseau, notamment il est précisé le niveau de tarif
régional (NTR) qui serait appliqué ;

e de poursuite du projet de raccordement de votre réseau au réseau de transport, avec
K notamment le prix et la durée des études de base a mener par la suite sous réserve d’ly

besoin suffisamment proche de celui étudié lors des études de faisabilité.

La durée de validité d’'un rapport de faisabilité est de six mois a compter de sa remise au client.

Si vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, le paiement du
prix des études de faisabilité sera intégré dans les étapes ultérieures. Cette poursuite du projet se
manifeste par la signature d’une convention d’étude de base dans le délai de six mois précité. La
convention d’études de base est remise par GRTgaz dans un délai de 15 jours aprés présentation du
rapport de faisabilité.

Si vous ne signez pas la convention d’études de raccordement dans le délai de six mois précité ; les
Parties reconnaissent que le Projet est réputé abandonné et vous étes redevables de la totalité du prix
des études de faisabilité.

Si vous souhaitez mettre fin & votre projet de raccordement durant les études de faisabilité, vous devez
le notifier par écrit a GRTgaz.

Vous étes redevable :

e du prix des études de faisabilité si vous ne signez pas la convention d’études de base dans le
délai de six mois précité ;

e 0u, dans le cas d’un projet « cas de base », des colts engagés par GRTgaz, plafonnés au
prix des études de faisabilité, si vous décidez de mettre fin au projet de raccordement de vos
installations au réseau au plus tard jusqu’a un mois avant la date de remise du rapport de
faisabilité. Passé ce délai, vous devrez payer a GRTgaz le prix de I'étude de faisabilité.

e ou, dans le cas d’un projet « autres cas », des co(ts engagés par GRTgaz, plafonnés au prix
des études de faisabilité, si vous décidez de mettre fin au projet de raccordement de vos
installations au réseau au plus tard jusqu’a trois mois avant la date de remise du rapport de
faisabilité. Passé ce délai, vous devrez payer a GRTgaz le prix de I'étude de faisabilité.
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Vous avez la possibilité de signer une nouvelle convention d’étude de faisabilité afin d’obtenir une mise
a jour du rapport de faisabilité.

2.3.2 Etude de base

Si vous avez décidé de poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, GRTgaz
vous propose de vous rencontrer avant la signature de la convention d’étude de base afin de consolider
les éléments attendus pour la réalisation de I'étude de base.

Les études de base sont payantes et font 'objet d’'une convention d’études de raccordement. Elles
donnent lieu a la remise d’'une offre de raccordement.

La grille de chiffrage standard du prix de I'étude de base (I'annexe 8 définit le contenu des études),
pour les projets « autres cas » se trouve en annexe 6.

Votre besoin, limité a la seule variante étudiée dans I'étude de faisabilité, est recensé dans une
expression de besoin annexée au modéle de convention d’étude de base disponible sur le site internet
www.grtgaz.com.

Sur la base des éléments validés par les parties, I'étude de base a réaliser par GRTgaz débute une fois
la convention d’étude de base signée.

Si votre besoin défini en annexe a la convention d’étude de base différe beaucoup de celui étudié lors
des études de faisabilité, GRTgaz se réserve le droit de vous proposer un prix et une durée de I'étude
de base aménagés par rapport & ceux indiqués dans le rapport de faisabilité. En cas de variation
importante de votre besoin, GRTgaz serait susceptible de vous proposer de réaliser a nouveau une
étude de faisabilité & travers une nouvelle convention.

e Dans le cas d’'un projet « cas de base », GRTgaz s’engage a réaliser les études de base :
— sous 6 mois a compter de la signature de la convention
— pour un tarif fixé dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou raccordables
en France disponible sur le site internet de GRTgaz dans I'onglet « Distributeur »
e Dans le cas d’'un projet « autres cas », le délai et le tarif des études de base font I'objet d'un
devis.
A lissue de I'étude de base, GRTgaz vous remet une offre de raccordement et se propose de vous
rencontrer pour vous la présenter. Sauf mention particuliére, les données qu’elle contient constituent
une proposition commerciale définitive. Le détail standard du chiffrage des ouvrages de
raccordement est précisé en annexe 6.

GRTgaz fournit et installe les ouvrages de raccordement. Toutefois, par exception et sous réserve de
I'accord préalable de GRTgaz, vous pouvez fournir et installer tout ou partie du poste de livraison. Dans
cecas:

e un document définissant clairement les périmétres de vos travaux et fournitures et de ceux de
GRTgaz est alors conjointement établi et signé, puis annexé au contrat d’interface et
raccordement ;

e GRTgaz reste propriétaire de la totalité des ouvrages de raccordement ;

e l'offre commerciale de GRTgaz est amendée en conséquence.

Enfin, si tout ou partie des équipements du poste sont fournis par vos soins, ils doivent étre agréés
préalablement par GRTgaz, étant entendu qu’un éventuel refus d’agrément de sa part doit étre motivé
et ne peut étre fondé que sur des motifs légitimes.

Le distributeur peut choisir de réaliser le génie civil du poste de livraison et 'amenée des utilités. Dans
ce cas le distributeur fera référence aux annexes 3 et 4 qui définissent le contenu de ces prestations.

Dans le cas ou les ouvrages de raccordement doivent étre mis en batiment, I'annexe 5 détaille les
travaux associés.

Distributeurs
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A votre demande, GRTgaz peut anticiper la remise du dossier administratif avant la signature du contrat
de raccordement/livraison ; ceci implique que les études nécessaires a I'élaboration du dossier
administratif auront commencé lors de la phase d’étude de faisabilité. Ce dossier sera déposé par
GRTgaz a la fin des études de raccordement.

ﬁoffre de raccordement a pour objet de vous préciser les conditions\

définitives : _ R
. . . , La Mise a Disposition des
e de raccordement physique de vos installations au réseau ; Ouvrages de Raccordement
¢ de livraison a I'interface avec vos installations ainsi que les services comprend :
associés ; o la réalisation des études de
e d'accés a la capacité d’acheminement du réseau ; faisabilité et de base
o . ] e L'obtention des autorisations
e de contractualisation pour la poursuite du projet de raccordement administratives
de vos installations au réseau e Le Realisation des Ouvrages
d ix de Mi 5 Di . d d d . de Raccordement
e du prix de Mise a | isposition es ouvrages de raccor ement qui e La Mise en Gaz et Mise en
integre le prix des études de faisabilité et de base Service

e la durée de réalisation des ouvrages de raccordement jusqu’a la
\ Mise en service /

La durée de validité d’'une offre de raccordement est de six mois.

Si vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, le prix de
'ensemble des études menées par GRTgaz (étude de faisabilité et étude de base) est intégré dans le
prix des prestations définies dans le contrat d’interface et de raccordement (ou dans son avenant dans
le cas d’'un contrat pré-existant). Cette poursuite du projet se manifeste par la signature dudit contrat,
qui vous sera remis au plus tard 15 jours aprés présentation de I'offre de raccordement, dans le délai
de six mois précité.

Si vous ne signez pas le contrat de raccordement/livraison ( 'avenant au contrat de raccordement/
livraison) dans le délai de six mois précité ; les Parties reconnaissent que le Projet est réputé abandonné
et vous étes redevables de la totalité du prix des études de raccordement (études de faisabilité et études
de base).

Si vous souhaitez mettre fin a votre projet de raccordement durant les études de base, vous devez le
notifier par écrit a GRTgaz.

Vous étes redevable :

e du prix de 'ensemble des études si vous ne signez pas le contrat de d’interface et raccordement
ou 'avenant au contrat dans le délai de six mois précité ;

e des colts engagés par GRTgaz, plafonnés au prix de 'ensemble des études, si vous décidez
de mettre fin au projet de raccordement de vos installations au réseau au plus tard jusqu’a trois
mois avant la date de remise de I'offre de raccordement. Passé ce délai, vous devrez payer a
GRTgaz le prix de I'ensemble des études.

Vous avez la possibilité de signer une nouvelle convention d’étude de base afin d’'obtenir une mise a
jour de I'offre de raccordement.
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2.3.3 Etudes de raccordement fusionnant faisabilité et base.

L’étude de faisabilité et I'étude de base peuvent étre fusionnées en une étude de raccordement dans
les cas suivants :
- alademande du distributeur, de sa propre initiative ou sur recommandation de GRTgaz
- ala demande d’un mandataire du distributeur ou de la Collectivité locale, sous réserve de
I'acceptation par GRTgaz du mandat et de la répartition des responsabilités
- dans le cas ol une seule variante doit étre étudiée.

Enfin, en tant que de besoin, le distributeur ou l'autorité concédante pourra jouer le réle de facilitateur
dans le cadre des opérations relationnelles menées par GRTgaz lors de ces études.

Comme cela est précisé en introduction, cette démarche ne comporte pas I'étude de faisabilité ni la
remise d'un rapport de faisabilité, mais uniquement une étude de raccordement sans point d’étape
intermédiaire.

GRTgaz vous propose de vous rencontrer avant la signature de la convention d’études de raccordement
afin de cibler précisément votre besoin et de définir les éléments attendus pour la réalisation de I'étude
de raccordement.

Votre besoin, limité a une seule variante, est recensé dans une expression de besoin annexée au
modéele de convention d’études de raccordement disponible sur le site internet www.grtgaz.com.

Sur la base des éléments validés par les parties, GRTgaz s’engage a vous transmettre au plus tard
sous quatre semaines le prix et la durée de I'étude de raccordement a réaliser par GRTgaz qui débute
une fois la convention d’étude de raccordement signée. La grille de chiffrage standard du prix de I'étude
de raccordement pour les projets « autres cas » se trouve en annexe 6.

e Dans le cas d’'un projet « cas de base », GRTgaz s’engage a réaliser les études de base :
— sous 6 mois a compter de la signature de la convention
— pour un tarif fixé dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou raccordables en
France disponible sur le site internet de GRTgaz dans 'onglet « Consommateur »
e Dans le cas d’'un projet « autres cas », le délai et le prix des études de base font 'objet d’'un devis.

A lissue des études de raccordement, GRTgaz vous remet une offre de raccordement et se propose
de vous rencontrer pour vous la présenter. Sauf mention particuliere, les données constituant cette offre
constituent une proposition commerciale définitive. Le détail standard du chiffrage des ouvrages de
raccordement est précisé en annexe 6.

GRTgaz fournit et installe les ouvrages de raccordement. Toutefois, par exception et sous réserve de
I'accord préalable de GRTgaz, vous pouvez fournir et installer tout ou partie du poste de livraison. Dans
cecas:

e un document définissant clairement les périmétres de vos travaux et fournitures et de ceux de
GRTgaz est alors conjointement établi et signé, puis annexé au contrat d’interface et de
raccordement ;

e GRTgaz reste propriétaire de la totalité des ouvrages de raccordement ;

e ['offre commerciale de GRTgaz est amendée en conséquence.

Enfin, si tout ou partie des équipements du poste sont fournis par vos soins, ils doivent étre agréés
préalablement par GRTgaz, étant entendu qu’un éventuel refus d’agrément de sa part doit étre motivé
et ne peut étre fondé que sur des motifs légitimes.

Le distributeur peut choisir de réaliser le génie civil du poste de livraison et 'amenée des utilités. Dans
ce cas le distributeur fera référence aux annexes 3 et 4 qui définissent le contenu de ces prestations.
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Dans le cas ou les ouvrages de raccordement doivent étre mis en batiment, 'annexe 5 détaille les
travaux associés.

fl_’offre de raccordement a pour objet de vous préciser les conditions définitives : \

e de raccordement physique de vos installations au réseau ;

e de livraison a l'interface avec vos installations ainsi que les services associés ;

e d’acces a la capacité d’acheminement du réseau ;

e de contractualisation pour la poursuite du projet de raccordement de vos installations au réseau

e du prix de Mise a Disposition des ouvrages de raccordement qui intégre le prix des études de
faisabilité et de base

\ e |a durée de réalisation des ouvrages de raccordement jusqu’a la Mise en service J

La durée de validité d’'une offre de raccordement est de six mois.

Si vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, le prix de
'ensemble des études menées par GRTgaz est intégré dans le prix des prestations définies dans le
contrat d’interface et de raccordement (ou dans son avenant dans le cas d’un contrat pré-existant).
Cette poursuite du projet se manifeste par la signature dudit contrat, qui vous sera remis au plus tard
15 jours apres présentation de I'offre de raccordement, dans le délai de six mois précité.

Si vous ne signez pas le contrat de raccordement/livraison (ou I'avenant au contrat de raccordement
livraison) dans le délai de six mois précité ; les Parties reconnaissent que le Projet est réputé abandonné
et vous étes redevables de la totalité du prix des études de raccordement (études de faisabilité et études
de base).

Si vous souhaitez mettre fin a votre projet de raccordement durant les études de base, vous devez le
notifier par écrit a GRTgaz.

Si cet arrét intervient au plus tard 3 (trois) mois avant la date de remise de I'offre de raccordement, vous
étes redevable des colts engagés par GRTgaz plafonnés aux prix des études de raccordement (études
de faisabilité et études de base). Passé ce délai vous étes redevable de I'intégralité du prix des études
de raccordement (études de faisabilité et études de base).

A votre demande, GRTgaz peut anticiper la remise du dossier administratif avant la signature du contrat
de raccordement/livraison.

Vous avez la possibilité de signer une nouvelle convention d’étude de raccordement afin d’obtenir une
mise a jour de I'offre de raccordement.

2.4 Etape 3: Contractualisation des travaux : contrat de d’interface, de
raccordement et de livraison

2.4.1 Contrat de d’interface, de raccordement et de livraison

La proposition de contrat d’interface, raccordement et de livraison ou d’avenant vous est remise en
méme temps que l'offre de raccordement. Ce contrat ou avenant doit étre signé au plus tard dans un
délai de six mois a compter de la remise de I'offre de raccordement par GRTgaz.

Le contrat d’interface, raccordement et de livraison définit :

e les conditions dans lesquelles GRTgaz assure la réalisation, I'exploitation et la maintenance
des ouvrages de raccordement destinés a alimenter vos installations ;
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e les conditions de livraison du gaz naturel livré par GRTgaz a l'interface entre vos installations
et les ouvrages de raccordement ;

e les conditions de détermination des quantités de gaz naturel qui seront livrées au point physique
de livraison.

e le fonctionnement de l'interface entre opérateurs adjacents,
Le contrat d’interface, raccordement et de livraison est constitué :

e des conditions générales, disponibles sur le site internet www.grtgaz.com, applicables a tous
les distributeurs sans distinction et sans discrimination ;

e de conditions particulieres qui fixent les éléments propres a chaque distributeur, comme les
caractéristiqgues du branchement et celles du ou des postes de livraison, la date limite de mise
en gaz des ouvrages de raccordement, les engagements de GRTgaz sur les conditions de
livraison (pression de livraison, débit horaire maximal...) ainsi que le prix des prestations du
contrat d’interface et de raccordement.

Les conditions particulieres sont déterminées a partir des éléments qui vous sont remis dans l'offre de
raccordement.

La durée d’'un contrat d’interface et de raccordement est généralement de dix ans a compter de sa
signature. Ce contrat est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction.

2.5 Etape 4 : Réalisation et démarrage
2.5.1 Reéalisation

A l'issue de la signature du contrat d’interface et de raccordement, les principales étapes du projet pour
la réalisation des ouvrages de raccordement sont :

e le dépdt du dossier administratif par GRTgaz en préfecture ou au ministere concerné. A la
demande du Distributeur le dépét du dossier administratif pourra effectuer pendant la phase
d’étude de raccordement. Les frais supplémentaires induits seront chiffrés dans la convention
d’étude de raccordement.

e lachat des matériels par GRTgaz ;

e laréponse par GRTgaz aux questions de I'enquéte administrative et de I'enquéte publique si
celle-ci a lieu ;

e la demande éventuelle par GRTgaz de la mise en compatibilité des documents d’'urbanisme ;

e la signature par GRTgaz des conventions amiables de servitude pour les parcelles impactées
par les ouvrages de raccordement ;

e le lancement éventuel par GRTgaz de la procédure de servitudes Iégales pour obtenir I'arrété
de servitudes légales ;

e le lancement par GRTgaz des appels doffres de marché de pose des ouvrages de
raccordement ;

¢ la construction du ou des postes de livraison par le sous-traitant retenu ;

o l'obtention de I'autorisation de construire et d’exploiter les ouvrages de raccordement et de la
déclaration d'utilité publique ;

o ['obtention éventuelle de I'arrété de servitudes légales ;

e la pose des ouvrages de raccordement sous surveillance de GRTgaz ;
e laréalisation par GRTgaz de tests sur les ouvrages de raccordement ;
e la mise en gaz des ouvrages de raccordement par GRTgaz.

Laréalisation des ouvrages de raccordement, de la signature du contrat jusqu’a la mise en gaz des
ouvrages de raccordement, a une durée qui, dans le passé, a varié entre neuf et trente mois.
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2.5.2 Démarrage

A l'issue de la mise en gaz des ouvrages de raccordement et sous réserve de la signature d’un contrat
d’acheminement transport entre GRTgaz et au moins un expéditeur qui livre le PITD, vous pouvez a
tout moment demander la mise en service des ouvrages de raccordement.

ARTICLE 3 PRINCIPES TARIFAIRES POUR LA MISE A
DISPOSITION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT ET

LEUR UTILISATION.

3.1 Raccordement physique au réseau

Les éléments tarifaires d’un raccordement au réseau de Transport de GRTgaz sont publics et
disponibles sur le site internet www.grtgaz.com dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou
raccordables en France dans la rubrique « Distributeurs.

GRTgaz est propriétaire des Ouvrages de Raccordement conformément l'article L. 111-19 du Code de
'Energie qui précise que « les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées a l'article L. 111-9 sont
propriétaires des actifs nécessaires a I'exercice de leur activité de transport ».

3.2 Détermination de la « Remise Développement »
3.2.1 Votre projet peut bénéficier de I'offre « remise développement »
La CRE a publié le 15 décembre 2016 une délibération portant décision sur le tarif d'utilisation du réseau

de transport de gaz naturel pour GRTgaz et TIGF, dit tarif « ATRT6 », qui s'appliquera a partir du 1°" avril
2017 pour une durée de 4 ans.

Le tarif ATRT®6 introduit des mesures pour favoriser le raccordement de nouveau client et le maintien
des clients existants, tout en veillant a une maitrise des tarifs de transport.

A ce titre, GRTgaz vous propose donc une nouvelle offre dite : « la remise développement » qui vous
permet de bénéficier d’'une prise en charge partielle par GRTgaz du prix des ouvrages de raccordement.

Cette « Remise Développement » s’applique aux projets suivants :

e Aux nouveaux raccordements sur le réseau de transport de GRTgaz (clients industriels,
GRD et GNC)

¢ Aux développements d’installations existantes qui entrainent une augmentation de
capacités (clients industriels, GRD et GNC) et une modification/adaptation des ouvrages de
raccordement

3.2.2 Principes

3.2.2.1 Montant maximal de Remise Développement

GRTgaz détermine le montant maximal de Remise Développement affectable a votre projet qui
correspond aux recettes d’acheminement aval (somme des termes de capacité de sortie du réseau
principal, d’acheminement sur le réseau régional et de livraison - notée R) générées actualisées (au
co(t moyen pondéré du capital de GRTgaz en vigueur a la date de signature du contrat d’interface
raccordement et livraison), par votre projet, sur 10 ans maximum.
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3.2.2.2 Montant de Remise Développement appliqué en cas de projet « simple » 1

GRTgaz détermine le prix des ouvrages de raccordement (poste de livraison et branchement) (1) ;

Deux situations sont possibles :

— Si les recettes d’acheminement calculées sur 10 ans et actualisées sont < 50% du prix des
ouvrages de raccordement, GRTgaz vous propose de payer | - R.

— Si les recettes d’acheminement calculées sur 10 ans et actualisées sont > 50% du prix des
ouvrages de raccordement, GRTgaz vous propose de payer 50%?*I.

La prise en charge par GRTgaz d’une partie du prix de Mise a Disposition des ouvrages de
raccordement est au maximum de 50% du prix des ouvrages de raccordement a la date de
conclusion du contrat d’interface raccordement livraison, d’un avenant au contrat, ou de la
signature d’une commande de travaux.

3.2.2.3 Montant de Remise Développement appliqué si votre projet nécessite une adaptation et/ou un
renforcement du réseau de transport

GRTqgaz détermine :

¢ e prix des ouvrages de raccordement (poste de livraison et branchement) (1) ;
e la quote-part du codt du renforcement du réseau de transport affectable a votre projet (Q)

Deux situations sont possibles :

— Sile montant R est inférieur au montant Q, aucune remise développement n’est affectée a votre
projet ; la totalité de la remise développement est affectée a la prise en charge de la quote part
du renforcement du réseau de transport affectable a votre projet

— Sile montant R est supérieur au montant Q, alors GRTgaz détermine la remise développement
affectable a votre projet

o SiR-Q >50% du prix des ouvrages de raccordement, GRTgaz vous propose de payer
50%*|
o SiR-Q <50% du prix des ouvrages de raccordement, GRTgaz vous propose de payer

I=(R-Q).

La prise en charge par GRTgaz d’une partie du prix de Mise a Disposition des ouvrages de
raccordement est au maximum de 50% du prix des ouvrages de raccordement a la date de
conclusion du contrat d’interface raccordement livraison, d’'un avenant au contrat, ou de la
signature d’une commande de travaux.

3.2.2.4 Montant de remise développement appliqué si votre projet nécessite une extension du réseau
de transport

Dans le cas ou deux clients demandent simultanément un raccordement au réseau de transport,
GRTgaz réalise éventuellement une extension du réseau de transport commune aux deux clients, puis
deux branchements distincts affectables aux deux clients.

1 Projet « simple » : réalisation uniqguement des ouvrages de raccordement (poste de livraison et branchement) sans renforcement et ou
adaptation ou d’extension de réseau
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Le colt de I'extension du réseau de transport est rémunéré via un incrément de NTR (Niveau de Tarif
Régional).

GRTgaz détermine :

e le prix des ouvrages de raccordement (poste de livraison et branchement) (1) ;
le NTR théorique associé a votre projet
le NTR réel associé a votre projet, celui-ci étant au maximum de 10, conformément a la
délibération de la CRE du 15 décembre 2016 portant décision sur le tarif d'utilisation du réseau

de transport de gaz naturel pour GRTgaz

Deux situations sont possibles :

o le NTR théorique associé a votre projet est égal au NTR réel, la remise développement est alors
déterminée conformément au paragraphe 3.2.2.2

e le NTR théorique associé a votre projet est supérieur au NTR réel, le colt de la part de
'extension non couverte par le NTR est alors
intégré au prix des ouvrages de Extension ‘
raccordement (I) ; ce nouveau prix est | Réseau de GRTgaz ) 1
utilisé pour déterminer le montant de I

I J

remise développement affectable a
votre pro]et, Conformément au Extension couverte Y | Client 2|

par le NTR reel
Extension non couverte par

paragraphe 3.2.2.2. le NTR réel

3.2.2.5 Détail des calculs de remise développement en cas d’impact sur le réseau de transport

Dans le cas ou votre projet induit un renforcement, une adaptation ou une extension du réseau de
transport, les détails des calculs du taux remise développement pourront étre audités par la CRE. Seuls
le taux de remise sera communiqué au client, via I'offre de raccordement et le contrat de raccordement.

3.2.3 Contreparties

En contrepartie de la remise développement accordée, vous devez nous transmettre un courrier
intégrant (courrier type en annexe 15):

- Dans le cas d'une nouvelle délégation de service public (DSP), vos meilleures prévisions de
débit horaire a un horizon de 10 ans ainsi que le potentiel annuel total prévu pour chaque année
de 'année 1 a I'année 10. GRTgaz appliquent a cette consommation annuelle la modulation
standard de type chauffage (modulation annuelle de 100 jours). Dans le cas ou la modulation
s’écarte de celle du type standard, vous indiquez votre prévision de modulation sur la base de
vos meilleures prévisions. Vos prévisions de débit horaire a I'horizon 10 ans devront étre
cohérentes avec celles que vous intégrerez dans votre réponse a 'appel d’offres ainsi qu’avec
celles transmises a la CRE dans le cadre du tarif ATRD. Les éléments de consommation
annuelle retenue année par année que vous retenez pour le calcul de rentabilité B/l doivent
rester confidentiels. GRTgaz s’engage a respecter la confidentialité de ces données.

- Dans le cas d'une adaptation de poste, un courrier intégrant les meilleures prévisions de
consommations annuelles et horaires, sur laquelle vous vous appuyez pour calculer la
rentabilité du projet. Vous compléterez cet envoi par une information sur le nombre d’année pris
en compte pour votre calcul de rentabilité (B/I).
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3.3 Modalités de paiement des ouvrages de raccordement

GRTgaz propose deux modalités de paiement pour la Mise a Disposition des Ouvrages de
Raccordement :

e sousforme deredevances annuelles, trimestrielles ou mensuelles. La redevance annuelle
correspond a 10,2% du prix de la Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement, les
redevances trimestrielles et mensuelles sont déterminées prorata temporis.

e Sous forme d’un paiement au comptant selon un échéancier établi de la fagon suivante et
indiqué aux Conditions particuliéres du Contrat de Raccordement et de Livraison:

o 1°efacture adressée le mois suivant la date de signature du Contrat de Raccordement,

elle correspond a 40% du prix de la Mise a disposition des Ouvrages de Raccordement;

o 2¢me facture adressée le mois précédent la date prévisionnelle de début des Travaux,
elle correspond a 40% du prix de la Mise a disposition des Ouvrages de Raccordement;

o 3¢%me facture adressée le mois suivant la date prévisionnelle de Mise en Gaz des
Ouvrage de Raccordement, elle correspond a 20% du prix de la Mise & disposition des
Ouvrages de Raccordement

Le prix de la Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement comprend :

e Le prix des Etudes de faisabilité et de raccordement
e Le prix de la Réalisation des Ouvrages de Raccordement et de leur Mise en gaz et Mise en
Service

Si votre projet bénéficie d’une Remise Développement, GRTgaz indique dans les Conditions
Particulieres du Contrat de Raccordement et de livraison :

e Le prix des Ouvrages de Raccordement sans remise développement ;
e Le prix des Ouvrages de Raccordement avec remise développement déterminé conformément
au paragraphe 3.2.2.2.

Si vous opté pour un paiement sous forme de redevances ; celles-ci correspondent a 10,2% du prix
avec remise développement.

Si vous optez pour un paiement au comptant et sous forme d’échéancier ; les 3 échéances sont
déterminées comme ci-dessus. Le taux de remise développement applicable a votre projet est appliqué
uniformément aux 3 échéances.

3.4 Evolution du prix en cas de suspension ou résiliation anticipée de la
commande de travaux

Les conditions suivantes sont précisées dans chacun des contrats :

e suspension de la réalisation des Ouvrages de Raccordement avant la date prévisionnelle de
début des Travaux

e résiliation anticipée de la commande de travaux avant la date prévisionnelle de début des
Travaux,

Au plus tard avant la fin de la durée de la Suspension :

e Sivous décidez de poursuivre votre projet de raccordement de vos installations au réseau de
Transport ; GRTgaz détermine le nouveau prix du projet en prenant en comptant les surcouts
éventuels liés a la Suspension. Vous aurez donc a payer le nouveau prix minoré du taux de
remise développement affecté a votre projet, moins les acomptes déja effectués avant la date
de demande de Suspension
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e Si vous demandez a GRTgaz la résiliation anticipée de la commande de travaux, GRTgaz
détermine le nouveau prix du projet en prenant en comptant les surcouts éventuels liés a la
résiliation anticipée. Vous aurez donc a payer le nouveau prix apres déduction des acomptes
éventuellement avant la date de demande de résiliation anticipée. Une unique facture soldante
vous sera alors adressée.

3.5 Conditions de livraison et services associés

Les tarifs des prestations liées aux conditions de livraison a l'interface avec vos installations et les
services associés sont publics et disponibles dans le catalogue des prestations disponible sur le site
internet de GRTgaz.

ARTICLE 4 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

Les délais et les tarifs indiqués sont susceptibles d’étre impactés a l'avenir en cas d’évolution des
reglementations détaillées dans I'annexe 7 « Contexte Réglementaire ». Toute évolution réglementaire
impactant les évolutions de raccordement au réseau de transport sera étudiée par GRTgaz et fera
ensuite I'objet d’une information et d’échanges avec les Distributeur dans le cadre de la Concertation
gaz. Ces évolutions pourront conduire a une adaptation de la présente procédure.

ARTICLE 5 ACCES AUX CAPACITES D’ACHEMINEMENT

DU RESEAU

51 Acceés aux capacités d’acheminement

Dans le rapport de faisabilité et/ou dans I'offre de raccordement, GRTgaz précise si les capacités sont
immédiatement disponibles ou précise la date de mise a disposition de ces capacités.

52 Acheminement sur le réseau de transport

Le Distributeur et le Transporteur s’engagent a respecter les régles du GTG 2007 a I'interface transport
/ distribution.

L’acheminement sur le réseau principal intégre :

e Lamise a disposition de capacités d’acheminement sur les Réseaux Amont et/ou Aval, allouées
a

I'Expéditeur

L’acheminement de gaz sur le Réseau

La mise a disposition de Points d’ Echanges de Gaz sur les Zones d’Equilibrage

La mise a disposition de services de conversion de gaz H en gaz B et de gaz B en gaz H

5.2.1 Acheminement du gaz naturel sur le réseau principal

L’acheminement du gaz naturel sur le réseau principal consiste, pour GRTgaz, a enlever le gaz mis a
disposition par un expéditeur en un ou plusieurs points d’entrée ou points d’échange de gaz (PEG) et a
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livrer une quantité d’énergie équivalente en un ou plusieurs points de sortie ou PEG, dans les conditions
fixées par un contrat d’'acheminement.

Le détail du tarif d’acheminement sur le réseau principal est disponible sur le site Internet
www.grtgaz.com dans la rubrique « Acheminement ».

5.2.2 Acheminement du gaz naturel sur le réseau régional et livraison

Le tarif d’acheminement sur le réseau régional, formalisé avec un ou plusieurs expéditeurs dans un
contrat d’acheminement, comporte un seul terme, proportionnel :

¢ ala capacité d’acheminement régional souscrite ;
e au niveau de tarification régional (NTR).

Le NTR est fixé pour chaque point interface transport/ distribution. Il est établi en fonction du codt de
'acheminement du gaz naturel sur le réseau régional, c’est-a-dire a partir du réseau principal jusqu’au
départ (ou pied) de votre branchement.

Si vous étes directement raccordé au réseau principal, votre NTR est égal a 0.

Le détail du tarif d’acheminement sur le réseau régional est disponible sur le site internet
www.grtgaz.com dans la rubrique « Acheminement ».

Le tarif relatif a la livraison comporte pour les PITD (point interface transport distributeur) un terme de
capacité de livraison (TCL), qui est proportionnel & la capacité de livraison souscrite par un ou plusieurs
expéditeurs au PITD considéré.
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