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Délibération du bureau n*2018/21 - Compétence AODE Gaz - Changement de gaz
(GAZ B / GAZ H) - avis sur la concertation CRE

Une partie de la région des Hauts-de-France est actuellement alimentée par du gaz naturel a bas pouvoir
calorifique (ci-aprés « gaz B »), issu principalement du gisement de Groningue aux Pays-Bas, La déplétion
progressive du gisement ne permet pas d'envisager la prolongation du contrat d'approvisionnement entre
les Pays-Bas et la France au-dela de son terme actuel en 2029. Afin d'assurer la continuité
d'approvisionnement des 1,3 million de consommateurs de cette région, qui représentent environ 10 % de
la consommation francaise de gaz, il est nécessaire de convertir le réseau de gaz naturel pour lui permettre
d'accepter du gaz a haut pouvoir calorifique (ci-aprés « gaz H ») qui alimente le reste du territoire francais.
En outre, les tremblements de terre dans la région de production pourraient conduire le gouvernement
néerlandais a réduire encore plus rapidement la production de gaz B et nécessiter une accélération du

calendrier de conversion.

Le projet de conversion de la zone Nord de la France de gaz B en gaz H concerne cing gestionnaires
d'infrastructures :

* GRTgaz, le gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel sur cette zone :

* trois GRD de gaz naturel : GRDF, la SICAE de la Somme et du Cambraisis et Gazélec de Péronne :

* Storengy, |'opérateur du site de stockage souterrain de Gournay sur Aronde.

Le projet de plan de conversion soumis en septembre 2016 par ces opérateurs repose sur un decoupage
des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en vingt-quatre secteurs geographiques. Le
changement de gaz sera réalisé indépendamment et successivement pour chaque secteur, permettant ainsi
une conversion progressive de |'ensemble de la zone jusqu'en 2029 au plus tard.

Le projet est constitué d'une phase pilote entre les années 2016 et 2020, suivie d’une phase de
déploiement industriel a partir de 2021 et jusqu'en 2029.

Le processus de conversion s’effectuera de la méme maniére sur chaque secteur avec, au préalable, une
alimentation du secteur en gaz de type B+8, puis une adaptation des appareils des consommateurs finals
pour les rendre compatibles avec le gaz H avant et/ou peu de temps apres I’alimentation du secteur en

gaz H.

La phase opérationnelle du pilote du projet a débuté a I'été 2018 et couvrira quatre secteurs (Doullens,
Gravelines, Grande-Synthe, Dunkerque).

En ce qui concerne le territoire du SIECF, les communes de Bergues, Bierne, Herzeele, Hondschoote,
Hoymille, Killem, Quaedypre, Rexpoede, Socx, Steene, Uxem, Warhem, Wormhout se situent dans le

secteur Dunkerque et sont donc concernées par la phase pilote.
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Sequencement des zones a convertir en France pendant le projet de conversion

(Source - Rapport « Projet TULIPE - Etude technico-economigque » de E-CUBE, fevner 2018)

Une premiére phase de |'expérimentation est actuellement en cours sur la zone pilote de Doullens. Dans

ce cadre on constate que 1 a 3% des appareils gaz présents sur la zone ne sont pas adaptables.

A ce jour, GRDF ne dispose pas d'éléments législatifs ou réglementaires permettant de financer le

remplacement de ces appareils.

Dans ce cadre la Commission de Régulation de I’Energie (CRE) a lancé une consultation du 11/10/2018 au
02/11/2018 sur les modalités de compensation des consommateurs faisant appel a leur prestataire habituel
pour adapter leurs installations intérieures dans le cadre de 'opération de conversion du réseau vers le

gaz B. Cette consultation repose sur deux questions (voir note de la CRE).

Aussi, le Président propose au Bureau de valider les éléments suivants

Dans le cadre de la consultation lancée par le CRE, le SIECF émet un avis favorable aux deux propositions
faites par la CRE,

Néanmoins, le SIECF attire |'attention de la commission sur deux points a savoir :

- la nécessité de régler trés rapidement la question de la prise en charge financiere et du pilotage du
remplacement des appareils non adaptables, cette mission pourrait étre expresséement confiée au
gestionnaire de réseau en |'occurrence GRDF,

- la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques (financieres et techniques) d'adaptation des process
pour les producteurs de gaz vert, en effet dans la presentation de la CRE, seuls les consommateurs sont

évoques,
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technique et financiere ».

Adoption :

La proposition est adoptée a |'unanimite.

Fait et délibéré en séance les jour, mols et an que dessus

Lo detberation psut faire 'olyet O unrecoun devant e tibunal odministratit ge Lille dans les deuy mois Qo suvent sa pubbc abon,
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