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D E T A I L  D E S  E T U D E S  R E A L I S E E S  P A R  L E  T R A N S P O R T E U R  

Le détail des études présenté dans cette annexe est donné à titre indicatif. La délimitation entre actions réalisées en phase études 

faisabilité ou en phase études de raccordement peut parfois varier. 

A noter : les actions liées à l’achat du terrain peuvent être réalisées par le distributeur. 

Actions réalisées dans le 
cadres des études  

Etudes de faisabilité 
Raccordement simple 

Etudes de faisabilité 
Raccordement complexe 

Etudes de raccordement  
Raccordement simple 

Etudes de raccordement  
Raccordement complexe 

Opérations 
« relationnelles » ou de 
concertation 

- Contact avec propriétaire 
(s’assurer du contexte) et/ou 
l’exploitant agricole 

- Contact éventuel avec les services 
techniques de collectivités  

- Compromis ou promesse de vente 
éventuellement (rarement quand 
un seul terrain possible) 

- Contact avec certains 
propriétaires/ exploitants 
agricoles site poste et le long du 
tracé (s’assurer du contexte) et 
compromis de vente 
éventuellement 

- contacts préliminaires et informels 
avec la DREAL (environnement et 
sécurité, ) et les principaux 
services de l’Etat concernés 
(DRAC, les chambres 
d’agricultures…) 

-  contacts préliminaires pour la 
concertation avec les élus locaux 
et les milieux associatifs identifiés 
(collectifs de sauvegarde de 
l’environnement, …) 

- Bilan et évaluation de la stratégie 
de communication à mettre en 
place 

 

-  Rencontre des élus 
-  Rencontre et négociation avec les  

propriétaires ou gestionnaires 
(exple : Ports autonomes, 
chambres de commerce, .. .) 

- Préparation et signature des 
éventuelles  conventions de 
servitude authentifiées devant 
notaire et inscrit aux hypothèques 
(cas où la canalisation amont ne 
traverse pas le terrain du poste) 

-  Préparation de l’achat du terrain : 
compromis de vente ou 
exceptionnellement bail 
emphytéotique  

- Rencontre de  la DREAL et des 
principaux services de l’état 
concernés. 

- Rencontre des élus 
-  Rencontre et négociation avec les  

propriétaires ou gestionnaires 
(exple : Ports autonomes , 
chambres de commerce, .. .) 

- Préparation et signature des 
conventions de servitudes 
authentifiées devant notaire et 
inscrit aux hypothèques 

-  Préparation de l’achat du ou des  
terrains (si poste de 
sectionnement nécessaire): 
compromis de vente ou 
exceptionnellement bail 
emphytéotique  

- Rencontre de  la DREAL et des 
principaux services de l’état 
concernés. 

- Organisation des réunions 
publiques (communes par 
communes) avec les propriétaires 
présents sur le tracé retenu, 
participation des syndicats 
agricoles et chambre d’agriculture. 
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Etudes « bureau » 

- Autant de fois que nécessaire 
compléments d’échanges sur les 
besoins du clients 

- Etude du NTR et disponibilité de la 
capacité sur le réseau régional et 
de l’éventuelle offre pression 

- Préconception  d’une solution 
technique (choix du poste, étude 
du froid, implantations..) 

- Etude d’implantation du 
branchement 

- Etude de chiffrage du 
branchement, du poste et du 
raccordement et processus de 
validation interne 

- Préparation documents 
techniques (armement, plan de 
poste...) 

- étude du planning 
- Evaluation et maitrise des risques 

du projet 
- rédaction du rapport de faisabilité 

 
 

- Compléments d’échanges sur les 
besoins du clients 

- Etude du NTR et disponibilité de la 
capacité sur le réseau régional et 
de l’éventuelle offre pression  

- Etude de tracé (plusieurs scénarii 
envisagés), identification du 
fuseau et du tracé de moindre 
impact. 

- Elaboration d’une carte des 
contraintes (ou de sensibilité), 
analyse initiale  de la zone et des 
milieux susceptibles d’être affecté 
par le projet portant notamment 
sur la population, la faune, la flore, 
les habitats naturels, les sites et 
paysages ,…  

- Préconception  des  solutions 
techniques  (choix du poste, étude 
du froid, implantations..) 

- Etude de chiffrage du 
branchement du poste et du 
raccordement     et processus de 
validation interne 

- Préparation documents 
techniques (armement, plan de 
poste...) 

- Production du plan de projet : 
coordination des acteurs, stratégie 
de communication, stratégie 
d’achat... 

- étude du planning  
- Evaluation et maitrise des risques 

du projet 

- En tant que de besoin 
compléments d’échanges sur les 
besoins du client 

- Conception technique définitive 
de la solution retenue (choix du 
poste, étude du froid, 
implantations, raccordements 
électriques et téléphoniques...) 

- Etude du raccordement au réseau 
amont : 
> sondages : coordination 
entreprises, géomètre, exploitant, 
commande de terrassement 
> demandes de DT  
> détermination définitive du type 
de piquage 
> gestion de l’indisponibilité cana 
amont selon type de piquage, 
éventuellement organisation gaz 
porté et aires de dépotage. 

- Elaboration du planning précis de 
réalisation du projet 

- Mise à jour du plan de projet  
- Chiffrage du projet 
- Réalisation des plans   
- Rédaction  de l’offre de 

raccordement 

 

 

- En tant que de besoin 
compléments d’échanges sur les 
besoins du clients 

- Conception technique définitive 
de la solution retenue (choix du 
poste, poste de sectionnement, 
postes de demi-coupure, étude du 
froid, implantations, 
raccordements électriques et 
téléphoniques...) 

- Etude du raccordement au réseau 
amont : 
> sondages : coordination 
entreprises, géomètre, exploitant, 
commande de terrassement 
> demandes de DT  
> détermination du type de 
piquage 
> gestion de l’indisponibilité cana 
amont selon type de piquage, 
éventuellement organisation gaz 
porté et aires de dépotage. 

- définition technique des points 
particuliers (traversée…) 

- Etude précise du tracé retenu 
- Elaboration du planning précis de 

réalisation du projet 
- Mise à jour du plan de projet  
- Chiffrage du projet 
- Réalisation des plans   
- Rédaction  de l’offre de 

raccordement 
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- rédaction du rapport de faisabilité 

Etudes « terrain » 

- 1 visite sur site (détail 
positionnement des lignes 
téléphoniques, électricité, besoin 
d’aménagements routiers) 

- Contact à établir avec le 
gestionnaire du réseau électrique 
afin de vérifier la tenue du réseau 
au besoin électrique du projet. 

- Le cas échéant vérifications 
complémentaires sur le sous sol à 
l’endroit du site du poste (cavités, 
pollutions, zone inondable …), 

- Vérification de la compatibilité du 
PLU/POS avec le projet.  

 

- visites sur site (détail 
positionnement des lignes 
téléphoniques, électricité, besoin 
d’aménagement routiers, 
vérification des scénarii des tracés, 
identifications des points spéciaux, 
spécificités terrain… ) 

- Le cas échéant vérifications 
complémentaires sur le sous sol à 
l’endroit du site du poste (cavités, 
pollutions, …)  

- Le cas échéant réalisation de 
premiers sondages  
 

- Etudes de sols (fouille sur le site 
du poste), notamment analyse 
stabilité et pollution 

- Réalisation des  sondages pour 
préparer le piquage (rencontre 
propriétaire ou exploitants 
agricoles, états des lieux avant et 
après travaux, supervision en 
phase réalisation, caractérisation 
du tube – géométrie, qualité 
feuilletage, épaisseur - réception 
travaux …) 

 

- Etudes de sols (fouille sur le site 
du poste) , notamment analyse 
stabilité et pollution 

- Réalisation des  sondages pour 
préparer le piquage (rencontre 
propriétaire ou exploitants 
agricoles, états des lieux avant 
après, supervision en phase 
réalisation, caractérisation du 
tube – géométrie, qualité 
feuilletage, épaisseur - réception 
travaux …) 

- Réalisation de sondages le long du 
tracé du branchement (idem ci-
dessus),  

- études franchissements 
- Etude d’implantation du poste de 

sectionnement  éventuel, et des 
postes de demi-coupure 
 

Dossier administratif et 
études  
« environnementales » 
 

- Identification des règlementations 
applicables au projet 

- Optimisation de 
l’ordonnancement des taches du 
projet 

- listes des pièces nécessaires pour 
l’étude de sécurité ( dépend du 
contexte de la région et de 
l’environnement du poste : 
sismicité, stabilité terrain, 
environnement humain, 
inondabilité, relief...) 

- Identification des règlementations 
applicables au projet 

- Optimisation de 
l’ordonnancement des taches du 
projet 

- Arrêtés  de pénétration 1 par 
commune (en préfecture) 

- listes des pièces nécessaires pour 
l’étude de sécurité ( dépend du 
contexte de la région et de 
l’environnement du poste : 
sismicité, stabilité terrain, 
environnement humain, 

- L’élaboration du dossier 
administratif comprenant : 
 > Etude de danger ( plusieurs 
itérations pour pré-validation 
DREAL) 
> Pré diagnostic faune, flore 
> Etude d’une éventuelle 
intégration paysagère 
> Rédaction 
 

- Etude de bruit éventuelle 
 
 

- L’élaboration du dossier 
administratif comprenant : 

 > Etude de danger ( plusieurs 
itérations pour pré-validation 
DREAL) 
> Etude d’impact éventuelle,  
( Etude « faune, flore » sur 4 
saisons, impact habitat, 
archéologie, présentation des 
fuseaux retenus, et explication du 
choix du tracé…) 
> Eventuellement mise en 
compatibilité PLU 
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inondabilité, relief...) 
- recueil des premiers éléments du 

dossier administratif 
- recensement des contraintes 

environnementales, 
- préparation du lancement 

éventuel de l‘étude d’impact 
(listes de documents nécessaires, 
audit  écologue…) 

- identification de nécessité 
d’archéologie préventive 

> Dossier « loi sur l’eau »,  
> Rédaction 
 

- DUP 
- Etude de bruit éventuelle 
- Domanial : rédaction des 

conventions d’occupation 
particulières (route, autoroute, 
concessionnaires divers) 

Autres 

- études géomètres (externe) dont 
réalisation du plan parcellaire sur le 
site du poste + Réquisition aux 
hypothèques 

 

- études géomètres (externe) dont 
réalisation du plan parcellaire sur 
toute la longueur du tracé et sur le 
site du poste + Réquisition aux 
hypothèques 
- Travaux pour  sondage  
- négociations et indemnisations 
dommages au cultures pour les 
sondages 
- Commandes : repro, cartes, 
documents divers (PLU, plans , …) 
 

- Etudes géomètres (externe) 
- Travaux pour  sondage  
- Indemnisations dommages aux 

cultures pour les sondages 
-  Commandes : repro, cartes, 

documents divers (PLU, plans , …) 

 

- Etudes géomètres (externe) 
- Travaux pour  sondage  
- Indemnisations dommages aux 

cultures pour les sondages 
-  Commandes : repro  dossiers 

administratifs 
 

 


