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CONVENTION DE RACCORDEMENT N° 

POUR LE RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION (NOM DE L'INSTALLATION) 

DE... (NOM DU CLIENT) 

AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 

CONDITIONS PARTICULIERES 

«  REALISATION  ET FINANCEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT)) 

Entre : 

RTE Réseau de Transport d'Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 

2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 

444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 terrasse Bellini TSA 41000, 92919 LA  DEFENSE  
CEDEX, 

représentée par 	  Nom et qualité du signataire) dûment habilité à cet effet, 

ci-après désignée par « RTE ». 

d'une part 

et 

	(Raison sociale du Client), 	(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité 

limitée...), dont le siège social est à 	(Adresse), immatriculé (e) sous le N° .... au Registre du Commerce 

et des Sociétés 	(Nom du lieu d'immatriculation), 

représenté (e) par 	 (Nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet, 

ci-après désigné(e) par « Client ». 

d'autre part 

Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties» 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit: 
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PREAMBULE 

(Rappeler succinctement l'historique de l'affaire et mentionner, de manière générale, tout élément du contexte 

ayant influé sur le choix du schéma de raccordement). 

A titre d'exemple : 

(Nom du Client), a décidé de construire sur le territoire de la commune de 	, dans le département de 

	 , une Installation de ... dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particulières 

« Caractéristiques et Performances » de la présente Convention de Raccordement. 

De l'énergie électrique devant être ... sur le Réseau Public de Transport (RPT), 	(Nom du Client) a 

demandé le raccordement de son installation au RPT. 

Cette demande a fait l'objet d'une proposition technique et financière de RTE en date du„ proposition acceptée 

par 	(Nom du Client), le 	 

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit: 
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Chapitre 1 - OBJET 

Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de 

raccordement» de la Convention de Raccordement de l'Installation de production visée au préambule. Elles 

s'appliquent, conformément aux dispositions de la procédure de raccordement, notamment aux opérations de 

raccordement au Réseau Public de Transport d'une nouvelle Installation, aux augmentations de puissance ou pour 

les modifications de raccordement existant. 

Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en oeuvre de la solution de raccordement retenue ainsi 

que les engagements réciproques des Parties et les conditions financières associées. 

Elles constituent, avec les « Conditions Générales », dont le Client reconnait avoir pleinement connaissance, ainsi 

qu'avec les « Conditions Particulières — Caractéristiques et Performances de l'installation » et les « Conditions 

Particulières — Caractéristiques des ouvrages de raccordement », la Convention de raccordement de l'Installation. 

Les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'installation » de la Convention de 

Raccordement ont été signées le ... 

Les présentes « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement» et les 

« Conditions Particulières — Caractéristiques des ouvrages de raccordement» sont étroitement liées. Elles 

n'entrent en vigueur qu'à la date la plus tardive de signature de chaque document par les Parties. 

A l'entrée en vigueur des présentes Conditions Particulières, la Convention de Raccordement se substitue de plein 

droit à la Proposition Technique et Financière acceptée par le Client. 
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Chapitre 2 - SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Article 2-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Les caractéristiques des Ouvrages à réaliser pour assurer le raccordement de l'Installation, tels qu'envisagés à la 

date de signature des présentes Conditions Particulières, sont décrites dans les Conditions Particulières 

« Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la présente Convention de Raccordement. 

Le cas échéant : En outre, la solution de raccordement inclut les travaux suivants de renforcement/de création du 

S3REnR ainsi que les travaux suivants de renforcement/de création de l'état initial, nécessaires pour l'évacuation 

de la production : [les lister, conformément à la PTFI. 

Article 2-2 DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES 

Le cas échéant : limitations temporaires d'injection prévues par l'Article 4.3 des CG) 

La mise en service de l'Installation de Production est susceptible d'intervenir avant l'achèvement complet des 

travaux de création ou de renforcement d'ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement. 

Conformément à l'Article 4.3 des Conditions Générales, cette mise en service est associée à des limitations 

temporaires de l'injection à la charge du Client, jusqu'à l'achèvement des travaux précités. 

La mise en service des travaux de création ou de renforcement conditionnant la levée des limitations temporaires 

est prévue pour [mois / année]. 

RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du délai de réalisation des ouvrages du RPT dans les cas 

énumérés à l'article 3.5 des présentes Conditions Particulières. 

Article 2-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES 

[Exemplel] 

Le risque de limitation, de type préventif, est évalué sur une fenêtre glissante de 5 ans en nombre maximal 

d'heures de limitations et en profondeur maximale d'effacement, pour les différents régimes climatiques 

d'exploitation du réseau 1: 

Période Durée cumulée maximale des 

limitations (en heures) 

Effacement maximal (en MW) 

Hiver x' h'l 

Eté Y' h'2 

Intersaisons z' h'3 

Les limitations préventives dépendront des conditions d'exploitation. Le Producteur sera informé des limitations 

en (J-1, ou délai de préavis à préciser). 

1  On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au ler Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du ler  Octobre au 31 

Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril) 
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[Exemple 2] 

Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées moyennes des 

incidents sur les ouvrages dont la perte entraîne la limitation de l'Installation de production. Ce risque est résumé 

dans le tableau ci-dessous : 

Ouvrages perturbants / 
Localisation 

Taux de défaillance Durées moyennes d'indisponibilité 
(en heures) 

Ouvrage 1 (n1)  Ian  (h1)  
Ouvrage 2 (n2)/an (h2)  
t (ni)  Ian  (hi) 

Le cas échéant, préciser, la durée et le placement dans l'année (saisons. des périodes où le risque de limitations 

en curatif est présent. 

Le cas échéant, Dans le cas d'une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée 

dans un temps maximal de (n) minutes. 

Le cas échéant L'installation d'un automate est nécessaire pour transformer tout ou partie des limitations 

préventives en limitations curatives. Les caractéristiques de cet automate sont décrites dans les Conditions 

Particulières Caractéristiques des ouvrages de raccordement. 
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Chapitre 3 -  REALISATION  DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT 

Article 3-1 OBJET DU PRESENT  CHAPITRE  

Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages décrits à l'Article 2-1 des présentes Conditions 

Particulières. 

Dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération de raccordement est réalisée suivant les dispositions de l'article 

L.342-2 du code de l'énergie, les dispositions du présent chapitre sont adaptées en conséquence. 

Article 3-2 ETAT DES LIEUX DES  PROCEDURES  ADMINISTRATIVES 

La réalisation des ouvrages de raccordement nécessite la mise en oeuvre de procédures administratives et 

amiables préalables à l'exécution des travaux. 

RTE est responsable de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages de 

raccordement. En revanche, RTE n'est pas garant des délais d'instruction des dossiers de demandes 

d'autorisations par les autorités administratives qui délivrent ces autorisations. Un retard dans l'obtention de ces 

autorisations ne peut pas engager la responsabilité de RTE s'il répond aux conditions définies à l'article 3.5. 

Les étapes principales de ces procédures déjà effectuées, sont indiquées ci-après : 

[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement : notamment 

en cas de débat public, d'expropriation, d'autorisation de défrichement, d'absence de DUP...] 

• Concertation préalable et  finalisation  de l'étude d'impact : réalisées le [date] ; 

• Dépôt du dossier de déclaration d'utilité publique (DUP) : le [date] ; 

• Enquête publique : réalisée du [date] au [date] ; 

• Arrêté de DUP : le [date] ; 

• Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exécution : le [date 

• Approbation du projet et autorisation d'exécution : le [date] ; 

• Dépôt du dossier de demande de permis de construire : le [date 

• Permis de construire : le [date] ; 

• Dépôt du dossier de demande d'autorisation unique : le [date]; 

• Dépôt du dossier de demande de mise en servitudes; le [date] 

• Arrêté de mise en servitudes; le [date] 

Les étapes restant à réaliser sont les suivantes : 

• Signature d'accords amiables 

• Permissions de voirie 

• Arrêtés de mise en servitudes 
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[préciser des échéances prévisionnelles si elles sont disponibles] 

RTE tient le Client informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant à intervenir, en indiquant 

leur impact éventuel sur la date prévue de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement. 

RTE tient le Client informé des éventuels recours contentieux à l'encontre d'une ou plusieurs autorisations 

administratives définies ci-avant. 

Article 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX 

RTE ne notifiera les ordres de livraison ou de démarrage des travaux à ses fournisseurs et prestataires qu'une fois 

les présentes Conditions Particulières entrées en vigueur, à l'exception éventuelle des fournitures et travaux 

couverts par des engagements spécifiques du Client et convenus dans le cadre de la Proposition Technique et 

Financière. 

Article 3-4 DELAI DE RACCORDEMENT 

La durée prévisionnelle des travaux est de ... mois à compter de .... 

Sous réserve de l'article 3-5-2, pour les raccordements d'installations de production à partir de source d'énergie 

renouvelable, ce délai ne pourra être supérieur à 18 mois à compter de la date de réception par RTE de la 

convention de raccordement signée par le Client 

La Mise à Disposition du Raccordement devant desservir l'Installation est prévue pour le .1. 

RTE notifie la date effective de Mise à Disposition du Raccordement au Client. 

Cette date sera révisée en cas d'événement indépendant de la volonté de RTE, dans les hypothèses de l'article 

3.5 des présentes Conditions Particulières. 

Un calendrier prévisionnel de réalisation est annexé aux présentes conditions particulières. 

Pour une Installation de Production relevant d'un S3REnR et qui doit être raccordée sur un poste à créer, dont le 

seuil de déclenchement n'est pas atteint, le délai de raccordement est soumis aux dispositions de l'article D.321-

16 du code de l'énergie. 

-- 
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Article 3-5  RESERVES  SUR LE DELAI DE RACCORDEMENT 

3-5-1 Dispositions générales applicables à tous les raccordements 

Dans le cas d'événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant 

le raccordement de l'Installation, ou sur le délai de résorption des limitations d'injection annoncé à l'Article 2-2, 

RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de la date de Mise à Disposition des Ouvrages : 

ouvrages de l'extension, Ouvrages Propres, créations et/ou renforcement du RPT nécessaires au raccordement, y 

compris travaux de l'état initial d'un S3REnR. 

Il s'agit des situations énumérées ci-après : 

modification des ouvrages à l'initiative exclusive du Client; 

- retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en 

servitudes et le cas échéant, dans l'obtention d'un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE 

aura fait preuve de toute la diligence nécessaire. 

- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente convention, imposant des 

contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des 

ouvrages ; 

interruptions imputables au Client, notamment celles provoquées par les retards de paiement ayant 

entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies à l'article 4-6 ou les retards dans la 

transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de l'avant-projet 

détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le Client; 

intempéries telles que définies à l'article L.5424-6 du code du travail 

prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine 

archéologique ; 

cas de force majeure ; 

Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de 

la convention de raccordement, les réserves suivantes doivent également être intégrées dans la 

convention: 

retard dans l'obtention des dernières autorisations administratives dans la mesure où RTE aura fait 

preuve de toute la diligence nécessaire ; 

recours contentieux et oppositions à travaux empêchant la réalisation des travaux ; 

modification des ouvrages à l'issue des procédures administratives. 

Si elles répondent au critère d'événement indépendant de la volonté de Rte, des réserves strictement 

liées à des spécificités techniques inhabituelles d'une ou plusieurs parties des ouvrages de 

raccordement, une partie sous-marine par exemple, peuvent être ajoutées par RTE en concertation 

avec le Client dans la convention. 

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le 

Client de tout risque de retard. 
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3-5-2 Dispositions spécifiques aux raccordements des installations de production à partir 

de source d'énergie renouvelable 

Pour une Installation de production à partir de source d'énergie renouvelable, le délai de raccordement et ses 

conditions de suspension et de prorogation sont soumis aux dispositions des articles L.342-3 et D.342-4-1 à 

D.342-4-6. 

Article 3-6 NON RESPECT DU DELAI DE RACCORDEMENT 

En cas de non-respect de la date de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement et sous réserve des 

dispositions indiquées dans l'Article 3.5 des présentes Conditions Particulières, RTE verse au Client, à titre de 

dommages et intérêts, une indemnité libératoire calculée selon les modalités de l'article 5.3 des Conditions 

Générales. 

Article 3-7  BENEFICE  DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES 

FOURNISSEURS DE RTE 

Dans l'hypothèse où RTE bénéficierait, dans les contrats qu'il conclut avec ses fournisseurs, de dispositions 

relatives à l'indemnisation liée au retard de la mise en service de la liaison apparaissant comme plus favorables 

que celles figurant dans les présentes conditions générales et particulières, RTE en informera le Producteur 

sous réserve de l'accord formel du fournisseur et lui proposera les mêmes conditions que celles conclues avec 

son fournisseur au-delà des frais encourus par RTE. Ces nouvelles dispositions viendront alors se substituer à 

celles prévues dans les articles correspondants des conditions générales et particulières. 
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OUVRAGES DE L'EXTENSION ou OUVRAGES PROPRES (si S3REnR 

Frais d'études  

Etudes liaison 

Etudes poste  

Montant des frais d'études 

Travaux, fourniture et Ingénierie travaux 

Liaison 

Poste  

Montant des travaux, fournitures et ingénierie travaux 

Frais généraux 

Liaison 

Poste  

Montant des Frais généraux 

Montant total 

Chapitre 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4-1 CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT 

La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées au Chapitre 7 des Conditions Générales de 

la Convention de Raccordement. 

Dans le cas où l'opération de raccordement est réalisée suivant les dispositions de l'article L.342-2 du code de 

l'énergie, les dispositions du présent chapitre sont adaptées en conséquence. 

Pour une Installation de Production ne relevant pas d'un S3REnR : 

L'estimation du montant hors taxes à la charge du Producteur, aux conditions économiques de 	(mois et 

année), est de 	€ (montant en lettres). 

Si, en application des contrats conclus avec les fournisseurs de RTE, les prix desdits contrats diminuent, le montant 

correspondant à cette diminution sera déduit de la contribution financière à la charge du Client. 

Pour une Installation de Production relevant d'un S3REnR : 

L'estimation du montant hors taxes à la charge du Producteur, aux conditions économiques de 	 (mois et 

année), est de 	€ (montant en lettres) au titre des Ouvrages Propres de raccordement de l'Installation. 
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4-1-1 Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Poste 

POSTE Coût 

Cellules 

(k€) 

Coût 

Ouvrages 

généraux 

(k€) 

Coût Autres 

prestations 

(k€) 

Ingénierie 

(k€) 

Coût 

total 

(k€) 

Caractéristiques 

des cellules 

Cellule de 
raccordement 

Modification du 
jeu de barres 

TOTAL 

Décomposition des rubriques POSTE 

Ouvrages généraux drainage, réseau de terre, services auxiliaires, 

télécommunication, ... 

Cellule Disjoncteurs, sectionneurs, protections, liaisons  HT,  
Jeux de barres, ... 

Autres prestations contrôle, coordination sécurité, réception et mise en 

service, divers électriques, divers... 
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4-1-2 Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Liaison 

Désignation L (km) Coût 

Fournitures 

principales 

(k€) 

Coût Travaux 

de 

construction 

(k€) 

Ingénierie 

(k€) 

Coût total (k€) Caractéristiques 

Liaison de 

raccordement 

Décomposition  

des rubriques  

LS  ou LA 

CABLE  SOUTERRAIN LIGNE AERIENNE 

Fournitures 

principales 

Fourniture des câbles de puissance, des extrémités 

et des jonctions des câbles de puissance, 	des 

câbles de terre, des câbles de communication et 

accessoires des câbles de communication, ... 

Fourniture des supports y compris 

embases, des câbles conducteurs, des 

câbles 	de 	garde, 	des 	matériels 

d'équipement et des isolateurs, des 

matériels téléconn ... 

Travaux de 

construction 

Aménagements, 	démolitions, fouilles, 	remblais, 

préparation du chantier de pose, essai de gaine de 

la 	liaison, 	préparation 	du 	chantier 	câblier, 

réfection, tirage des différents câbles, montages 
des extrémités et des accessoires, ... 

Déboisement, 	 opérations 

préliminaires, 	installations 	de 

chantier, 	génie 	civil, 	montage 	et 

levage des superstructures, déroulage 

des 

conducteurs, déroulage des câbles de 

garde, 	mise 	en 	place 	des 	chaînes 

d'isolateurs et accessoires, mise en 

place des protections 

Autres 

prestations 

contrôle, coordination sécurité, réception et mise 

en service, ... 

Dépenses particulières (consignation, 

travaux 	provisoires 	...), 	contrôle, 

coordination 	sécurité, 	réception 	et 

mise en service ... 
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Article 4-2 FACTURE  SOLDANTE  DES ETUDES  

Conformément à la Proposition Technique et Financière, RTE adresse au Client la facture soldante de la part 

de la Contribution financière relative aux études. Le règlement de cette facture est une condition 

d'engagement des travaux de réalisation des Ouvrages de raccordement par RTE. 

Le cas échéant : 

Compte tenu des dispositions de la Proposition Technique et Financière et de la modification de la consistance 

des Ouvrages de raccordement, la part de la Contribution financière relative aux études a été révisée. Le 

nouveau montant résulte de XXX. 

[Préciser les causes de l'augmentation : augmentation des longueurs d'ouvrage, demandes des autorités, 

modifications à la demande du Client,...] 

La facture soldante tient compte de ce nouveau montant. 

Article 4-3  RESERVES  SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

En cas d'événement indépendant de la volonté de RTE défini à l'article 3.5 des présentes, dûment justifié, 

conduisant à une modification des ouvrages de raccordement tels qu'ils sont prévus à la signature de la 

présente Convention de Raccordement ou des présentes Conditions Particulières, le montant forfaitaire de la 

contribution financière du Client sera révisé. Cette révision fera alors l'objet d'un avenant à la présente 

Convention sauf résiliation de celle-ci par le Client. 

Article 4-4 QUOTE-PART 

Les dispositions du présent article ne sont applicables que si l'Installation de Production relève d'un S3REnR. 

Dans le cadre du S3REnR de la région XXX, le Producteur est également redevable de la quote-part, applicable au 

raccordement d'une Installation de Production. En application du S3REnR en vigueur, la  Quote-Part Unitaire est 

fixée à XX €/MW à l'approbation du Schéma et se voit appliquer un coefficient de révision calculé et publié chaque 

année. 

Le coefficient de révision en vigueur au moment de l'établissement de la présente Convention de Raccordement 

est égal à 	 Pour chaque échéance de facturation, il est appliqué le coefficient de révision en vigueur à la date 

de facturation 	 
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Article 4-5 IVI0DALiTEs DE PAIEMENT 

Le Client s'acquittera du reste de sa contribution financière selon l'échéancier de paiement ci-dessous. 

Versements Echéances Montant hors 

taxes 

1"acompte de 

paiement 

A l'acceptation de la Convention 

de raccordement 

30% du montant de la 

contribution financière 

« Fournitures, Travaux 

et frais généraux» 

2ième acompte de 

paiement 

6 mois après le début des travaux 

de raccordement (si la durée des 

travaux est supérieure à 6 mois) 

30% du montant de la 

contribution financière 

« Fournitures, Travaux 

et frais généraux» 

Solde A l'achèvement des travaux de 
raccordement 

40% du montant de la 

contribution financière 

« Fournitures, Travaux 

et frais généraux>) 

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d'émission des factures. 

De plus, pour une Installation relevant d'un S3REnR, le Client s'est acquitté du paiement de la première échéance 

de la Quote-part dans les conditions de la PTF. Il s'acquitte du restant du règlement de la Quote-part selon 

l'échéancier de paiement défini comme suit: 

Versements Echéances Montant hors taxes 

2ème 	échéance 	de 

paiement 	de 	la 

quote-part 

A l'acceptation de la Convention 

de raccordement 

30 % x Puissance installée 

x  Quote 	Part 	Unitaire x 

coefficient de révision 

3lème 	échéance 	de 

paiement 	de 	la 

quote-part 

Achèvement 	des 	travaux 	de 

raccordement 

60 % x Puissance installée 

x  Quote 	Part 	Unitaire x 

coefficient de révision 

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de l'Article 4.6 s'appliquent. 

Le Client peut effectuer son règlement par chèque à l'ordre de RTE ou par virement. 

Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE: 

SOCIETE GENERALE  AGENCE  PARIS OPERA 

50 Boulevard HAUSSMANN 75009 PARIS 

IBAN: FR76 30003 04170 00020122549 

73 - SWIFT: SOGEFRPPHPO  

L'ordre de virement doit comporter la référence de la Convention de Raccordement. Pour un virement  SWIFT,  le 

Client demande à sa banque d'indiquer la référence de la Convention de Raccordement dans le champ « motifs 

de paiement ». En cas d'absence de cette identification, des frais de gestion d'un montant de 140 euros sont 

facturés au Client. 
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En cas de désaccord sur tout ou partie des sommes dues au titre de la contribution financière par le Client, le 

paiement est effectué sur la base du montant accepté par le Client, le montant restant dû est traité en recourant 

au dispositif de l'article 4-6. 

Article 4-6 DEFAUT OU DESACCORD DE PAIEMENT 

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein 

droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué 

par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 

pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC). Elles sont 

calculées à partir de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement effectif de la facture et ne peuvent être 

inférieures à un minimum de perception fixé à cent (100) euros hors taxes, augmenté de l'indemnité forfaitaire 

de quarante (40) euros prévue à l'article L.441-6 du code de commerce. 

En cas de désaccord sur le montant d'une échéance de paiement, les Parties se consulteront pour définir de bonne 

foi le montant dû par le Client. S'il y a accord des Parties sur les montants des sommes exigibles, le paiement est 

effectué dans les meilleurs délais sans que la régularisation ultérieure du paiement par le Client ne puisse donner 

droit au versement de pénalités de retard. 

A défaut d'accord dans un délai de 3 semaines ou si le règlement des sommes dues n'est pas intervenu dans les 

délais prévus par l'échéancier de paiement : 

RTE adresse un premier courrier de relance au Client; 

- Si la relance reste sans effet, RTE met en demeure le Client par courrier recommandé avec avis de 

réception de régler sous trois semaines les sommes dues; 

- Si après mise en demeure, le Client ne s'est pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de 

RTE dans le délai imparti, RTE suspend l'instruction du raccordement et n'est plus tenu de respecter le 

Délai de Raccordement prévu dans la Convention de Raccordement. RTE informe le Client par courrier 

recommandé avec avis de réception que l'instruction du raccordement est suspendue et lui adresse 

une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement sous trois semaines lui rappelant les 

conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l'instruction, exonération pour RTE 

de respecter le Délai de Raccordement et résiliation de la Convention de Raccordement). 

Si, à l'issue de cette mise en demeure, le Client ne s'est toujours pas acquitté du règlement des sommes 

dues auprès de RTE, RTE considèrera que le Client n'a pas respecté ses obligations et dans ces 

conditions, la Convention de Raccordement sera résiliée de plein droit, le Client restant redevable de 

l'ensemble des coûts engagés par RTE. 
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Fait en deux exemplaires originaux 

Pour RTE 

Nom — Prénom 

Qualité 

Signature 

Pour le Client 

Nom— Prénom 

Qualité 

Signature 

à 

le 

à 

le 
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Annexe : calendrier de réalisation 
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