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Votre contribution: 

 

Ginger Parera, filiale du groupe Ginger crée en 1968, répond dès le début aux besoins des grandes 
sociétés françaises désireuses de représenter leurs réseaux telles que EDF, GrDF, France Télécom. 

 

Fort d’années d’expérience et de savoir faire en autre dans le domaine de la VPED et de la 
maintenance, Ginger Parera a participé à l’expérimentation de la mise œuvre de systèmes AMR pour 
Ondéo Système sur un des quatre sites pilotes (Auch 32)  au premier trimestre 2010. 

 

Nous avons installé 2980 compteurs (1721 compteurs incompatibles et 1259 transmetteurs) sur une 
durée de cinq semaines avec les moyens humains de trois équipes de personnes et une personne 
dédiée uniquement à la pose des transmetteurs. 

 

Les modalités de déploiement  par GrDF tout d’abord  la première année démarrant par un pilote de 
100 000 compteurs permettra la mise en place d’une organisation qui pourra garantir la qualité et le 
rythme pour le déploiement envisagé par GrDF sur l’ensemble du territoire national pour les années 
avenir. 

 

Notre collaboration sur le site pilote de Auch en 2010 pour Ondéo Système a démontré l’importance 
que les renseignements fournis sur les interventions (action à mener, accessibilité, année..) 
correspondent bien dans leur exactitude à la réalité du terrain. 

Des listes transmises par rue ou quartier dans leur globalité permettront également d’être plus 
efficace lors de la deuxième phase de déploiement. 



 

Notre expérience sur le terrain a démontré un pourcentage de 15 % concernant les  visites blanches 
données inexactes (matricule faux, maison abandonnée, adresse introuvable…) et techniques 
(compteur plombé, grippé, coffret gaz trop petit). 

   

Un schéma de communication doit être mis en place en parallèle du déploiement terrain entre les 
deux entreprises afin que chacune d’entre elle puisse atteindre les objectifs et être opérationnelle 
pour la deuxième phase  de déploiement. 

 

 

 


