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1 A PROPOS

Vous souhaitez développer un nouveau site avec un besoin en gaz naturel ? Vous voulez substituer le gaz naturel
a une autre énergie (charbon, électricité, fioul...) sur un site existant ? Vous étes déja alimenté en gaz naturel mais
vous envisagez un développement sur ce site existant ? A partir de votre besoin en gaz naturel, GRTgaz vous
propose un service adapté de raccordement de vos installations au réseau de transport de gaz naturel (ci-aprés
Réseau) pour vous satisfaire au mieux et vous accompagner dans votre projet de développement.

Ce service se décompose de la maniere suivante :
e le raccordement physique de vos installations au Réseau par le biais d’ouvrages de raccordement ;
e les conditions de livraison a I'interface avec vos installations ainsi que les services associés ;
e l'acces a la capacité d’acheminement du Réseau ;

Si vous étes gestionnaire de réseau de distribution, producteur de gaz, gestionnaire de terminal méthanier ou
gestionnaire de stockage souterrain de gaz naturel et souhaitez étre raccordé au Réseau, nous vous invitions a
vous reporter au site internet www.grtgaz.com afin de découvrir la démarche de raccordement adaptée a votre
besoin.

La présente démarche destinée aux entreprises industrielles et commerciales a été présentée a la concertation
gaz a l'automne 2009 et & la Commission de Régulation de I'Energie (CRE) en début d’année 2010. Une
consultation publique portant sur les procédures de raccordement aux réseaux de GRTgaz et de TIGF a été lancée
par la CRE en mars 2013 et a donné lieu a une délibération du 25 avril 2013 publiée au JORF du 17 mai 2013.
Le présent document constitue la mise a jour de la procédure de raccordement de GRTgaz.

Ce raccordement peut étre demandé par :

e le client consommateur,
e par un mandataire du client sous réserve de I'acceptation par GRTgaz du mandat et de la répartition des
responsabilités.

Cette nouvelle version est composée du présent document et de 'annexe contexte réglementaire disponible sur le
site internet www.grtgaz.com.

2 PRE-REQUIS

Pour étre raccordé au Réseau de GRTgaz, vous devez avoir vérifié au préalable que vous ne pouvez pas étre
raccordé a un réseau public de distribution. L’article L453.1 du Code de I'Energie prévoit, en effet, que « tout
raccordement d’'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s’effectue en
priorité sur le réseau public de distribution, sauf si 'importance du volume de consommation envisagé ne permet
pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de I'accord
du gestionnaire du réseau de distribution, s’effectuer sur le réseau de transport. [...] »

Si vous souhaitez étre alimenté en gaz naturel, vous devez donc vous renseigner en priorité auprés du gestionnaire
de réseau de distribution éventuellement présent sur la commune de votre site existant ou potentiel. La liste des
gestionnaires de réseau de distribution est disponible sur le site Internet www.cre.fr.

Chaque gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site Internet les communes desservies en gaz naturel
par ses soins.
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3 DEROULEMENT COMMERCIAL POUR LE

RACCORDEMENT DE VOS INTALLATIONS AU RESEAU

Le présent chapitre présente les étapes pour un nouveau raccordement. En cas d’évolution des ouvrages de
raccordement déja existant, les mémes principes s’appliquent.

3.1 INTRODUCTION

Toutes les étapes du déroulement commercial qui vous sont proposées permettront de vous apporter les éléments
nécessaires a vos prises de décision pour raccorder vos installations au Réseau.

Les principales étapes sont :

e étape 1: Information : Etude préliminaire, gratuite et non engageante afin de vous remettre une
information sur le raccordement (étape facultative) ;
e étape 2: Offre de Raccordement : Etudes de Raccordement afin de vous remettre une Offre de
Raccordement ; cette étape est décomposée en 2 phases :
o Etudes de faisabilité : proposition d’une fourchette de prix
o Etudes de base : proposition d’un prix ferme
e étape 3: Contractualisation : Signature d’'un contrat de raccordement et de livraison, et le cas échéant
un Contrat de Réservation Anticipée de Capacités (CRAC);
e étape 4 :Réalisation des Travaux et Mise en gaz et Mise en service des ouvrages de raccordement.

Dans certaines situations, I'étape 2 : étude de raccordement peut ne comporter gu’une seule phase correspondant
aux études de base, dont 'issue vous permet de bénéficier directement d’'une offre de raccordement.

Pour offrir des conditions adaptées et également des délais de réponses raccourcis, la présente procédure de
raccordement traite différemment :

e les projets dits « cas de base »
e les projets dits « autres cas »

/Définition des cas de base : \

o Poste neuf (débit jusqu’a 10 000(n) m3/h pour une pression amont 20 bar relatifs et une pression
aval 4 bar relatifs)

e Branchement court inférieur & 100 meétres pouvant étre étendu si cela n’apporte aucune
complication supplémentaire figurant au point suivant

e Ne requérant ni la construction d’ouvrages spéciaux (passage de riviere, passage de voie
ferrée, ...), ni l'installation d’équipements spécialisés
Terrain adapté pour un poste de livraison, pas de complexité du terrain
Ouvrage de raccordement situé hors environnement urbain

e Requérant Iinstruction d’une autorisation de transport a procédure simplifiée (APS) : absence

\ de DUP, pas d’étude d’'impact et maitrise des aspects fonciers sur 'ensemble du projet. /

Les délais et les prix indiqués pour les projets dits « autres cas » sont établis selon devis sur la base du retour
d’expérience de GRTgaz dans le cadre des projets de raccordement réalisés.
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311 DEROULEMENT COMMERCIAL POUR LES PROJETS DITS « CAS DE BASE »

Déroulement des études de raccordement en 2 phases :

Livrables: Information surle raccordement Rapport de faisabilité  Offre de raccordementet contrat de

Duréedevalidité des 2mois 6 mois raccord.e mentetde livraison

livrables : 6mois
.......................... . T P
‘., Etape 1 R Etape2 :Etude de  Raccordement .. Etape3: . . _Etaped >,

Réalisation
et mise en
service

Etude
de faisabilité

Etude .,

EDB ..:‘ préliminaire Etude de base

..................................................

Délais de Meilleurs efforts
réalisation : 1 mois

2 mois 6 mois 9 a 18 mois*

* fourchette indicative du REX
commun TIGF, GRTgaz

EDB : Expression préliminaire De Besoin

Pour les projets dits « cas de base », les prix et délais sont forfaitisés et disponibles sur le site internet de GRTgaz
dans I'onglet « Consommateur » et dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou raccordables en France.

Déroulement des études de raccordement en 1 phase :

Offre de raccordementet contrat de

Livrables: Information surle raccordement raccordement et de livraison
Duréedevalidité des 2mois 6 mois
livrables :
SICCITITE T 2 .
v, ape .y Etape 2 : Etude de Raccordement

Réalisation
et mise en
service

Etude

EDB '+ _ préliminaire B =e

..................................................

Délais de Meilleurs efforts 6 mois 9318 mois*
réalisation : 1 mois

* fourchette indicative du REX
communTIGF, GRTgaz

3.1.2 DEROULEMENT COMMERCIAL POUR LES PROJETS DITS « AUTRES CAS »

Ces projets sortent par définition du « cas de base » tel que défini ci-dessus.

Le déroulement commercial d’un projet dit « autre cas » comporte les mémes étapes que celui d’un projet « cas de
base », mais les prix et délais de ces différentes étapes ne sont pas forfaitisés et peuvent étre plus élevés ; en effet
les études seront en général plus longues et les travaux plus complexes dans ce cas.

Déroulement des études de raccordement en 2 phases

Livrables: Information surle raccordement  Rapport de faisabilité ~ Offre de raccordement et contrat de
Durée de validité des 2mois 6 mois racscord_ement etde livraison
livrables : mois

Etapel Q) Etape2 : Etude de Raccordement ., Etape3: .. .
Etude ".,\‘/ Etude \ ¢ ’~.¢:'.ontructualisation Réalisation .,
préliminaire de faisabilité Etude de base - et mise en -

service

...................................................

Délais de Meilleurs efforts Meilleurs efforts 64 14 mois* 12 3 30 mois*
réalisation : 1 mois 6 mois

* fourchette indicative du REX
communTIGF, GRTgaz
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Déroulement des études de raccordement en 1 phase :

Offre de raccordement et contrat de

Livrables: Information surle raccordement Leor
raccordementetde livraison

Durée devalidité des 2mois

livrables : 6mois

Etape1 "», Etape2 : Etude de Raccordement “.. Etape3:
. \ *+. Contractualisation
., Etude / .

EDB .+ préliminaire Etude de base v

Délais de Meilleurs efforts 6 2 14 mois* 12 3 30 mois*

réalisation : 1 mois
* fourchette indicative du REX
communTIGF, GRTgaz

3.2 ETAPE 1 : ETUDE PRELIMINAIRE

L’étape 1 se déroule de la méme fagon pour tous les types de projets (cas de base ou autre cas). Cette étape est
facultative.

Votre besoin est recensé dans une expression préliminaire de besoin dont le modeéle est disponible sur le site
internet www.grtgaz.com.

GRTgaz est a votre disposition pour vous guider dans la spécification préliminaire de votre besoin et pour vous
aider a le formaliser.

A partir de ces éléments, GRTgaz réalise des études préliminaires sur plan sans prendre contact avec des entités
extérieures a I'entreprise & GRTgaz

GRTgaz fait ses meilleurs efforts pour vous remettre une information sur le raccordement sous un mois a compter
de la réception par GRTgaz d’'une demande compléte.

La réalisation des études préliminaires est gratuite. L'information sur le raccordement qui vous est remise n’est
pas engageante et ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne présente que les contours indicatifs des
conditions de raccordement de vos installations au Réseau au moment ol les études préliminaires ont été réalisées.

L’information sur le raccordement permet de vous préciser les premiéres conditions :
e de raccordement physique de vos installations au Réseau, vous permettant de disposer d’'un
chiffrage et d'un calendrier indicatifs
e de livraison du gaz naturel a I'interface avec vos installations
e dinformation de tarification pour 'acheminement sur le réseau régional

Elle présente également, a titre indicatif, la démarche commerciale qui pourra vous étre proposée :

e la démarche commerciale pour projet « cas de base » ;
e |a démarche commerciale pour projet « autres cas ».

La durée de validité de I'Information sur le Raccordement est de deux mois.

Lorsque vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, nous vous proposons
de vous rencontrer afin de cerner au mieux votre besoin en gaz naturel et de consolider les éléments attendus pour
la réalisation des études payantes dans le cadre d’'une convention d’études. L’examen de votre besoin par GRTgaz
permet de vous préciser définitivement la démarche commerciale adaptée.
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3.3 ETAPE 2 : ETUDES DE RACCORDEMENT EN 2 PHASES

3.31 ETUDES DE FAISABILITE

Les études de faisabilité sont payantes et font I'objet d’'une convention d’études de faisabilité. Elles donnent lieu
a la remise d’'un rapport de faisabilité.

Votre besoin, limité & deux variantes au maximum (I'une privilégiée, I'autre alternative), est recensé dans une
expression de besoin annexée au modéle de convention d’études de faisabilité disponible sur le site internet
www.grtgaz.com.

Sur la base des éléments précisés dans | EDB et validés par les parties, GRTgaz s’engage a vous transmettre
dans un délai d’ (1) un mois a compter de cette validation, une convention d’étude de faisabilité précisant
le prix et la durée des études de faisabilité a réaliser par GRTgaz. Celles-ci ne débutent qu'une fois la convention
d’études de faisabilité signée par les deux Parties

e Dans le cas d’'un projet « cas de base », GRTgaz s’engage a réaliser les études de faisabilité :
— sous 2 mois a compter de la signature de la convention
— pour un prix fixé dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou raccordables en
France disponible sur le site internet de GRTgaz dans I'onglet « Consommateur ».

e Dans le cas d'un projet « autres cas », GRTgaz fera ses meilleurs efforts en tant qu'opérateur prudent et
raisonnable pour que la durée des études de faisabilité ne dépasse pas 6 mois a compter de I'entrée en
vigueur de la convention.

Le prix des études de faisabilité, reflet des colts a engager par GRTgaz, fait I'objet d’'un devis.

Les études de faisabilités consistent notamment :

- des opérations « relationnelles » ou de concertation : contacts préliminaires et informels avec la DREAL
et les principaux services de I'Etat concernés, rencontres de concertation avec les élus locaux et les
milieux associatifs identifiés, ... ;

- des études « bureau » : pré-dimensionnement des Ouvrages de Raccordement, estimation des scénarii
d’incident pour I'étude de sécurité, calculs de réseau pour la détermination de la date de disponibilité de
la capacité d’acheminement, ... ;

- desétudes « environnementales » : recensement des contraintes environnementales, lancement éventuel
d’'une étude d’'impact et d’'un diagnostic écologique, le cas échéant et si jugé nécessaire par GRTgaz.
Vous trouverez plus de détails sur les actions réalisées par GRTgaz dans le cadre des études de faisabilité
dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou raccordables en France disponible sur le site internet

de GRTgaz dans l'onglet « Consommateur ».

A votre demande, GRTgaz peut anticiper I’élaboration du dossier administratif comprenant une étude de
danger et éventuellement une étude d’impact, un dossier « loi sur I’eau » pendant la phase d’étude de
faisabilité. Les frais supplémentaires induits seront chiffrés dans la convention d’étude de faisabilité.

A lissue des études de faisabilité, GRTgaz vous remet un rapport de faisabilité et vous propose de vous
rencontrer pour vous le présenter.

ﬁe rapport de faisabilité a pour objet de vous préciser les premiéres conditions : \
e de raccordement physique de vos installations au réseau ;
e de livraison a l'interface avec vos installations ;
e d’acces a la capacité d’'acheminement du réseau ;

e d'acces a la flexibilité intra-journaliere des infrastructures gaziéres lorsque vos consommations
sont fortement modulées sur une journée ;

e de poursuite du projet de raccordement de vos installations au réseau, avec notamment le prix et
\ la durée des études de base a mener par la suite dans le cadre de votre projet ; /

La durée de validité d’'un rapport de faisabilité est de six mois a compter de sa remise au Client.

Si vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, le paiement du prix des
études de faisabilité sera intégré dans les étapes ultérieures. Cette poursuite du projet se manifeste par la signature
d’une convention d’'études de raccordement entre les Parties dans le délai de six mois précité.
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Si vous ne signez pas la convention d’études de raccordement dans le délai de six mois précité ; les Parties
reconnaissent que le Projet est réputé abandonné et vous étes redevables de la totalité du prix des études de
faisabilité.

Si vous souhaitez mettre fin a votre projet de raccordement durant les études de faisabilité, vous devez le notifier
par écrit a GRTgaz.

Si cet arrét intervient au plus tard 1 (un) mois dans le cas d’un projet dit « cas de base » (respectivement 3 (trois)
mois dans un projet dit « autre cas ») avant la date de remise du rapport de faisabilité, vous étes redevable des
co(ts engagés par GRTgaz plafonnés aux prix des études de faisabilité. Passé ce délai vous étes redevable de
l'intégralité du prix des études de faisabilité.

3.3.2 ETUDES DE BASE

Si vous avez décidé de poursuivre le projet de raccordement de vos installations au Réseau, GRTgaz vous propose
de vous rencontrer avant la signature de la convention d’études de raccordement afin de consolider les éléments
attendus pour la réalisation des études de base.

Les études de base sont payantes et font I'objet d’'une convention d’études de raccordement. Elles donnent lieu
a la remise d’une offre de raccordement.

GRTgaz s’engage a vous transmettre sous un mois a compter de la notification par le Client de sa volonté de
poursuivre le projet, une convention d’étude de raccordement intégrant le prix et la durée des études de base
a réaliser par GRTgaz. Celles-ci ne débutent qu'une fois la convention d’études de raccordement signée par les
deux parties.

Votre besoin, limité a une seule variante correspondant a I'une des deux étudiées au préalable, est recensé dans
une EDB annexée au modéle de convention d’études de raccordement disponible sur le site internet

www.grtgaz.com.

Si votre besoin défini en annexe a la convention d’études de raccordement differe beaucoup de celui étudié lors
des études de faisabilité, GRTgaz se réserve le droit de vous proposer un prix et une durée des études de base
aménagés par rapport a ceux indiqués dans le rapport de faisabilité. En cas de variation importante de votre besoin,
GRTgaz serait susceptible de vous proposer de réaliser & nouveau des études de faisabilité basée une nouvelle
convention.

e Dans le cas d’un projet « cas de base », GRTgaz s’engage a réaliser les études de base :
— sous 6 (six) mois a compter de la signature de la convention
— pour un prix fixé dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou raccordables en France
disponible sur le site internet de GRTgaz dans 'onglet « Consommateur »
e Dans le cas d’un projet « autres cas », le délai et le prix des études de base font I'objet d’'un devis.

Les études de base consistent notamment :

e des opérations « relationnelles » ou de concertation : rencontre des principaux élus, préparation des
achats de terrain éventuels, préparation de conventions spécifiques, rencontres avec les professions
agricoles, ... ;

e des études « terrain » : tracé du Branchement, choix d’emplacement des installations aériennes
éventuelles, études de sols éventuelles et emplacement envisagé pour le ou les Postes de Livraison,

e des études « bureau » : faisabilité technique de certains points particuliers, établissement du dossier
d’ingénierie de base, calculs réseau pour la détermination de la date de disponibilité de la capacité
d’acheminement, ... ;

e I'élaboration du dossier administratif comprenant une étude de danger et éventuellement une étude
d’'impact, un dossier « loi sur I'eau », ...

A votre demande, GRTgaz peut anticiper la remise du dossier administratif avant la signature du contrat de
raccordement/livraison ; ceci implique que les études nécessaires a I'élaboration du dossier administratif auront
commencé lors de la phase d’étude de faisabilité. Ce dossier sera déposé par GRTgaz a la fin des études de
raccordement.

Sites industriels
Quelle démarche pour vous raccorder a notre réseau de transport de gaz naturel ?
Version Applicable & partir du 1°" novembre 2017



http://www.grtgaz.com/

Page 9 sur 17

gaz

A lissue des études de base, GRTgaz vous remet une offre de raccordement et vous propose de vous rencontrer
pour vous la présenter. Sauf mention particuliére, les données qu’elle contient constituent une proposition
commerciale définitive.

L’offre de raccordement a pour objet de vous préciser les conditions

définitives : \
e de r.acc.order‘ne.nt physique de vosllnstaIIaFlons gu r.eseau ; . La Prix Mise a Disposition des
e de livraison a l'interface avec vos installations ainsi que les services Ouvrages de Raccordement
associés ; couvre les éléments suivants :
e d’acces a la capacité d’'acheminement du Réseau ; e la réalisation des études de

faisabilité et de base
e L’obtention des autorisations
administratives

e d’acces a la flexibilité intra-journaliere des infrastructures gazieres
lorsque vos consommations sont fortement modulées sur une

journée (& titre indicatif et sans engagement de la part de GRTgaz) ; « La Réalisation des Ouvrages
e de contractualisation pour la poursuite du projet de raccordement de de Raccordement _
vos installations au réseau e La Mise en Gaz et Mise en

. . © i, . Service
e du prix de Mise a Disposition des ouvrages de raccordement qui v

integre le prix des études de faisabilité et de base

e ladurée de réalisation des ouvrages de raccordement jusqu’a la Mise
en service

La durée de validité d'une offre de raccordement est de six mois a compter de sa remise au client

Si vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au Réseau, il est conclu un contrat de
raccordement/livraison dans ce délai de six (6) mois précité. Le prix de 'ensemble des études menées par GRTgaz
(études de faisabilité et études de base) est intégré dans le prix des prestations définies dans les conditions
particulieres du contrat de raccordement/livraison.

Si vous ne signez pas le contrat de raccordement/livraison dans le délai de six mois précité ; les Parties
reconnaissent que le Projet est réputé abandonné et vous étes redevables de la totalité du prix des études de
raccordement (études de faisabilité et études de base).

Si vous souhaitez mettre fin & votre projet de raccordement durant les études de base, vous devez le notifier par
écrit a GRTgaz.

Si cet arrét intervient au plus tard 3 (trois) mois avant la date de remise de I'offre de raccordement, vous étes
redevable des colts engagés par GRTgaz plafonnés aux prix des études de raccordement (études de faisabilité et
études de base). Passé ce délai vous étes redevable de l'intégralité du prix des études de raccordement (études
de faisabilité et études de base).

3.4 ETAPE 2 : ETUDES DE RACCORDEMENT EN 1 PHASE

*o Etape 1
Etude ’ Réalisation
EDB ‘:‘ préliminaire o > et mise en
o service

Comme précisé en introduction, cette démarche ne comporte pas I'étape intermédiaire constituée des études de
faisabilité et de la remise d’un rapport de faisabilité.

Les études de base sont payantes et font I'objet d’'une convention d’études de raccordement. Elles donnent lieu
a la remise d’une offre de raccordement.

GRTgaz vous propose de vous rencontrer avant la signature de la convention d’études de raccordement afin de
cibler précisément votre besoin et de définir les éléments attendus pour la réalisation des études de raccordement.

Votre besoin, limité a une seule variante, est recensé dans une EDB annexée au modeéle de convention d’études
de raccordement disponible sur le site internet www.grtgaz.com.
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Sur la base des éléments validés par les parties, GRTgaz s’engage a vous transmettre au plus tard sous un mois
a compter de la signature de la convention le prix et la durée des études de base a réaliser par GRTgaz qui débutent
une fois la convention d’études de raccordement signée par les deux parties

e Dans le cas d’'un projet « cas de base », GRTgaz s’engage a réaliser les études de raccordement :
— sous 6 mois a compter de la signature de la convention
— pour un prix fixé dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou raccordables en France
disponible sur le site internet de GRTgaz dans I'onglet « Consommateur »

Dans le cas d'un projet « autres cas », le délai et le prix des études de base font I'objet d’'un devis.

A Tissue des études de raccordement, GRTgaz vous remet une offre de raccordement et vous propose de vous
rencontrer pour vous la présenter. Sauf mention particuliere, les données constituant cette offre constituent une
cette proposition constitue une offre commerciale définitive.

{L’offre de raccordement a pour objet de vous préciser les conditions définitives : \
e de raccordement physique de vos installations au réseau ;

e de livraison a l'interface avec vos installations ainsi que les services associés ;
e d’'accés a la capacité d’'acheminement du réseau ;

e dacces a la flexibilité intra-journaliere des infrastructures gaziéres lorsque vos
consommations sont fortement modulées sur une journée (a titre indicatif et sans
engagement de la part de GRTgaz) ;

e de contractualisation pour la poursuite du projet de raccordement de vos installations au
réseau

e du prix de Mise a Disposition des ouvrages de raccordement qui integre les études de

\ raccordement }

La durée de validité d'une offre de raccordement est de six mois & compter de sa remise au client.

Si vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au Réseau, il est conclu un contrat de
raccordement/livraison dans le délai de six mois précité. Le prix des études de raccordement est intégré dans le
prix des prestations définies dans les conditions particulieres du contrat de raccordement/livraison.

Si vous ne signez pas le contrat de raccordement/livraison dans le délai de six mois précité ; les parties
reconnaissent que le projet est réputé abandonné et vous étes redevables de la totalité du prix des études de
raccordement.

Si vous souhaitez mettre fin & votre projet de raccordement durant les études de base, vous devez le notifier par
écrit a GRTgaz.

Si cet arrét intervient au plus tard 3 (trois) mois avant la date de remise de I'offre de raccordement, vous étes
redevable des colts engagés par GRTgaz plafonnés aux prix des études de raccordement. Passé ce délai vous
étes redevable de l'intégralité du prix des études de raccordement.

A votre demande, GRTgaz peut anticiper la remise du dossier administratif avant la signature du contrat de
raccordement/livraison.
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3.5 ETAPE 3 : CONTRAT DE RACCORDEMENT/LIVRAISON ET CONTRAT DE RESERVATION
ANTICIPEE DE CAPACITES

3.51 CONTRAT DE RACCORDEMENT/LIVRAISON

La proposition de contrat de raccordement/livraison vous est remise en méme temps que I'offre de raccordement.
Ce contrat doit étre signé au plus tard dans un délai de six mois & compter de la remise de I'offre de raccordement
par GRTgaz.

Le contrat de raccordement/livraison définit :

e les conditions dans lesquelles GRTgaz assure la réalisation, I'exploitation et la maintenance des ouvrages
de raccordement destinés a alimenter vos installations ;

e les conditions de livraison du gaz naturel livré par GRTgaz a l'interface entre vos installations et les
ouvrages de raccordement ;

e les conditions de détermination des quantités de gaz naturel qui seront livrées au point physique de
livraison.

Le contrat de raccordement/livraison est constitué :

e des conditions générales, disponibles sur le site internet www.grtgaz.com, applicables a tous les clients
finals sans distinction et sans discrimination ;

e de conditions particulieres qui fixent les éléments propres a chaque client, comme les caractéristiques du
branchement et celles du ou des postes de livraison, la date limite de mise en gaz des ouvrages de
raccordement, les engagements de GRTgaz sur les conditions de livraison (pression de livraison, débit
horaire maximal...) ainsi que le prix des prestations du contrat de raccordement/livraison.

Les conditions particulieres sont déterminées a partir des éléments qui vous sont remis dans l'offre de
raccordement.

La durée d’'un contrat de raccordement/livraison est de dix ans a compter de sa signature. A la date d’échéance
indiquée aux Conditions Particulieres, puis a l'issue de chaque année de prorogation le cas échéant, le contrat de
raccordement/livraison est automatiquement prorogé d’'une année, sauf dénonciation du Client conformément aux
Conditions Générales.

3.5.2 CONTRAT DE RESERVATION ANTICIPEE DE CAPACITES (CRAC)

Le CRAC est un contrat signé pour une période de 3 a 10 ans, dans lequel :

e vous indiquez un niveau de capacités d’acheminement aval' souhaité pour votre site,
e vous indiquez la date a compter de laquelle vous souhaitez que ces capacités soient disponibles sur le
réseau de transport de GRTgaz
e acompter de cette date
o GRTgaz s’engage a étre en mesure d’assurer 'acheminement sur le réseau régional pour
I'alimentation en gaz naturel de votre site, a concurrence de ces capacités,
o VOUS VOus engagez a réserver, a faire réserver ou a payer ces capacités.

Un Contrat de Réservation Anticipée de Capacités (CRAC) lors de votre demande de raccordement au réseau de
GRTgaz est susceptible d’étre signé dans les trois cas suivants :
e Cas n°l: Vous souhaitez bénéficier d'une « Remise développement ».
e Casn°2: Vous souhaitez effectuer une réservation anticipée de capacités d’acheminement sur le réseau
régional
e Cas n°3: Le prix relatif a 'acheminement aval (sortie du réseau principal jusqu’au point de livraison)
généré par votre projet représente un montant supérieur a 300 k€/an alors la signature d'un CRAC est
obligatoire.

Le CRAC doit étre signé préalablement a la signature du Contrat de Raccordement et de Livraison.

! Les capacités d’acheminement aval sont celles qui correspondent au réseau aval : les capacités de sortie du réseau principal,
les capacités d’acheminement sur le réseau régional et les capacités de livraison.
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3.6 ETAPE 4 — REALISATION ET DEMARRAGE

3.6.1 REALISATION

A Tissue de la signature du contrat de raccordement/livraison et éventuellement du CRAC, les principales étapes
du projet pour la réalisation des ouvrages de raccordement sont :
e le dépdt du dossier administratif par GRTgaz en préfecture ou au ministére concerné. A la demande du
Client, le dép6t du dossier administratif pourra étre effectué pendant la phase d’étude de raccordement.
Les frais supplémentaires induits seront chiffrés dans la convention d’étude de raccordement.
e [l'achat des matériels par GRTgaz ;
e la réponse par GRTgaz aux questions de I'enquéte administrative et de I'enquéte publique si celle-ci a
lieu;
¢ la demande éventuelle par GRTgaz de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
e la signature par GRTgaz des conventions amiables de servitude pour les parcelles impactées par les
ouvrages de raccordement ;

e le lancement éventuel par GRTgaz de la procédure de servitudes légales pour obtenir I'arrété de
servitudes légales ;

e le lancement par GRTgaz des appels d’offres de marché de pose des ouvrages de raccordement ;

e la construction du ou des postes de livraison par le cocontractant retenu ;

e ['obtention de I'autorisation de construire et d’exploiter les ouvrages de raccordement et de la déclaration
d’utilité publique ;

e ['obtention éventuelle de 'arrété de servitudes légales ;

e la pose des ouvrages de raccordement sous surveillance de GRTgaz ;

e laréalisation par GRTgaz de tests sur les ouvrages de raccordement ;

e la mise en gaz et la mise en service des ouvrages de raccordement par GRTgaz. Elle fait I'objet d’'un

procés-verbal de Mise en Gaz établi contradictoirement entre les parties. Un modéle de proces-verbal
figure dans I'annexe 5 des Conditions Générales du Contrat de Raccordement.

3.6.2 DEMARRAGE

A l'issue de la mise en gaz des ouvrages de raccordement et sous réserve de de I'entrée en vigueur d’un contrat
d’acheminement entre GRTgaz et un expéditeur pour votre site, vous pouvez a tout moment demander la mise en
service provisoire des ouvrages de raccordement pour procéder aux essais de vos installations avant leur mise en
service industrielle correspondant a la mise en service définitive des ouvrages de raccordement.

La Mise en service fait 'objet d’'un procés-verbal de Mise en Service établi contradictoirement entre les parties. Un
modele de proces-verbal figure dans I'annexe 5 des Conditions Générales du Contrat de Raccordement.

3.6.3 CONVENTION DE DEMARRAGE

Préalablement au début de vos essais correspondant a la mise en service provisoire des ouvrages de
raccordement, GRTgaz vous propose une convention de démarrage lorsque :

e les débits en gaz naturel appelés par vos installations sont supérieurs a 30 000 m3(n)/h si vous étes

raccordé directement sur le réseau principal ;

e les débits en gaz naturel appelés par vos installations sont supérieurs a une valeur fonction de votre

emplacement sur le réseau si vous étes raccordé sur le réseau régional ;

e il existe des engagements particuliers sur les conditions de livraison a I'interface avec vos installations.
L’offre de raccordement vous précise si la convention de démarrage est applicable a votre projet de raccordement
de vos installations au réseau.

Cette convention permet de définir :

e les opérations techniques a effectuer afin que vous puissiez raccorder vos installations a I'aval du ou des
poste(s) de livraison ;
e les essais de performance des ouvrages de raccordement a mener par GRTgaz ;
e les modalités d’échange entre vous et GRTgaz concernant vos programmes de consommation en gaz
naturel (réservé aux sites fortement modulés a ce jour).
Un modéle de convention de démarrage est disponible sur le site internet www.grtgaz.com dans la rubrique
« Consommateur » puis « Déroulement Commercial ».
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4 PRINCIPES TARIFAIRES POUR LA REALISATION ET

L’UTILISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

4.1 RACCORDEMENT PHYSIQUE AU RESEAU

Les éléments tarifaires d’un raccordement au Réseau de GRTgaz sont publics et disponibles sur le site internet
www.grtgaz.com dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés ou raccordables en France dans la rubrique
« Consommateur».

GRTgaz est propriétaire des Ouvrages de Raccordement conformément a l'article L. 111-19 du Code de I'Energie
qui précise que « les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées a l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs
nécessaires a I'exercice de leur activité de transport ».

4.2 DETERMINATION DE LA « REMISE DEVELOPPEMENT »

4.2.1 VOTRE PROJET PEUT BENEFICIER DE L’OFFRE « REMISE DEVELOPPEMENT »

La CRE a publié le 15 décembre 2016 une délibération portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de
transport de gaz naturel de GRTgaz et de TIGF, dit prix « ATRT6 », s’appliquant depuis le 1°" avril 2017 pour une
durée de 4 ans.

Le prix ATRT6 introduit des mesures pour favoriser le raccordement de nouveaux clients et le maintien des clients
existants, tout en veillant & une maitrise du tarif de transport.

A ce titre, GRTgaz vous propose donc une nouvelle offre dite « Remise Développement » qui vous permet de
bénéficier d’une prise en charge partielle par GRTgaz du prix de Mise a Disposition des ouvrages de raccordement.

Cette « Remise Développement » s’applique aux projets suivants :
e Aux nouveaux raccordements sur le réseau de transport de GRTgaz (clients industriels, GRD et GNC)
o Aux développements d’installations existantes qui entrainent une augmentation de capacités (clients
industriels, GRD et GNC) et une modification/adaptation des ouvrages de raccordement

4211 PRINCIPES

4.2.1.1.1 Montant maximal de Remise Développement

GRTgaz détermine le montant maximal de Remise Développement applicable a votre projet correspondant aux
recettes d’acheminement aval (somme des termes de capacité de sortie du réseau principal, tarif sur le réseau
régional et tarif de livraison - ci-apres désigné R) générées actualisées (au co(t moyen pondéré du capital de
GRTgaz en vigueur & la date de signature du CRAC), par votre projet, entre 3 et 10 ans maximum.

4.2.1.1.2 Montant de Remise Développement appliqué en cas de projet « simple »?

GRTgaz détermine le prix des ouvrages de raccordement (poste de livraison et branchement) (1) ;

Deux situations sont possibles :
— Si les recettes d’'acheminement calculées sur 10 ans et actualisées sont < 50% du prix de Mise a
Disposition des ouvrages de raccordement, GRTgaz vous propose de payer | - R.
—  Si les recettes d’acheminement calculées sur 10 ans et actualisées sont > 50% du prix de Mise a
Disposition des ouvrages de raccordement, GRTgaz vous propose de payer 50%*I.

2 Projet « simple » : réalisation uniquement des ouvrages de raccordement (poste de livraison et branchement) sans renforcement
et ou adaptation ou d’extension de réseau
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La prise en charge par GRTgaz d’une partie du prix de Mise a Disposition des ouvrages de raccordement
est au maximum de 50% du prix des ouvrages de raccordement a la date de conclusion du contrat de
raccordement.

4.2.1.1.3 Montant de Remise Développement appliqué si votre projet nécessite une adaptation et/ou un
renforcement du réseau de transport

GRTgaz détermine :

e le prix de Mise a Disposition des ouvrages de raccordement (poste de livraison et branchement) (1) ;
e la quote-part du colt du renforcement/adaptation du réseau de transport applicable a votre projet (Q)

Deux situations sont possibles :

— Sile montant R est inférieur au montant Q, aucune remise développement n’est affectée a votre projet ;
la totalité de la remise développement est affectée a la prise en charge de la quote part du renforcement
du réseau de transport applicable a votre projet

—  Sile montant R est supérieur au montant Q, alors GRTgaz détermine la remise développement applicable
a votre projet

o SiR-Q>50% du prix de Mise & Disposition des ouvrages de raccordement, GRTgaz vous propose
de payer 50%*|

o SiR-Q<50% du prix de Mise a Disposition des ouvrages de raccordement, GRTgaz vous propose
de payer | - (R- Q).

La prise en charge par GRTgaz d’une partie du prix de Mise a Disposition des ouvrages de raccordement
est au maximum de 50% du prix des ouvrages de raccordement a la date de conclusion du contrat de
raccordement.

4.2.1.1.4 Montant de remise développement appliqué si votre projet nécessite une extension du réseau de
transport

Dans le cas ou a minima deux clients demandent simultanément un raccordement au réseau de transport, GRTgaz
réalise éventuellement une extension du réseau de transport commune aux deux clients, puis deux branchements
distincts vers les installations de ces deux clients.

Le colt de I'extension du réseau de transport est rémunéré via un incrément de NTR (Niveau de Tarif Régional).

GRTgaz détermine :
e le prix des ouvrages de raccordement (poste de livraison et branchement) (1) ;
e le NTR théorique associé a votre projet
e le NTR réel associé a votre projet, celui-ci étant au maximum de 10, conformément a la délibération de la
CRE du 15 décembre 2016 portant décision sur le prix d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel
de GRTgaz

Deux situations sont possibles :

e le NTR théorique associé a votre projet est égal au NTR réel, la remise développement est alors
déterminée conformément au paragraphe 4.2.1.1.2.

e le NTR théorique associé a votre projet est supérieur au NTR réel, le colt de la quote-part de I'extension
de réseau applicable a votre projet et non couverte par le NTR est alors intégré
au prix des ouvrages de raccordement (1) ; Extension
ce nouveau prix est utilisé pour déterminer ) )
le montant de la remise développement | Réseau de GRTgaz [ |

applicable a votre projet, conformément I
au paragraphe 4.2.1.1.2. Ertonsion comerte |

par le NTR réel

Extension nen couverte par
le NTR reel
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4.2.1.15 Détail des calculs de remise développement en cas d’impact sur le réseau de transport

Dans le cas ou votre projet induit un renforcement, une adaptation ou une extension du Réseau les détails des
calculs du taux de la remise développement pourront étre audités par la CRE. Seul le taux de remise sera
communiqué au client, via I'offre de raccordement et le contrat de raccordement et de livraison.

4.2.1.2 CONTREPARTIES

Les capacités utilisées dans le calcul de la « Remise développement » sont les capacités annuelles fermes, les
capacités annuelles interruptibles, sous réserve de respecter les régles de commercialisation des capacités
interruptibles, et les capacités mensuelles. Dans le CRAC, vous devez vous engager a réserver, faire réserver
ou payer la capacité utilisée dans le calcul des recettes d’acheminement (R)

Dans le cas d'une adaptation d’ouvrages de raccordement existants, seule la capacité supplémentaire est
prise en compte dans le calcul de la « Remise développement ». Cependant dans le CRAC vous vous engagez
a réserver, faire réserver ou payer la totalité de la capacité nécessaire a votre site (capacité avant adaptation
plus nouvelle capacité).

4.2.2 VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UNE RESERVATION ANTICIPEE DE CAPACITES D’ACHEMINEMENT SUR LE
RESEAU REGIONAL OU LE PRIX RELATIF A L’ACHEMINEMENT AVAL (SORTIE DU RESEAU PRINCIPAL
JUSQU’AU POINT DE LIVRAISON) GENERE PAR VOTRE PROJET REPRESENTE UN MONTANT SUPERIEUR A
300 K€/AN.

Lorsque vos installations seront raccordées au réseau régional, vous pouvez effectuer une réservation anticipée
de capacités d’acheminement sur le réseau régional par la conclusion d’'un CRAC qui vous permet de garantir que
vous en disposerez de ces capacités lors de la mise en gaz de vos installations.

Vous avez l'obligation de conclure un CRAC si le prix relatif a 'acheminement aval (sortie de réseau principal,
réseau régional et a la livraison ©@)) représente un montant supérieur & 300 000 euros HT par an.

Sivous remplissez les conditions précitées, la proposition de CRAC vous est remise en méme temps que I'offre de
raccordement et la proposition de contrat de raccordement/livraison. Le CRAC doit étre signé préalablement a
la signature du Contrat de Raccordement et de Livraison

4.3 MODALITES DE PAIEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

GRTgaz propose deux modalités de paiement du prix de la Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement :

e sous forme de redevances annuelles, trimestrielles ou mensuelles. La redevance annuelle
correspond a 10,2% du prix de la Mise & Disposition des Ouvrages de Raccordement, les redevances
trimestrielles et mensuelles sont déterminées au prorata temporis.

e Sour forme d’un paiement au comptant selon un échéancier établi de la fagcon suivante et indiqué aux
Conditions particuliéres du Contrat de Raccordement et de Livraison:
o 1% facture adressée le mois suivant la date de signature du Contrat de Raccordement, elle
correspond a 40% du prix de la Mise a disposition des Ouvrages de Raccordement ;

o 28me facture adressée le mois précédent la date prévisionnelle de début des Travaux, elle
correspond a 40% du prix de la Mise a disposition des Ouvrages de Raccordement ;

o 3®me facture adressée le mois suivant la date prévisionnelle de Mise en Gaz des Ouvrage de
Raccordement, elle correspond a 20% du prix de la Mise a disposition des Ouvrages de
Raccordement

(®) Somme du terme de capacités de transport sur le réseau régional, du terme de capacités de livraison et de I'éventuel
complément de prix acquitté dans le cas d’une capacité horaire supérieure a 1/20 de la capacité journaliere
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Le prix de la Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement comprend :

e Le prix des études de faisabilité et des études de base
e Le prix de la Réalisation des Ouvrages de Raccordement, de leur Mise en gaz et Mise en Service.

Si votre projet bénéficie d’une Remise Développement, GRTgaz indique dans les Conditions Particulieres du
Contrat de Raccordement et de Livraison :
e Le prix des Ouvrages de Raccordement sans remise développement ;
e Le prix des Ouvrages de Raccordement avec remise développement déterminé conformément au
paragraphe 4.2.

Si vous optez pour un paiement sous forme de redevances ; celles-ci correspondent a 10,2% du prix avec remise
développement.

Si vous optez pour un paiement au comptant et sous forme d’échéancier ; les 3 échéances sont déterminées
comme ci-dessus. Le taux de remise développement applicable a votre projet est appliqué uniformément aux 3
échéances.

4.4 EVOLUTION DU PRIX EN CAS DE SUSPENSION OU RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT DE
RACCORDEMENT ET LIVRAISON ET DU CRAC

Les conditions suivantes sont précisées dans chacun des contrats :

e suspension de la réalisation des Ouvrages de Raccordement avant la date prévisionnelle de début des
Travaux

e résiliation anticipée du Contrat de Raccordement et de Livraison avant la date prévisionnelle de début des
Travaux,

e suspension/résiliation anticipée du CRAC en cas d’acceptation d’une suspension/résiliation anticipée du
Contrat de Raccordement et de Livraison.

Au plus tard deux mois avant la fin de la suspension de la réalisation des Ouvrages de Raccordement avant la date
prévisionnelle de début des Travaux :

e Si vous décidez de poursuivre votre projet de raccordement de vos installations au Réseau; GRTgaz
détermine le nouveau prix du projet en prenant en comptant les surco(ts éventuels liés a cette suspension.
Vous aurez donc & payer le nouveau prix minoré du taux de remise développement (éventuellement
recalculé) appliquer a votre projet, moins les acomptes déja effectués avant la date de demande de cette
suspension.

e Sivous demandez a GRTgaz la résiliation anticipée du Contrat de Raccordement et de Livraison, vous

aurez donc a payer a GRTgaz :

o les prestations fournies et Matériels commandés (et/ou livrés) jusqu’a la date d'effet de la

résiliation anticipée,

o tous les colts supportés par GRTgaz directement liés a la résiliation anticipée.
GRTgaz produit a votre demande, I'ensemble des éléments et factures permettant de justifier I'évaluation
du bilan financier ainsi établi. Une unique facture soldante vous sera alors adressée. La remise
développement ne pourra donc pas s’appliquer dans ce cas.

4.5 CONDITIONS DE LIVRAISON ET SERVICES ASSOCIES

Les prix des prestations liées aux conditions de livraison a I'interface avec vos installations et les services associés
sont publics et disponibles sur le site internet www.grtgaz.com dans le Catalogue des Prestations Clients raccordés
ou raccordables en France dans la rubrique « Consommateur».
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5 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

Les délais et les prix indiqués sont susceptibles d’étre impactés a I'avenir en cas d’évolution des réglementations
détaillées dans 'annexe 1 « Contexte Réglementaire ». Toute évolution réglementaire impactant les évolutions de
raccordement au réseau de transport sera étudiée par GRTgaz et fera ensuite I'objet d’'une information et
d’échanges avec les clients industriels dans le cadre de la Concertation gaz. Ces évolutions pourront conduire a
une adaptation de la présente procédure.

6 ACCES AUX CAPACITES D’ACHEMINEMENT DU RESEAU

6.1 LE CONTRAT D’ACHEMINEMENT

Préalablement au démarrage de vos installations, y compris pour vos essais, vous devez vous assurer de disposer
d’un contrat de fourniture de gaz naturel auprés d’'un fournisseur autorisé par les pouvoirs publics.

La liste des fournisseurs de gaz naturel est disponible sur le site Internet www.energie-info.fr.

Vous devez vous engager a souscrire ou a faire souscrire les capacités nécessaires par un expéditeur aupres de
GRTgaz dans le cadre d’un contrat d'acheminement.

6.2 ACCEDEZ AU MARCHE DU GAZ NATUREL

Vous pouvez consulter les différentes solutions d’approvisionnement pour vos installations dans la brochure
Accédez au marché du gaz naturel, disponible sur le site internet www.grtgaz.com.

6.3 ACCES AUX CAPACITES D’ACHEMINEMENT

Les détails du prix d’'acheminement sur le réseau principal et le réseau régional sont disponibles sur le site Internet
www.grtgaz.com dans la rubrique « Consommateur — Vous n’étes pas encore client — VVotre approvisionnement —
Tarif et outil tarifaire ».
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