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4 Description du projet

4.1 Introduction

Cette section de la Demande d'exemption :
Présente les promoteurs du projet AQUIND ;
Fournit une description technique du Projet ;

Résume la propriété du projet et les arrangements commerciaux, y compris la structure
de financement proposée et la stratégie de contractualisation ;

Enonce le plan et le calendrier du projet.

4.2 Porteurs du projet d’Interconnexion AQUIND

L’'Interconnexion AQUIND est développée par AQUIND SAS (France), AQUIND Limited (Royaume-Uni)
et leur société holding a 100 % AQUIND Energy Sarl au Luxembourg , ci-apres désignée dans ce
document « AQUIND ». AQUIND travaille en étroite collaboration avec diverses parties pour
développer le Projet depuis 2014 et a bénéficié du soutien d’'une équipe de projet dédiée et
concentrée sur sa concrétisation. AQUIND n'est affiliée a aucune autre entreprise impliquée dans la
production, le transport, la distribution ou la vente d'électricité ou de gaz dans les autres Etats
membres ou Etats, membres de I'Espace économique européen (« EEE »). Le développement de
I'Interconnexion AQUIND est la seule activité d’AQUIND.

L'équipe de projet a une expérience antérieure dans le secteur de |'énergie, notamment l'ingénierie
pétroliere et gaziére et offshore, le génie civil et les achats. AQUIND a sélectionné un groupe de
conseillers spécialisés et expérimentés pour assister son équipe de management centrale, dont des
ingénieurs consultants (WSP), des conseillers en économie et politique (Baringa, FTI), des conseillers
juridiques (Herbert Smith Freehills), des conseillers en modélisation de systéme/réseau (Consentec
et Tractebel) et des experts en planification et en aménagement du territoire en Angleterre (WSP,
Natural Power) et en France (Arcadis, Natural Power).

4.3 Description technique

Cette section présente un résumé des spécifications techniques et des lieux de raccordement prévus
de I'Interconnexion AQUIND en Grande-Bretagne et en France, ainsi que les raisons qui ont motivé le
choix de la technologie, la carte de l'itinéraire envisagé, les informations sur les pertes techniques et
la durée de service du projet.

AQUIND a entrepris une analyse technique détaillée pour garantir la faisabilité technique du projet.
Celle-ci incluait une collaboration étroite avec les GRT nationaux, le RNTE et RTE, afin d'assurer un
dimensionnement et un emplacement appropriés des raccordements aux réseaux de transport
nationaux. Tout au long du Projet, AQUIND a été conseillée par des conseillers techniques de
premier plan. Un aperc¢u technique complet du projet et des décisions techniques clés a été fourni
dans la Piece 8, et est résumé dans cette section de la Demande d'exemption.
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Figure 4-1 Apercu et principaux éléments de I'Interconnexion AQUIND
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Le Table 4-1 résume les principales caractéristiques techniques (a terre et en mer) de
I'Interconnexion AQUIND.

Table 4-1 Résumédes caractéristiques du projet AQUIND
Caractéristiques du

projet

Cables de transmission  » Capacité : 2 000 MW (nets de pertes)

» Configuration : deux liaisons CCHT monopoles symétriques
indépendantes
» Tension continue (CC) : 320 kV
» Tension alternative (CA) : 400 kV en France et en GB
» Technologie : XLPE
Trajet » Itinéraire approximatif du cable CCHT sous-marin : 182 km (atterrages

a Eastney et Pourville)

» Itinéraire approximatif du cable CCHT sous-marin en France : 36 km
(atterrage aux stations de conversion)

» Itinéraire approximatif du cable CCHT au Royaume-Uni : 20 km
(atterrage aux stations de conversion)

» Itinéraire approximatif du cable CAHT : <3 km (depuis les stations de
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conversion vers les sous-stations GRT a Lovedean et Barnabos).!

Stations de conversion

Deux stations de conversion (GB et France), route d'accés a chacune
d'entre elles et infrastructure auxiliaire

Evaluation : 2 075 MW

Technologie : VSC (convertisseur a source de tension)

Disponibilité du
systéme

D’apres la topologie monopdle double du projet et la longueur associée
des cables CA et CC, la disponibilité du systéme devrait étre de 98 %.
Vous trouverez des informations complémentaires dans la Piece 8 —
Rapport technologique d’Aquind.

Caractéristiques
complémentaires

Télécommunications : Cables de transmission des données a fibre
optique (un par circuit) et infrastructure auxiliaire aux stations de
conversion au point d'atterrage (GB et France)

Durée de service : durée de service prévue de 25 ans (durée de service
technique >40 ans)

4.3.1 Cables

4.3.1.1 Description des cdbles

Les cables CA et CC seront protégés par une gaine isolante constituée d'un polymeére, a savoir du
polyéthyléne réticulé (XLPE) avec du cuivre ou de I'aluminium.

Les cables XLPE représentent la technologie de pointe en matiére de cables haute tension. |l s'agit de
cables solides qui ne contiennent pas de gaz comme les cables isolés au gaz ou de liquides comme les
cables imprégnés dans la masse. Cela signifie qu'il n'y a pas de risque de fuite de ces gaz ou de ces
liqguides dans I'environnement. Il est généralement admis que les cables XLPE sont inertes dans
I'environnement et que cette technologie a le moins de répercussions sur I'environnement parmi les
technologies de cables haute tension disponibles sur le marché.

Figure 4-2Cable XLPE de I'Interconnexion AQUIND
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! Le cable CAHT reliant la station de commutation AQUIND (G.RUE) a la station de commutation RTE de
Barnabos (<2 km) sera installé et entretenu par RTE. Cela car les Articles L.121.4 et L.321.6 du Code de I'énergie
francgais confient le développement, la construction et |'exploitation des interconnexions uniquement a RTE.
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4.3.1.2 Choix de la capacité et de la configuration du cédble

L'Interconnexion AQUIND comprendra deux liaisons CCHT monopodles symétriques indépendantes
(« pbles »), comme indiqué sur Figure 4-3 ci-aprés. Cela permet de veiller a ce qu'aucun défaut
n'entraine une perte compléete de la capacité. Les deux liaisons monopdles symétriques seront
entierement autosuffisante en termes de systémes de commande, de systemes de protection,
d'alimentations électriques auxiliaires et de systemes de refroidissement, ce qui assure la
redondance du systéme.

Chaque pOle aura une capacité d'exportation de 1 037,5 MW et une capacité d'importation d'environ
1 000 MW, déduction faite des pertes de conversion et liées au transport, qui sont décrites plus en
détail dans la Section 4.3.4. Un tel dispositif fournit au moins 50 % de la disponibilité électrique dans
tous les scénarios crédibles, puisque les deux poles ont été congcus de maniere a étre complétement
indépendants d'un point de vue électrique, sans équipements ou services redondants. Tout au long
de ce document, la capacité indiquée du Projet est de 2 000 MW.

Figure 4-3 Conception du monopdéle symétrique AQUIND
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Le choix de la capacité du projet a été effectué sur la base de I'étude du marché et de I'évaluation
des contraintes technologiques et de réseau en France et au Royaume-Uni. Les gestionnaires de
réseau de transport nationaux imposent certaines limites en fonction de la taille de chaque bloc de
puissance que le réseau en courant alternatif peut accueillir en cas de perte soudaine de cette
puissance. Elles sont définies en tant que limites de pertes d'alimentation. Pour AQUIND, le facteur
contraignant est le réseau de transport britannique insulaire, qui peut supporter de maniere
réguliere une perte de puissance de 1 320 MW (jusqu'a plusieurs fois par an), et une perte de 1 800
MW de maniére plus occasionnelle.? Les limites sur le réseau européen synchrone plus grand sont
bien plus importantes.

Au cours de la phase de faisabilité en 2015, AQUIND a envisagé la possibilité de construire un
monopodle de 1 320 MW, deux monopoéles de 1 320 MW ou un bipole de 1 800 MW. Des discussions
précoces avec les fabricants ont permis de soulever des questions concernant cette dimension de

2 Ces limites sont définies dans les Security and Quality of Supply Standards (SQSS) de National Grid Electricity
Transmission, version 2.2 en date du 5 mars 2012. Il fixe le risque de perte d'alimentation normal a 1 320 MW
et le risque de perte d'alimentation peu fréquent a 1 800 MW. Ces deux limites sont entrées en vigueur en
avril 2014.

PRIVE ET CONFIDENTIEL11/42265466_2 6



AQUINDE==

cable, indiquant que chacune de ces solutions nécessiterait des conceptions avant-gardistes et non
testées pour atteindre la puissance transmise et la tension CC requises. Le seul interconnecteur
actuellement opérationnel entre la Grande-Bretagne et la France (IFA) dispose également d'une
capacité de 2 000 MW, qui comprend 2 jeux de 2 cables (bipolaires) de 500 MW chacun.

L'Interconnexion AQUIND a finalement opté pour une configuration symétrique monopodle double
plutot que bipolaire, en raison d'une meilleure disponibilité de la chaine d'approvisionnement et du
niveau technologique actuel. Une évaluation détaillée de la technologie choisie est fournie dans la
Piece 8 de cette Demande d'exemption (Rapport technologique d'AQUIND).

4.3.1.3 Choix de la tension électrique du cdble

AQUIND a opté pour une tension CC de 320 kV, ce qui, au moment de la décision, représente la
technologie VSC « a la pointe de la technologie ». Cela représente également la tension électrique
disponible commercialisée la plus élevée pour des cables XLPE. Tous les principaux fabricants
d'équipements CCHT avaient des projets en construction ou en exploitation de cette catégorie de
puissance/tension et étaient donc a |'aise pour soutenir le projet AQUIND a ce niveau-la.

4.3.1.4 Trajet des cdbles

Les cables souterrains CCHT permettront de raccorder chaque station de conversion a la cote, entre
lesquelles un cable sous-marin CCHT ira de Eastney a Portsmouth, dans le sud de I'Angleterre, a
Pourville en Normandie. Les stations de conversion seront raccordées a leurs sous-stations
respectives par des cables CAHT. La répartition du trajet des cables est présentée dans le Tableau
4-2,

Tableau 4-2 Répartition du trajet des cables

Longueur

approximative du Type de cable
trajet des cables

De la station de commutation de 400 kV de Barnabos a la

station de conversion francaise <2 km CA
De la station de conversion francaise a Pourville 36 km cC
Cable sous-marin 182 km cC
D'Eastney a la station de conversion britannique 20 km cC
De la station de conversion a la sous-station de 400 kV

N <1 km CA
appartenant a NG
Total 240 km

Le trajet prévu de I'Interconnexion AQUIND est présenté dans la Figure 4-4.
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Figure 4-4 Trajet indicatif des cables
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AQUIND a réalisé des études d'impact environnemental détaillées de tous les éléments du trajet des
cables, qui sont a présent examinées par |'Inspection de I'aménagement du territoire britannique et
les autorités concernées de Normandie. Les sous-sections suivantes décrivent la procédure de pose
des cables sous-marins et terrestres.

4.3.1.5 Installation des cdbles sous-marins

La conception et I'installation des cables sous-marins ne visent pas seulement a fournir I'électricité
requise, mais également a réduire le risque de dommages liés a I'environnement marin et aux ancres.
Pour réduire le risque environnemental, la technologie XLPE a été choisie. Pour réduire le risque de
dommages physiques, les cables sous-marins sont dotés d'une armure en fils d'acier entourant les
parties internes du cable.

Pour atténuer encore les risques, les cables sont enfouis dans des tranchées creusées dans le fond
marin. Lorsque les cables ne peuvent pas étre enfouis car il est impossible de creuser des tranchées,
ils devront étre protégés par l'installation de lests en béton ou le déversement de roches sur les
cables.

L'installation des cables sera entreprise par des navires spécialisés qui posent de nombreux
kilometres de cables. Les cables sont stockés sur le navire sur un carrousel qui permet de les
dérouler en vue de leur pose sur le fond marin. Des véhicules sous-marins télécommandés installent
alors les cables dans les tranchées creusées, ou s'il n'a pas été pas possible de creuser des tranchées,
ils recouvrent les cables de lests en béton ou de roches pour en assurer une bonne protection.?

3 Des cables endommagés pendant l'installation pourraient nécessiter des opérations de réparation onéreuses
et longues, pendant lesquelles le(s) pole(s) endommagé(s) ne sera(ont) pas disponible(s) sur le marché. Une
fois installés, les risques potentiels pour les cables peuvent étre d'origine humaine (tels que les dommages
causés par les engins de péche, les ancres des navires, les activités de dragage et de déversement, I'impact des
cables et des pipelines existants et nouveaux, |'activité militaire ou les activités d'exploration et de production
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En 2017 et 2018, MMT, une entreprise spécialisée dans les études marines, a réalisé au nom
d'AQUIND une campagne d'études géophysiques et géotechniques qui ont confirmé la faisabilité du
trajet des cables sous-marins proposé. Les conclusions du rapport ont déja été mises a disposition de
la CRE et de I'Ofgem.

4.3.1.6 Installation des cébles terrestres

Un fournisseur de cables sélectionné par AQUIND via un processus d'appel d'offres concurrentiel
sera chargé de l'installation des cables CC terrestres qui relieront les stations de conversion au point
d’atterrage. AQUIND visera, dans la mesure du possible, a installer les cables CC terrestres sous les
routes ou au bord des routes pour éviter et/ou limiter au maximum l'impact environnemental. Aux
points d'atterrage et dans d'autres lieux si nécessaire, la technique de forage directionnel horizontal
pourra étre utilisée.

Pour le raccordement CC entre la station de conversion et la sous-station de Lovedean au Royaume-
Uni, deux circuits de cables CA, chacun comprenant trois cables, seront installés. En conséquence,
ces cables nécessiteront un couloir plus large que celui des cables CC et seront principalement
installés sur des terrains privés. La longueur du trajet des cables CA sera limitée autant que possible.
En Grande-Bretagne, la pose et la maintenance des cables CA seront effectuées par National Grid,
aux frais du Promoteur de projet.

En France, la conception, la pose et la maintenance des cables CA seront effectuées par RTE, aux frais
du Promoteur du projet.

4.3.2 Stations de conversion

4.3.2.1 Choix de la technologie CCHT et stations de conversion

L'Interconnexion AQUIND utilisera la technologie du courant continu a haute tension (CCHT) avec
convertisseur a source de tension pour raccorder les réseaux de transport frangais et britannique.

La technologie CCHT offre de nombreux avantages par rapport a la technologie CA. Elle offre des
pertes en ligne bien moins importantes sur une longue distance et nécessite moins de cables pour
une puissance équivalente.

En revanche, puisque ces deux réseaux de transport utilisent la technologie conventionnelle du
courant alternatif (CA), le projet nécessitera le génie civil de deux stations de conversion CCHT pour
convertir le CA en CC, et vice versa, aux deux extrémités. Une station de commutation sera située en
Angleterre, a moins d'1 km de la sous-station de Lovedean appartenant a National Grid, et la seconde
sera située en France, a moins de 2 km de la station de commutation de Barnabos appartenant a
RTE.

4.3.2.2 Choix de la technologie VSC

Il existe deux variantes couramment utilisées de la technologie CCHT: La technologie de
convertisseur a commutation de ligne (LLC) et la technologie de convertisseur de source de tension
(VSC). L'Interconnexion AQUIND a opté pour la technologie VSC, en raison de nombreux avantages
techniques par rapport a la technologie LCC, notamment des émissions d'harmoniques plus faibles,
une capacité de démarrage autonome et une réduction de l'encombrement au sol sur site.

pétroliere ou gaziere, etc.) ou naturels (tels que I'érosion et la sédimentation, les substrats durs, la mobilité des
sédiments et les régimes de courants forts).
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Généralement, la technologie VSC permet des changements de flux et de direction trés rapides, ainsi
que de la puissance réactive, ce qui est précieux pour les opérateurs du systeme lors de la gestion de
la stabilité du réseau. La technologie VSC est actuellement la technologie CCHT privilégiée pour les
applications en Europe.

La technologie VSC permettra a I'Interconnexion AQUIND de fournir des services de réglage de la
tension et de la fréquence et de capacité de démarrage en autonome (black start) a National Grid et
RTE. La fourniture de ces services d'équilibrage (service systéme) peut contribuer a renforcer la
qualité et la sécurité de I'approvisionnement des deux réseaux.

AQUIND ne prévoit pas que les recettes découlant de la fourniture des services d'équilibrage (service
systeme) seront importantes dans le cadre des revenus globaux tirés de I'Interconnexion AQUIND.
AQUIND est en cours de discussions avec National Grid et RTE en ce qui concerne les services
d'équilibrage (service systeme) commerciaux et obligatoires que les GRT peuvent exiger, et les futurs
accords commerciaux portant sur ces services.

AQUIND a sollicité I'avis de National Grid et de RTE sur |'évaluation la plus récente des avantages
qu'AQUIND devrait fournir du point de vue des services d'équilibrage (service systéme). Toutefois,
aucun des deux GRT n’a été en mesure de fournir une estimation quantitative de la valeur potentielle
de ces services.

Une évaluation détaillée de la technologie choisie est fournie dans la Piece 8 de cette Demande
d'exemption (Rapport technologique d'AQUIND).

4.3.3 Raccordements des sous-stations

4.3.3.1 Raccordement au réseau

En raison de I'importante dimension du raccordement de 2 075 MW, ['Interconnexion AQUIND sera
raccordée au niveau de tension le plus élevé disponible, qui est de 400 kV dans les deux pays.

En France, AQUIND a signé une proposition de raccordement technique et financiere (Proposition
technique et financiére ou « PTF ») avec RTE le 6 mars 2017 pour un raccordement au réseau public
de transport avec une capacité d'importation maximale de 2 000 MW et une capacité d'exportation
maximale de 2 075 MW. La PTF est subordonnée a I'octroi d'une exemption (comme demandée dans
ce document) et aucune autre voie de raccordement au réseau pour les interconnexions non gérées
par RTE n'existe actuellement en France.

En Grande-Bretagne, AQUIND a accepté |'offre de raccordement de 2 000 MW « non ferme » de
National Grid Electricity Transmission pour l'un ou l'autre des scénarios d'importation ou
d'exportation en juin 2016. En mars 2018, AQUIND a signé une demande de modification avec
National Grid pour adapter la capacité d'exportation britannique totale a 2 075 MW afin de garantir
que la capacité d'importation adaptée aux pertes liées au transport de l'interconnexion sera la méme
dans les deux sens.

National Grid entreprendra des travaux de raccordement dans sa sous-station de Lovedean,
comprenant la construction de deux nouveaux départs de ligne pour AQUIND et des travaux de
renforcement au sein du réseau de transport. National Grid construira également deux circuits de
cables CA entre la sous-station de Lovedean et la station de conversion AQUIND et apportera son
soutien dans le cadre de I'exploitation et de la maintenance du raccordement CC britannique tout au
long de la durée du projet. Le colt de ces travaux ainsi que les colts d'exploitation et de
maintenance du raccordement CC britannique seront payés par AQUIND.
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AQUIND est en train de discuter d’'une nouvelle modification de sa convention de raccordement afin
de prendre en compte la proposition de National Grid de réaliser les travaux de génie civil liés au
raccordement CC britannique.

Pendant la période de I'offre non ferme, National Grid peut limiter I'Interconnexion AQUIND en
raison d’arréts prévus et imprévus dans certaines parties du réseau, sans compensation financiére.
La limitation d’AQUIND en Grande-Bretagne due aux arréts prévus peut uniquement se produire
entre avril et septembre, et le niveau de limitation sera connu une fois que National Grid aura
programmé ces arréts. Sur la base de la date historique moyenne du circuit et de I'heure estimée a
laquelle les circuits peuvent étre hors service en raison d'arréts non planifiés (pannes), National Grid
a calculé que la probabilité des arréts forcés de I'Interconnexion AQUIND dus a des pannes
imprévues serait de [JjJ] heures par an, soit environ ||JJ] % par an. National Grid peut realiser
d’autres évaluations de la probabilité des arréts forcés dans le cadre de ses procédures courantes.

4.3.3.2 Sous-station de Barnabos

Suite aux études de faisabilité menées par RTE en 2016 et aux études documentaires initiales de
I'atterrage/trajet des cables, la station de commutation de 400 kV de Barnabos a été retenue comme
étant le point de raccordement privilégié au réseau de transport francais. Les autres emplacements
de raccordement (la sous-station de Penly, la sous-station du Havre, la nouvelle sous-station du
Havre-Rougemontier) ont été ignorés en raison des contraintes sur le réseau électrique environnant,
des contraintes techniques et environnementales, et des trajets possibles de cables CC
considérablement plus longs.

En conséquence, AQUIND sera raccordée a la sous-station de 400 kV de Barnabos, en Haute-
Normandie. RTE construira deux nouveaux départs de ligne a 400 kV pour les raccordements de la
station de conversion AQUIND francaise.

En mars 2017, AQUIND a signé une Proposition technique et financiére (PTF) avec RTE
pour le raccordement a la station de commutation de Barnabos.

En juillet 2018, WSP a achevé le rapport initial sur les options pour la station de
commutation, qui a identifié le terrain face a la station de commutation de Barnabos
comme un emplacement privilégié pour la station de conversion.

Les raccordements seront effectués a I'aide de cables souterrains a courant alternatif relativement
courts. RTE construira ces cables (qui se termineront a l'intérieur de la station de conversion
AQUIND), ainsi que les jeux de barres de raccordement a la sous-station AQUIND, et effectuera les
travaux et les améliorations nécessaires dans la sous-station de Barnabos. Le colt de ces travaux
sera pris en charge par AQUIND. RTE ne prévoit pas de renforcements a plus grande échelle du
réseau frangais pour aménager le raccordement.

4.3.3.3 Sous-station de Lovedean

Le choix du point de raccordement en Grande-Bretagne a été éclairé par une étude de faisabilité sur
mesure réalisée en 2015 par le GRT britannique, le National Grid Electricity Transmission (« NGET »).
Cette étude a identifié des emplacements potentiels de raccordement au réseau de transport
d'électricité en Grande-Bretagne, ainsi que les contraintes et les co(ts associés. Le NGET a identifié
uniquement deux emplacements de raccordement possibles sur les sous-stations 400 kV existantes
étudiées sur la cote sud de I'Angleterre - Lovedean et Bramley. A l'issue d'une étude plus
approfondie, I'analyse colts-avantages de National Grid a démontré que le scénario le plus optimal
était celui d’un interconnecteur d’une capacité de 2 000 MW raccordé a la sous-station de Lovedean.
Elle a démontré que, du point de vue des colts, et afin utiliser efficacement les points de
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raccordement disponibles sur la cote sud de I'Angleterre, un raccordement avec une capacité
supérieure est préférable. Ceci a constitué la base de la Note officielle des options d'infrastructure et
de raccordements, qui a identifié Lovedean comme option de raccordement préférée.

En avril 2016, AQUIND a effectué un exercice d'identification préliminaire du site pour la station de
conversion. Des emplacements potentiels de sites pour la station de conversion ont été identifiés en
placant la sous-station existante de Lovedean au centre de I'exercice d'options envisagées. En 2017,
AQUIND a mené des évaluations plus approfondies afin de s'assurer de la viabilité technique de
I'implantation de la station de conversion au sein ou autour de la zone de la station de conversion.
Sur la base de cette analyse, deux emplacements appropriés ont été identifiés : Le Sud-Ouest de la
sous-station de Lovedean (Option A) et I'Ouest de la sous-station de Lovedean, entre les lignes
aériennes de 400 kV existantes (Option B). Au cours du 2éme semestre 2017, AQUIND a mené une
étude documentaire afin de renseigner les contraintes environnementales pour les deux options et a
consulté les autorités locales en charge de I'urbanisme (LPA). En 2018, sur la base de |'analyse et de
I'évaluation effectuées pour les deux options de la station de conversion et a l'issue de la
contribution des LPA, I'Option B a été identifiée comme étant |'option privilégiée.

Pour accueillir la pleine capacité de I'Interconnexion dans toutes les conditions exigées par les
Security and Quality of Supply Standard (SQSS, Normes de sécurité et de qualité de
I'approvisionnement), National Grid doit entreprendre des travaux de renforcement au sein du
réseau en courant alternatif de 400 kV. Jusqu'a ce que ces travaux de renforcement soient terminés,
a savoir au quatrieme trimestre 2029, I'offre de raccordement sera considérée comme « non
ferme », c.-a-d. que le gestionnaire de réseau pourra restreindre I'Interconnexion AQUIND sans
paiements compensatoires. La fréquence, la durée et I'ampleur des restrictions seront soumises a de
nombreuses variables sur lesquelles AQUIND n'a aucun contréle, telles que le niveau de production
sur le réseau et les arréts sur les circuits de transport.

4.3.4 Pertes techniques

Les pertes liées au transport dans les cables souterrains et sous-marins dépendront de la longueur du
trajet, du matériau conducteur utilisé et de la section transversale du conducteur. Nous avons
toutefois préparé des estimations des pertes liées au transport qui, selon nous, se produiront dans
les scénarios de puissance maximale sur I'Interconnexion AQUIND. Elles sont présentées au Tableau
4-3 et sont basées sur: (i) le fait que les pertes des stations de conversion dotées de la technologie
VSC représentent généralement 1,0 % et (ii) les spécifications actuelles de I'Interconnexion AQUIND.

Les pertes du projet global devraient atteindre 75,3 MW, arrondis a 75 MW. Cela représente environ
3,6 % des pertes totales.

PRIVE ET CONFIDENTIEL11/42265466_2 12



AQUI

".‘\J D HRdRed
\\
\ ———

Tableau 4-3 Pertes techniques

Station de conversion 20,75
Cables CC sous-marins 13,2
Cables CC coté francais 1,9

Cables CC coté britannique 1,4

Cables CA coté frangais 0,2

Cables CA coté britannique 0,2

Pertes du projet global 75,3 MW
Perte par pédle 37,65 MW

4.3.5 Inclusion du cable de données

Dans le cadre du Projet, AQUIND déploiera des infrastructures en fibre optique a des fins de
protection et de contrdle. Un cable de transmission de données par fibre optique sera installé, au
méme moment, dans la tranchée le long de chaque paire de cables électriques, a la fois en mer et a
terre. La capacité libre de transmission de données de ces cables peut étre utilisée pour transférer les
données de tiers, ce qui renforcera la connectivité entre la France et I'Angleterre.

Chacun des deux cables de transmission de données comporte jusqu'a [Jjjjj fibres « noires » qui
peuvent étre accessibles par des tiers a haut débit, c'est-a-dire jusqu'a ] Gops par paire de fibres.
La liaison de transmission par fibre optique d'AQUIND suit un itinéraire plus court que certains
systemes existants, garantissant ainsi un temps de latence bref d'environ JJjjj ms. Le systeme
permettra de relier les cotes francaises et anglaises sans nécessiter d'amplification au moyen de
répéteurs sous-marins.

Figure 4-5 Cable de données de I'Interconnexion AQUIND

Wrapping of Water Slotted core Optical
polypropylene yarns Copper tube blocking tape of polyethylene fibers

Galvanized steel wires Polyethylene
covered with bitumen sheath

Une installation parallele aux cables électriques dans la méme tranchée ainsi que la séparation des
deux systemes de cables, assureront une protection constante contre les dommages dus a la péche,
aux ancres et aux risques naturels.
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4.4 Arrangements commerciaux et de propriété

Cette section de la Demande d'exemption explique la structure de propriété du Projet et les
arrangements d'exploitation proposés. Nous constatons que les futurs régimes d'exploitation seront
élaborés au fur et a mesure de l'avancée du projet. AQUIND tiendra les autorités de régulation
nationales (ARN) informées de toute évolution.

4.4.1 Propriété et actionnariat

4.4.1.1 Promoteurs du Projet

L’Interconnexion AQUIND est développée par :

AQUIND SAS, société par actions simplifiée, créée conformément au droit francais,
immatriculée au RCS sous le numéro 808 503 940 et dont le siége social est sis au 72 rue
de Lessard, 76100 Rouen ; et

AQUIND Limited, société a responsabilité limitée constituée selon le droit anglais et
gallois, immatriculée sous le numéro 06681477 et dont le siége social est sis a OGN
House, Hadrian Way, Wallsend, NE28 6HL. Une copie de la recherche de la Companies
House ordonnée par Herbert Smith Freehills LLP le 24 mars 2017 est jointe dans la Piéce
14 — « Informations relatives a I'entreprise » ; et

AQUIND Energy Sarl, société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
immatriculée sous le numéro B229924 et dont le sieége social est sis au 26 boulevard de
Kockelscheuer, 1821 Luxembourg.

Figure 4-6 Structure de propriété de I'Interconnexion AQUIND

AQUIND Energy Sarl
(Luxembourg)

100%

A

AQUIND Limited

100%

AQUIND SAS (France)

Aucune entité ou personne intervenant dans la structure de groupe des sociétés AQUIND n'exerce un
contrdle sur une centrale, un producteur ou un fournisseur d'énergie.

4.4.1.2 Futures participations en capital

Les actionnaires d'AQUIND peuvent envisager d'investir dans d'autres biens de l'industrie de
I'électricité au Royaume-Uni ou en France a l'avenir (par exemple, stockage d'électricité, génération
d'électricité renouvelable ou centrale d'équilibrage marginal).

AQUIND compte rechercher a I'avenir d'autres investissements en capitaux propres dans le cadre de
sa stratégie de financement. AQUIND envisage actuellement un investissement en capitaux propres
incluant potentiellement une entité détenant un intérét dans des biens de production sur les
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marchés britannique, francais ou autres marchés européens. Si ces investissements ont lieu comme
prévu, AQUIND cherchera a se conformer aux dispositions pertinentes relatives a la dissociation et,
en particulier, aux dispositions concernant le « contréle sur une entreprise assurant une quelconque
fonction de production ou de fourniture ».*

D'autres informations sur |'approche proposée par AQUIND sont identifiées dans la Section 4.5.

4.5 Structure de financement d’AQUIND

Cette section présente le plan de financement indicatif d’AQUIND (Section 4.5.1), suivi d’'une
description de la date de mise en service prévue (Section 4.5.2).

4.5.1 Plan de financement indicatif d’AQUIND

L'Interconnexion AQUIND est la seule activité d'AQUIND. A cette fin, AQUIND peut étre considérée
comme |'entité du projet.

La stratégie de financement d'AQUIND consiste a mobiliser des fonds pour investir dans
I'Interconnexion AQUIND sur la base d'un financement de projet. Notre analyse montre que
I'Interconnexion AQUIND peut représenter une proposition commerciale intéressante pour les
bailleurs de fonds du projet, a condition qu’AQUIND bénéficie de régimes réglementaires appropriés,
notamment une exemption comme demandé dans cette Demande d'exemption.

Au stade du développement, AQUIND est financée par des investissements privés. |l s'agit de la
partie la plus risquée du financement et il est tres difficile d'attirer des investisseurs extérieurs.
Jusqu'a présent, pres de [J] M€ ont été investis par AQUIND et ses actionnaires dans la phase de
développement du Projet.

AQUIND recherchera un financement par capitaux propres et un financement de projet sans recours
supplémentaires aupreés de groupes d'investisseurs potentiels plus larges pour la phase de génie civil
du Projet. La combinaison prévue de fonds propres et de dette sera déterminée par les discussions
en cours avec les investisseurs potentiels autour de I'approche d'investissement la plus efficace,
tandis que I'exemption sera évaluée, mais la dette du projet ne devrait en aucun cas étre inférieure a
50 %.

Un résumeé du plan de financement indicatif est présenté au Tableau 4-4.

Tableau 4-4 Plan de financement indicatif

Source de financement Contribution financiére

Ressources propres d'AQUIND » PVE a ce jour ; plus

» M€ jusqu'a la décision finale d'investissement
(DF1)

Financement du projet - 0

» Aumoins] % des capex

Autres sources (investisseurs en fonds »  Aumoins[j% des capex
propres)

4 Directive 2009/72/CE, Article 9.
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L'approche finale de la stratégie de financement dépend des détails des dispositions réglementaires
prises avec les autorités de régulation nationales (ARN), notamment la forme et la durée de
I'exemption.

Les différents investisseurs peuvent inclure :

Des apporteurs de capitaux :
— Actionnaire actuel

Des pourvoyeurs de financement sans recours :

AQUIND s'engage auprés de divers types d'investisseurs potentiels ; a ce stade, il s'agit
principalement d'apporteurs de capitaux, notamment des fonds d'investissement spécialisés, des
sociétés investisseuses, des prestataires EPCI et des personnes tres fortunées. Ces discussions sont
couvertes par des regles de confidentialité mutuelles.

Etant donné que le montant typique des transactions pour les banques dans ces financements de
projets est d'environ M€ AQUIND s'attend a ce qu'il y ait un syndicat de préteurs. Bien qu'il
n'y ait pas beaucoup d'exemples d'interconnexions entiérement privées, de récentes transactions
d'énergie éolienne offshore suggerent qu'AQUIND devrait s'attendre a ce que les préts a terme
soient d'une duree d'au moins JJjj ans.> AQUIND peut opter pour une part de préts a plus court ou
plus long terme sujets a un refinancement futur au bout d'une certaine période. Une stratégie de
prét précise sera déterminée dans le cadre de relations approfondies avec les créanciers et les
investisseurs en fonds propres, d'aprées le régime réglementaire final applicable au Royaume-Uni et
en France, notamment la forme et la durée de I'exemption.

De récentes transactions impliquant des parcs éoliens offshore montrent aussi qu'il est possible de
confirmer une étude de cas pour un projet, ensuite, il est également possible d'attirer des
investisseurs comme des fonds d'infrastructure, des fonds de pension et des fonds souverains qui ont

> Page 30 de “Where’s the money coming from? Financing offshore wind farms” (« D'ou vient l'argent ?
Financement des parcs éoliens en mer »), European Wind Energy Association, novembre 2013.
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un horizon d'investissement plus long que les investisseurs privés. Dans I'énergie éolienne offshore,
cela a été obtenu par le biais d'un soutien tarifaire direct du gouvernement.

Sans la flexibilité fournie par les exemptions requises dans cette Demande d'exemption,
I'Interconnexion AQUIND ne pourra pas attirer de financement par I'emprunt sans recours ou du
capital. En outre, si des conditions particulierement onéreuses sont imposées dans le cadre de
I'exemption, la marge de I'emprunteur, et donc le co(t du projet, augmentera. Cela peut rendre la
réalisation d'AQUIND non viable. AQUIND n'est pas en mesure de financer le Projet « sur le bilan »
comme peuvent |'étre les GRT nationaux et les services publics.

AQUIND, avec ses conseillers, a préparé un modele financier pour simuler les flux de trésorerie
attendus basés sur un ensemble d'hypothéses économiques définies dans la Piéce 1. Le modele

financier est fourni dans Ia piece 3. |G

AQUIND n'étant pas en mesure d'exploiter une interconnexion en France sans exemption, la durée
de I'exemption sera liée a la période de remboursement du passif attendu, en intégrant au moins 5
ans de marge supplémentaire. L'exemption est donc requise pour une période qui dépasse le terme
du passif sans recours avec une marge de sécurité. Cela assurerait que le projet peut faire face aux
risques suivants :

Conditions réelles du financement : au vu des incertitudes quant aux taux de change et
d'intérét en raison du Brexit et d'autres facteurs macro-économiques et politiques,
AQUIND ne pourra dire définitivement a quoi ressemblera son dossier de financement
qu'au moment de la décision d'investissement finale. A ce stade, AQUIND nécessite un
niveau de flexibilité approprié pour rassurer les investisseurs potentiels.

Conditions du marché telles que discutées dans cette Demande d'exemption.

Risques de colit et de programme du projet tels que discutés dans cette Demande
d'exemption.

4.5.2 Date de mise en service et répartition des colits du projet AQUIND

AQUIND travaille avec des conseillers techniques, WSP, pour planifier tous les jalons du projet a
travers les phases de planification, de génie civil et de mise en service du projet. Cet exercice de
planification complexe prend en compte une série de contingences susceptibles de survenir au cours
du programme. D’aprés cette analyse, AQUIND sera préte a étre mise en service au cours du
deuxieme trimestre 2024.

Pour un projet de cette taille et de ce co(t, il n'est pas inhabituel que des événements inattendus
viennent retarder la date de mise en service prévue. Un certain nombre de raisons potentielles pour
ce retard sont hors du contréle d'AQUIND, par exemple, des difficultés de planification imprévues ou
des conditions météorologiques retardant les travaux offshore. A ce stade précoce du projet, il est
impossible d'identifier une date de mise en service spécifique précise pour le projet.

En qualité d'investisseur exempté sans soutien financier, tout retard du projet augmentera le co(t du
projet et retardera la récupération de recettes. AQUIND et ses actionnaires sont donc fortement
incités a minimiser les retards du projet. Plutét que de déterminer le début de la période
d'exemption a ce stade, AQUIND demande que la date de début de I'exemption corresponde a la
date de mise en service compléte effective du projet.
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Afin de donner une vision claire de la progression du projet aux autorités réglementaires nationales
(ARN), AQUIND leur fournira des mises a jour appropriées.

Le Tableau 4-5 fournit une répartition détaillée des colts basée sur les derniéres informations
techniques et d'achat.

Tableau 4-5

Dépenses

Hypothéses

Répartition indicative des colits du projet AQUIND

Coat (réel M€ 2018)

d'investissement

2015-
2019

2020 2021 2022 2023 2024

Cables

Coait des équipements et de

I'installation. Hors tests de

type/tests de préqualification, I
taxes, frais de douane.

.. dont ] % pour les cébles sous-marins (CC) : 4 cables d'une longueur

totale de 728 km.

.. dont % pour les cables souterrains (CC, CA) : 4 cables CCHT d'une longueur totale

de 224km.

... dont :[] % pour les cables a fibre optique et autres codts

Travaux de
raccordement au
réseau frangais

Coit des travaux de génie civil de

RTE, inclus dans les cots des

cables CA, et des études |
nécessaires au raccordement de

I'actif a Barnabos. Hors TVA.

Travaux de
raccordement au
réseau
britannique

Travaux de génie civil, y compris

les cables CA, et des études

nécessaires au raccordement de I
I'actif a Lovedean. Hors TVA.

Stations de

2 stations de conversion CCHT VSC

conversion pour chaque monopdle (4 au | | e N O
total).
Codts de la gestion de projet du
Coiits du propriétaire, de l'ingénierie et de | [ [ ] [ [ [ ]
O .
el la surveillance
proprietaire

Assurance Tous Risques Chantier
du propriétaire

Total des CAPEX (2021-2024)

1
I
Total des DEVEX (2015-2021) [ |
Total des CAPEX et DEVEX (utilisé dans I'ACB), 2015- 1426
2024

4.6 Stratégie de contractualisation

Cette section présente la stratégie de contractualisation qu'AQUIND mettra en ceuvre pour réaliser
I'Interconnexion. Les principaux lots sous contrat qu’AQUIND prévoit d'obtenir sont présentés dans
la Section 4.6.1. La Section 4.6.2 décrit le processus d'appel d'offres concurrentiel pour les contrats
de génie civil et la Section 4.6.3 résume |'approche d'AQUIND de la gestion des relations entre les
prestataires concernés.
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4.6.1 Lots sous contrat

AQUIND utilisera un processus de contractualisation unique et ouvert pour le Projet et prévoit
actuellement d’attribuer trois contrats EPCl (Engineering, Procurement, Construction and
Installation) comme indiqué ci-apres :

Lot EPCI 1 (stations de conversion): conception, construction, installation, mise en
service, exploitation et maintenance des stations de conversion situées a Lovedean et
Barnabos

Lot EPCI 2 (cables CCHT (sous-marins et terrestres) et cables a fibre optique et
équipements) : conception, fabrication, installation, mise en service et maintenance du
cable CCHT sous-marin et terrestre et du cable a fibre optique — péles n°1 et n°2.
Invitation aux fournisseurs présélectionnés afin qu’ils prennent les dispositions
nécessaires pour la mise en place de consortiums ou de contrats de sous-traitance.

Lot EPCI 3 (facultatif — combinaison des lots 1 et 2): conception, construction,
installation, mise en service, exploitation et maintenance des stations de conversion
situées a Lovedean et Barnabos et des pdles 1 et 2.

La situation actuelle de l'industrie des cables CCHT et la nature des projets d'interconnexion sont
telles qu'il est peu probable gqu'un seul prestataire entreprenne I'exécution du Lot 3. Un contrat
portant sur la conception, la fabrication, la maintenance et la mise en service du raccordement du
cable CCHT de la station de conversion a la sous-station de Lovedean a récemment été conclu avec
National Grid. Il est possible qu’'un contrat de conception et d'ingénierie distinct soit signé avec
chaque fournisseur et qu'il entrera en vigueur avant la prise d'effet du contrat principal.

4.6.2 Processus d'appel d'offres et étapes suivantes

Comme indiqué en détail dans la Piece 13, le développement de I'Interconnexion AQUIND crée divers
risques de marché et commerciaux, notamment une augmentation et un dépassement des codts,
des retards dans la mise en ceuvre/le programme et des modifications de la conception. Dans le
cadre de notre stratégie visant a atténuer ces risques, AQUIND mettra en place un processus d'appel
d'offres concurrentiel afin de conclure un ensemble exhaustif de contrats qui attribueront les risques
aux parties les plus appropriées. Le contexte et le plan détaillé du processus d'appel d'offres sont
présentés dans les paragraphes suivants.

Les colits de la phase de génie civil sont basés sur les devis recueillis auprés des fournisseurs
pressentis. A ce jour, AQUIND s'est officiellement engagée aupres de fournisseurs comme suit :

Vo]
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Les réponses de la chaine d'approvisionnement ont été abordées lors de réunions avec les
fournisseurs respectifs et examinées par les conseillers d'AQUIND. Le contenu de ces réponses est
confidentiel, mais les informations fournies par les fournisseurs ont été utilisées pour calculer les
colts d'immobilisation prévus du Projet. Suite a cet engagement, la stratégie de contractualisation et
de structure des lots a été confirmée. AQUIND a publié I'avis de marché au JOUE, ce qui a lancé le
processus d'approvisionnement le 3 juin 2019.°

Suite a la phase de présélection, qui a débuté en juillet 2019, AQUIND a présélectionné 5
fournisseurs potentiels de stations de conversion et 6 fournisseurs potentiels de cables en octobre
2019. Les fournisseurs présélectionnés ont été informés de I'état d’avancement du Projet en janvier
— février 2020 au cours d'une série de réunions.

Les étapes suivantes de ce processus d'appel d'offres incluent :
préparation des conditions générales du contrat —en cours ;

préparation des pieces jointes de I'appel d'offres avec toutes les informations techniques
—en cours ;

appel d'offres ;
examen et évaluation des offres soumises ; et

négociations avec les fournisseurs potentiels de la meilleure offre définitive.

Les conditions générales EPCI doivent étre structurées de maniere a faciliter le financement du projet
et reposent sur le colt fixe et les parameétres de calendrier, des dommages-intéréts étant prévus en
cas de non-exécution. Lorsque le colt ne peut pas étre établi avec certitude dans le marché EPCI
pour des éléments spécifiques, tels que les variations des prix des commodités, les variations des
colts de la main-d'ceuvre, les modifications de la législation, le mauvais état du sous-sol et des
conditions météorologiques en mer difficiles et imprévues, un nombre limité de cas de modifications
techniques et d'autres risques liés au génie civil, le cas échéant, AQUIND fera en sorte que ces co(ts
supplémentaires soient intégrés aux col(ts du Projet éligibles dans le cadre des accords
réglementaires britanniques et frangais concernant le Projet. Il est proposé que les contrats soient
conformes au Livre argent/jaune de la FIDIC.”

Les travaux de génie civil commenceront rapidement aprés le bouclage financier, le colt total étant
estimé a environ 1426 M€. Le programme de génie civil sera renseigné par I'engagement EPC et
devrait durer environ 3 ans avec une date de mise en service prévue au cours du deuxiéme trimestre
2024.

Dans le cadre des activités susmentionnées, I'équipe d'AQUIND sera soutenue par les conseillers
externes compétents, notamment pour ce qui est de la contractualisation et des aspects techniques,
juridiques et commerciaux du processus d'appel d'offres.

Nous considérons que le processus décrit ci-dessus permettra a AQUIND de sélectionner les
prestataires responsables de I'exécution du projet de facon compétitive et transparente et ainsi de
garantir la meilleure valeur pour les utilisateurs des réseaux britannique et frangais, ainsi que les
investisseurs du projet.

6 Lien disponible ici.
7 Contrat EPC/clé en main — 2éme édition (Livre argent 2017) et Marchés d'infrastructure et de conception-
construction — 2éme édition (Livre jaune 2017).
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4.6.3 Approche de la gestion des relations

Le prestataire sera tenu d'assurer que la conception, le génie civil et la mise en service des stations
de conversion et des cables respectent les spécifications techniques d'AQUIND indiquées ainsi que
les paramétres établis en vertu du contrat EPCI. Il sera également chargé de nommer et de gérer les
entrepreneurs de génie civil Niveau 2.

AQUIND et l'ingénieur du propriétaire veilleront au respect du/des contrat(s) EPC. Ils examineront les
livrables, le programme et le co(t, identifieront les risques associés et rendront compte des
indicateurs clés de performance convenus.

Toutefois, d'aprées I'analyse des sections précédentes, nous prévoyons que deux fournisseurs ou plus
seront nécessaires pour fournir les différentes parties du Projet, et qu'il sera nécessaire de gérer les
relations entre eux. Nous déterminerons la partie la mieux placée pour gérer chaque relation — qu'il
s'agisse de |'un des fournisseurs ou d'AQUIND. En général, nous considérons que les prestataires qui
fournissent deux prestations ou plus chercheront a internaliser les risques liés aux interactions et que
cela se traduira par un surco(t. Inversement, si AQUIND devait gérer elle-méme les risques liés aux
interactions, cela pourrait réduire le co(it de chaque lot fourni.

AQUIND prendra les dispositions appropriées pour gérer les risques liés aux interactions comme il se
doit. A ce stade, nous prévoyons que cela nécessitera :

une équipe de gestion de projet afin de respecter les délais de livraison des différents
éléments du projet ;

une équipe technique chargée de traiter les problémes d'interactions techniques tels que
les questions de dimensionnement physique et liés aux équipements électriques ;

une équipe technique et juridique chargée de gérer les problémes pouvant découler
d'une collaboration forcée entre concurrents (et éventuellement du partage
d'informations commercialement sensibles) ; et

une équipe de collaboration externe chargée de s'occuper des relations publiques
d'AQUIND tout au long des travaux de génie civil du projet.

4.7 Plan et calendrier du projet pour I'exploitation

AQUIND a travaillé avec diverses parties pour développer la proposition d'interconnexion présentée
dans cette Demande d'exemption. En plus des GRT et ARN nationaux, des consultants juridiques,
économiques et techniques ont aussi apporté leur conseil concernant tous les aspects du projet.

4.7.1 Jalons majeurs atteints par AQUIND
L’Interconnexion AQUIND est en développement depuis avril 2014. Les principaux avancements a ce
jour incluent :

Diverses études de faisabilité ont été réalisées et AQUIND a mené des consultations a
large échelle sur le projet, conformément au Reglement RTE-E.

Une offre de raccordement de la part de National Grid a été signée en juin 2016.
Une Proposition Technique et Financiére (PTF) a été signée par AQUIND en mars 2017.

AQUIND a atteint un jalon majeur du projet en septembre 2016 quand Ofgem a octroyé a
AQUIND une licence d'Interconnexion d'électricité britannique.
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AQUIND est également reconnue en Europe puisqu’elle figure dans le Plan de
développement des réseaux a 10 ans de 'ENTSO-E (TYNDP) 2016 et 2018, et qu’elle a
aussi été identifiée comme projet d'intérét commun (PIC) dans la 3éme liste des PIC.
AQUIND a été incluse dans le TYNDP 2020 (numéro de projet 247).

AQUIND a été désignée comme projet d'infrastructure d'importance nationale au
Royaume-Uni en juillet 2018 et a soumis une demande d’autorisation de développement
en novembre 2019, qui a été soumise a examen en décembre 2019.

AQUIND a assuré un engagement continu aupres des ARN et des GRT en Grande-Bretagne
et en France, et a maintenu un contact régulier avec la chaine d'approvisionnement. Dans
ce cadre, AQUIND a pris contact avec des fournisseurs potentiels et a initié un processus
d'appel d'offres auprées du JOUE pour l'ingénierie, les achats, le génie civil et l'installation
de l'interconnexion.

L'emplacement des stations de conversion, les points d'atterrage et les itinéraires de
cables ont été identifiés. Il a fallu pour cela réaliser des levés sous-marins géophysiques et
géotechniques détaillés de la longueur totale du couloir d'étude du projet et des levés des
sols en France et au Royaume-Uni.

AQUIND poursuit son engagement aupres des investisseurs.

Les jalons clés pour le projet, y compris ceux convenus en Grande-Bretagne avec National Grid dans
le cadre de la convention de raccordement, sont déterminés dans le programme de livraison
AQUIND, qui est inclus en détail dans la Piece 13 — « Plan du programme et risques du programme ».
Les procédures de raccordement en Grande-Bretagne et en France prévoient des procédures de
modification, notamment le calendrier du raccordement qui peut étre soumis a des modifications en
raison de diverses circonstances.

4.7.2 Consentements et licences

Un projet de la taille d'AQUIND, couvrant deux juridictions, requiert un calendrier de planification
extensif avec un certain nombre de consentements et licence nécessaires. La Piece 9 présente un
résumé des consentements et licences du projet.

4.8 Modalités de suivi

Cette section présente le plan initial concernant I'allocation de capacité et la transparence et les
obligations en matiere d'information.

4.8.1 Transparence et obligations en matiere d'information

AQUIND reconnait l'importance des exigences de rapports transparents et opportuns. Pour toutes
les capacités, AQUIND fournira des informations sur tous les calendriers et résultats d'enchéres pour
garantir la conformité aux exigences de transparence nationale et européenne. Les dispositions
détaillées relatives a l'information seront énoncées dans les regles d'acces d'AQUIND. Celles-ci
seront soumises a I'approbation des ARN et s'aligneront avec les regles de produit équivalentes sur la
frontieére Grande-Bretagne-France.

AQUIND publiera I'ensemble des résultats de I'allocation de toutes les enchéres de capacité dés que
possible une fois les enchéres terminées. Les informations respecteront pleinement les exigences de
la législation concernée et incluront au minimum :
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Noms des soumissionnaires gagnants inscrits
Prix de compensation d'enchéres marginal
Capacité totale demandée

Capacité totale octroyée

Ces informations publiques viendront s'ajouter aux informations relatives aux résultats des encheres
fournis directement aux soumissionnaires gagnants aux encheres pertinentes. AQUIND anticipe que
ces informations seront mises a disposition par le biais du systeme de négoce d'enchéres fourni. Les
détails spécifiques du systeme de négoce seront développés et partagés avec les ARN au moment
opportun.

4.8.1.1 Négoce secondaire

Le négoce secondaire offre aux participants du marché une option pour revendre la capacité
octroyée par le biais d'encheres pluriannuelles. AQUIND propose de faciliter le négoce secondaire
pour assurer que la capacité inutilisée soit ré-allouée. Ce principe sera supporté par les regles UIOSI
qui forceront les détenteurs de capacité a la recycler si elle n'est pas nominée pour une livraison a
I'étape du jour d'apres. Ces fonctions et processus seront formalisés par le biais de I'achat et de Ia
conception de la plateforme d'enchéres AQUIND.

4.8.1.2 Conformité au code adopté par le Réseau européen

AQUIND veillera a respecter pleinement les codes adoptés par le Réseau européen liés au marché et
les Reglements ultérieurs (Allocation de capacité a terme et Attribution de la capacité et gestion de la
congestion) pour toutes les capacités. A cet égard, AQUIND ne différera pas des autres
interconnexions Grande-Bretagne-France réglementées.

4.8.2 Transparence

AQUIND mettra en place des processus de transparence et de traitement des données afin de fournir
des informations pertinentes aux ARN, aux GRT, aux acteurs du marché et au marché, tel que I'exige
la législation concernée. Les exigences relatives a la fourniture de ces données proviennent de
plusieurs sources, qui ne se limitent pas au Réglement concernant la transparence 543/2013, aux
codes adoptés par le Réseau européen, et a toute exigence supplémentaire proposée par les ARN
dans le cadre de la décision d’exemption ou autrement.

AQUIND mettra en place des procédures de communication qui tiennent compte du format, de la
fréquence et des bénéficiaires de chaque élément de données. Ces procédures comprendront :

Les informations envoyées directement aux ARN
Les informations envoyées directement a d'autres organisations compétentes
Les informations envoyées directement aux détenteurs de capacité AQUIND

Les informations mises a disposition sur le site public d’AQUIND (public).

Les mécanismes précis seront élaborés dans la phase de génie civil du projet a mesure que les
promoteurs du projet prépareront l'opération. En ce qui concerne les informations requises au cours
de la phase de génie civil, AQUIND s'engagera de fagon bilatérale avec les GRT et les ARN nationaux
le cas échéant, afin de fournir des mises a jour régulieres sur 'avancement des travaux de génie civil,
en concertation avec les ARN, dans le cadre de cette Demande d’exemption.
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