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1 A PROPOS 

Vous souhaitez alimenter une nouvelle commune en gaz naturel, ou vous souhaitez renforcer 
l’alimentation d’une distribution publique existante. GRTgaz vous propose un service adapté de 
raccordement du réseau de distribution au réseau de transport pour vous satisfaire au mieux et vous 
accompagner dans votre projet. 

Ce service se décompose de la manière suivante : 

 le raccordement physique de votre réseau au réseau de transport par le biais d’ouvrages de 
raccordement ; 

 les conditions de livraison à l’interface avec votre réseau de distribution ainsi que les services 
associés ; 

 l’accès à la capacité d’acheminement du réseau ; 

 

Cette démarche a été élaborée dans le cadre de la concertation gaz entre septembre 2011 et juin 2012. 

Cette version est la première. 

2 DEROULEMENT COMMERCIAL POUR LE 
RACCORDEMENT DE VOTRE RESEAU DE DISTRIBUTION 
AU RESEAU DE TRANSPORT 

2.1 INTRODUCTION 

Toutes les étapes du déroulement commercial qui vous sont proposées permettront de vous apporter les 
éléments nécessaires à vos prises de décision pour le raccordement de votre réseau de distribution. 

 

Les principales étapes sont : 

 étape 1 : information sur le raccordement  (étape facultative) ; 

 étape 2 : offre de raccordement , cette étape peut se scinder en deux  
o Etudes de faisabilité peut entre autre permettre au distributeur de répondre à un appel 

d’offre de DSP sur la base d’une fourchette de prix .  
o Etudes de raccordement : proposition d’un prix ferme 

 étape 3 : contrat d’interface et de raccordement 

 étape 4 : réalisation et démarrage. 

 

Majoritairement les projets de nouvelles distributions publiques concernent de petits projets. Ces  projets 
sont soumis à des contraintes de temps liées aux délais de réponse à l’appel d’offre pour DSP (Délégation 

de Service Public). 
 

Pour offrir, des conditions adaptées et également des délais de réponses raccourcis, la présente procédure 
de raccordement traite différemment : 

- les projets dits simples  
- les projets dits complexes 
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Définition des projets simples : 

  

 Terrain adapté pour un poste de livraison, pas de complexité du terrain  

 Postes à petits débits : ≤ 5000 m3/h 

 Situés hors environnement urbain,  

 Nécessitant un branchement court : inférieur à 100 m à vol d’oiseau, 

 Ne requérant ni la construction d’ouvrages spéciaux (passage de rivière, passage de voie 

ferrée, route importante…), ni l’installation d’équipements spécialisés (bâtiment, etc.), 
absence de DUP. 

 Option réchauffeur possible 

 
Le terrain est choisi avant le démarrage des études de faisabilité. Lorsque le terrain est recherché par le 

distributeur, celui-ci doit se référer à l’annexe 1 qui décrit le type de terrain nécessaire à l’implantation d’un 
poste de livraison. Dans ce cas, le choix du terrain aura fait l’objet d’échanges avec GRTgaz qui l’aura validé 
avant le démarrage des études de faisabilité.  

Si GRTgaz se charge de la recherche du terrain, à la demande du distributeur, il fera ses meilleurs efforts 
pour identifier le terrain dans un délais de 2 mois, pour un montant forfaitaire de cinq mille euros. 

Si au terme de ce délai et des moyens engagés (forfait ci-dessus) aucun terrain n’est trouvé, GRTgaz se 
rapprochera du distributeur pour décider de la suite à donner au projet. GRTgaz présentera au distributeur 
l’ensemble des actions de recherche menées et les pistes étudiées. Les nouveaux frais associés à la recherche 
du terrain par GRTgaz seront refacturés au distributeur en sus du prix des études de l’étape 2 et du forfait 
ci-dessus. 

 

Dans le cas où des projets similaires sont soumis à GRTgaz par plusieurs distributeurs, et où une partie au 
moins des études à réaliser est commune à ces projets : 

 le prix de la partie commune des études est partagée entre les distributeurs concernés ; 

 si le projet d’un des distributeur arrive à son terme, la partie commune des études n’est pas 
facturée aux autres distributeurs. 

Dans le cas d’un appel d’offre de DSP infructueux (aucun soumissionnaire n’est retenu), les travaux ne 
seront donc pas réalisés. Les coûts échoués liés à la partie commune des études de faisabilité (pouvant 
inclure la recherche terrain) resteront à la charge de GRTgaz. 

Déroulement commercial pour les projets simples 
 
Pour les projets simples, l’étape 2 se réalise généralement en une étape. Cependant et pour répondre au 

besoin des distributeurs et des Autorités Concédantes, cette étape pourra à la demande se scinder en deux 

phases. 
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Les forfaits sont dans la grille  tarifaire sur le site internet de GRTgaz (www.grtgaz.com) et seront revus 
chaque année et présentés dans le GT concertation. 

 
EPDB = Expression préliminaire du besoin 
EDB = Expression du besoin 
 

 

Déroulement commercial pour les projets complexes 

 
Ces projets sortent par définition du projet simple tel que définit ci-dessus.  

 

Le déroulement commercial d’un projet dit complexe comportera les mêmes phases que celui d’un projet 

simple, mais les prix et délais de ces différentes phases ne seront pas forfaitisés et pourront être plus élevés, 
en effet les études seront en général plus longues dans ce cas. 

 

Pour les projets de raccordement les plus complexes, ou pour lesquels il est nécessaire d’étudier plusieurs 
variantes, GRTgaz pourra recommander de scinder l’étape 2 en 2 phases. 

 

Les projets complexes sont rares sur les dernières années, il n’a pas été possible de donner un retour 
d’expérience de prix/délais spécifiques aux projets dédiés aux distributeurs. Les éléments fournis ci-dessous 
sont donc issus de l’ensemble des projets de raccordement effectués par GRTgaz sur ce type de projet (y 

compris les projets de CCCG très éloignés du réseau transport) .  

 

 
 

Les prix et les durées indiquées ont été observés dans le passé et ne préjugent en rien du futur. 

 
EPDB = Expression préliminaire du besoin 
EDB = Expression du besoin 

Aléas ciblés = surcoûts éventuels liés aux risques spécifiques du projet, non levés à l’issue des études de 
faisabilité. 

 

 

 

 

 

http://www.grtgaz.com/
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2.2 ÉTAPE 1 :  INFORMATION SUR LE RACCORDEMENT (ETAPE FACULTATIVE) 

 

L’étape 1 se déroule de la même façon pour tous les types de projets (simples ou complexes). 

 

Votre besoin est recensé dans une expression préliminaire de besoin dont le modèle est disponible sur le 
site internet www.grtgaz.com. 

GRTgaz est bien évidemment à votre disposition pour vous guider dans la spécification préliminaire de 
votre besoin et pour vous aider à le formaliser. 

À partir de ces éléments, GRTgaz réalise des études préliminaires sur plan sans prendre de contact avec des 

entités extérieures à l’entreprise. 

Une information sur le raccordement vous est remise sous deux mois au plus à compter de la réception par 
GRTgaz d’une demande complète. 

La réalisation des études préliminaires est gratuite. L’information sur raccordement qui vous est remise 

n’est pas engageante et ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne présente que les contours 
approximatifs des conditions de raccordement de votre réseau de distribution au réseau de transport au 
moment où les études préliminaires ont été réalisées. 

 

L’information sur le raccordement permet non seulement de vous préciser les premières conditions de 
raccordement physique de votre réseau au réseau de transport, de livraison du gaz naturel à l’interface 
avec vos installations et de tarification pour l’acheminement sur le réseau régional, mais également, et à 

titre indicatif, la démarche commerciale qui pourra vous être proposée : 

 la démarche commerciale pour projet simple   

 la démarche commerciale pour projet complexe. 

Lorsque vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, nous vous 
proposons de vous rencontrer afin de cerner au mieux votre besoin en gaz naturel et de consolider les 

éléments attendus pour la réalisation des études payantes dans le cadre d’une convention. L’examen de 
votre besoin par GRTgaz permet de vous préciser définitivement la démarche commerciale adaptée. 

 

2.3 ÉTAPE 2 :  OFFRE DE RACCORDEMENT 

L’étape 2 peut se dérouler en 1 phase, ou bien en 2 phases dans les cas suivants : 

- à la demande du distributeur, de sa propre initiative ou sur recommandation de GRTgaz  
-  à la demande  de l’autorité concédante qui souhaiterait intégrer des éléments sur le coût de 

raccordement au Réseau de Transport dans le dossier fourni aux soumissionnaires lors de l’appel 

d’offre pour DSP  

- dans le cas ou plusieurs variantes doivent être étudiées en phase faisabilité. 
 

Enfin, en tant que de besoin, le distributeur ou l’autorité concédante pourra jouer le rôle de facilitateur 
dans le cadre des opérations relationnelles menées par GRTgaz lors de ces études. 
 

2.3.1 RAPPORT DE FAISABILITE SI ETAPE 2 EN 2 PHASES 

 
Votre besoin, limité à une variante pour les projets simples et à deux variantes pour les projets complexes 

(l’une privilégiée, l’autre alternative), est recensé dans une expression préliminaire de besoin annexée au 
modèle de convention d’études de faisabilité disponible sur le site internet www.grtgaz.com.  

L’Autorité concédante peut se référer à l’annexe 2 qui le guidera pour déterminer le débit prévisionnel 

maximum du poste à 10 ans. L’annexe 2 complétée sera fournie avec l’expression du besoin. 

Sur la base des éléments précisés dans l’expression du besoin et validés par les parties : 

http://www.grtgaz.com/
http://www.grtgaz.com/
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 dans le cas d’un projet simple, GRTgaz s’engage à réaliser une étude de faisabilité pour un prix et 
un délai forfaitaires définis dans la grille tarifaire disponible sur le site internet de GRTgaz), 

 dans le cas d’un projet complexe, GRTgaz s’engage à vous transmettre sous quatre semaines le prix 
et la durée des études de faisabilité à réaliser par GRTgaz. La grille de chiffrage standard du prix 
des études de faisabilité se trouve en annexe 6. 

Les études de faisabilité débutent une fois la convention d’études de faisabilité signée. 

 
À l’issue des études de faisabilité (l’annexe 8 définit le contenu des études), GRTgaz vous remet un rapport 

de faisabilité et se propose de vous rencontrer pour vous le présenter. 

Le rapport de faisabilité a pour objet de vous préciser les premières conditions : 

 de raccordement physique de vos installations au réseau et notamment une fourchette de prix de 
raccordement engageante sous réserve que la suite des études concerne le même  besoin que celui 
exprimé pour l’étude de faisabilité : 

o dans le cas d’un projet simple, la fourchette de prix est à +/- 15% 

o dans le cas d’un projet complexe, elle est à +/-15%  à laquelle s’ajoute la liste des aléas 
ciblés et chiffrés  pouvant impacter le prix des ouvrages de raccordement.(sans pouvoir 
dépasser une fourchette globale de +/- 30%) 

 un délai prévisionnel de réalisation du raccordement 

 de livraison à l’interface avec votre réseau de distribution ; 

 d’accès à la capacité d’acheminement du réseau, notamment il est précisé le niveau de tarif 
régional (NTR) qui serait appliqué ; 

 de poursuite du projet de raccordement de votre réseau au réseau de transport, avec notamment 
le prix et la durée des études de raccordement à mener par la suite sous réserve d’un besoin 

suffisamment proche de celui étudié lors des études de faisabilité. 

 

La durée de validité d’un rapport de faisabilité est de six mois. Si vous souhaitez poursuivre le projet de 
raccordement de vos installations au réseau, le paiement du prix des études de faisabilité sera intégré dans 
les étapes ultérieures. Cette poursuite du projet se manifeste par la signature d’une convention d’études de 
raccordement dans le délai de six mois précité. La convention d’études de raccordement est remise par 
GRTgaz dans un délai de 15 jours après présentation du rapport de faisabilité.  

 

En revanche, vous êtes redevable : 

 du prix des études de faisabilité si vous ne signez pas la convention d’études de raccordement dans 
le délai de six mois précité ; 

 ou, dans le cas d’un projet simple, des coûts engagés par GRTgaz, plafonnés au prix des études de 

faisabilité, si vous décidez de mettre fin au projet de raccordement de vos installations au réseau 
au plus tard jusqu’à un mois avant la date de remise du rapport de faisabilité. Passé ce délai, vous 

devrez payer à GRTgaz le prix des études de faisabilité. 

 ou, dans le cas d’un projet complexe, des coûts engagés par GRTgaz, plafonnés au prix des études 
de faisabilité, si vous décidez de mettre fin au projet de raccordement de vos installations au 

réseau au plus tard jusqu’à trois mois avant la date de remise du rapport de faisabilité. Passé ce 
délai, vous devrez payer à GRTgaz le prix des études de faisabilité. 
 

Vous avez la possibilité de signer une nouvelle convention d’études de faisabilité afin d’obtenir une mise à 

jour du rapport de faisabilité. 

 

2.3.2 OFFRE DE RACCORDEMENT SI ETAPE 2 EN 2 PHASES 

Si vous avez décidé de poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, GRTgaz vous 
propose de vous rencontrer avant la signature de la convention d’études de raccordement afin de 
consolider les éléments attendus pour la réalisation des études de raccordement. La grille de chiffrage 

standard du prix des études de raccordement (l’annexe 8 définit le contenu des études), pour les projets 
complexes se trouve en annexe 6. 
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Votre besoin, limité à la seule variante étudiée dans l’étude de faisabilité, est recensé dans une expression 
de besoin annexée au modèle de convention d’études de raccordement disponible sur le site internet 
www.grtgaz.com. 

Sur la base des éléments validés par les parties, les études de raccordement à réaliser par GRTgaz débutent 
une fois la convention d’études de raccordement signée. 

Si votre besoin défini en annexe à la convention d’études de raccordement diffère beaucoup de celui étudié 
lors des études de faisabilité, GRTgaz se réserve le droit de vous proposer un prix et une durée des études 
de raccordement aménagés par rapport à ceux indiqués dans le rapport de faisabilité. En cas de variation 

importante de votre besoin, GRTgaz serait susceptible de vous proposer de réaliser à nouveau des études de 
faisabilité à travers une nouvelle convention. 

Dans le cas d’un projet simple, GRTgaz s’engage à réaliser les études de raccordement pour un prix 

forfaitaire défini dans la grille tarifaire disponible sur le site internet de GRTgaz  

 

À l’issue des études de raccordement, GRTgaz vous remet une offre de raccordement et se propose de vous 
rencontrer pour vous la présenter. Sauf mention particulière, les données qu’elle contient constituent une 
proposition commerciale définitive. Le détail standard du chiffrage des ouvrages de raccordement est 

précisé en annexe 6. 

GRTgaz fournit et installe les ouvrages de raccordement. Toutefois, par exception et sous réserve de 
l’accord préalable de GRTgaz, vous pouvez fournir et installer tout ou partie du poste de livraison. Dans ce 

cas : 

 un document définissant clairement les périmètres de vos travaux et fournitures et de ceux de 
GRTgaz est alors conjointement établi et signé, puis annexé au contrat d’interface et de 

raccordement ; 

 GRTgaz reste propriétaire de la totalité des ouvrages de raccordement ; 

 l’offre commerciale de GRTgaz est amendée en conséquence. 

Enfin, si tout ou partie des équipements du poste sont fournis par vos soins, ils doivent être agréés 
préalablement par GRTgaz, étant entendu qu’un éventuel refus d’agrément de sa part doit être motivé et 
ne peut être fondé que sur des motifs légitimes. 

Le distributeur peut choisir de réaliser le génie civil du poste de livraison et l’amenée des utilités. Dans ce 
cas le distributeur fera référence aux annexes 3 et 4 qui définissent le contenu des ces prestations. 

Dans le cas où les ouvrages de raccordement doivent être mis en bâtiment, l’annexe 5 détaille les travaux 
associés. 

L’offre de raccordement a pour objet de vous préciser les conditions définitives : 

 de raccordement physique de vos installations au réseau notamment prix et date de mise en gaz ; 

 de livraison à l’interface avec vos installations ainsi que les services associés ; 

 d’accès à la capacité d’acheminement du réseau, notamment il est précisé le niveau de tarif 
régional (NTR) qui serait appliqué ; 

 de contractualisation pour la poursuite du projet de raccordement de vos installations au réseau. 

 

La durée de validité d’une offre de raccordement est de quatre mois. 

Si vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, le prix de l’ensemble 
des études menées par GRTgaz (études de faisabilité et études de raccordement) est intégré dans le prix des 
prestations définies dans le contrat d’interface et de raccordement (ou dans son avenant dans le cas d’un 
contrat pré-existant). Cette poursuite du projet se manifeste par la signature dudit contrat, qui vous sera 
remis au plus tard 15 jours après présentation de l’offre de raccordement, dans le délai de quatre mois 
précité. 

En revanche, vous êtes redevable : 

 du prix de l’ensemble des études si vous ne signez pas le contrat de d’interface et raccordement 
dans le délai de quatre mois précité ; 

 des coûts engagés par GRTgaz, plafonnés au prix de l’ensemble des études, si vous décidez de 
mettre fin au projet de raccordement de vos installations au réseau au plus tard jusqu’à trois mois 
avant la date de remise de l’offre de raccordement. Passé ce délai, vous devrez payer à GRTgaz le 
prix de l’ensemble des études. 

http://www.grtgaz.com/
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Vous avez la possibilité de signer une nouvelle convention d’études de raccordement afin d’obtenir une 
mise à jour de l’offre de raccordement. 

 

2.3.3 OFFRE DE RACCORDEMENT SI ETAPE 2 EN 1 PHASE 

 
Comme cela est précisé en introduction, cette démarche ne comporte pas l’étape intermédiaire constituée 
des études de faisabilité et de la remise d’un rapport de faisabilité. 

 

GRTgaz vous propose de vous rencontrer avant la signature de la convention d’études de raccordement afin 
de cibler précisément votre besoin et de définir les éléments attendus pour la réalisation des études de 

raccordement. 

 

Votre besoin, limité à une seule variante, est recensé dans une expression de besoin annexée au modèle de 
convention d’études de raccordement disponible sur le site internet www.grtgaz.com. 

Sur la base des éléments validés par les parties, GRTgaz s’engage à vous transmettre au plus tard sous 

quatre semaines le prix et la durée des études de raccordement à réaliser par GRTgaz qui débutent une fois 

la convention d’études de raccordement signée. La grille de chiffrage standard du prix des études de 
raccordement pour les projets complexes se trouve en annexe 6. 

 

Dans le cas d’un projet simple, GRTgaz s’engage à réaliser les études de raccordement pour un prix 
forfaitaire défini dans la grille tarifaire disponible sur le site internet de GRTgaz, 

 

À l’issue des études de raccordement, GRTgaz vous remet une offre de raccordement et se propose de vous 

rencontrer pour vous la présenter. Sauf mention particulière, les données constituant cette offre 
constituent une proposition commerciale définitive. Le détail standard du chiffrage des ouvrages de 
raccordement est précisé en annexe 6. 

 

GRTgaz fournit et installe les ouvrages de raccordement. Toutefois, par exception et sous réserve de 

l’accord préalable de GRTgaz, vous pouvez fournir et installer tout ou partie du poste de livraison. Dans ce 
cas : 

 un document définissant clairement les périmètres de vos travaux et fournitures et de ceux de 
GRTgaz est alors conjointement établi et signé, puis annexé au contrat d’interface et de 

raccordement ; 

 GRTgaz reste propriétaire de la totalité des ouvrages de raccordement ; 

 l’offre commerciale de GRTgaz est amendée en conséquence. 

Enfin, si tout ou partie des équipements du poste sont fournis par vos soins, ils doivent être agréés 
préalablement par GRTgaz, étant entendu qu’un éventuel refus d’agrément de sa part doit être motivé et 

ne peut être fondé que sur des motifs légitimes. 

Le distributeurs peut choisir de réaliser le génie civil du poste de livraison et l’amenée des utilités. Dans ce 

cas le distributeur fera référence aux annexes 3 et 4 qui définissent le contenu des ces prestations. 

Dans le cas où les ouvrages de raccordement doivent être mis en bâtiment, l’annexe 5 détaille les travaux 

associés. 

 

 

 

L’offre de raccordement a pour objet de vous préciser les conditions définitives : 

http://www.grtgaz.com/
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 de raccordement physique de vos installations au réseau notamment prix et date de mise en gaz; 

 de livraison à l’interface avec vos installations ainsi que les services associés ; 

 d’accès à la capacité d’acheminement du réseau, notamment il est précisé le niveau de tarif 
régional (NTR) qui serait appliqué ; 

 de contractualisation pour la poursuite du projet de raccordement de vos installations au réseau. 

 

La durée de validité d’une offre de raccordement est de quatre mois. 

Si vous souhaitez poursuivre le projet de raccordement de vos installations au réseau, le prix de l’ensemble 
des études menées par GRTgaz est intégré dans le prix des prestations définies dans le contrat d’interface et 

de raccordement (ou dans son avenant dans le cas d’un contrat pré-existant). Cette poursuite du projet se 
manifeste par la signature dudit contrat, qui vous sera remis au plus tard 15 jours après présentation de 

l’offre de raccordement, dans le délai de quatre mois précité. 

 

En revanche, vous êtes redevable : 

 du prix de l’ensemble des études si vous ne signez pas le contrat de d’interface et raccordement 
dans le délai de quatre mois précité ; 

 des coûts engagés par GRTgaz, plafonnés au prix de l’ensemble des études prévu dans le cadre de 
la convention, si vous décidez de mettre fin au projet de raccordement de vos installations au 
réseau au plus tard jusqu’à trois mois avant la date de remise de l’offre de raccordement. Passé ce 
délai, vous devrez payer à GRTgaz le prix de l’ensemble des études. 

Vous avez la possibilité de signer une nouvelle convention d’études de raccordement afin d’obtenir une 
mise à jour de l’offre de raccordement. 

 

 

2.4 ÉTAPE 3 :  CONTRAT DE D’ INTERFACE ET DE RACCORDEMENT  

La proposition de contrat d’interface et de raccordement ou d’avenant vous est remise en même temps que 
l’offre de raccordement. Ce contrat ou avenant doit être signé au plus tard dans un délai de quatre mois à 
compter de la remise de l’offre de raccordement par GRTgaz. 

 

Le contrat d’interface et raccordement définit : 

 les conditions dans lesquelles GRTgaz assure la réalisation, l’exploitation et la maintenance des 
ouvrages de raccordement destinés à alimenter vos installations ; 

 les conditions de livraison du gaz naturel livré par GRTgaz à l’interface entre vos installations et les 
ouvrages de raccordement ; 

 les conditions de détermination des quantités de gaz naturel qui seront livrées au point physique 
de livraison. 

 le fonctionnement de l’interface entre opérateurs adjacents, 

 

Le contrat d’interface et de raccordement est constitué : 

 des conditions générales, disponibles sur le site internet www.grtgaz.com, applicables à tous les 
distributeurs sans distinction et sans discrimination ; 

 de conditions particulières qui fixent les éléments propres à chaque distributeur, comme les 
caractéristiques du branchement et celles du ou des postes de livraison, la date limite de mise en 

gaz des ouvrages de raccordement, les engagements de GRTgaz sur les conditions de livraison 
(pression de livraison, débit horaire maximal…) ainsi que le prix des prestations du contrat 
d’interface et de raccordement. 

 

Les conditions particulières sont déterminées à partir des éléments qui vous sont remis dans l’offre de 
raccordement. 

La durée d’un contrat d’interface et de raccordement est généralement de dix ans à compter de sa 

signature. Ce contrat est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

http://www.grtgaz.com/
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Le contrat d’interface, raccordement et Livraison est en cours d’évolution et fait l’objet de discussion au sein 
du groupe de concertation «  raccordement , livrasion des GRD ».  

Ce contrat sera scinder en deux contrats distincts : 

 - le contrat de raccordement qui défnit les conditions dans lesquelles GRTgaz assure la réalisation, 
des ouvrages de raccordement destinés à alimenter vos installations ; 

  le Contrat de livraison et d’interface qui définit : 

o les conditions dans lesquelles GRTgaz assure l’exploitation et la maintenance des ouvrages 
de raccordement destinés à alimenter vos installations ; 

o les conditions de livraison du gaz naturel livré par GRTgaz à l’interface entre vos 

installations et les ouvrages de raccordement ; 

o les conditions de détermination des quantités de gaz naturel qui seront livrées au point 
physique de livraison. 

o le fonctionnement de l’interface entre opérateurs adjacents, 

 

2.5 ÉTAPE 4 :  REALISATION ET DEMARRAGE 

2.5.1 REALISATION 

À l’issue de la signature du contrat d’interface et de raccordement, les principales étapes du projet pour la 

réalisation des ouvrages de raccordement sont : 

 le dépôt du dossier administratif par GRTgaz en préfecture ou au ministère concerné. A la 

demande du Distributeur le dépôt du dossier administratif pourra être effectué pendant la phase 
d’étude de raccordement. Les frais supplémentaires induits seront chiffrés dans la convention 

d’étude de raccordement. 

 

 l’achat des matériels par GRTgaz ; 

 la réponse par GRTgaz aux questions de l’enquête administrative et de l’enquête publique si celle-
ci a lieu ; 

 la demande éventuelle par GRTgaz de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ; 

 la signature par GRTgaz des conventions amiables de servitude pour les parcelles impactées par les 
ouvrages de raccordement ; 

 le lancement éventuel par GRTgaz de la procédure de servitudes légales pour obtenir l’arrêté de 

servitudes légales ; 

 le lancement par GRTgaz des appels d’offres de marché de pose des ouvrages de raccordement ; 

 la construction du ou des postes de livraison par le sous-traitant retenu ; 

 l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter les ouvrages de raccordement et de la 
déclaration d’utilité publique ; 

 l’obtention éventuelle de l’arrêté de servitudes légales ; 

 la pose des ouvrages de raccordement sous surveillance de GRTgaz ; 

 la réalisation par GRTgaz de tests sur les ouvrages de raccordement ; 

 la mise en gaz des ouvrages de raccordement par GRTgaz. 

 

La réalisation des ouvrages de raccordement, de la signature du contrat jusqu’à la mise en gaz des ouvrages 
de raccordement, a une durée qui, dans le passé, a varié entre neuf et trente-six mois. 

 

2.5.2 DEMARRAGE 

À l’issue de la mise en gaz des ouvrages de raccordement et sous réserve de la signature d’un contrat 

d’acheminement transport entre GRTgaz et au moins un expéditeur qui livre le PITD, vous pouvez à tout 
moment demander la mise en service des ouvrages de raccordement. 
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3 PRINCIPES TARIFAIRES POUR LA REALISATION ET 
L’UTILISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT. 

3.1 MODALITE DE PAIEMENT DES OUVRAGES  

Vous disposez de trois possibilités de paiement pour la mise à disposition par GRTgaz de ces ouvrages de 
raccordement : 

 sous forme d'un paiement au comptant selon un échéancier convenu, étant entendu que la totalité 
du prix de la réalisation doit avoir été payée à la mise en gaz des ouvrages ; 

 sur demande auprès de GRTgaz, sous forme de redevances annuelles défini dans la grille tarifaire 
disponible sur le site internet de GRTgaz, qui s'appliquent tant pour le branchement que pour le(s) 
poste(s) de livraison ; les redevances annuelles sont payables pendant toute la durée du contrat de 
raccordement/livraison. Pour ce type de paiement, et en fonction de l’importance du projet de 
raccordement, GRTgaz est susceptible de vous demander une garantie bancaire jusqu’à la date de 
mise en gaz des ouvrages de raccordement ; 

 sur demande auprès de GRTgaz, sous la forme dénommée « cost+fee » où les commandes 
principales sont facturées aux frais réels selon un échéancier convenu (travaux de pose, achats de 
tubes, postes de livraison, …) et les autres éléments de prix sont facturés au forfait (notamment 

l’ingénierie), étant entendu que la totalité du prix de la réalisation doit avoir été payée à la mise 
en gaz des ouvrages. 

 

GRTgaz est propriétaire des Ouvrages de Raccordement conformément l'article L. 111-19 du Code de 
l’Energie qui précise que « les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont 
propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport ». 

 

Une grille tarifaire qui rassemble les élements ci-dessus est disponible sur le site internet (www.grtgaz.com 
dans la rubrique distributeur). 

3.2 CONDITIONS DE LIVRAISON ET SERVICES ASSOCIES 

Les tarifs des prestations liées aux conditions de livraison à l’interface avec vos installations et les services 

associés sont publics et disponibles dans la grille tarifaire disponible sur le site internet de GRTgaz 

 

4 ACCES AUX CAPACITES D’ACHEMINEMENT DU RESEAU 

4.1 ACCES AUX CAPACITES D ’ACHEMINEMENT 

Dans le rapport de faisabilité et/ou dans l’offre de raccordement, GRTgaz précise si les capacités sont 

immédiatement disponibles ou précise la date de mise à disposition de ces capacités. 

4.2 ACHEMINEMENT SUR LE RESEAU DE TRANSPORT 

Le Distributeur et le Transporteur s’engagent à respecter les règles du GTG 2007 à l’interface transport / 
distribution. 

 

L’acheminement sur le réseau principal  intègre : 

 La mise à disposition de capacités d’acheminement sur les Réseaux Amont et/ou Aval, allouées à 

 l’Expéditeur 

 L’acheminement de gaz sur le Réseau 

 La mise à disposition de Points d’ Echanges de Gaz sur les Zones d’Equilibrage 

 La mise à disposition de services de conversion de gaz H en gaz B et de gaz B en gaz H 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20110803
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20110803
http://www.grtgaz.com/
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4.2.1 ACHEMINEMENT DU GAZ NATUREL SUR LE RESEAU PRINCIPAL 

Le tarif actuellement en vigueur depuis le 1er janvier 2009, de type « entrée-sortie », s’applique pour quatre 
ans (2009-2013). C’est un système d’entrée-sortie avec deux zones d’équilibrage, la zone Nord et zone Sud, 
sur le réseau principal. 

L’acheminement du gaz naturel sur le réseau principal consiste, pour GRTgaz, à enlever le gaz mis à 
disposition par un expéditeur en un ou plusieurs points d’entrée ou points d’échange de gaz (PEG) et à 
livrer une quantité d’énergie équivalente en un ou plusieurs points de sortie ou PEG, dans les conditions 
fixées par un contrat d’acheminement. 

Le détail du tarif d’acheminement sur le réseau principal est disponible sur le site Internet www.grtgaz.com 
dans la rubrique « Acheminement ». 

Le prochain tarif pour la période 2013 – 2016 entrera en vigueur au 1er Janvier 2013 et les nouveaux termes 
tarifaires 2013 seront appliqués à partir du 01/04/2013. 

4.2.2 ACHEMINEMENT DU GAZ NATUREL SUR LE RESEAU REGIONAL ET LIVRAISON 

Le tarif d’acheminement sur le réseau régional, formalisé avec un ou plusieurs expéditeurs dans un contrat 
d’acheminement, comporte un seul terme, proportionnel : 

 à la capacité d’acheminement régional souscrite ; 

 au niveau de tarification régional (NTR). 

Le NTR est fixé pour chaque point interface transport/ distribution. Il est établi en fonction du coût de 
l’acheminement du gaz naturel sur le réseau régional, c’est-à-dire à partir du réseau principal jusqu’au 

départ (ou pied) de votre branchement. 

Si vous êtes directement raccordé au réseau principal, votre NTR est égal à 0. 

Le détail du tarif d’acheminement sur le réseau régional est disponible sur le site internet www.grtgaz.com 
dans la rubrique « Acheminement ». 

 

Le tarif relatif à la livraison comporte pour les PITD (point interface transport distributeur) un terme de 

capacité de livraison (TCL), qui est proportionnel à la capacité de livraison souscrite par un ou plusieurs 
expéditeurs au PITD considéré. 

 

5 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

La réglementation applicable au Transporteur est décrite en annexe 7. 

Le REX sur les délais et prix affichés dans la présente procédure correspond à des projets de raccordement 
réalisés sous la règlementation en vigueur jusque mi- 2011  

 

 Les délais et les prix indiqués ci-après sont susceptibles d’être impactés à l’avenir en cas d’évolution des 
règlementations détaillées en annexe 7. Toute évolution réglementaire impactant les évolutions de 
raccordement au réseau de transport sera étudiée par GRTgaz et fera ensuite l’objet d’une information et 
d’échanges avec les GRD dans le cadre de la Concertation gaz. Ces évolutions pourront conduire à une 

adaptation de la présente procédure. 

 

A noter en particulier des évolutions règlementaires intervenues en décembre 2011 et  en mai 2012, ces 

évolutions feront l’objet d’échanges avec les distributeurs  après un retour d’expérience suffisant. 

La réglementation en vigueur au 6 mai 2012 s’appliquant au transporteur et aux ouvrages de raccordement 
au réseau de transport est détaillée dans l’annexe 7. 

 

http://www.grtgaz.com/
http://www.grtgaz.com/

