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Projet de raccordement au réseau de
transport de gaz naturel

Annexe 8 : Information sur le
contenu des études de
faisabilité et de raccordement
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DETAIL DES ETUDES REALISEES PAR LE TRANSPORTEUR

Le détail des études présenté dans cette annexe est donné a titre indicatif. La délimitation entre actions réalisées en phase études
faisabilité ou en phase études de raccordement peut parfois varier.

A noter : les actions liées a I'achat du terrain peuvent étre réalisées par le distributeur.

Actions réalisées dans le
cadres des études

Etudes de faisabilité
Raccordement simple

Etudes de faisabilité
Raccordement complexe

Etudes de raccordement
Raccordement simple

Etudes de raccordement
Raccordement complexe

Opérations
« relationnelles » ou de
concertation

- Contact avec propriétaire
(s’assurer du contexte) et/ou
I’exploitant agricole

- Contact éventuel avec les services
techniques de collectivités

- Compromis ou promesse de vente
éventuellement (rarement quand
un seul terrain possible)

- Contact avec certains
propriétaires/ exploitants
agricoles site poste et le long du
tracé (s’assurer du contexte) et
compromis de vente
éventuellement

- contacts préliminaires et informels
avec la DREAL (environnement et
sécurité, ) et les principaux
services de I'Etat concernés
(DRAC, les chambres
d’agricultures...)

- contacts préliminaires pour la
concertation avec les élus locaux
et les milieux associatifs identifiés
(collectifs de sauvegarde de
I’environnement, ...)

- Bilan et évaluation de la stratégie
de communication a mettre en
place

- Rencontre des élus

- Rencontre et négociation avec les
propriétaires ou gestionnaires
(exple : Ports autonomes,
chambres de commerce, .. .)

- Préparation et signature des
éventuelles conventions de
servitude authentifiées devant
notaire et inscrit aux hypotheques
(cas ou la canalisation amont ne
traverse pas le terrain du poste)

- Préparation de I'achat du terrain :

compromis de vente ou
exceptionnellement bail
emphytéotique

- Rencontre de la DREAL et des
principaux services de I'état
concernés.

- Rencontre des élus

- Rencontre et négociation avec les
propriétaires ou gestionnaires
(exple : Ports autonomes,
chambres de commerce, .. .)

- Préparation et signature des
conventions de servitudes
authentifiées devant notaire et
inscrit aux hypotheques

- Préparation de I'achat du ou des
terrains (si poste de
sectionnement nécessaire):
compromis de vente ou
exceptionnellement bail
emphytéotique

- Rencontre de la DREAL et des
principaux services de I'état
concernés.

- Organisation des réunions
publiques (communes par
communes) avec les propriétaires
présents sur le tracé retenu,
participation des syndicats
agricoles et chambre d’agriculture.
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Etudes « bureau »

- Autant de fois que nécessaire
compléments d’échanges sur les
besoins du clients

- Etude du NTR et disponibilité de la
capacité sur le réseau régional et
de I'éventuelle offre pression

- Préconception d’une solution
technique (choix du poste, étude
du froid, implantations..)

- Etude d’implantation du
branchement

- Etude de chiffrage du
branchement, du poste et du
raccordement et processus de
validation interne

- Préparation documents
techniques (armement, plan de
poste...)

- étude du planning

- Evaluation et maitrise des risques
du projet

- rédaction du rapport de faisabilité

Compléments d’échanges sur les
besoins du clients

Etude du NTR et disponibilité de la
capacité sur le réseau régional et
de I'éventuelle offre pression
Etude de tracé (plusieurs scénarii
envisagés), identification du
fuseau et du tracé de moindre
impact.

Elaboration d’une carte des
contraintes (ou de sensibilité),
analyse initiale de la zone et des
milieux susceptibles d’étre affecté
par le projet portant notamment
sur la population, la faune, la flore,
les habitats naturels, les sites et
paysages,...

Préconception des solutions
techniques (choix du poste, étude
du froid, implantations..)

Etude de chiffrage du
branchement du poste et du
raccordement et processus de
validation interne

Préparation documents
techniques (armement, plan de
poste...)

Production du plan de projet :
coordination des acteurs, stratégie
de communication, stratégie
d’achat...

étude du planning

Evaluation et maitrise des risques
du projet

- Entant que de besoin

compléments d’échanges sur les
besoins du client

- Conception technique définitive

de la solution retenue (choix du
poste, étude du froid,
implantations, raccordements
électriques et téléphoniques...)
Etude du raccordement au réseau
amont :

> sondages : coordination
entreprises, géometre, exploitant,
commande de terrassement

> demandes de DT

> détermination définitive du type
de piquage

> gestion de I'indisponibilité cana
amont selon type de piquage,
éventuellement organisation gaz
porté et aires de dépotage.
Elaboration du planning précis de
réalisation du projet

Mise a jour du plan de projet
Chiffrage du projet

Réalisation des plans

Rédaction de I'offre de
raccordement

- Entant que de besoin

compléments d’échanges sur les
besoins du clients

Conception technique définitive
de la solution retenue (choix du
poste, poste de sectionnement,
postes de demi-coupure, étude du
froid, implantations,
raccordements électriques et
téléphoniques...)

Etude du raccordement au réseau
amont :

> sondages : coordination
entreprises, géometre, exploitant,
commande de terrassement

> demandes de DT

> détermination du type de
piquage

> gestion de I'indisponibilité cana
amont selon type de piquage,
éventuellement organisation gaz
porté et aires de dépotage.
définition technique des points
particuliers (traversée...)

Etude précise du tracé retenu
Elaboration du planning précis de
réalisation du projet

Mise a jour du plan de projet
Chiffrage du projet

Réalisation des plans

Rédaction de I'offre de
raccordement
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- rédaction du rapport de faisabilité

Etudes « terrain »

1 visite sur site (détail
positionnement des lignes
téléphoniques, électricité, besoin
d’aménagements routiers)
Contact a établir avec le
gestionnaire du réseau électrique
afin de vérifier la tenue du réseau
au besoin électrique du projet.

Le cas échéant vérifications
complémentaires sur le sous sol a
I’endroit du site du poste (cavités,
pollutions, zone inondable ...),
Vérification de la compatibilité du
PLU/POS avec le projet.

- visites sur site (détail
positionnement des lignes
téléphoniques, électricité, besoin
d’aménagement routiers,
vérification des scénarii des tracés,
identifications des points spéciaux,
spécificités terrain... )

- Le cas échéant vérifications
complémentaires sur le sous sol a
I’endroit du site du poste (cavités,
pollutions, ...)

- Le cas échéant réalisation de
premiers sondages

- Etudes de sols (fouille sur le site
du poste), notamment analyse
stabilité et pollution

- Réalisation des sondages pour
préparer le piquage (rencontre
propriétaire ou exploitants
agricoles, états des lieux avant et
apres travaux, supervision en
phase réalisation, caractérisation
du tube — géométrie, qualité
feuilletage, épaisseur - réception
travaux ...)

- Etudes de sols (fouille sur le site
du poste) , notamment analyse
stabilité et pollution

- Réalisation des sondages pour
préparer le piquage (rencontre
propriétaire ou exploitants
agricoles, états des lieux avant
apres, supervision en phase
réalisation, caractérisation du
tube — géométrie, qualité
feuilletage, épaisseur - réception
travaux ...)

- Réalisation de sondages le long du
tracé du branchement (idem ci-
dessus),

- études franchissements

- Etude d’implantation du poste de
sectionnement éventuel, et des
postes de demi-coupure

Dossier administratif et
études
« environnementales »

Identification des reglementations
applicables au projet
Optimisation de
I'ordonnancement des taches du
projet

listes des piéces nécessaires pour
I’étude de sécurité ( dépend du
contexte de la région et de
I’environnement du poste :
sismicité, stabilité terrain,
environnement humain,
inondabilité, relief...)

- ldentification des reglementations
applicables au projet

- Optimisation de
I'ordonnancement des taches du
projet

- Arrétés de pénétration 1 par
commune (en préfecture)

- listes des piéces nécessaires pour
I’étude de sécurité ( dépend du
contexte de la région et de
I’environnement du poste :
sismicité, stabilité terrain,
environnement humain,

- L’élaboration du dossier
administratif comprenant :

> Etude de danger ( plusieurs
itérations pour pré-validation
DREAL)

> Pré diagnostic faune, flore
> Etude d’une éventuelle
intégration paysagere

> Rédaction

- Etude de bruit éventuelle

- L’élaboration du dossier
administratif comprenant :
> Etude de danger ( plusieurs
itérations pour pré-validation
DREAL)
> Etude d’impact éventuelle,
( Etude « faune, flore » sur 4
saisons, impact habitat,
archéologie, présentation des
fuseaux retenus, et explication du
choix du tracé...)
> Eventuellement mise en
compatibilité PLU
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inondabilité, relief...)

- recueil des premiers éléments du
dossier administratif

- recensement des contraintes
environnementales,

- préparation du lancement
éventuel de I‘étude d'impact
(listes de documents nécessaires,
audit écologue...)

- identification de nécessité
d’archéologie préventive

> Dossier « loi sur I'eau »,
> Rédaction

DUP

Etude de bruit éventuelle
Domanial : rédaction des
conventions d’occupation
particuliéres (route, autoroute,
concessionnaires divers)

Autres

- études géometres (externe) dont
réalisation du plan parcellaire sur le
site du poste + Réquisition aux
hypothéques

- études géometres (externe) dont
réalisation du plan parcellaire sur
toute la longueur du tracé et sur le
site du poste + Réquisition aux
hypothéques

- Travaux pour sondage

- négociations et indemnisations
dommages au cultures pour les
sondages

- Commandes : repro, cartes,
documents divers (PLU, plans, ...)

Etudes géometres (externe)
Travaux pour sondage
Indemnisations dommages aux
cultures pour les sondages
Commandes : repro, cartes,
documents divers (PLU, plans, ...)

Etudes géometres (externe)
Travaux pour sondage
Indemnisations dommages aux
cultures pour les sondages
Commandes : repro dossiers
administratifs
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