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Le schéma décennal de développement du réseau de transport de RTE présente de maniere détaillée les enjeux auxquels est confronté le
réseau de transport d’électricité francais pour réussir la transition vers une économie bas carbone. Il a fait l'objet d’'une large concertation
pour cadrer les hypotheses et les objectifs, il présente pour la premiere fois une évaluation économique des trajectoires et contient des
variantes permettant d’apprécier l'importance relative des parametres. Il constitue de fait un instrument de planification long terme du
réseau de transport qui vient compléter la PPE et la SNBC et parait nécessaire a sa réussite.

Cette consultation publique revét donc a cet égard une importance majeure et EDF tient a remercier la CRE de sa tenue. EDF releve que la
consultation publique est tres focalisée sur les questions de flexibilité qui peuvent effectivement dans certains cas constituer des solutions
alternatives au développement de réseau mais tient a souligner que les enjeux premiers de ce SDDR résident bien dans la vision long terme,
la planification et la concreétisation du développement du réseau de transport nécessaire a la réussite de la transition energétique.

Lélectricité aura un réle majeur a jouer dans l'atteinte de la neutralité carbone ce qui conduira nécessairement a adapter et a investir dans
son réseau de transport. Cependant, méme si les estimations mettent en évidence des investissements significatifs dans le réseau de
transport (33 mds€ entre 2020 et 2035), EDF souhaite souligner que ces colts de réseaux restent relativement modérés comparativement
aux pays voisins. A titre de comparaison, en Allemagne, les colts de développement du réseau de transport sont estimés a 61 Mds€ pour la
période 2020-2030.

Question 1: Pensez-vous que des améliorations devraient encore étre apportées au processus de concertation mis en
ceuvre par RTE?

EDF est globalement satisfait par le processus de concertation mis en ceuvre par RTE. Néanmoins, dans un souci de transparence, EDF
apprecierait que les données utilisées par RTE, dans le cadre d'études dont les résultats ont vocation a étre rendus publics (aussi bien les
études réseau comme pour le SDDR ou les études Equilibre Offre-Demande comme pour le Bilan Prévisionnel ou les travaux menés dans le
cadre de la concertation CPSR), soient accessibles en open-data.

Question 2 : Avez-vous des remarques s'agissant des scénarios retenus et des hypotheses associees ?
EDF souscrit aux différents scenarii utilisés dans le SDDR:

- Le scénario PPE reflete les objectifs de politiques énergétiques fixés par les pouvoirs publics a travers la PPE et EDF estime que l'analyse
de ce scénario est essentielle et centrale. Il permet de prendre la mesure des enjeux auxquels RTE est confronté dans le scénario d'évolution
du mix souhaité et suivi par les pouvoirs publics.

- EDF juge que les scenarii Ampere et Volt sont crédibles et cohérents et approuve leur utilisation. De plus, ces deux scenarii sont
également ceux retenus par les pouvoirs publics.

Concernant les hypotheses de prix des combustibles, EDF considere, comme la CRE, que les prévisions les plus récentes devraient étre
utilisées. Cependant, EDF s'interroge sur celles utilisées dans le SDDR. En effet, d'aprés le rapport SDDR, les hypotheses de prix des
combustibles provenant du WEO 2018 sont utilisées pour les scenarii AMPERE et VOLT et du WEO 2016 pour le scénario PPE. Or, la CRE
indique, dans son rapport de consultation, L'utilisation des hypotheses du WEO 2016 pour tous les scenarii. En tout état de cause, il parait
souhaitable que RTE présente plus clairement les hypotheses utilisées dans les différents scenarii.

Question 3 : Partagez-vous l'analyse de la CRE sur la cohérence globale du TYNDP et du SDDR ?

(Questions 3 et 4)

EDF partage l'analyse de la CRE selon laquelle les hypotheses retenues dans le SDDR sont globalement cohérentes avec celles utilisées
dans le TYNDP 2018.

De maniere générale, les hypotheses du SDDR de RTE ont été établies a lissue d’'une consultation publique et EDF tient a souligner que tel
n'est pas le cas pour les plans décennaux relatifs au gaz. Or, étant donné que la Commission europeenne a demandé a ENTSOE et ENTSOG
d'utiliser des hypotheéses communes pour réaliser leurs TYNDP 2020, il serait souhaitable que cela soit également le cas pour les PPD gaz.

Question 4 : La comparaison par RTE des hypotheses prises dans les scénarios des plans européen et francais est-elle
suffisamment claire ?

(Questions 3 et 4)
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EDF partage l'analyse de la CRE selon laquelle les hypotheses retenues dans le SDDR sont globalement cohérentes avec celles utilisées
dans le TYNDP 2018.

De maniere géneérale, les hypotheses du SDDR de RTE ont éteé établies a l'issue d'une consultation publique et EDF tient a souligner que tel
n'est pas le cas pour les plans décennaux relatifs au gaz. Or, étant donné que la Commission européenne a demandé a ENTSOE et ENTSOG
d'utiliser des hypotheses communes pour réaliser leurs TYNDP 2020, il serait souhaitable que cela soit également le cas pour les PPD gaz.

Question 5 : Etes-vous favorable, comme la CRE, a la stratégie proposée par RTE de dimensionnement optimal du
réseau avec un recours occasionnel aux limitations de production renouvelable ?

EDF est favorable a la stratégie de dimensionnement optimal proposée par RTE dans la mesure ou celle-ci revient a rechercher l'optimum
economique de moyen/long terme pour la collectivité permettant d'assurer l'équilibre offre-demande sous contrainte de sécurité du réseau.
Cette stratégie vise aussi a utiliser l'ensemble des leviers a disposition, infrastructures de réseau ou moyens de production/consommation.
Un recours ponctuel et temporaire a 'écrétement — qui n'est qu'une forme particuliere de redispatching — peut constituer une option
alternative économique au renforcement de réseau. Toutefois, il est impératif de mettre en ceuvre un mécanisme visant a compenser les
producteurs concernés a hauteur de leurs pertes d’'opportunité. Celui-ci est essentiel car, méme si 0,3% seulement de la production EnR était
écrétée, certains parcs pourraient localement étre écrétés en moyenne 200h par an a terme. En outre, il est souhaitable que ce mécanisme
concerne a la fois les ouvrages existants et les nouveaux ouvrages afin d'inciter RTE a choisir la meilleure solution entre écrétement et
renforcement de réseau.

Concernant les colts de congestions engendrés par ce dimensionnement optimal, RTE anticipe un montant de l'ordre de 600 M€ entre 2021
et 2035, soit 40 M€/an en moyenne. Pour la période TURPE 5, la moyenne des colits de congestions nationales retenus pour les 4 années
2017-2020 etait de 15 ME. il parait donc important de s'assurer que les colts de congestion supplémentaires qui découlent de ce
dimensionnement optimal seront couverts par le tarif dans leur intégralité, c'est-a-dire a bon niveau en prévisionnel et avec un ajustement
selon le réalisé ex post.

Question 6 : Que pensez-vous de la proposition de la CRE de rendre systématique l'étude de 'ensemble des flexibilités
y compris le stockage pour tous les projets de RTE ?

Les outils de flexibilité peuvent parfois étre préférables au renforcement de réseau et il est essentiel que RTE analyse les alternatives
disponibles dans « les situations de réseau les plus prometteuses pour les flexibilités » identifiées par RTE ou pour les projets au-dela d’'un
seuil a déterminer. Les études sous-jacentes devraient étre transparentes et auditables afin d’en estimer la pertinence ; en particulier, les
GRT devraient veiller, dans leurs études, a ne pas évaluer la viabilité des solutions de flexibilité a 'aune des seuls revenus tirés de la
résolution des congestions (il est peu probable que les outils de flexibilité trouvent dans ce cas leur rentabilité). IL est, par conséquent,
souhaitable de considérer les différents mécanismes permettant de valoriser la flexibilité afin d’estimer la rentabilité des outils de flexibilité
et RTE devrait étre plus transparent sur le montant provenant de chacun.

Pour la gestion des congestions comme pour le réglage de tension, EDF souhaite que RTE interroge effectivement les moyens marché via des
appels d'offres locaux, pour traiter les problématiques de réseau concernées au moindre colt pour le consommateur. Ces appels d’offres,
dont le design serait a préciser, devraient garantir une rémunération sur une durée suffisante et pourraient intégrer un plafond de prix au-
dela duquel le renforcement du réseau est plus intéressant.

Question 7 : Partagez-vous l'analyse de la CRE sur (i) la nécessité de construire le cadre contractuel visant a permettre
aux actifs de stockage de répondre aux besoins de réseau et (ii) la nécessité de publier les contraintes de réseau
actuelles et estimées a moyen terme afin de transmettre des signaux économiques pertinents pour le développement
de flexibilités la ou elles sont les plus utiles ?

EDF est favorable a la construction d'un cadre contractuel permettant aux solutions de flexibilité de répondre aux besoins de RTE. Ce cadre
contractuel devrait étre applicable a toutes les solutions techniques (ne pas étre réservé au seul stockage). EDF note que la consultation de
la CRE est simultanée a celle de la Commission Européenne sur les priorités a donner en termes de nouveaux codes de réseau, en réponse a
laquelle EDF indique son opposition a définir les mécanismes de contractualisation des flexibilités a un niveau européen, et encourage au
contraire a accélérer ces travaux dans chaque Etat Membre.

Au-dela d'un cadre contractuel, EDF encourage RTE a développer le mécanisme d’ajustement pour qu'il devienne une plateforme de marché
intégrant toutes les offres de flexibilité activables a proximité du temps réel. A terme la plateforme ainsi développée pourrait étre commune
a RTE et ENEDIS.

Par ailleurs, EDF accueille favorablement la publication des congestions réseau telles qu'envisagée aujourd’hui par RTE (congestions
prévisionnelles a moyen terme (2-5 ans) liées aux hypothéses de développement des ENR des S3RENR), mais souligne que ces prévisions
non engageantes seront, selon toute vraisemblance, insuffisantes pour déclencher des investissements dans de nouvelles flexibilités, et ne
sauraient se substituer a des appels d'offres donnant la visibilité requise aux investisseurs via une rémunération garantie sur une certaine
période (cf. réponse a la question 6).
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Question 8 : En l'absence de mesures correctives, partagez-vous la position preliminaire de la CRE selon laquelle la
valeur tutélaire du carbone ne doit étre utilisée par RTE que pour les émissions hors EU-ETS ?

EDF ne partage pas la proposition de la CRE selon laquelle la valeur tutélaire du CO2 ne doit pas étre utilisée par RTE pour faire une analyse
economique de ses projets d’'investissement.

1- Il est en effet tout a fait normal et souhaitable qu'un acteur en charge d’agir au service des politiques publiques de long terme, tel RTE,
fonde sa planification du réseau, en particulier ses décisions de renforcement, sur les objectifs et les trajectoires, d’aujourd’hui au long terme,
de la politique énergie-climat (notamment exprimés dans PPE et SNBC) : carbone, usages de 'électricité, évolution du mix de production. Pour
tenir compte des obijectifs de décarbonation, se fonder sur les objectifs (en quantité) ou la valeur tutélaire du CO2 est équivalent. Lutilisation
de cette valeur tutélaire par RTE est donc a la fois un outil de mise en ceuvre a moindre colt des objectifs de politique publique et un outil de
décentralisation des choix au moyen d'un prix.

2 - Si cette valeur tutélaire est différente du prix de marché EU-ETS, c'est parce que ce dernier ne peut, de par sa construction (périmetre
partiel), sa gouvernance (allocations, révisions régulieres des régles) et sa volatilité intrinséque, réellement refléter le prix de la contrainte-
carbone que se fixe U'UE. Les décisions d'investissement dans des actifs de longue durée de vie ne se prennent guere en anticipant sur
plusieurs décennies le prix ETS.

3- Autotal, il est préférable pour les acteurs du marche électrique de pouvoir s’appuyer sur des plans et des méthodes de planification des
réseaux preévisibles et cohérentes avec les objectifs énergie-climat, afin de guider leurs propres décisions patrimoniales. IL est vrai qu'ils sont
exposés au marché EU-ETS pour leurs émissions de CO2, comme ils sont exposés au marché de gros de l'énergie pour la vente de leurs
productions ou pour leurs achats d'électricité, mais cet instrument n'intervient que comme outil d’optimisation de U'exploitation, une fois les
investissements faits (ou refusés) sur la base d'un éclairage visible du long terme et des choix d'infrastructure de réseau qui vont avec.

Question 9 : Partagez-vous l'analyse de la CRE selon laquelle le recours a la technologie souterraine sur le réseau HTB1
doit étre systematique dans certaines zones prioritaires identifiees dans le contrat de service public de RTE et analyse
au cas par cas dans les autres cas ?

EDF considere que lefficacité technico-économique doit étre un critére déterminant des choix d'investissement dans les actifs régulés.
Cependant, 'acceptabilité peut rendre difficile la construction de lignes aériennes. Dans ce cas, EDF concoit tout a fait que la construction de
lignes souterraines puisse étre privilégiée dans certaines zones, méme si ce n'est pas la solution la plus économique, sous réserve que
l'analyse colt-bénéfice de ces investissements (par rapport a une situation sans renforcement) reste positive malgré le surcolt engendré
par U'enfouissement. EDF constate également, pour les réseaux 63 et 90 kV, que le choix du souterrain répond a une attente sociétale et
politique et sera dans de nombreux cas difficilement contournable.

En outre, EDF souhaite qu’'une attention particuliére soit portée sur la qualification des travaux. En effet, un renforcement de réseau et une
création d’ouvrages n’ont pas la méme affectation financiere : TURPE ou quote-part du S3RENR. IL convient donc d’établir que cette distinction
est conservée quelle que soit la technologie utilisée, afin d'inciter les acteurs a privilégier les solutions technico-économiques les plus
pertinentes tout en conservant une acceptabilité concertée avec les acteurs locaux.

Question 10 : Etes-vous, comme la CRE, favorable a la prise en compte de U'état patrimonial du réseau et de son
utilisation dans la strategie de renouvellement ?

(Questions 10 et 11)

EDF accueille favorablement toutes les mesures visant a ameéliorer Uefficience de la gestion du patrimoine de RTE. En particulier, le recours a
une maintenance tenant compte de l'état patrimonial et non plus uniquement d'une approche normative semble aller dans ce sens.

Concernant le plan corrosion, EDF ne peut qu'encourager RTE a aller plus loin dans ce sens. En effet, EDF a subi plusieurs pertes de
production sur ses centrales en bord de mer ces deux dernieres années, liées a des casses de matériel, en particulier des ruptures de chaines
d'isolateurs, sur les réseaux d'évacuation des centrales.

EDF encourage RTE a reconnaitre limportance des zones cétieres, en ce qu'elles accueillent des sites de production essentiels a l'équilibre
offre-demande du pays et que cela va s'accentuer demain avec l'essor de l'éolien offshore. En ce sens, il apparait primordial que le plan
corrosion de RTE i) traite prioritairement des ouvrages d'évacuation des sites de production supérieur 100 MW situés en bord de mer et ii) ne
s'attelle pas uniquement a la problématique de la corrosion des supports mais également de celle de la corrosion des isolateurs (en
particulier le remplacement des chaines d'isolateurs) et des cables. Il est donc essentiel que le plan corrosion comporte non seulement des
depenses de peinture mais aussi des dépenses de remplacement de matériel. Une amélioration de la maintenance est en ce sens attendue
par les producteurs.
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Question 11: Par ailleurs, étes-vous d'accord avec l'analyse préeliminaire de la CRE sur les trois plans de
renouvellement « corrosion », « PSEM » et « zéro-phyto » ?

(Questions 10 et 11)

EDF accueille favorablement toutes les mesures visant a améliorer LUefficience de la gestion du patrimoine de RTE. En particulier, le recours a
une maintenance tenant compte de l'état patrimonial et non plus uniquement d'une approche normative semble aller dans ce sens.

Concernant le plan corrosion, EDF ne peut qu'encourager RTE a aller plus loin dans ce sens. En effet, EDF a subi plusieurs pertes de
production sur ses centrales en bord de mer ces deux dernieres années, liees a des casses de matériel, en particulier des ruptures de chaines
d'isolateurs, sur les réseaux d'évacuation des centrales.

EDF encourage RTE a reconnaitre limportance des zones cotieres, en ce qu'elles accueillent des sites de production essentiels a l'équilibre
offre-demande du pays et que cela va s'accentuer demain avec l'essor de l'éolien offshore. En ce sens, il apparait primordial que le plan
corrosion de RTE i) traite prioritairement des ouvrages d'évacuation des sites de production supérieur 100 MW situés en bord de mer et ii) ne
s'attelle pas uniquement a la problématique de la corrosion des supports mais également de celle de la corrosion des isolateurs (en
particulier le remplacement des chaines d'isolateurs) et des cables. Il est donc essentiel que le plan corrosion comporte non seulement des
dépenses de peinture mais aussi des dépenses de remplacement de matériel. Une amélioration de la maintenance est en ce sens attendue
par les producteurs.

Question 12 : Partagez-vous l'approche de la CRE quant a la stratégie de numérisation du réseau envisagée par RTE ?
EDF partage l'approche de la CRE consistant a examiner les projets de numérisation du réseau sur la base d’analyses technico-économiques.

EDF note que RTE envisage un projet de développement d'une infrastructure de télécommunications dont il serait en partie propriétaire. Les
modalités de réalisation de ce projet mériteraient d’étre plus transparentes.

Question 13 : Etes-vous, a linstar de la CRE, favorable a cette approche séquencée des projets d'interconnexion et aux
priorités donnees aux differents projets ?

EDF est favorable a 'approche par « paquet » proposée par RTE mais souhaite que soient précisés les criteres de partage entre projets du
paquet 2 et projets « hors paquets ». En ce qui concerne les paquets O et 1, sous réserve que le projet Celtic soit reclassé dans le paquet 1
comme le demande la CRE, EDF note que la classification proposée n'est que le reflet de critéres objectifs : engagement des travaux (paquet
0) / approbation de l'investissement par la CRE, matérialisée par Uoctroi d’une régulation incitative (paquet 1). Cette approche donne une
vision plus réaliste du futur panorama des interconnexions francaises que le TYNDP. En effet, ce dernier concatene 'ensemble des projets ce
qui se traduit, pour la France, par une augmentation tres rapide des capacités d'interconnexion au cours des prochaines années. EDF
considere, comme RTE, qu’un tel scénario n’est pas réaliste sur le plan sociétal, industriel ou économique et note que la divergence mise en
évidence entre SDDR et TYNDP devrait aussi amener a réinterroger les criteres d'inclusion des projets d'interconnexion dans le TYNDP.

Question 14 : Etes-vous favorable, comme la CRE, aux principes d'anticipation des etudes et demarches administratives
et de surdimensionnement des ouvrages a créer, afin d'anticiper les besoins de raccordement au-dela des S3RENR en
cours, finances par les producteurs, dans le cadre des travaux lies aux S3REnNR ?

Lors du groupe de travail relatif a l'anticipation des S3RENR sur le réseau, RTE a mis en évidence que la durée des études réseau ainsi que le
temps d’'obtention des autorisations administratives pour construire certains ouvrages structurants allongeaient les délais de raccordement.
Par conséquent, EDF est favorable au fait d'anticiper, en amont de la publication des S3RENR, la localisation des investissements a prévoir
afin de lancer plus t6t ses études réseau et 'ensemble des démarches et achats de matériel pour la réalisation d’ouvrages structurants et
ainsi réduire les délais de raccordement.

Par ailleurs, concernant les éoliennes en mer, EDF accueille favorablement les évolutions législatives récentes lesquelles s'appliquent pour
le projet de Dunkerque. En effet, la loi hydrocarbures n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 prévoit d’'ores et déja la possibilité pour RTE
d'anticiper les études et démarches administratives liées au raccordement des énergies marines renouvelables. Cette loi encadre la
couverture des colts échoués : « Par exception, pour les installations de production d'électricité a partir de sources d'énergies renouvelables
implantees en mer faisant l'objet dune procédure de mise en concurrence prévue a larticle L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas
lemplacement de la zone dimplantation du parc le gestionnaire du réseau public de transport supporte le codt du raccordement
correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l'énergie, y compris les colts
échoués en cas dabandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions a linitiative du candidat
retenu sont a la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les colits échoués dans les conditions
prévues par le cahier des charges. »

En complément, afin de permettre aux producteurs et a RTE de considérer des technologies les plus récentes et donc de proposer le meilleur
colit au MWh sur le modeéle des pays précurseurs de 'éolien en mer (Danemark, Allemagne, Belgique ou Pays-Bas), la loi n° 2018727 du 10
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aodt 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (ESSOC) introduit la notion de « permis enveloppe » que ce soit pour les
installations de production d'énergie renouvelable en mer que pour leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité. Ainsi,
EDF souhaite une synchronisation des deux calendriers et que RTE n’exige pas des informations de la part du porteur de projet trop en amont
de celui-ci afin que ce dernier ne perde pas le bénéfice de la notion de « permis enveloppe » et par conséquent la possibilité d'optimisation du
colt du MWh.

Enfin, le lauréat d'un appel d'offres ne choisissant pas la localisation de la zone d'implantation dans le cas des installations d'énergie
renouvelable en mer, 'ensemble des colts échoués en cas de refus des autorisations administratives ne peut incomber exclusivement au
producteur.

Question 15 : Etes-vous favorable, comme la CRE, a une planification par U'Etat du développement et de la localisation
des éoliennes en mer, et aux mesures d'optimisation des co(ts identifiées par RTE ?

EDF est extréemement favorable a la logique de planification décrite par RTE dans le SDDR et la CRE dans la consultation publique visant la
planification par U'Etat du développement et de la localisation des éoliennes en mer qui permettra de donner de la visibilité a 'ensemble des
acteurs et de pérenniser la filiere industrielle. Cette planification est essentielle pour pérenniser les usines installées sur le territoire national
(par exemple : Siemens au Havre, General Electric a Saint-Nazaire et Cherbourg) en évitant les creux de charge qui ont une répercussion sur
l'emploi sur 'ensemble de la chaine de valeur de la filiere. Cette régularité pourra également générer un effet de série, synonyme de baisse
des colts, et conforter la compétitivité de la filiere et les perspectives d’exportation. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que la
consultation du public sur le choix de la localisation des éoliennes en mer ne soit pas realisée projet par projet mais integre, a minima,
lidentification de 'ensemble des zones nécessaires a 'atteinte de U'objectif fixé sur la facade soumise a consultation pour 'ensemble de la
premiere période de la PPE jusqu’a 2025, voir la deuxieme période de la PPE a horizon 2030.

Si Uoptimisation des colits de raccordement est une nécessité, les mesures d’optimisation proposées par RTE soulevent plusieurs points
d’attention.

- Entre 2026 et 2035, la PPE prévoit de raccorder 1000 MW par an et RTE estime que dans ce cas, les colts de raccordement pourraient
s’élever a 800 M€ par an. Pour le projet de Dunkerque, RTE estime aujourd’hui a 360 M€ le raccordement de 600 MW. Le retour d’expérience
des projets du premier appel d'offres éolien en mer de 2011, en additionnant raccordement et sous-station (a la charge du producteur
contrairement au projet de Dunkerque), indique des colts du méme ordre de grandeur. Les projets futurs sont susceptibles de s'éloigner des
cotes et de connaitre des conditions moins favorables ce qui explique probablement le niveau plus élevé retenu par RTE. Il parait cependant
souhaitable que RTE indique de maniére plus précise les hypotheses sous-jacentes a ses estimations que EDF estime a priori plutét hautes et
considére comme des niveaux a ne pas dépasser.

- Lamutualisation et modularité (hub), représente un véritable intérét pour la collectivité sous réserve que RTE n'exige pas d'informations
techniques précises trop en amont au premier producteur raccordé et n'impose pas des conditions trop restrictives pour les producteurs
suivants. En effet, un tel hub devra nécessairement faire l'objet d’'un dimensionnement « enveloppe » afin de permettre aux producteurs
d'utiliser les dernieres technologies disponibles au moment de leur choix industriel, c'est-a-dire au moment de leur décision d'investissement
qui intervient plusieurs années apres les résultats de l'appel d’offres et faire baisser les prix du MWh proposés par les lauréats des appels
d'offre. Cette économie au MWh sur 20 ans doit étre comparée a celle de RTE : les économies annoncées par RTE (80 M€) sont-elles nettes
des surcolts du MWh pour la collectivité?

- Par ailleurs, le dimensionnement « enveloppe » du hub ne devra pas étre a la charge des producteurs pour éviter une provision
impactant également le prix du MWh. A défaut de dimensionnement « enveloppe », le risque serait de contraindre ces derniers a figer en
amont un type d’eoliennes qui serait dépasseé, quelques années apres, par d'autres technologies plus performantes, voire abandonné par les
fabricants (cC'est précisément le cas des projets des deux premiers appels d'offres éoliens en mer).

- Lastratégie d'overplanting proposee par RTE consiste a proposer un raccordement de capacité plus faible que le volume de MW autorisé
dans l'appel d'offres. Méme si le volume écrété est de 0,3% en moyenne au niveau national, il pourrait représenter de l'ordre de 5% sur
l'année pour certains parcs si le raccordement était limité a 90% de la capacité installée. Il est donc indispensable que les modalités de
limitation et, le cas échéant, d'indemnisation, soient bien définies et individualisées, et ce pour la durée de vie du parc et ne renchérissent pas
le colit du MWh. En outre, en cas de raccordement mutualisé, la gestion de l'écrétement entre producteurs doit étre clairement définie.

- Comme pour la mutualisation, les producteurs alertent sur le fait que la standardisation des plateformes, qui s'étalera nécessairement
sur plusieurs années, ne doit pas brider la possibilité d'utiliser les dernieres technologies d’'éoliennes les plus performantes. En revanche, il
serait, sans doute, opportun pour RTE de négocier plusieurs contrats-cadres avec de nombreuses options, ce qui permettrait a la fois de
standardiser, d'étre réactif (une fois ces marchés-cadre en place, réduction du long processus achat de RTE et donc du délai de raccordement)
et adaptable.

- Enfin, un travail de réduction des délais d'execution du raccordement permettrait a RTE des économies lui permettant d'étre plus
synchrone, et donc mieux interfacé, avec les producteurs, quitte a dissocier les travaux moins interfacés pouvant étre anticipés (poste et
lignes a terre, fondation du poste en mer, voire lignes en mer) de ceux devant étre interfacés (topside du poste en mer, avec ses composants
électriques plus spécifiques). Nous pourrions alors bénéficier pleinement de la planification et de l'optimisation du dimensionnement, tout en
réduisant les délais de raccordement pour étre en phase avec les évolutions de la filiere.

Question 16 : Partagez-vous l'analyse de la CRE selon laquelle la mise en place de signaux de localisation plus fins
serait pertinente pour inciter les producteurs a mieux prendre en compte les colts du reseau dans leurs decisions et,
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ainsi, pour minimiser les colts globaux du systeme électrique ? Quelle typologie de signaux serait a méme d'orienter
plus efficacement l'équilibre global codts de production / colits de réseaux (maille, investissement/fonctionnement,
etc) ?

EDF partage l'importance, dans un souci d’efficacité économique, de s’interroger sur les incitations a la bonne localisation afin de limiter le
couple « production-réseau ». EDF tient en premier lieu a souligner que le colit des ouvrages propres ainsi que la quote-part S3RENR incitent
les producteurs a minimiser les colts réseaux. Cette incitation pourrait étre renforcée et EDF est convaincue que celle-ci doit intervenir au
moment du raccordement et non au fil de linjection. En répercutant tous les codits de réseau occasionnés au moment du raccordement (y
compris les colits de renforcement), lincitation adressée est plus efficiente et plus a méme de minimiser les colits des investissements
réseaux rendus neécessaires par la transition énergétique. Cette option présente de plus le mérite d'étre bien ciblée sur 'objectif en
concernant les nouvelles installations et de ne pas modifier unilatéralement les équilibres économiques de moyens existants (en les
dégradant ou en les améliorant) pour lesquels la localisation n'est plus un choix ouvert.

Cependant, EDF souligne que, le choix de la meilleure localisation pour les EnR dépend en premier lieu de la qualité du gisement (vent, taux
d'ensoleillement...) mais aussi d'autres critéres tels que la disponibilité du foncier, l'acceptabilité locale, les contraintes environnementales.
Par conséquent, la mise en place de signaux de localisation ne serait pleinement efficace que si les producteurs disposent des leviers
nécessaires pour minimiser les coGts globaux.

Enfin, comme RTE et la CRE, EDF pense qu'il est souhaitable que la concertation locale soit renforcée. Il pourrait étre imaginé un processus
comme suit : apres avoir fixé, a l'échelle regionale, les orientations politiques dans les SRADET et les Schéma Regionaux eoliens, il
conviendrait dans un second temps de mieux associer les départements via 'adéquation de leur PCAET (lintérét de ces plans est qu'ils
contiennent un volet développement des ENR et un volet développement des réseaux de distribution d'électricité), et en s'assurant de la
cohérence des orientations des Conférences Départementales des Réseaux Electriques (instituées par la loi NOME) avec les orientations
régionales, avant que ces derniéres ne soient reprises pour les études des S3RENR.

Question 17 : Avez-vous toute autre remarque a faire concernant le SDDR 2019 présenté par RTE ?
EDF souhaite faire les remarques supplémentaires :

- Méme sile SDDR 2019 de RTE a procédé a un premier allongement de la durée d’étude, en intégrant la période 2020-2035 en cohérence
avec le Bilan prévisionnel 2017, les objectifs sur le nucléaire de la loi énergie-climat et le cadrage général de la PPE, EDF considere
indispensable que les décisions d'investissement prises dans le cadre de ce SDDR couvrant jusqu’a 'horizon 2035 soient résilientes aux
incertitudes pesant sur le systéme électrique sur un horizon plus lointain (entre 2035 et 2050 par exemple). Il est nécessaire d'assurer une
bonne articulation entre ce SDDR et les travaux engagés par RTE a la demande du gouvernement pour établir une vision prospective a
l'horizon 2050 de l'évolution du mix et du systeme électrique. Ces travaux sont menés au sein des GT « Prospectifs 2050 » dans le cadre du
processus de concertation CPSR associant les acteurs du secteur, afin de permettre le bon niveau d'éclairage des décisions des pouvoirs
publics.

- EDF comprend du SDDR que RTE ne voit pas de valeur a l'ajout d’'une interconnexion supplémentaire a la frontiére Franco-espagnole
apres la mise en service de « Golfe Gascogne ». A contrario, EDF considere que la frontiere ibérique est celle ou la rentabilité d'un tel projet est
la moins incertaine.

Liste des pieces jointes a la contribution :
Reponse EDF - CP CRE SDDR 2019 vf.pdf
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